

**П Л А Н**  
**мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию**  
**Центра образования естественно-научной и технологической**  
**направленности «Точка роста» на базе МАОУ СОШ с. Красный Ключ**

№ п\п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки выполнения
1	Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»:  1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста: 1.1.1. Издание приказа о создании Центра:  - утверждение <b>Положения</b> о деятельности Центра;  - назначение <b>руководителя</b> Центра;  - утверждение плана первоочередных мероприятий ( <b>дорожной карты</b> ) по созданию и функционированию Центра;  - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра.	Приказ директора школы о создании центра в соответствии с методическими рекомендациями	Июнь
2	Создание Интернет странички на сайте школы.	Страничка на сайте	Июнь
3	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» школы с МКУ Управление образования администрации МР Нуримановский район РБ	Локальные сметы на проведение ремонтных работ	Июнь – июль
4	Согласование проекта зонирования Центра школы с МКУ Управление образования администрации МР Нуримановский район РБ		Июнь – июль
5	Согласование инфраструктурного листа Центра.		Июнь – июль
6	Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Химия», «Физика», «Биология».  1. формирование <b>штатного расписания</b> Центра;  2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на	Свидетельство о повышении квалификации   Приказ директора школы об утверждении штатного расписания	Май -Июнь   Май

	онлайн платформе.		Апрель – июнь
7	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра.	Приказ директора школы о направлении в командировку	По плану
8	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение кабинетов соответствие с фирменным стилем «Точка роста».	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Май – Август
9	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных ресурсных мероприятий Центра.	Информация на сайте школы	Август
10	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку.	Отчет директора школы	Август
11	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра.	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь
12	Открытие Центра в единый день открытия.	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь
13	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты.	Отчет директору школы	Еженедельно