



БОЙОРОК

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«12» декабрь 2018 й.

№ 1265-р

«12» декабря 2018 г.

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на территории Республики Башкортостан:

1. Утвердить прилагаемый паспорт регионального проекта «Современная школа».

2. Министерству образования Республики Башкортостан обеспечить в пределах своей компетенции реализацию регионального проекта «Современная школа», достижение целей и целевых показателей, решение задач, предусмотренных паспортом регионального проекта.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления Республики Башкортостан в пределах своей компетенции обеспечить реализацию регионального проекта «Современная школа», достижение целей и целевых показателей, решение задач, предусмотренных паспортом регионального проекта.

4. Министерству образования Республики Башкортостан предусмотреть мероприятия регионального проекта «Современная школа», направленные на достижение целевых показателей и задач паспорта регионального проекта, в государственной программе «Развитие образования в Республике Башкортостан», утвержденной постановлением Правительства Республики Башкортостан от 21 февраля 2013 года № 54 (с последующими изменениями).

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на исполняющего обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Иванову Л.Х.

Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Башкортостан



Р.Ф. Хабиров

Утвержден
распоряжением Правительства
Республики Башкортостан
от «12» декабря 2018 года
№ 1265-р

ПАСПОРТ
регионального проекта
«Современная школа»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	«Современная школа»		
Краткое наименование регионального проекта	«Современная школа»	Срок начала и окончания проекта	1 октября 2018 г. – 31 декабря 2024 г.
Куратор регионального проекта	Иванова Лена Хакимовна – исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан		
Руководитель регионального проекта	Хажин Айбулат Вакилович – исполняющий обязанности министра образования Республики Башкортостан		
Администратор регионального проекта	Мавлетбердин Ильдар Маратович – первый заместитель министра образования Республики Башкортостан		
Связь с государственными программами Республики Башкортостан	государственная программа развития «Развитие образования в Республике Башкортостан», утвержденная постановлением Правительства Республики Башкортостан от 21 февраля 2013 года № 54 (с последующими изменениями)		

2. Цель и показатели регионального проекта

Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология» в Республике Башкортостан										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Обеспечение к 2024 году вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы и переподготовки педагогических кадров										
1.	Доля муниципальных образований Республики Башкортостан, в которых обновлены содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, %	основной	0	01.06.2018	18	36	54	72	90	100
2.	Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом к 2018 году	основной	0	01.09.2018	57	77	97	117	137	157
3.	Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году	основной	0	01.09.2018	33	48	63	78	93	108

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4.	Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, человек нарастающим итогом к 2018 году	Основной	0	01.09.2018	3346	4741	4491	5241	5491	5741

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Обеспечение к 2024 году вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы и переподготовки педагогических кадров Результат федерального проекта: внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология». Характеристика результата федерального проекта: обеспечена возможность реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум». Срок: 31.12.2024			
1.1	Не менее чем в 20% (263) организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 18% (11) муниципальных образованиях Республики Башкортостан обеспечена возможность изучать предметную область «Технология»	31.12.2019	утвержден перечень муниципальных образований Республики Башкортостан, реализующих мероприятия по освоению предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум».
			Осуществлен отбор через профильную информационную систему

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места ¹ , в том числе детских технопарков «Кванториум»		инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области «Технология» и других предметных областей. Внедрена целевая модель освоения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум». Изучение предметной области «Технология» и других предметных областей не менее чем в 18% (11) муниципальных образованиях Республики Башкортостан осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях
1.2	Не менее чем в 12 ² организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	31.12.2019	не менее чем в 12 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся
1.3	Не менее чем в 57 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных	31.12.2019	не менее чем в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного

¹ Определяется в соответствии с методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта, заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 г. во исполнение контрольной точки 2.9 паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11.

² Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом по отношению к 2018 году.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 33 тыс. детей		профилей, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения, в том числе на базе сетевого партнерства.
1.4	Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности	01.07.2020	внедрена методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, в том числе в онлайн-формате, что позволит сформировать организационно-методическую основу для внедрения и последующего развития механизмов наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности
1.5	Созданы новые места в общеобразовательных организациях Республики Башкортостан, расположенных в сельской местности и поселках городского типа ³	31.12.2024	реализованы мероприятия региональной программы, которая включает в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристройки к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристройки к зданию) общеобразовательных организаций) расположенных в Республике Башкортостан, в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Обеспечено повышение доступности современных условий образования в сельской местности и малых городах за счет ввода новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа
1.6	Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных	31.12.2020	апробирована и внедрена целевая модель функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Республики Башкортостан, что

³ В случае выделения средств федерального бюджета.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	организаций, расположенных на территории Республики Башкортостан		позволит создать необходимые организационные, методические и финансово-экономические условия и требования для дальнейшей реализации проекта
1.7	Не менее чем в 30% (395) организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 36% (22) муниципальных образованиях Республики Башкортостан обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум»	31.12.2020	изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум» не менее чем 36% (22) муниципальных образованиях Республики Башкортостан, а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях
1.8	Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Республики Башкортостан на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	31.12.2020	внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Республики Башкортостан на основе опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации, практики международных сопоставительных исследований качества образования и в интеграции с уже выстроенной системой оценки качества российского образования, что позволит внедрить основные организационные, методологические условия для эффективной реализации мероприятий настоящего федерального проекта, а также достижения ключевых показателей национального проекта «Образования» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования России
1.9	Не менее чем в 15 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	31.12.2020	обновлена материально-техническая база не менее чем в 15 организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам. Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, в соответствии с характеристиками результатов

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1.10	Не менее чем в 77 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 48 тыс. детей	31.12.2020	не менее чем в 77 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях
1.11	Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ	31.12.2021	внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей, что позволит создать организационные и методологические условия для участия указанных структур в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями
1.12	Не менее чем в 25% (330) организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Республики Башкортостан, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	31.12.2021	Проведена оценка качества общего образования не менее чем в 25 % (330) общеобразовательных организаций, расположенных на территории Республики Башкортостан, в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации
1.13	Во всех муниципальных образованиях Республики Башкортостан для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики	01.09.2021	во всех муниципальных образованиях Республики Башкортостан для учителей предметной области «Технология» и других предметных областей функционирует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1.14	Не менее чем в 18 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	31.12.2021	не менее чем в 18 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база
1.15	Не менее чем в 97 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 63 тыс. детей	31.12.2021	не менее чем в 97 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях
1.16	Не менее чем в 40% (527) организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 54% (34) муниципальных образованиях Республики Башкортостан обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум»	31.12.2021	не менее чем в 40% (527) организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 54% (34) муниципальных образованиях Республики Башкортостан изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях
1.17	Не менее чем в 50 % (660) организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Республики Башкортостан, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	31.12.2022	проведена оценка качества общего образования в не менее чем в 50 % (660) общеобразовательных организаций Республики Башкортостан в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации, что позволит обеспечить достижение ключевых показателей национального проекта «Образование» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования Российской Федерации

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1.18	Не менее чем в 50% (659) организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 72% (45) муниципальных образованиях Республики Башкортостан обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум»	31.12.2022	не менее чем в 50% (659) организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 72% (45) муниципальных образованиях Республики Башкортостан, изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях
1.19	Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ	31.12.2022	внедрены обновленные федеральные государственные образовательные стандарты общего образования и примерные основные общеобразовательные программы, что позволит повысить качество преподавания основных предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных целевых установок реализации настоящего регионального проекта и национального проекта «Образование» в целом Проведен мониторинг использования обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе требований к результатам освоения образовательной программы общего образования
1.20	Не менее чем в 21 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	31.12.2022	не менее чем в 21 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база
1.21	Не менее чем в 117 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации	31.12.2022	не менее чем в 117 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 78 тыс. детей		программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях
1.22	Не менее чем в 75 % (990) организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Республики Башкортостан, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	31.12.2023	проведена оценка качества общего образования не менее чем в 75 % (990) организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Республики Башкортостан, в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации
1.23	Не менее чем в 60% (791) организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 90% (56) муниципальных образованиях Республики Башкортостан обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум»	31.12.2023	не менее чем в 60% (791) организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 90% (56) муниципальных образованиях Республики Башкортостан изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях
1.24	Не менее чем в 24 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	31.12.2023	не менее чем в 24 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база
1.25	Не менее чем в 137 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных	31.12.2023	не менее чем в 137 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 93 тыс. детей		профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях
1.26	В 100 % (1319) организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Республики Башкортостан, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	30.04.2024	проведена оценка качества общего образования в 100 % (1319) общеобразовательных организаций Республики Башкортостан (кроме организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам) в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных исследований, что позволит обеспечить достижение ключевых показателей национального проекта «Образование» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования Российской Федерации
1.27	Не менее чем в 27 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	31.12.2024	не менее чем в 27 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база
1.28	В каждом муниципальном образовании Республики Башкортостан обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе 70% организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум»	31.12.2024	в каждом муниципальном образовании Республики Башкортостан изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях
1.29	Не менее 70 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Республики Башкортостан вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества	31.12.2024	в соответствии с разработанной методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности не менее 70 % обучающихся общеобразовательных организаций Республики Башкортостан вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества,

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			что позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевые установки национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций Разработаны и внедрены программы менторства и наставничества для обучающихся в рамках взаимодействия с предприятиями Республики Башкортостан
1.30	Не менее 70 % организаций Республики Башкортостан, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме ⁴	31.12.2024	не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Республики Башкортостан реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования
1.31	Не менее чем в 157 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 108 тыс. детей	31.12.2024	не менее чем в 157 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях
1.32	Не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Республики Башкортостан функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия	31.12.2024	не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Республики Башкортостан обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием

⁴ Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями ⁵		общеобразовательными организациями
1.33	Построена и введена в эксплуатацию школа по модели привлечения частных инвестиций на условиях возвратного финансирования ⁶	31.12.2024	построена и введена в эксплуатацию школа с привлечением частных инвестиций на условиях возвратного финансирования, что позволит внедрить систему применения негосударственных инвестиций не только на этапе проектирования и строительства школы, но и в процессе ее дальнейшего содержания и обслуживания. Данные меры приведут к оптимизации расходования бюджетных средств, а также будут способствовать развитию конкурентоспособности образовательных организаций Республики Башкортостан

⁵ Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

⁶ В случае прохождения отбора пилотных регионов, проводимом Минпросвещения России

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	Всего (млн. рублей)
1.	Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология»							
1.1.	Создание новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»)	697,5	622,8	981,96*	981,96*	981,96*	981,96*	5248,14
1.1.1.	Федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Республики Башкортостан)	436,0	370,3	686,36*	686,36*	686,36*	686,36*	3551,74
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3.	консолидированный бюджет Республики Башкортостан, в том числе	261,5	252,5	295,6*	295,6*	295,6*	295,6*	1696,4
1.1.3.1.	бюджет Республики Башкортостан	259,5	250,5	293,6*	293,6*	293,6*	293,6*	1684,4
1.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Республики Башкортостан бюджетам муниципальных образований	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	1200,0
1.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Башкортостан)	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	12,0
1.1.4.	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	3451,4	652,5	450,45	1488,86	587,95	587,95	7219,11
1.2.1.	Федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Республики Башкортостан)	137,5	137,7	0,0	137,5*	137,5*	137,5*	687,7
1.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.3.	консолидированный бюджет Республики Башкортостан, в том числе	3313,9	514,8	450,45*	1351,36*	450,45*	450,45*	6531,4
1.2.3.1.	бюджет Республики Башкортостан	3313,9	514,8	450,45*	1351,36*	450,45*	450,45*	6531,4

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	Всего (млн. рублей)
1.2.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Республики Башкортостан бюджетам муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Башкортостан)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.4.	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.	В каждом муниципальном образовании Республики Башкортостан обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум»; в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей; внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности; реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ; внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ	214,9	33,0*	33,0*	33,0*	33,0*	33,0*	379,9
1.3.1	Федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Республики Башкортостан)	208,5	32,0*	32,0*	32,0*	32,0*	32,0*	368,5

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	Всего (млн. рублей)
1.3.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.3.	консолидированный бюджет Республики Башкортостан, в том числе	6,4	1,0*	1,0*	1,0*	1,0*	1,0*	11,4
1.3.3.1.	бюджет Республики Башкортостан	4,3	0,7*	0,7*	0,7*	0,7*	0,7*	7,8
1.3.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Республики Башкортостан бюджетам муниципальных образований	4,3	0,7*	0,7*	0,7*	0,7*	0,7*	7,8
1.3.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Башкортостан)	2,1	0,3*	0,3*	0,3*	0,3*	0,3*	3,6
1.3.4.	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.	В организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база; реализован комплекс мер по внедрению современных программ трудового и профессионально-трудового обучения предметной области «Технология» в коррекционных школах по востребованным на рынке труда профессиям, в том числе на базе детских технопарков «Кванториум»	50,3	12,2*	12,2*	12,2*	12,2*	12,2*	111,3
1.4.1.	Федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Республики Башкортостан)	49,3	12,0*	12,0*	12,0*	12,0*	12,0*	109,3
1.4.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.3.	консолидированный бюджет Республики Башкортостан, в том числе	1,0	0,2*	0,2*	0,2*	0,2*	0,2*	2,0
1.4.3.1.	бюджет Республики Башкортостан	1,0	0,2*	0,2*	0,2*	0,2*	0,2*	2,0
1.4.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Республики Башкортостан бюджетам муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Башкортостан)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.4.	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	Всего (млн. рублей)
1.5.	В организациях, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Республики Башкортостан, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.1.	Федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Республики Башкортостан)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.3.	консолидированный бюджет Республики Башкортостан, в том числе	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.3.1.	бюджет Республики Башкортостан	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Республики Башкортостан бюджетам муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Башкортостан)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.4.	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по региональному проекту, в том числе:		4414,1	1320,5	1477,61	2516,02	1615,11	1615,11	12958,45
Федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Республики Башкортостан)		831,3	552,0	730,36	867,86	867,86	867,86	4717,24
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
консолидированный бюджет Республики Башкортостан, в том числе		3582,8	768,5	747,25	1648,16	747,25	747,25	8241,21
бюджет Республики Башкортостан		3578,7	766,2	744,95	1645,86	744,95	744,95	8225,61
межбюджетные трансферты бюджета Республики Башкортостан бюджетам муниципальных образований		204,3	200,7	200,7	200,7	200,7	200,7	1 207,8
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Башкортостан)		4,1	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	15,6
внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

*объем финансового обеспечения реализации настоящего регионального проекта определяется ежегодно по итогам отбора на предоставление субсидии федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации соответствующих мероприятий.

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Хажин А.В.	исполняющий обязанности министра образования Республики Башкортостан	Иванова Л.Х.	10
2	Администратор регионального проекта	Мавлетбердин И.М.	первый заместитель министра образования Республики Башкортостан	Хажин А.В.	30
Общие организационные мероприятия по проекту					
3	Участник регионального проекта	Абдрахманова В.Р.	начальник отдела дополнительного образования и воспитания Министерства образования Республики Башкортостан	Хажин А.В.	10
4	Участник регионального проекта	Миникеева Ж.В.	начальник отдела государственной политики в сфере общего образования Министерства образования Республики Башкортостан	Мавлетбердин И.М.	20
5	Участник регионального проекта	Давыдова Г.М.	начальник отдела профессионального образования Министерства образования Республики Башкортостан	Ялчикаева Г.Р.	10
6	Участник регионального проекта	Кираева Г.Г.	начальник отдела экономики и планирования Министерства образования Республики Башкортостан	Ахметшина Г.Р	10
7	Участник регионального проекта	Каримова Н.Р.	начальник отдела государственной итоговой аттестации и оценки качества образования Министерства образования Республики Башкортостан	Мавлетбердин И.М.	10
8	Участник регионального проекта	Псянчина З.В.	начальник отдела специального образования Министерства образования Республики Башкортостан	Галиева А.З.	20
9	Участник регионального проекта	Султанов Т.А.	начальник отдела капитального ремонта, развития материально-технической базы и охраны труда Министерства образования Республики Башкортостан	Мавлетбердин И.М.	10

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
10	Участник регионального проекта	Яримов А.М.	исполняющий обязанности начальника Управления по контролю и надзору в сфере образования республики Башкортостан	Иванова Л.Х. .	10
Обеспечение возможности изучать предметную область «Технология» и другие предметные области на базе организаций, имеющих высокооснащённые ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум»					
1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ялчикаева Г.Р	заместитель министра образования Республики Башкортостан	Хажин А.В.	30
2	Участник регионального проекта	Абдрахманова В.Р.	начальник отдела дополнительного образования и воспитания Министерства образования Республики Башкортостан	Ялчикаева Г.Р..	10
3	Участник регионального проекта	Миникеева Ж.В.	начальник отдела государственной политики в сфере общего образования Министерства образования Республики Башкортостан	Мавлетбердин И.М.	10
4	Участник регионального проекта	Кираева Г.Г.	начальник отдела экономики и планирования Министерства образования Республики Башкортостан	Ахметшина Г.Р.	10
5	Участник регионального проекта	Султанов Т.А.	начальник отдела капитального ремонта, развития материально-технической базы и охраны труда Министерства образования Республики Башкортостан	Миназов Ф.Х.	10
6	Участник регионального проекта	администрации муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан	главы администраций муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан (по согласованию)	Хабилов Р.Ф.	10

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам					
1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Галиева А.З.	заместитель министра образования Республики Башкортостан	Хажин А.В.	30
2	Участник регионального проекта	Псянчина З.В.	начальник отдела специального образования Министерства образования Республики Башкортостан	Галиева А.З.	10
3	Участник регионального проекта	Султанов Т.А.	начальник отдела капитального ремонта, развития материально-технической базы и охраны труда Министерства образования Республики Башкортостан	Миназов Ф.Х.	10
4	Участник регионального проекта	Абдрахманова В.Р.	начальник отдела дополнительного образования и воспитания Министерства образования Республики Башкортостан	Ялчикаева Г.Р.	10
Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в расположенных в сельской местности и малых городах школах					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мавлетбердин И.М.	Первый заместитель министра образования Республики Башкортостан	Хажин А.В.	10
6	Участник регионального проекта	Миникеева Ж.В.	начальник отдела государственной политики в сфере общего образования Министерства образования Республики Башкортостан	Мавлетбердин И.М.	10
7	Участник регионального проекта	Абдрахманова В.Р.	начальник отдела дополнительного образования и воспитания Министерства образования Республики Башкортостан	Ялчикаева Г.Р.	10
8	Участник регионального проекта	Давыдова Г.М.	начальник отдела профессионального образования Министерства образования Республики Башкортостан	Ялчикаева Г.Р.	10

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
9	Участник регионального проекта	Султанов Т.А.	начальник отдела капитального ремонта, развития материально-технической базы и охраны труда Министерства образования Республики Башкортостан	Миназов Ф.Х.	10
10	Участник регионального проекта	Кираева Г.Г.	начальник отдела экономики и планирования Министерства образования Республики Башкортостан	Ахметшина Г.Р.	10
11	Участник регионального проекта	администрации муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан	главы администраций муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан (по согласованию)	Хабиров Р.Ф.	10
Внедрение методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций					
1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мавлетбердин И.М.	Первый заместитель министра образования Республики Башкортостан	Хажин А.В.	10
2	Участник регионального проекта	Миникеева Ж.В.	начальник отдела государственной политики в сфере общего образования Министерства образования Республики Башкортостан	Мавлетбердин И.М.	20
3	Участник регионального проекта	Давыдова Г.М.	начальник отдела профессионального образования Министерства образования Республики Башкортостан	Ялчикаева Г.Р.	10
4	Участник регионального проекта	Каримова Н.Р.	начальник отдела государственной итоговой аттестации и оценки качества образования Министерства образования Республики Башкортостан	Мавлетбердин И.М.	10
5	Участник регионального проекта	администрации муниципальных районов и городских	главы администраций муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан (по согласованию)	Хабиров Р.Ф.	10

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
		округов Республики Башкортостан			
Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа					
1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Миназов Ф.Х.	заместитель министра образования Республики Башкортостан	Хажин А.В.	10
2	Участник регионального проекта	Султанов Т.А.	начальник отдела капитального ремонта, развития материально-технической базы и охраны труда Министерства образования Республики Башкортостан	Миназов Ф.Х.	10
3	Участник регионального проекта	Миникеева Ж.В.	начальник отдела государственной политики в сфере общего образования Министерства образования Республики Башкортостан	Мавлетбердин И.М.	10
4	Участник регионального проекта	администрации муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан	главы администраций муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан (по согласованию), с которыми будут заключены соглашения	Хабилов Р.Ф.	10
Реализован комплекс мер по внедрению современных программ трудового и профессионально-трудового обучения предметной области «Технология» в коррекционных школах по востребованным на рынке труда профессиям, в том числе на базе детских технопарков «Кванториум»					
1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Галиева А.З.	заместитель министра образования Республики Башкортостан	Мавлетбердин И.М.	10
2	Участник регионального проекта	Псянчина З.В.	начальник отдела специального образования Министерства образования Республики Башкортостан	Галиева А.З.	10

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
3	Участник регионального проекта	Абдрахманова В.Р.	начальник отдела дополнительного образования и воспитания Министерства образования Республики Башкортостан	Ялчикаева Г.Р.	10
4	Участник регионального проекта	Давыдова Г.М.	начальник отдела профессионального образования Министерства образования Республики Башкортостан	Ялчикаева Г.Р.	10
5	Участник регионального проекта	администрации муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан	главы администраций муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан (по согласованию), с которыми будут заключены соглашения	Хабиров Р.Ф.	10
Проведение оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся					
1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мавлетбердин И.М.	Первый заместитель министра образования Республики Башкортостан	Хажин А.В.	10
2	Участник регионального проекта	Каримова Н.Р.	начальник отдела государственной итоговой аттестации и оценки качества образования Министерства образования Республики Башкортостан	Мавлетбердин И.М.	20
3	Участник регионального проекта	Яримов А.М.	исполняющий обязанности начальника Управления по контролю и надзору в сфере образования республики Башкортостан	Иванова Л.Х.	5
4	Участник регионального проекта	Миникеева Ж.В.	начальник отдела государственной политики в сфере общего образования Министерства образования Республики Башкортостан	Мавлетбердин И.М.	10

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
5	Участник регионального проекта	Абдрахманова В.Р.	начальник отдела дополнительного образования и воспитания Министерства образования Республики Башкортостан	Ялчикаева Г.Р.	10
6	Участник регионального проекта	администрации муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан	главы администраций муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан (по согласованию)	Хабиров Р.Ф.	10
Обеспечение деятельности системы повышения квалификации для учителей предметной области «Технология» и других предметных областей на базе детских технопарков «Кванториум»					
1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мавлетбердин И.М.	Первый заместитель министра образования Республики Башкортостан	Хажин А.В.	10
2	Участник регионального проекта	Шакурова Л.Ф.	исполняющий обязанности ректора Государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Институт развития образования Республики Башкортостан (далее – ГАУ ДПО ИРО РБ)	Хажин А.В.	10
3	Участник регионального проекта	администрации муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан	главы администраций муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан (по согласованию)	Хабиров Р.Ф.	10
Внедрение обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования					
1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мавлетбердин И.М.	Первый заместитель министра образования Республики Башкортостан	Хажин А.В.	20

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
2	Участник регионального проекта	Миникеева Ж.В.	начальник отдела государственной политики в сфере общего образования Министерства образования Республики Башкортостан	Мавлетбердин И.М.	20
3	Участник регионального проекта	администрации муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан	главы администраций муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан (по согласованию)	Хабиров Р.Ф.	10
Внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ					
1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мавлетбердин И.М.	Первый заместитель министра образования Республики Башкортостан	Хажин А.В.	10
2	Участник регионального проекта	Миникеева Ж.В.	начальник отдела государственной политики в сфере общего образования Министерства образования Республики Башкортостан	Мавлетбердин И.М.	20
3	Участник регионального проекта	администрации муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан	главы администраций муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан (по согласованию)	Хабиров Р.Ф.	10

Приложение № 1
к паспорту регионального
проекта «Современная школа»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта «Современная школа»

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	Не менее чем в 20% организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 18% муниципальных образованиях Республики Башкортостан обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места ¹ , в том числе детских технопарков «Кванториум»	01.01.2019	31.12.2019	Хажин А.В.	информационно-аналитический отчет	К
1.1.1	Сформирован перечень организаций, реализующих общеобразовательные программы, в которых обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места ² , в том числе детских технопарков «Кванториум»	01.01.2019	15.02.2019	Мавлетбердин И.М.	приказ Министерства образования Республики Башкортостан об утверждении перечня организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места для изучения предметной области «Технология»	РРП

¹ Определяется в соответствии с методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта, заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 г. во исполнение контрольной точки 2.9 паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11.

² Определяется в соответствии с методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта, заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 г. во исполнение контрольной точки 2.9 паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11.

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.1.2	Согласован перечень образовательных организаций, на базе которых будут открыты центры образования цифрового и гуманитарного профилей, способствующие формированию современных компетенций и навыков у детей, в том числе по предметным областям «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности», другим предметным областям, курсам внеурочной деятельности и дополнительным общеобразовательным программам	01.02.2019	15.02.2019	Хажин А.В.	согласованный перечень образовательных организаций, на базе которых будут открыты центры образования цифрового и гуманитарного профилей	К
1.1.3	Созданы 57 центров образования цифрового и гуманитарного профилей на базе общеобразовательных организаций Республики Башкортостан, способствующих формированию современных компетенций и навыков у детей, в том числе по предметным областям «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности», другим предметным областям, курсам внеурочной деятельности и дополнительным общеобразовательным программам	15.02.2019	31.12.2019	Хажин А.В.	приказ Министерства образования Республики Башкортостан об открытии 57 центров образования цифрового и гуманитарного профилей	К
1.1.4	Разработана организационно-территориальная схема взаимодействия общеобразовательных организаций и других образовательных организаций, обеспечивающих возможность изучения предметной области «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских	15.02.2019	31.12.2019	Мавлетбердин И.М.	приказ Министерства образования Республики Башкортостан об утверждении организационно-территориальной схемы	РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	технопарков «Кванториум», а также центров образования цифрового и гуманитарного профилей»					
1.1	Контрольная точка: не менее чем в 20% организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 18% муниципальных образованиях Республики Башкортостан обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места ³ , в том числе детских технопарков «Кванториум»	-	31.12.2019	Хажин А.В.	информационно-аналитический отчет	К
2	Не менее чем в 12 ⁴ организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	01.10.2018	31.12.2019	Хажин А.В.	информационно-аналитический отчет	К
2.1.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную	01.10.2018	30.10.2018	Хажин А.В.	заявка Республики Башкортостан в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	К

³ Определяется в соответствии с методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта, заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 г. во исполнение контрольной точки 2.9 паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11.

⁴ Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом по отношению к 2018 году.

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства					
2.1.2	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	01.01.2019	28.02.2019	Иванова Л.Х.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	ВДЛ
2.1.3	Передача 12 государственным организациям, осуществляющим образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, денежных средств на обновление материально-технической базы для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	28.02.2019	01.04.2019	Хажин А.В.	приказ Министерства образования Республики Башкортостан о передаче денежных средств государственным образовательным организациям	К

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
2.1.4	Оснащение учебным оборудованием 12 организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся	01.03.2018	31.12.2019	Хажин А.В.	акты приема-передачи учебного оборудования, подтверждающие наличие учебного оборудования в организации, осуществляющие образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся	К
2.1	Контрольная точка: не менее чем в 12 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	-	31.12.2019	Хажин А.В.	акты приема-передачи учебного оборудования, подтверждающие наличие учебного оборудования в организации, осуществляющие образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся	К

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
3	Не менее чем в 57 ⁵ школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 33 тыс. детей	01.10.2018	31.12.2019	Хажин А.В.	информационно-аналитический отчет	К
3.1.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	01.10.2018	30.10.2018	Хажин А.В.	заявка Республики Башкортостан в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	К
3.1.2	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных	01.01.2019	28.02.2019	Иванова Л.Х.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	ВДЛ

⁵ Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом по отношению к 2018 году.

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства					
3.1.3	Издание распоряжения Правительства Республики Башкортостан о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан в целях обеспечения мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ; заключение соглашений с муниципальными районами и городскими округами Республики Башкортостан о предоставлении субсидий	28.02.2019	01.05.2019	Иванова Л.Х.	распоряжение Правительства Республики Башкортостан о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан	ВДЛ
3.1.4	Оснащение учебным и учебно-лабораторным оборудованием общеобразовательных организаций для реализации основных и дополнительных общеобразовательных	01.06.2019	01.12.2019	Хажин А.В.	акты приема-передачи учебного и учебно-лабораторного оборудования	К

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей и реализации дистанционных программ					
3.1	Контрольная точка: не менее чем в 57 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 33 тыс. детей	-	31.12.2019	Хажин А.В.	акты приема-передачи учебного оборудования, подтверждающие наличие материально-технической база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей	К
4	Созданы новые места в общеобразовательных организациях Республики Башкортостан, расположенных в сельской местности и поселках городского типа ⁶	01.01.2018	31.12.2019	Хажин А.В.	информационно-аналитический отчет	К
4.1.1	Актуализация проектно-сметной документации с последующим получением положительного заключения на проектную и сметную документацию Государственного автономного учреждения Управление государственной экспертизы Республики Башкортостан	01.01.2018	31.12.2018	Хажин А.В.	проектно-сметная документация с положительным заключением Управления Государственного автономного учреждения Управление государственной экспертизы Республики Башкортостан	К

⁶ В случае выделения средств федерального бюджета.

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
4.1.2	Издание распоряжения Правительства Республики Башкортостан об утверждении источников и объемов финансирования по планируемым к строительству объектам	01.09.2018	01.01.2019	Иванова Л.Х.	распоряжение Правительства Республики Башкортостан о корректировке республиканской адресной инвестиционной программы	ВДЛ
4.1.3	Проведение закупочных процедур с целью определения подрядных организаций на строительно-монтажные работы	01.09.2018	01.03.2019	Иванова Л.Х.	подписанные контракты на выполнение строительно-монтажных работ	К
4.1.4	Завершение строительно-монтажных работ и ввод в эксплуатацию новых мест в образовательных организациях Республики Башкортостан, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	01.01.2018	31.12.2019	Иванова Л.Х.	акт ввода объектов в эксплуатацию	ВДЛ
4.1	Контрольная точка: Создано 3346 новых мест в общеобразовательных организациях Республики Башкортостан, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	01.01.2018	31.12.2019	Хажин А.В., Миназов Ф.Х.	акт ввода объектов в эксплуатацию	К
5	Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности	01.01.2020	01.07.2020	Хажин А.В.	информационно-аналитический отчет	К
5.1.1	Разработаны программы обучающих мероприятий для педагогических работников и представителей работодателей по вопросу внедрения методологии наставничества	01.01.2020	15.03.2020	Мавлетбердин И.М.	информационно-аналитический отчет, программы обучающих мероприятий	РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом					
5.1.2	Проведены обучающие мероприятия для педагогических работников и представителей работодателей по вопросу внедрения методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом	15.03.2020	01.07.2020	Мавлетбердин И.М.	информационно-аналитический отчет	РРП
5.1	Контрольная точка: внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности	-	01.07.2020	Хажин А.В.	информационно-аналитический отчет	К
6	Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Республики Башкортостан	01.01.2019	01.06.2020	Ялчикаева Г.Р.	информационно-аналитический отчет	РРП
6.1.1	Определен перечень общеобразовательных организаций, в которых проводится апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся	01.01.2019	01.09.2019	Ялчикаева Г.Р.	приказ Министерства образования Республики Башкортостан об утверждении перечня общеобразовательных организаций, в которых проводится апробация создания условий для	РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					психологического сопровождения обучающихся	
6.1.2	Осуществлена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Республики Башкортостан	01.09.2019	01.06.2020	Ялчикаева Г.Р.	итоговый отчет о результатах апробации создания условий для психологического сопровождения обучающихся	РРП
6.1	Контрольная точка: Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Республики Башкортостан	-	01.06.2020	Ялчикаева Г.Р.	итоговый отчет о результатах апробации создания условий для психологического сопровождения обучающихся	РРП
7	Не менее чем в 30% организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 36% муниципальных образованиях Республики Башкортостан обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум»	01.01.2020	31.12.2020	Хажин А.В.	информационно-аналитический отчет	К
7.1.1	Уточнен перечень организаций, реализующих общеобразовательные программы, в которых обеспечена возможность изучать предметную область	01.01.2020	15.02.2020	Мавлетбердин И.М.	приказ Министерства образования Республики Башкортостан об утверждении перечня	РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	«Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места ⁷ , в том числе детских технопарков «Кванториум»				организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места для изучения предметной области «Технология»	
7.1.2	Согласован перечень образовательных организаций, на базе которых будут открыты 20 центров образования цифрового и гуманитарного профилей, способствующие формированию современных компетенций и навыков у детей, в том числе по предметным областям «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности», другим предметным областям, курсам внеурочной деятельности и дополнительным общеобразовательным программам	01.02.2020	15.02.2020	Хажин А.В.	протокол об итогах отбора образовательных организаций, на базе которых будут открыты центры образования цифрового и гуманитарного профилей	К
7.1.3	Созданы 20 центров образования цифрового и гуманитарного профилей на базе общеобразовательных организаций Республики Башкортостан, способствующих формированию современных компетенций и навыков у детей, в том числе по предметным областям «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности», другим предметным областям, курсам внеурочной деятельности и дополнительным общеобразовательным программам	15.02.2020	31.12.2020	Хажин А.В.	приказ Министерства образования Республики Башкортостан об открытии 20 центров образования цифрового и гуманитарного профилей	К

⁷ Определяется в соответствии с методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта, заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 г. во исполнение контрольной точки 2.9 паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11.

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
7.1.4	Дополнена утвержденная организационно-территориальная схема взаимодействия общеобразовательных организаций и других образовательных организаций, обеспечивающих возможность изучения предметной области «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также центров образования цифрового и гуманитарного профилей» с учетом вновь созданных центров	15.02.2019	31.12.2019	Мавлетбердин И.М.	приказ Министерства образования Республики Башкортостан об утверждении организационно-территориальной схемы	РРП
7.1	Контрольная точка: не менее чем в 30% организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 36% муниципальных образованиях Республики Башкортостан обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум»	-	31.12.2020	Хажин А.В.	информационно-аналитический отчет	К
8	Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Республики Башкортостан на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	01.01.2020	31.12.2020	Хажин И.М.	информационно-аналитический отчет	К
8.1.1	Разработаны программы подготовки/повышения квалификации педагогических работников в области оценки качества образования, в том числе по вопросу внедрения методологии и критериев	01.01.2020	01.03.2020	Мавлетбердин И.М.	информационно-аналитический отчет, программы подготовки/повышения квалификации работников	РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся				сферы образования	
8.1.2	Проведены обучающие мероприятия для работников сферы образования в области оценки качества образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	01.03.2020	31.12.2020	Мавлетбердин И.М.	информационно-аналитический отчет	РРП
8.1	Контрольная точка: внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Республики Башкортостан на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	-	31.12.2020	Хажин А.В.	информационно-аналитический отчет	К
9	Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ	01.01.2021	31.12.2021	Иванова Л.Х.	информационно-аналитический отчет	ВДЛ
9.1.1	Принята региональная целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в	01.01.2021	01.03.2021	Иванова Л.Х.	распоряжение Правительства Республики Башкортостан об утверждении региональной целевой модели вовлечения общественно-	ВДЛ

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	том числе в обновлении образовательных программ				деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ	
9.1.2	Проведена информационно-разъяснительная работа среди представителей общественно-деловых объединений и работодателей по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ	01.03.2021	01.05.2021	Иванова Л.Х.	информационно-аналитический отчет	ВДЛ
9.1.3	Обеспечение информационно-методической работы по сопровождению реализации региональной целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ	01.05.2021	31.12.2021	Хажин А.В.	информационно-аналитический отчет	К
9.1	Контрольная точка: внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления	-	31.12.2021	Иванова Л.Х.	информационно-аналитический отчет	ВДЛ

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ					
10	Не менее чем в 15 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	01.01.2020	31.12.2020	Хажин А.В.	информационно-аналитический отчет	К
10.1.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	01.01.2019	31.12.2019	Хажин А.В.	заявка Республики Башкортостан в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	К
10.1.2	Заключение соглашения Министерством Просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях,	01.01.2020	01.03.2020	Иванова Л.Х.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	ВДЛ

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства					
10.1.3	Передача 3 государственным организациям, осуществляющим образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, денежных средств на обновление материально-технической базы для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	28.02.2020	01.04.2020	Хажин А.В.	приказ Министерства образования Республики Башкортостан о передаче денежных средств государственным образовательным организациям	К
10.1.4	Оснащение учебным оборудованием 3 организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся	01.03.2020	31.12.2020	Хажин А.В.	акты приема-передачи учебного оборудования, подтверждающие наличие учебного оборудования в организации, осуществляющие образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам для реализации	К

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся	
10.1	Контрольная точка: не менее чем в 15 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	-	31.12.2020	Хажин А.В.	акты приема-передачи учебного оборудования, подтверждающие наличие учебного оборудования в организации, осуществляющие образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся	К
11	Не менее чем в 77 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 48 тыс. детей	01.01.2020	31.12.2020	Хажин А.В.	информационно-аналитический отчет	К
11.1.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-	01.01.2019	31.01.2019	Хажин А.В.	заявка Республики Башкортостан в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	К

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в 20 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства					
11.1.2	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в 20 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	01.01.2020	01.03.2020	Иванова Л.Х.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	ВДЛ
11.1.3	Издание распоряжения Правительства Республики Башкортостан о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан в целях обеспечения мероприятий по созданию материально-	28.02.2020	01.05.2020	Иванова Л.Х.	распоряжение Правительства Республики Башкортостан о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных районов и городских	ВДЛ

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ; заключение соглашений с муниципальными районами и городскими округами Республики Башкортостан о предоставлении субсидий				округов Республики Башкортостан	
11.1.4	Оснащение учебным и учебно-лабораторным оборудованием общеобразовательных организаций для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей и реализации дистанционных программ	01.06.2020	01.12.2020	Хажин А.В.	акты приема-передачи учебного и учебно-лабораторного оборудования	К
11.1	Контрольная точка: не менее чем в 77 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 48 тыс. детей	-	31.12.2020	Хажин А.В.	акты приема-передачи учебного оборудования, подтверждающие наличие материально-технической база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей	К
12	Созданы новые места в общеобразовательных организациях Республики Башкортостан, расположенных в сельской местности и поселках городского	01.09.2018	31.12.2020	Хажин А.В.	информационно-аналитический отчет	К

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	типа					
12.1.1	Подготовка и предоставление заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание 250 мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	01.09.2018	01.10.2018	Хажин А.В., Миназов Ф.Х.	заявка Республики Башкортостан в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	К
12.1.2	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию 250 мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	01.02.2019	01.03.2019	Иванова Л.Х.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	ВДЛ
12.1.3	Завершение строительно-монтажных работ и ввод в эксплуатацию 250 мест в образовательных организациях Республики Башкортостан, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	01.03.2019	31.12.2020	Иванова Л.Х.	акт ввода объектов в эксплуатацию	ВДЛ
12.1.4	Актуализация проектно-сметной документации с последующим получением положительного заключения на проектную и сметную документацию Государственного автономного учреждения Управление государственной экспертизы Республики Башкортостан	01.01.2019	31.12.2019	Хажин А.В. Миназов Ф.Х.	проектно-сметная документация с положительным заключением Управления Государственного автономного учреждения Управление государственной	К

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					экспертизы Республики Башкортостан	
12.1.5	Издание распоряжения Правительства Республики Башкортостан об утверждении источников и объемов финансирования по планируемым к строительству объектам на 1125 мест	01.09.2019	01.01.2020	Иванова Л.Х. Хажин А.В.	распоряжение Правительства Республики Башкортостан о корректировке республиканской адресной инвестиционной программы	ВДЛ
12.1.6	Проведение закупочных процедур с целью определения подрядных организаций на строительно-монтажные работы	01.09.2019	01.03.2020	Иванова Л.Х. Хажин А.В.	подписанные контракты на выполнение строительно-монтажных работ	К
12.1.7	Завершение строительно-монтажных работ и ввод в эксплуатацию 1125 мест в образовательных организациях Республики Башкортостан, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	01.01.2019	31.12.2020	Иванова Л.Х.	акт ввода объектов в эксплуатацию	ВДЛ
12.1	Контрольная точка: Создано 4741 новых мест в общеобразовательных организациях Республики Башкортостан, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	-	31.12.2020	Хажин А.В.	акт ввода объектов в эксплуатацию	К
13	Не менее чем в 25% организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Республики Башкортостан, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	01.01.2019	30.04.2021	Хажин А.В.	информационно-аналитический отчет	К
13.1.1	Определяется ежегодно перечень организаций Республики Башкортостан, реализующих общеобразовательные	01.08.2019	01.09.2020	Хажин А.В.	приказ Министерства образования Республики Башкортостан об	К

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	программы, в которых будет проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся				утверждении перечня организаций, в которых проводится оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся в 2021 году	
13.1.2	Определен региональный оператор проведения оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	01.08.2020	01.09.2020	Хажин А.В.	приказ Министерства образования Республики Башкортостан о проведении исследований качества образования в 2021 году	К
13.1.3	Разработаны методические рекомендации на основе анализа мониторинга результатов оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	01.06.2020	31.12.2020	Шакурова Л.Ф.	методические рекомендации по итогам результатов оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	РРП
13.1	Контрольная точка: не менее чем в 25% организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Республики Башкортостан, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	-	30.04.2021	Хажин А.В.	информационно-аналитический отчет	К

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
14	Во всех муниципальных образованиях Республики Башкортостан для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики	01.01.2019	01.09.2021	Хажин А.В.	информационно-аналитический отчет	К
14.1.1	Создана модель взаимодействия образовательных организаций, имеющих право на реализацию образовательных программ дополнительного профессионального образования, с целью организации повышения квалификации учителей предметной области «Технология»	01.01.2019	01.06.2019	Хажин А.В.	приказ Министерства образования Республики Башкортостан об утверждении модели взаимодействия образовательных организаций, имеющих право на реализацию образовательных программ дополнительного профессионального образования, с целью организации повышения квалификации учителей предметной области «Технология» (по согласованию с организациями высшего образования, предприятиями реального сектора экономики)	К

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
14.1.2	Разработаны и согласованы образовательные программы повышения квалификации учителей технологии	01.06.2019	01.09.2019	Хажин А.В., Шакурова Л.Ф.	утвержденные образовательные программы повышения квалификации	РРП
14.1.3	Реализованы программы дополнительного профессионального образования повышения квалификации учителей предметной области «Технология»	01.09.2019	01.09.2021	Хажин А.В., Шакурова Л.Ф.	свидетельство о повышении квалификации	РРП
14.1	Контрольная точка: Во всех муниципальных образованиях Республики Башкортостан для учителей предметной области «Технология» внедрена система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики	-	01.09.2021	Хажин А.В.	план повышения квалификации учителей предметной области «Технология». Информационный отчет, ведомости обучения и аттестации	К
15	Не менее чем в 18 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	01.01.2021	31.12.2021	Хажин А.В.	информационно-аналитический отчет	К
15.1.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях,	01.01.2020	31.12.2020	Хажин А.В.	заявка Республики Башкортостан в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	К

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства					
15.1.2	Заключение соглашения Министерством Просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	01.01.2021	01.03.2021	Иванова Л.Х.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	ВДЛ
15.1.3	Передача 3 государственным организациям, осуществляющим образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, денежных средств на обновление материально-технической базы для реализации дистанционных программ	28.02.2021	01.04.2021	Хажин А.В.	приказ Министерства образования Республики Башкортостан о передаче денежных средств государственным образовательным организациям	К

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства					
15.1.4	Оснащение учебным оборудованием 3 организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся	01.03.2021	31.12.2021	Хажин А.В.	акты приема-передачи учебного оборудования, подтверждающие наличие учебного оборудования в организации, осуществляющие образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся	К
15.1	Контрольная точка: не менее чем в 18 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	-	31.12.2021	Хажин А.В.	акты приема-передачи учебного оборудования, подтверждающие наличие учебного оборудования в организации, осуществляющие образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам для реализации	К

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся	
16	Не менее чем в 97 школ, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 63 тыс. детей	01.01.2021	31.12.2021	Хажин А.В.	информационно-аналитический отчет	К
16.1.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в 20 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	01.01.2020	31.01.2020	Хажин А.В.	заявка Республики Башкортостан в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	К
16.1.2	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-	01.01.2021	01.03.2021	Иванова Л.Х.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	ВДЛ

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в 20 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства					
16.1.3	Издание распоряжения Правительства Республики Башкортостан о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан в целях обеспечения мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ; заключение соглашений с муниципальными районами и городскими округами Республики Башкортостан о предоставлении субсидий	28.02.2021	01.05.2021	Иванова Л.Х.	распоряжение Правительства Республики Башкортостан о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан	ВДЛ
16.1.4	Оснащение учебным и учебно-лабораторным оборудованием общеобразовательных организаций для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и	01.06.2021	01.12.2021	Хажин А.В.	акты приема-передачи учебного и учебно-лабораторного оборудования	К

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	гуманитарного профилей и реализации дистанционных программ					
16.1	Контрольная точка: не менее чем в 97 школ, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 63 тыс. детей	-	31.12.2021	Хажин А.В.	акты приема-передачи учебного оборудования, подтверждающие наличие материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей	К
17	Созданы новые места в общеобразовательных организациях Республики Башкортостан, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	01.01.2020	31.12.2021	Хажин А.В.	информационно-аналитический отчет	К
17.1.1	Актуализация проектно-сметной документации с последующим получением положительного заключения на проектную и сметную документацию Государственного автономного учреждения Управление государственной экспертизы Республики Башкортостан	01.01.2020	31.12.2020	Хажин А.В.	проектно-сметная документация с положительным заключением Управления Государственного автономного учреждения Управление государственной экспертизы Республики Башкортостан	К
17.1.2	Издание распоряжения Правительства Республики Башкортостан об утверждении источников и объемов финансирования по планируемым к строительству объектам на 250 мест	01.09.2020	01.01.2021	Иванова Л.Х. Хажин А.В.	распоряжение Правительства Республики Башкортостан о корректировке республиканской адресной	ВДЛ

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					инвестиционной программы	
17.1.3	Проведение закупочных процедур с целью определения подрядных организаций на строительно-монтажные работы	01.09.2020	01.03.2021	Иванова Л.Х. Хажин А.В.	подписанные контракты на выполнение строительно-монтажных работ	К
17.1.4	Завершение строительно-монтажных работ и ввод в эксплуатацию 250 мест в образовательных организациях Республики Башкортостан, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	01.01.2020	31.12.2021	Иванова Л.Х.	акт ввода объектов в эксплуатацию	ВДЛ
17.1	Контрольная точка: Создано 4491 новых мест в общеобразовательных организациях Республики Башкортостан, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	-	31.12.2021	Хажин А.В.	акт ввода объектов в эксплуатацию	К
18	Не менее чем в 40% организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 54% муниципальных образованиях Республики Башкортостан обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум»	01.01.2021	31.12.2021	Хажин А.В.	информационно-аналитический отчет	К
18.1.1	Уточнен перечень организаций, реализующих общеобразовательные программы, в которых обеспечена возможность изучать предметную область	01.01.2021	15.02.2021	Мавлетбердин И.М.	приказ Министерства образования Республики Башкортостан об утверждении перечня	РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	«Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места ⁸ , в том числе детских технопарков «Кванториум»				организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места для изучения предметной области «Технология»	
18.1.2	Согласован перечень образовательных организаций, на базе которых будут открыты 20 центров образования цифрового и гуманитарного профилей, способствующие формированию современных компетенций и навыков у детей, в том числе по предметным областям «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности», другим предметным областям, курсам внеурочной деятельности и дополнительным общеобразовательным программам	01.02.2021	15.02.2021	Хажин А.В.	протокол об итогах отбора образовательных организаций, на базе которых будут открыты центры образования цифрового и гуманитарного профилей	К
18.1.3	Созданы 20 центров образования цифрового и гуманитарного профилей на базе общеобразовательных организаций Республики Башкортостан, способствующих формированию современных компетенций и навыков у детей, в том числе по предметным областям «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности», другим предметным областям, курсам внеурочной деятельности и дополнительным общеобразовательным программам	15.02.2021	31.12.2021	Хажин А.В.	приказ Министерства образования Республики Башкортостан об открытии 20 центров образования цифрового и гуманитарного профилей	К

⁸ Определяется в соответствии с методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта, заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 г. во исполнение контрольной точки 2.9 паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11.

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
18.1.4	Дополнена утвержденная организационно-территориальная схема взаимодействия общеобразовательных организаций и других образовательных организаций, обеспечивающих возможность изучения предметной области «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также центров образования цифрового и гуманитарного профилей» с учетом вновь созданных центров	15.02.2020	31.12.2020	Мавлетбердин И.М.	приказ Министерства образования Республики Башкортостан об утверждении организационно-территориальной схемы	РРП
18.1	Контрольная точка: не менее чем в 40% организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 54% муниципальных образованиях Республики Башкортостан обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум»	-	31.12.2021	Хажин А.В.	информационно-аналитический отчет	К
19	Не менее чем в 50% организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Республики Башкортостан, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	01.01.2021	30.04.2022	Хажин А.В.	информационно-аналитический отчет	К
19.1.1	Определяется ежегодно перечень организаций Республики Башкортостан, реализующих общеобразовательные программы, в которых будет проведена	01.08.2021	01.09.2021	Хажин А.В.	приказ Министерства образования Республики Башкортостан об утверждении перечня	К

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся				организаций, в которых проводится оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся в 2021 году	
19.1.2	Определен региональный оператор проведения оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	01.08.2021	01.09.2021	Хажин А.В.	приказ Министерства образования Республики Башкортостан о проведении исследований качества образования в 2021 году	К
19.1.3	Разработаны методические рекомендации на основе анализа мониторинга результатов оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	01.06.2021	31.12.2021	Шакурова Л.Ф.	методические рекомендации по итогам результатов оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	РРП
19.1	Контрольная точка: не менее чем в 50% организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Республики Башкортостан, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	-	30.04.2022	Хажин А.В.	информационно-аналитический отчет	К

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
20	Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ	01.01.2022	31.12.2022	Хажин А.В.	информационно-аналитический отчет	К
20.1.1	Разработан региональный комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ	01.01.2022	01.03.2022	Хажин А.В.	приказ Министерства образования Республики Башкортостан об утверждении регионального комплекса мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ	К
20.1.2	Проведены обучающие мероприятия для педагогических работников по вопросу реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ	01.03.2022	01.09.2022	Мавлетбердин И.М.	утвержденные программы обучающих мероприятий для педагогических работников по вопросу реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных	РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
20.1	Контрольная точка: Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ	-	31.12.2022	Хажин А.В.	информационно-аналитический отчет	К
21	Не менее чем в 50% организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 72% муниципальных образованиях Республики Башкортостан обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум»	01.01.2022	31.12.2022	Хажин А.В.	информационно-аналитический отчет	К
21.1.1	Уточнен перечень организаций, реализующих общеобразовательные программы, в которых обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места ⁹ , в том числе детских технопарков «Кванториум»	01.01.2022	15.02.2022	Хажин А.В.	приказ Министерства образования Республики Башкортостан об утверждении перечня организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места для изучения предметной области «Технология»	К
21.1.2	Согласован перечень образовательных организаций, на базе которых будут открыты 20 центров образования цифрового и гуманитарного профилей, способствующие	01.02.2022	15.02.2022	Хажин А.В.	протокол об итогах отбора образовательных организаций, на базе которых будут открыты	К

⁹ Определяется в соответствии с методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта, заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 г. во исполнение контрольной точки 2.9 паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11.

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	формированию современных компетенций и навыков у детей, в том числе по предметным областям «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности», другим предметным областям, курсам внеурочной деятельности и дополнительным общеобразовательным программам				центры образования цифрового и гуманитарного профилей	
21.1.3	Созданы 20 центров образования цифрового и гуманитарного профилей на базе общеобразовательных организаций Республики Башкортостан, способствующих формированию современных компетенций и навыков у детей, в том числе по предметным областям «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности», другим предметным областям, курсам внеурочной деятельности и дополнительным общеобразовательным программам	15.02.2021	31.12.2021	Хажин А.В.	приказ Министерства образования Республики Башкортостан об открытии 20 центров образования цифрового и гуманитарного профилей	К
21.1.4	Дополнена утвержденная организационно-территориальная схема взаимодействия общеобразовательных организаций и других образовательных организаций, обеспечивающих возможность изучения предметной области «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также центров образования цифрового и гуманитарного профилей с учетом вновь созданных центров	15.02.2020	31.12.2020	Мавлетбердин И.М.	приказ Министерства образования Республики Башкортостан об утверждении организационно-территориальной схемы	РРП
21.1	Не менее чем в 50% организаций, реализующих общеобразовательные	01.01.2022	31.12.2022	Хажин А.В.	информационно-аналитический отчет	К

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	программы, в не менее чем 72% муниципальных образованиях Республики Башкортостан обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум»					
22	Не менее чем в 21 организации, осуществляющей образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	01.01.2022	31.12.2022	Хажин А.В.	информационно-аналитический отчет	К
22.1.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	01.01.2021	31.12.2021	Хажин А.В.	заявка Республики Башкортостан в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	К
22.1.2	Заключение соглашения Министерством Просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального	01.01.2022	01.03.2022	Иванова Л.Х.	соглашение с Министерством просвещения Российской	ВДЛ

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства				Федерации о предоставлении субсидии	
22.1.3	Передача 3 государственным организациям, осуществляющим образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, денежных средств на обновление материально-технической базы для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	28.02.2022	01.04.2022	Хажин А.В.	приказ Министерства образования Республики Башкортостан о передаче денежных средств государственным образовательным организациям	К
22.1.4	Оснащение учебным оборудованием 3 организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся	01.03.2022	31.12.2022	Хажин А.В.	акты приема-передачи учебного оборудования, подтверждающие наличие учебного оборудования в организации, осуществляющие образовательную деятельность исключительно по	К

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					адаптированным общеобразовательным программам для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся	
22.1	Контрольная точка: не менее чем в 21 организации, осуществляющей образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	-	31.12.2022	Хажин А.В.	акты приема-передачи учебного оборудования, подтверждающие наличие учебного оборудования в организации, осуществляющие образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся	К
23	Не менее чем в 117 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 78 тыс. детей	01.01.2022	31.12.2022	Хажин А.В.	информационно-аналитический отчет	К

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
23.1.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в 20 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	01.01.2021	31.01.2021	Хажин А.В., Мавлетбердин И.М.	заявка Республики Башкортостан в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	К
23.1.2	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в 20 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	01.01.2022	01.03.2022	Иванова Л.Х.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	ВДЛ

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
23.1.3	Издание распоряжения Правительства Республики Башкортостан о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан в целях обеспечения мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ; заключение соглашений с муниципальными районами и городскими округами Республики Башкортостан о предоставлении субсидий	28.02.2022	01.05.2022	Иванова Л.Х.	распоряжение Правительства Республики Башкортостан о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан	ВДЛ
23.1.4	Оснащение учебным и учебно-лабораторным оборудованием общеобразовательных организаций для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей и реализации дистанционных программ	01.06.2022	01.12.2022	Хажин А.В.	акты приема-передачи учебного и учебно-лабораторного оборудования	
23.1	Контрольная точка: не менее чем в 117 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 78 тыс. детей	-	31.12.2022	Хажин А.В.	акты приема-передачи учебного оборудования, подтверждающие наличие материально-технической база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных	К

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					программ цифрового и гуманитарного профилей	
24	Созданы новые места в общеобразовательных организациях Башкортостан, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	01.01.2021	31.12.2022	Хажин А.В.	информационно-аналитический отчет	К
24.1.1	Актуализация проектно-сметной документации с последующим получением положительного заключения на проектную и сметную документацию Государственного автономного учреждения Управление государственной экспертизы Республики Башкортостан	01.01.2021	31.12.2021	Хажин А.В.	проектно-сметная документация с положительным заключением Управления Государственного автономного учреждения Управление государственной экспертизы Республики Башкортостан Б	К
24.1.2	Издание распоряжения Правительства Республики Башкортостан об утверждении источников и объемов финансирования по планируемым к строительству объектам на 750 мест	01.09.2021	01.01.2022	Иванова Л.Х. Хажин А.В.	распоряжение Правительства Республики Башкортостан о корректировке республиканской адресной инвестиционной программы	ВДЛ
24.1.3	Проведение закупочных процедур с целью определения подрядных организаций на строительно-монтажные работы	01.09.2021	01.03.2022	Иванова Л.Х. Хажин А.В.	подписанные контракты на выполнение строительно-монтажных работ	К

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
24.1.4	Завершение строительно-монтажных работ и ввод в эксплуатацию 750 мест в образовательных организациях Республики Башкортостан, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	01.01.2021	31.12.2022	Иванова Л.Х.	акт ввода объектов в эксплуатацию	ВДЛ
24.1	Контрольная точка: Создано 5241 новых мест в общеобразовательных организациях Республики Башкортостан, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	01.01.2021	31.12.2022	Хажин А.В.	акт ввода объектов в эксплуатацию	К
25	Не менее чем в 75 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Республики Башкортостан, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	01.01.2022	30.04.2023	Хажин А.В.	информационно-аналитический отчет	К
25.1.1	Определяется ежегодно перечень организаций Республики Башкортостан, реализующих общеобразовательные программы, в которых будет проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	01.08.2022	01.09.2022	Хажин А.В.	приказ Министерства образования Республики Башкортостан об утверждении перечня организаций, в которых проводится оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся в 2021 году	К
25.1.2	Определен региональный оператор проведения оценки качества общего образования на основе практики	01.08.2022	01.09.2022	Хажин А.В.	приказ Министерства образования Республики Башкортостан о	К

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	исследований качества подготовки обучающихся				проведении исследований качества образования в 2021 году	
25.1.3	Разработаны методические рекомендации на основе анализа мониторинга результатов оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	01.06.2022	31.12.2022	Шакурова Л.Ф.	методические рекомендации по итогам результатов оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	РРП
25.1	Контрольная точка: не менее чем в 75 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Республики Башкортостан, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	-	30.04.2023	Хажин А.В.	информационно-аналитический отчет	К
26	Не менее чем в 60% организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 90% муниципальных образованиях Республики Башкортостан обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум»	01.01.2023	31.12.2023	Хажин А.В.	информационно-аналитический отчет	К
26.1.1	Уточнен перечень организаций, реализующих общеобразовательные программы, в которых обеспечена возможность изучать предметную область	01.01.2022	15.02.2022	Хажин А.В.	приказ Министерства образования Республики Башкортостан об утверждении перечня	К

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	«Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места ¹⁰ , в том числе детских технопарков «Кванториум»				организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места для изучения предметной области «Технология»	
26.1.2	Согласован перечень образовательных организаций, на базе которых будут открыты 20 центров образования цифрового и гуманитарного профилей, способствующие формированию современных компетенций и навыков у детей, в том числе по предметным областям «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности», другим предметным областям, курсам внеурочной деятельности и дополнительным общеобразовательным программам	01.02.2022	15.02.2022	Хажин А.В.	протокол об итогах отбора образовательных организаций, на базе которых будут открыты центры образования цифрового и гуманитарного профилей	К
26.1.3	Созданы 20 центров образования цифрового и гуманитарного профилей на базе общеобразовательных организаций Республики Башкортостан, способствующих формированию современных компетенций и навыков у детей, в том числе по предметным областям «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности», другим предметным областям, курсам внеурочной деятельности и дополнительным общеобразовательным программам	15.02.2021	31.12.2021	Хажин А.В.	приказ Министерства образования Республики Башкортостан об открытии 20 центров образования цифрового и гуманитарного профилей	К

¹⁰ Определяется в соответствии с методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта, заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 г. во исполнение контрольной точки 2.9 паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11.

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
26.1.4	Дополнена утвержденная организационно-территориальная схема взаимодействия общеобразовательных организаций и других образовательных организаций, обеспечивающих возможность изучения предметной области «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также центров образования цифрового и гуманитарного профилей» с учетом вновь созданных центров	15.02.2020	31.12.2020	Мавлетбердин И.М.	приказ Министерства образования Республики Башкортостан об утверждении организационно-территориальной схемы	РРП
26.1	Контрольная точка: не менее чем в 60% организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 90% муниципальных образованиях Республики Башкортостан обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум»	-	31.12.2023	Хажин А.В.	информационно-аналитический отчет	К
27	Не менее чем в 24 организации, осуществляющей образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	01.01.2023	31.12.2023	Хажин А.В.	информационно-аналитический отчет	К
27.1.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	01.01.2022	31.12.2022	Хажин А.В.	заявка Республики Башкортостан в Министерство просвещения Российской Федерации в	К

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства				установленном порядке	
27.1.2	Заключение соглашения Министерством Просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	01.01.2023	01.03.2023	Иванова Л.Х.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	ВДЛ
27.1.3	Передача 3 государственным организациям, осуществляющим образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, денежных средств на обновление материально-технической базы	28.02.2023	01.04.2023	Хажин А.В.	приказ Министерства образования Республики Башкортостан о передаче денежных средств государственным образовательным	К

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства				организациям	
27.1.4	Оснащение учебным оборудованием 3 организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся	01.03.2023	31.12.2023	Хажин А.В.	акты приема-передачи учебного оборудования, подтверждающие наличие учебного оборудования в организации, осуществляющие образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся	К
27.1	Контрольная точка: не менее чем в 24 организации, осуществляющей образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	-	31.12.2023	Хажин А.В.	акты приема-передачи учебного оборудования, подтверждающие наличие учебного оборудования в организации, осуществляющие образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам для	К

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся	
28	Не менее чем в 137 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 93 тыс. детей	01.01.2023	31.12.2023	Хажин А.В.	информационно-аналитический отчет	К
28.1.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в 20 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	01.01.2022	31.01.2022	Хажин А.В.	заявка Республики Башкортостан в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	К
28.1.2	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение	01.01.2023	01.03.2023	Иванова Л.Х.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	ВДЛ

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в 20 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства					
28.1.3	Издание распоряжения Правительства Республики Башкортостан о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан в целях обеспечения мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ; заключение соглашений с муниципальными районами и городскими округами Республики Башкортостан о предоставлении субсидий	28.02.2023	01.05.2023	Иванова Л.Х.	распоряжение Правительства Республики Башкортостан о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан	ВДЛ
28.1.4	Оснащение учебным и учебно-лабораторным оборудованием общеобразовательных организаций для реализации основных и дополнительных общеобразовательных	01.06.2023	01.12.2023	Хажин А.В.	акты приема-передачи учебного и учебно-лабораторного оборудования	К

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей и реализации дистанционных программ					
28.1	Не менее чем в 137 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 93 тыс. детей	01.01.2023	31.12.2023	Хажин А.В.	акты приема-передачи учебного оборудования, подтверждающие наличие материально-технической база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей	К
29	Созданы новые места в общеобразовательных организациях Республики Башкортостан, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	01.01.2022	31.12.2023	Хажин А.В.	информационно-аналитический отчет	К
29.1.1	Актуализация проектно-сметной документации с последующим получением положительного заключения на проектную и сметную документацию Государственного автономного учреждения Управление государственной экспертизы Республики Башкортостан	01.01.2022	31.12.2022	Хажин А.В.	проектно-сметная документация с положительным заключением Управления Государственного автономного учреждения Управление государственной экспертизы Республики Башкортостан	К
29.1.2	Издание распоряжения Правительства Республики Башкортостан об утверждении	01.09.2022	01.01.2023	Иванова Л.Х. Хажин А.В.	распоряжение Правительства Республики	ВДЛ

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	источников и объемов финансирования по планируемым к строительству объектам на 250 мест				Башкортостан о корректировке республиканской адресной инвестиционной программы	
29.1.3	Проведение закупочных процедур с целью определения подрядных организаций на строительно-монтажные работы	01.09.2022	01.03.2023	Иванова Л.Х. Хажин А.В.	подписанные контракты на выполнение строительно-монтажных работ	К
29.1.4	Завершение строительно-монтажных работ и ввод в эксплуатацию 250 мест в образовательных организациях Республики Башкортостан, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	01.01.2022	31.12.2023	Иванова Л.Х.	акт ввода объектов в эксплуатацию	ВДЛ
29.1	Контрольная точка: Создано 5491 новых мест в общеобразовательных организациях Республики Башкортостан, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	01.01.2022	31.12.2023	Хажин А.В.	акт ввода объектов в эксплуатацию	К
30	Не менее чем в 100 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Республики Башкортостан, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	01.01.2023	30.04.2024	Хажин А.В.	информационно-аналитический отчет	К
30.1.1	Определяется ежегодно перечень организаций Республики Башкортостан, реализующих общеобразовательные программы, в которых будет проведена оценка качества общего образования на	01.08.2023	01.09.2023	Хажин А.В.	приказ Министерства образования Республики Башкортостан об утверждении перечня организаций, в которых	К

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся				проводится оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся в 2021 году	
30.1.2	Определен региональный оператор проведения оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	01.08.2023	01.09.2023	Хажин А.В.	приказ Министерства образования Республики Башкортостан о проведении исследований качества образования в 2021 году	К
30.1.3	Разработаны методические рекомендации на основе анализа мониторинга результатов оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	01.06.2023	31.12.2023	Шакурова Л.Ф.	методические рекомендации по итогам результатов оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	РРП
30.1	Контрольная точка: не менее чем в 100 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Республики Башкортостан, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	-	30.04.2024	Хажин А.В.	информационно-аналитический отчет	К
31	Не менее чем в 27 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по	01.01.2024	31.12.2024	Хажин А.В.	информационно-аналитический отчет	К

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база					
31.1.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	01.01.2023	31.12.2023	Хажин А.В., Галиева А.З.	заявка Республики Башкортостан в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	К
31.1.2	Заключение соглашения Министерством Просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и создание условий для реализации дистанционных программ	01.01.2024	01.03.2024	Иванова Л.Х.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	ВДЛ

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства					
31.1.3	Передача 3 государственным организациям, осуществляющим образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, денежных средств на обновление материально-технической базы для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	28.02.2024	01.04.2024	Хажин А.В.	приказ Министерства образования Республики Башкортостан о передаче денежных средств государственным образовательным организациям	К
31.1.4	Оснащение учебным оборудованием 3 организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся	01.03.2024	31.12.2024	Хажин А.В.	акты приема-передачи учебного оборудования, подтверждающие наличие учебного оборудования в организации, осуществляющие образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся	К
31.1	Контрольная точка: не менее чем в 27 организациях, осуществляющих образовательную деятельность	-	31.12.2024	Хажин А.В.	акты приема-передачи учебного оборудования, подтверждающие наличие	К

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база				учебного оборудования в организации, осуществляющие образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся	
32	В каждом муниципальном образовании Республики Башкортостан обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе 70% организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум»	01.01.2024	31.12.2024	Хажин А.В.	информационно-аналитический отчет	К
32.1.1	Уточнен перечень организаций, реализующих общеобразовательные программы, в которых обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места ¹¹ , в том числе детских технопарков «Кванториум»	01.01.2024	15.02.2024	Хажин А.В.	приказ Министерства образования Республики Башкортостан об утверждении перечня организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места для	К

¹¹ Определяется в соответствии с методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта, заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 г. во исполнение

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					изучения предметной области «Технология»	
32.1.2	Согласован перечень образовательных организаций, на базе которых будут открыты 20 центров образования цифрового и гуманитарного профилей, способствующие формированию современных компетенций и навыков у детей, в том числе по предметным областям «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности», другим предметным областям, курсам внеурочной деятельности и дополнительным общеобразовательным программам	01.02.2024	15.02.2024	Хажин А.В.	протокол об итогах отбора образовательных организаций, на базе которых будут открыты центры образования цифрового и гуманитарного профилей	К
32.1.3	Созданы 20 центров образования цифрового и гуманитарного профилей на базе общеобразовательных организаций Республики Башкортостан, способствующих формированию современных компетенций и навыков у детей, в том числе по предметным областям «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности», другим предметным областям, курсам внеурочной деятельности и дополнительным общеобразовательным программам	15.02.2024	31.12.2024	Хажин А.В.	приказ Министерства образования Республики Башкортостан об открытии 20 центров образования цифрового и гуманитарного профилей	К
32.1.4	Дополнена утвержденная организационно-территориальная схема взаимодействия общеобразовательных организаций и других образовательных организаций, обеспечивающих возможность изучения	15.02.2024	31.12.2024	Хажин А.В.	приказ Министерства образования Республики Башкортостан об утверждении организационно-	К

контрольной точки 2.9 паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11.

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	предметной области «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также центров образования цифрового и гуманитарного профилей» с учетом вновь созданных центров				территориальной схемы	
32.1	Контрольная точка: обучающиеся во всех муниципальных образованиях Республики Башкортостан имеют возможность изучать предметную область «Технология» на базе 70% организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум»	-	31.12.2024	Хажин А.В.	информационно-аналитический отчет	К
33	Не менее 70 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Республики Башкортостан, вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества	01.01.2020	31.12.2024	Хажин А.В.	информационно-аналитический отчет	К
33.1.1	Обучены педагогические работники и представители работодателей по вопросу внедрения методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом	01.01.2020	31.12.2020	Мавлетбердин И.М.	информационно-аналитический отчет, программы обучающих мероприятий,	РРП
33.1.2	Определены индивидуальные траектории сопровождения и наставничества обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и	01.01.2021	01.06.2021	Мавлетбердин И.М.	индивидуальные планы сопровождения и наставничества обучающихся,	РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	расположенных на территории Республики Башкортостан				разработанные в образовательных организациях	
33.1.3	Не менее 20 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Республики Башкортостан, вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества	01.09.2021	01.07.2022	Мавлетбердин И.М.	планы реализации программ индивидуального сопровождения и наставничества обучающихся общеобразовательных организаций	РРП
33.1.4	Определены индивидуальные траектории сопровождения и наставничества обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Республики Башкортостан,	01.01.2022	01.06.2022	Мавлетбердин И.М.	индивидуальные планы сопровождения и наставничества обучающихся, разработанные в образовательных организациях	РРП
33.1.5	Проведен промежуточный мониторинг эффективности сопровождения и наставничества в соответствии с методологией	01.07.2022	01.08.2022	Мавлетбердин И.М.	методические рекомендации по итогам мониторинга с обозначением лучших практик и негативного опыта	РРП
33.1	Контрольная точка: не менее 70 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Республики Башкортостан, вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества	-	31.12.2024	Хажин А.В.	информационно-аналитический отчет	К

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
34	Не менее 70 % организаций Республики Башкортостан, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме ¹²	01.01.2020	31.12.2024	Хажин А.В.	информационно-аналитический отчет	К
34.1.1	Разработаны на муниципальном уровне организационно-территориальные схемы взаимодействия общеобразовательных организаций в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования.	01.01.2020	01.05.2020	Мавлетбердин И.М.	муниципальные организационно-территориальные схемы взаимодействия общеобразовательных организаций в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования.	РРП
34.1.2	Разработаны муниципальные планы мероприятий («дорожные карты») по обеспечению взаимодействия 70% общеобразовательных организаций в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования к 2024 году	01.05.2020	01.09.2020	Мавлетбердин И.М.	муниципальные планы мероприятий («дорожных карт») по обеспечению взаимодействия общеобразовательных организаций в сетевой форме в целях повышения эффективности использования	РРП

¹² Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования	
34.1.3	Проведен ежегодный мониторинг отчетов реализации муниципальных планов («дорожных карт») по обеспечению взаимодействия 70% общеобразовательных организаций в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования к 2024 году	01.01.2021	31.12.2024	Мавлетбердин И.М.	отчет о реализации муниципальных планов мероприятий («дорожных карт») по обеспечению взаимодействия общеобразовательных организаций в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования	РРП
34.1	Контрольная точка: не менее 70 % организаций Республики Башкортостан, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме ¹³	-	31.12.2024	Хажин А.В.	информационно-аналитический отчет	К

¹³ Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
35	Не менее чем в 157 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 108 тыс. детей	01.01.2024	31.12.2024	Хажин А.В.	информационно-аналитический отчет	К
35.1.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в 20 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	01.01.2023	31.01.2023	Хажин А.В.	заявка Республики Башкортостан в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	К
35.1.2	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и	01.01.2024	01.03.2024	Иванова Л.Х.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	ВДЛ

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	гуманитарного профилей в 20 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства					
35.1.3	Издание распоряжения Правительства Республики Башкортостан о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан в целях обеспечения мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ; заключение соглашений с муниципальными районами и городскими округами Республики Башкортостан о предоставлении субсидий	28.02.2024	01.05.2024	Иванова Л.Х.	распоряжение Правительства Республики Башкортостан о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан	ВДЛ
35.1.4	Оснащение учебным и учебно-лабораторным оборудованием общеобразовательных организаций для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей и реализации дистанционных программ	01.06.2024	01.12.2024	Хажин А.В.	акты приема-передачи учебного и учебно-лабораторного оборудования	К

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
35.1	Не менее чем в 157 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 108 тыс. детей	01.01.2024	31.12.2024	Хажин А.В.	акты приема-передачи учебного оборудования, подтверждающие наличие материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей	К
36	Созданы новые места в общеобразовательных организациях Республики Башкортостан, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Хажин А.В.	информационно-аналитический отчет	К
36.1.1	Актуализация проектно-сметной документации с последующим получением положительного заключения на проектную и сметную документацию Государственного автономного учреждения Управление государственной экспертизы Республики Башкортостан	01.01.2023	31.12.2023	Хажин А.В.	проектно-сметная документация с положительным заключением Управления Государственного автономного учреждения Управление государственной экспертизы Республики Башкортостан РБ	К
36.1.2	Издание распоряжения Правительства Республики Башкортостан об утверждении источников и объемов финансирования по планируемым к строительству объектам на 250 мест	01.09.2023	01.01.2024	Иванова Л.Х. Хажин А.В.	распоряжение Правительства Республики Башкортостан о корректировке республиканской адресной инвестиционной программы	ВДЛ

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
36.1.3	Проведение закупочных процедур с целью определения подрядных организаций на строительно-монтажные работы	01.09.2023	01.03.2024	Иванова Л.Х. Хажин А.В.	подписанные контракты на выполнение строительно-монтажных работ	К
36.1.4	Завершение строительно-монтажных работ и ввод в эксплуатацию 250 мест в образовательных организациях Республики Башкортостан, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	01.01.2023	31.12.2024	Иванова Л.Х.	акт ввода объектов в эксплуатацию	ВДЛ
36.1	Контрольная точка: Создано 5741 новых мест в общеобразовательных организациях Республики Башкортостан, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	01.01.2023	31.12.2024	Хажин А.В.	акт ввода объектов в эксплуатацию	К
37	Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций Республики Башкортостан функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями	01.01.2022	31.12.2024	Хажин И.М.	информационно-аналитический отчет	К
37.1.1	Разработаны муниципальные планы мероприятий («дорожные карты») по реализации региональной целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями	01.01.2022	01.04.2022	Хажин И.М.	муниципальные планы мероприятий («дорожные карты») по реализации региональной целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием	К

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					общеобразовательными организациями	
37.1.2	Определены схемы взаимодействия общеобразовательных организаций с представителями общественно-деловых объединений и работодателей по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями	01.04.2022	01.07.2022	Хажин И.М.	утвержденные на муниципальном уровне схемы взаимодействия общеобразовательных организаций с представителями общественно-деловых объединений и работодателей по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями	К
37.1.3	В не менее 30% общеобразовательных организаций вовлечены в совместное управление с участием представителей общественно-деловых объединений и работодателей общеобразовательными организациями	01.09.2022	01.07.2024	Хажин И.М.	информационно-аналитический отчет	К
37.1.4	Проведен мониторинг реализации региональной целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями	01.08.2024	01.12.2024	Хажин И.М.	отчеты по реализации муниципальных планов мероприятий («дорожные карты») по реализации региональной целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием	К

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					общеобразовательными организациями; методические рекомендации по итогам мониторинга	
37.1	Контрольная точка: не менее чем в 70% общеобразовательных организаций Республики Башкортостан функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями	-	31.12.2024	Хажин И.М.	информационно-аналитический отчет	К
38	Построена и введена в эксплуатацию школа по модели привлечения частных инвестиций на условиях возвратного финансирования ¹⁴	01.01.2021	31.12.2024	Иванова Л.Х.	информационно-аналитический отчет	ВДЛ
38.1.1	Подготовка и предоставление в Министерство просвещения Российской Федерации совместных заявок Республики Башкортостан и частных организаций	01.01.2022	28.02.2022	Хажин А.В.	заявка Республики Башкортостан и частных организаций в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	К
38.1.2	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о строительстве школы по модели привлечения частных инвестиций на условиях возвратного финансирования	01.03.2022	01.05.2022	Иванова Л.Х.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	ВДЛ
38.1.3	Подготовка проектно-сметной документации	01.01.2021	01.01.2022	Хажин А.В.	проектно-сметная	

¹⁴ В случае прохождения отбора пилотных регионов, проводимом Минпросвещения России

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	с последующим получением положительного заключения на проектную и сметную документацию Государственного автономного учреждения Управление государственной экспертизы Республики Башкортостан				документация с положительным заключением Управления Государственного автономного учреждения Управление государственной экспертизы Республики Башкортостан	
38.1.4	Завершение строительно-монтажных работ и ввод в эксплуатацию школы по модели привлечения частных инвестиций на условиях возвратного финансирования	01.05.2022	31.12.2024	Хажин А.В.	акт ввода объектов в эксплуатацию	ВДЛ
38.1	Контрольная точка: Построена и введена в эксплуатацию школа по модели привлечения частных инвестиций на условиях возвратного финансирования ¹⁵	-	31.12.2024	Иванова Л.Х.	акт ввода объектов в эксплуатацию	ВДЛ

Примечание:

ВДЛ – высшее должностное лицо;

К – куратор региональной составляющей;

РРП – руководитель региональной составляющей.

¹⁵ В случае прохождения отбора пилотных регионов, проводимом Минпросвещения России

МЕТОДИКА
расчета целевых показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показа- тели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирова- ния информации	Временные характери- стики	Дополни- тельная информа- ция
Доля муниципальных образований Республики Башкортостан, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, %							
1	$F_{\text{тех}} = X / Y,$ где: X – число муниципальных образований Республики Башкортостан, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей; Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории Республики Башкортостан	0	отчет Республики Башкортостан в рамках реализации регионального проекта	орган исполнительной власти Республики Башкортостан, реализующий государственную политику в области образования, муниципальные образования Республики Башкортостан	по Российской Федерации	1 раз в год	

№ п/п	Методика расчета	Базовые показа- тели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирова- ния информации	Временные характери- стики	Дополни- тельная информа- ция
Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц нарастающим итогом к 2018 году							
2	$F_{\text{мтб}} = \sum_{i=1}^Y Z_i$ где: Z_i – число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в i-ом муниципальном образовании Республики Башкортостан; Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории Республики Башкортостан	0	Отчет Республики Башкортостан о реализации соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий	Орган исполнительной власти Республики Башкортостан, реализующий государственную политику в области образования, муниципальные образования Республики Башкортостан	По Российской Федерации	1 раз в год	

№ п/п	Методика расчета	Базовые показа- тели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирова- ния информации	Временные характери- стики	Дополни- тельная информа- ция
Численность обучающихся, охваченных реализацией основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году							
3	$F_{\text{мт62}} = \sum_{i=1}^Y C_i$ где: C_i – число обучающихся, охваченных реализацией основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в i-ом муниципальном образовании Республики Башкортостан; Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории Республики Башкортостан	0	Отчет Республики Башкортостан о реализации соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий	Орган исполнительной власти Республики Башкортостан, реализующий государственную политику в области образования, муниципальные образования Республики Башкортостан	По Российской Федерации	1 раз в год	
Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году							
4	$F_{\text{мт62}} = \sum_{i=1}^Y W_i$ где: W_i – число новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и	0	Отчет Республики Башкортостан о реализации соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение	Орган исполнительной власти Республики Башкортостан, реализующий государственную политику в области образования, муниципальные	По Российской Федерации	1 раз в год	

№ п/п	Методика расчета	Базовые показа- тели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирова- ния информации	Временные характери- стики	Дополни- тельная информа- ция
	поселках городского типа в j -ом муниципальном образовании Республики Башкортостан; Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории Республики Башкортостан		реализации мероприятий	образования Республики Башкортостан			

Приложение № 3
к паспорту регионального
проекта «Современная
школа»

ПОКАЗАТЕЛИ
регионального проекта по муниципальным образованиям Республики Башкортостан

Наименование субъекта Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год					
	значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
(показатель регионального проекта)								
(муниципальное образование Республики Башкортостан)*	0	1 января 2018 г.	0*	0*	0*	0*	0*	0*

*- уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на представление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации регионального проекта по муниципальным образованиям Республики Башкортостан¹

Муниципальное образование Республики Башкортостан	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. руб.)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
региональный бюджет	0,0	0,0*	0,0*	0,0*	0,0*	0,0*	0,0*
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)*	0,0	0,0*	0,0*	0,0*	0,0*	0,0*	0,0*
консолидированный бюджет муниципального образования / Республики Башкортостан*	0,0	0,0*	0,0*	0,0*	0,0*	0,0*	0,0*
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)*	0,0	0,0*	0,0*	0,0*	0,0*	0,0*	0,0*

¹ Объем финансового обеспечения реализации настоящего регионального проекта определяется ежегодно по итогам отбора на предоставление субсидии федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации соответствующих мероприятий.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
«Современная школа»

Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

Региональный проект «Современная школа» направлен на внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология» и других предметных областей.

Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на модернизацию системы общего образования, повышение уровня общего образования в Республике Башкортостан, а также обеспечат условия для глобальной конкурентоспособности российского образования, высокого качества обучения, улучшение качества жизни в каждом регионе.