П А С П О Р Т

федерального проекта

Современная школа

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Национальный проект "Образование"				
Краткое наименование федерального проекта	Современная школа		Срок реализации проекта	01.11.2018	31.12.2024
Куратор федерального проекта	Голикова Т.А.		Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации		
Руководитель федерального проекта	Васильева Т.В.		Заместитель Министра просвещения Российской Федерации		
Администратор федерального проекта	Басюк В.С.		заместитель Министра		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования"		
		Подпрограмма (направление)	Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования"		
	2	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования"		
		Подпрограмма (направление)	Подпрограмма "Совершенствование управления		

			системой образования"
Связь с государственными программами Российской Федерации	3	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа"
		Подпрограмма (направление)	Подпрограмма "Комплексное развитие инфраструктуры и благоустройство Кавказских Минеральных Вод"

2. Показатели национального и федерального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Признак ключевого параметра (да/нет)	Информационная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка															
1.1.	Количество созданных новых мест в общеобразовательных организациях, в том числе расположенных в сельской местности и поселках городского типа	НП	Место	79 944,00	31.12.2019	0,00	79 944,00	139 279,00	215 942,00	455 751,00	621 993,00	1 034 252,00	1 034 252,00	1 034 252,00	Нет	ГИИС “Электронный бюджет”
1.2.	Доля обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей	НП	Процент	11,35	31.12.2019	0,00	11,35	0,00	20,00	40,00	60,00	85,00	100,00	100,00	Нет	Система управления проектной деятельностью
1.3.	Средневзвешенный результат Российской Федерации в группе международных	НП	Место	14,88	31.12.2018	14,88	0,00	0,00	13,75	13,25	12,75	12,25	11,50	10,00	Нет	Федеральная информационная система оценки

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Признак ключевого параметра (да/нет)	Информационная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	исследований, место Российской Федерации (не ниже)															качества образования (ФИС ОКО)
2	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников															
2.1.	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства	НП	Процент	5,00	31.12.2020	0,00	0,00	5,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00	100,00	Нет	Федеральный реестр дополнительных профессиональных педагогических программ (ФР ДПП)
3	Организовано комплексное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений															
3.1.	Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, оказанных родителям (законным представителям) детей, а также	НП	Миллион единиц	2,05	31.12.2019	0,00	2,05	0,00	7,00	10,00	15,00	20,00	25,00	50,00	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Признак ключевого параметра (да/нет)	Информационная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
	гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей														

3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2021 году

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2021 года
				01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12	
1	Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка														
1.1.	Количество созданных новых мест в общеобразовательных организациях, в том числе расположенных в сельской местности и поселках городского типа	НП	Место	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 942,00
1.2.	Доля обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей	НП	Процент	11,35	11,35	11,35	11,35	11,35	11,35	11,35	11,35	11,35	20,00	20,00	20,00
1.3.	Средневзвешенный результат Российской Федерации в группе международных исследований, место Российской Федерации (не ниже)	НП	Место	14,13	14,13	14,13	14,13	14,13	14,13	14,13	14,13	14,13	14,13	14,13	13,75
2	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников														
2.1.	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства	НП	Процент	5,25	5,75	6,00	6,25	7,00	7,00	7,90	8,00	9,00	9,00	9,25	10,00
3	Организовано комплексное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений														
3.1.	Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, оказанных родителям (законным	НП	Миллион единиц	4,00	4,20	4,50	4,80	5,10	5,35	5,60	5,85	6,15	6,50	6,50	7,00

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2021 года
				01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12	
	представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей														

4. Результаты федерального проекта

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка															
1.1	Реализация мероприятий по социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа	-	Объект	0	31.12.2019	-	-	-	2	-	-	-	-	-	Реализованы мероприятия, направленные на создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, путем предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, что позволит до конца 2021 года построить 2 общеобразовательные организации (школы в г. Пятигорске и г. Кисловодске).	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1.2	Организована методическая поддержка общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся	-	ЕД	250	30.12.2020	-	-	250	3000	3000	-	-	-	-	На основании проведенного комплексного анализа данных об образовательных организациях, в том числе данных о качестве образования на основании итогов 2018/2019, 2019/2020 учебных годов организована методическая поддержка общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся. В соответствии с методикой оказания адресной методической помощи общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															обучающихся, разработаны планы-графики («дорожные карты») органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации мероприятий по оказанию методической поддержки общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся, в том числе предусматривающие формирование кадровых ресурсов для реализации адресных программ поддержки, в том числе с использованием ресурсов центров непрерывного	

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															профессионального мастерства педагогических работников. На основании согласованных «дорожных карт» с учетом формирования необходимых информационных ресурсов оказана методическая поддержка общеобразовательным организациям. Разработаны методические рекомендации по дальнейшему сопровождению общеобразовательных организаций, методическая поддержка которым была оказана. Реализация данного мероприятия окажет влияние на повышение качества	

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															общего образования и улучшение результатов российских школьников в международных исследованиях по оценке образовательных достижений обучающихся PISA. К концу 2022 года общеобразовательные организации с низкими образовательными результатами, работающие в сложных социально-экономических условиях, должны быть обеспечены организационной и методической поддержкой по кадровым и содержательным вопросам, включая привлечение	

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															руководителей, имеющих эффективный управленческий опыт, высококвалифицированных педагогов, студентов старших курсов педвузов, имеющих успехи в учёбе по педагогическим направлениям подготовки. Достижение результата по годам: 2020 год - 250 ед., 2021 год - 3000 ед., 2022 год - 3000 ед.	
1.3	Создано новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены обучения и формирования условий для получения качественного	-	МЕСТ	6306	31.12.2019	-	6306	9836	41505	52324	-	-	-	-	Ликвидировано обучение в 3-ю смену за счет ввода новых мест, оснащенных необходимой материально-технической базой, позволяющей реализовывать обновленные образовательные	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	общего образования. Нарастающий итог														программы (по данным федерального статистического наблюдения по состоянию на 1 января 2018 г. обучение в 3-ю смену не ликвидировано в Республике Дагестан, Чеченской Республике, Республике Бурятия и Республике Ингушетия). Создание новых мест в общеобразовательных организациях осуществлено в рамках региональных программ, которые включают в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение	недвижимого имущества

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															(выкупа) зданий (пристроек к зданию) общеобразовательных организаций, расположенных в субъектах Российской Федерации), в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Региональные программы софинансируются из федерального бюджета, в том числе в рамках отдельной субсидии из федерального бюджета бюджетам	

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															субъектов Российской Федерации.	
1.4	Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации. Нарастающий итог	-	МЕСТ	2227	31.12.2019	-	2227	8561	24190	24190	27240	27240	-	-	В отдельных субъектах Российской Федерации осуществлена модернизация инфраструктуры общего образования. Создание новых мест в общеобразовательных организациях осуществлено в рамках региональных программ, которые включают в себя мероприятия по созданию новых мест путем строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения, капитального ремонта) или приобретения объектов, а также на	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															обеспечение зданий общеобразовательных организаций современными средствами обучения и воспитания, необходимыми видами благоустройства, в том числе санитарно-гигиеническими помещениями. Региональные программы софинансируются из федерального бюджета, в том числе в рамках отдельной субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.	
1.5	Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся,	-	МЕСТ	152409	31.12.2022	-	-	-	-	152 409	312 302	647 221	-	-	До конца 2024 года с привлечением государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» предполагается	Строительство (реконструкция, техническое

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	вызванным демографическим фактором. Нарастающий итог														создание на основе использования модели концессионных соглашений не менее 647221 мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором.	перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
1.6	Создано новых мест в общеобразовательных организациях. Нарастающий итог	-	МЕСТ	70661	31.12.2019	-	70661	118326	143214	219795	219795	297135	-	-	К концу 2024 года будут созданы новые места в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников"), что позволит повысить доступность и улучшить качество общего образования. Создание новых мест в	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															общеобразовательных организациях осуществлено в рамках региональных программ, которые включают в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристроек к зданию) общеобразовательных организаций, расположенных в субъектах Российской Федерации), в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных	

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Региональные программы софинансируются из федерального бюджета, в том числе в рамках отдельной субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Актуализированы перечень средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения,	

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															необходимого оборудования при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критерии его формирования и требования к функциональному оснащению, а также норматив стоимости оснащения одного места обучающегося средствами обучения и воспитания.	
1.7	На базе общеобразовательных организаций	-	ЕД	135	31.12.2020	-	-	135	183	232	280	359	-	-	В соответствии с утвержденными Минпросвещения	Приобретение товаров,

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум». Нарастающий итог														России методическими рекомендациями субъектами Российской Федерации реализовываются мероприятия по созданию на базе общеобразовательных организаций детских технопарков «Кванториум» для реализации программ основного общего образования естественнонаучной и технологической направленностей и программ дополнительного образования соответствующей направленности с целью развития современных компетенций и навыков у обучающихся, а также	работ, услуг

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															повышения качества образования. Основной задачей создаваемых детских технопарков «Кванториум» является охват обучающихся общеобразовательных организаций программами основного общего и дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевой формы реализации образовательных программ. Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и	

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															реализованы аналогичные проекты с целью реализации программ основного общего образования и программ дополнительного образования различных направленностей. Значение количества детских технопарков «Кванториум» подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.	
1.8	В общеобразовательных организациях,	-	ЕД	5000	31.12.2020	-	2049	2951	4500	4500	4500	6450	-	-	В соответствии с утвержденными Минпросвещения	Приобретение товаров,

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей														России методическими рекомендациями в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, создана (обновлена) материально-техническая база для реализации программ основного общего образования естественнонаучной и технологической направленностей и программ дополнительного образования соответствующей направленности путем формирования на базе общеобразовательных организаций Центров образования «Точка роста» с целью развития	работ, услуг

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															современных компетенций и навыков у обучающихся, а также повышения качества образования. Основной задачей Центров образования «Точка Роста» является охват обучающихся общеобразовательных организаций программами основного общего и дополнительного образования на созданной (обновленной) материально-технической базе, в том числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевой формы реализации образовательных программ. Одновременно	

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															субъектами Российской Федерации и образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты с целью реализации программ основного общего образования и программ дополнительного образования различных направленностей. Значение количества организаций, в которых создана (обновлена) материально-техническая база и охвата детей подлежат ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из	

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.	
1.9	Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам. Нарастающий итог	-	ЕД	369	31.12.2020	-	236	369	508	637	776	900	-	-	Обновлена инфраструктура организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам (коррекционные школы): мастерских для реализации предметной области «Технология»; помещений для коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ,	Приобретение товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															помещений для дополнительного образования обучающихся с ОВЗ. В каждой образовательной организации-участнике реализации мероприятия не менее 70% обучающихся ежегодно осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий.	
1.10	Сформирована система управления качеством образования на основе мониторинга данных о состоянии системы образования. Нарастающий итог	-	ЕД	0	31.12.2020	-	-	-	10	15	20	25	-	-	Сформирована система управления качеством образования, включающая в себя следующие элементы: - методические рекомендации для управленческих команд всех уровней образования по	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															организации работ, направленных на повышение качества образования; - федеральная и синхронизированные с ней региональные программы развития региональной и муниципальной систем управления качеством образования; - программы повышения квалификации руководителей и ключевых групп специалистов органов управления образованием регионального и муниципального уровней; - обеспечение реализации программ повышения квалификации руководителей и	

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															ключевых групп специалистов органов управления образованием регионального и муниципального уровней; - система мониторинга процедур согласования руководителей органов управления образованием муниципального уровня; - система мониторинга эффективности управления качеством образования на региональном и муниципальном уровнях. Сформирован кадровый резерв руководителей органов управления образованием	

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															муниципального и регионального уровня, внедрена система управления качеством образования.	
1.11	Проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	-	ЕД	28	30.12.2020	-	-	28	14	14	14	15	-	-	Проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся в образовательных организациях Российской Федерации (кроме организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам), в соответствии с утвержденной	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора методологией, в том числе в отдельных субъектах Российской Федерации. В рамках проведения оценки качества общего образования осуществляется проведение ежегодного комплексного анализа данных о качестве общего образования в Российской Федерации в разрезе субъектов Российской Федерации и в целом по Российской Федерации, проведение социологических опросов в субъектах Российской Федерации, мониторинг	

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															управленческих механизмов на региональном уровне, а также организационно-методическое сопровождение мониторинга управленческих механизмов на муниципальном уровне, обучение специалистов в субъектах Российской Федерации, участвующих в реализации мероприятий по оценке качества образования, ежегодное общественно-профессиональное обсуждение результатов оценки и результатов комплексного анализа данных о качестве общего образования	

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1.12	Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования. Нарастающий итог	-	ПРОЦ	0	01.01.2021	-	-	-	0	10	20	30	-	-	Во всех образовательных организациях, реализующих программы среднего профессионального образования, обновлены методики и технологии преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования, предусматривающие интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной	Проведение образовательных мероприятий

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															направленности, в т.ч. с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения. Обеспечены разработка и последующая актуализация методик преподавания общеобразовательных дисциплин, примерных рабочих программ, примерных фондов оценочных средств и проведение мониторинга внедрения интенсивной общеобразовательной подготовки в программы среднего профессионального образования: в 2021 г. – разработаны 8 (9) методик по обязательным	

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															дисциплинам, ПООП и примерных оценочных средств; в 2022 г. – разработаны не менее 6 методик по дополнительным (из перечня обязательных) дисциплинам ПООП и примерных оценочных средств; в 2023 г. – разработаны не менее 6 методик по дополнительным (из перечня обязательных) дисциплинам ПООП и примерных оценочных средств. С 2024 года проводится при необходимости актуализация методик преподавания, разработанных ПООП и примерных фондов оценочных средств,	

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															материалы по каждой дисциплине, включая электронные ресурсы. Преподаватели общеобразовательных дисциплин прошли повышение квалификации по применению методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования (нарастающим итогом): 2022 – 2,5 тыс. человек, 2023 – 5 тыс. человек, 2024 – 7,5 тыс. человек.	
1.13	Обеспечен мониторинг качества общеобразовательной подготовки обучающихся по	-	ЕД	0	31.12.2020	-	-	-	85	85	85	85	-	-	Ежегодно обеспечено проведение мониторинга качества общеобразовательной подготовки	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	программам среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования, на основе ежегодного проведения Всероссийских проверочных работ														обучающихся по программам среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования, в форме Всероссийских проверочных работ среди первокурсников организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, а также обучающихся, завершивших освоение основных общеобразовательных программ среднего общего образования. Проводимый мониторинг позволит оценить уровень качества общеобразовательной	

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															подготовки обучающихся по программам среднего профессионального образования, а также оценить эффективность внедрения методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования, предусматривающих интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности.	

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1.14	Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа. Нарастающий итог	-	МЕСТ	750	31.12.2019	-	750	2556	7033	7033	10332	10332	-	-	В субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа Создание новых мест в общеобразовательных организациях осуществлено в рамках региональных программ, которые включают в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристроек к зданию)	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															общеобразовательных организаций, расположенных в субъектах Российской Федерации), в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Региональные программы софинансируются из федерального бюджета, в том числе в рамках отдельной субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.	

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1.15	Обновлено содержание общего образования	-	ДОКУМ	0	31.12.2020	-	-	-	1	2	3	3	-	-	Обеспечено обновление нормативных и методических документов, определяющих содержание основных образовательных программ общего образования, в соответствии с целями и задачам, определенными федеральными документами стратегического планирования. На основе разработанной в 2020 году целевой модели системы профилактики и коррекции трудностей в обучении у обучающихся, имеющих соответствующие риски неблагоприятных социальных условий,	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															подготовлено не менее 2 методик работы с детьми, испытывающими трудности в обучении. В 2022 году проведена апробация методик работы с детьми, испытывающими трудности в обучении, не менее чем в 250 образовательных организациях и в 2024 году завершен мониторинг внедрения методик работы с детьми, испытывающими трудности в обучении, не менее, чем в 10250 образовательных организациях.	
2	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников															
2.1	Сформирована и	-	ЕД	0	31.12.202	-	-	-	1	1	1	1	-	-	Сформирована и	Оказание

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров. Нарастающий итог				0										функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров. С целью формирования системы: - в качестве структурных подразделений существующих организаций региональной инфраструктуры методического сопровождения педагогических работников в 2021 году создано 64 центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников (далее - ЦНППМ) в 64	услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															субъектах Российской Федерации. С учетом созданных ранее ЦНППМ в 21 субъекте Российской Федерации к концу 2021 года во всех субъектах Российской Федерации созданы и функционируют ЦНППМ. Создание и функционирование ЦНППМ осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России; - на базе образовательных организаций высшего образования к концу 2022 года сформировано не менее 20 научно-методических центров сопровождения педагогических	

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															работников (2021 – 10, 2022 – 10); - разработаны организационные и методические основы диагностики профессиональных дефицитов педагогических работников и управленческих кадров образовательных организаций, с возможностью получения индивидуального плана профессионального роста; - созданный федеральный реестр дополнительных профессиональных педагогических программ (ФР ДПП) обеспечивается наполнением программами переподготовки и повышения	

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															квалификации педагогических работников и управленческих кадров, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, отвечающих запросам системы образования. С целью обеспечения соответствия и актуальности дополнительных профессиональных программ современным технологиям обучения, внедрения единых подходов к профессиональному развитию педагогических работников и управленческих кадров, своевременного обновления программ, а также формирования	

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															программ, направленных на устранение выявленных профессиональных дефицитов педагогических работников и управленческих кадров, ФР ДПП формируется из программ, прошедших общественно-профессиональную экспертизу. Созданная единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров обеспечивает: - выстраивание единой системы профессионального развития педагогических	

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															работников и управленческих кадров образовательных организаций, а также сопровождение их индивидуальных траекторий развития; - разработку различных форм поддержки и сопровождения учителей; - создание условий для овладения навыками использования современных технологий, в том числе цифровых; - внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения и воспитания, в том числе проектных форм работы с учащимися; - формирование и	

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															развитие исследовательской культуры педагогических работников. Достижение результата по годам: 2021 год - 1 ед., 2022 год - 1 ед.,2023 год - 1 ед.,2024 год - 1 ед..	
2.2	Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам.	-	ПРОЦ	2.6	31.12.2020	-	-	-	5	6.8	8.6	9.5	-	-	Обеспечено дополнительное профессиональное образование педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным	Проведение образовательных мероприятий

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	Нарастающий итог														программам, включенным в ФР ДПП, при поддержке сертифицированных специалистов, в том числе с использованием дистанционных технологий. Обеспечивается актуализация профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций педагогических работников и управленческих кадров, а также применение педагогическими работниками в своей деятельности новых форм, методов и средств обучения и воспитания. Повышение профессионального мастерства	

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															педагогических работников и управленческих кадров по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП, осуществляется высококвалифицированными кадрами, прошедшими соответствующее обучение. К концу 2022 года разработана и внедрена система наставничества педагогических работников.	
2.3	Разработана целевая модель аттестации руководителей общеобразовательных организаций	-	ДОКУМ	0	31.12.2020	-	-	-	-	1	-	-	-	-	К концу 2022 года разработана целевая модель аттестации руководителей общеобразовательных организаций, которая позволяет: - сформировать эффективную систему	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															отбора кандидатов на должность руководителей общеобразовательных организаций; - повысить эффективность образовательной, финансово-хозяйственной, организационной деятельности общеобразовательных организаций через разработку и реализацию программ развития образовательных организаций; - подтвердить соответствие уровня квалификации руководителей общеобразовательных организаций требованиям, предъявляемым к занимаемой должности;	

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															- выявлять приоритетные направления повышения квалификации и профессиональной переподготовки руководителей и кандидатов на должность руководителя общеобразовательной организации; - проводить ежегодный мониторинг результатов аттестационных процедур руководителей общеобразовательных организаций.	
2.4	На базе образовательных организаций высшего образования созданы и функционируют педагогические технопарки	-	ЕД	0	31.12.2020	-	-	-	10	20	33	33	-	-	В соответствии с утвержденными Минпросвещения России методическими рекомендациями на базе образовательных	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	«Кванториум». Нарастающий итог														организаций высшего образования, указанных в распоряжении Правительства Российской Федерации от 06.04.2020 № 907-р, реализованы мероприятия по созданию педагогических технопарков «Кванториум» с целью обеспечения системы образования высококвалифицированными кадрами для последующей реализации выпускниками программ основного общего образования естественно-научной и технологической направленностей и программ дополнительного образования соответствующей	

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															направленности. Применение современных педагогических технологий и средств обучения с опорой на практику учебных исследований и проектов обеспечит формирование естественно-научной, технологической, математической и цифровой грамотности обучающихся на уровне международных стандартов как обязательной составляющей общей функциональной грамотности. Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными организациями	

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															высшего образования могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты с целью подготовки педагогических работников к реализации программ основного общего образования и программ дополнительного образования различных направленностей.	
3	Организовано комплексное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений															
3.1	Проведено повышение квалификации штатных педагогов-психологов. Нарастающий итог	-	ПРОЦ	0	31.12.2020	-	-	-	7	14	21	28	-	-	Курсы повышения квалификации по не менее чем по 3 программам прошли 70% штатных педагогов-психологов государственных и муниципальных образовательных организаций:	Проведение образовательных мероприятий

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															- дошкольного образования; - общего образования; - среднего профессионального образования По следующим направлениям: - профилактика и коррекция девиантного поведения; - ранняя диагностика рисков формирования суицидального поведения и методы его коррекции; - развитие социально-эмоциональных навыков у обучающихся; - оказание экстренной и пролонгированной психологической помощи в кризисной ситуации; - психолого-педагогическое сопровождение	

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью	
3.2	Оказаны услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. Нарастающий итог	-	МЛН ЕД	2.051	31.12.2019	-	-	-	7	10	15	20	-	-	Выполнение данного результата направлено на удовлетворение потребности родителей (законных представителей) в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей. За период реализации проекта будет оказано не менее 50 млн. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															семьи детей, оставшихся без попечения родителей.	
4																
4.1	Разработана методология (целевая модель) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися	-	ДОКУМ	0	31.12.2018	-	1	-	-	-	-	-	-	-	К концу 2019 года разработана и утверждена методология (целевая модель) *наставничества* обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования. Целевая модель позволит сформировать организационно-методическую основу для внедрения и последующего	Утверждение документа

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															развития механизмов *наставничества* обучающихся образовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности. Сформированы рекомендации по обновлению содержания образовательных программ, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ с учетом утвержденной методологии.	
4.2	Разработана методология и критерии оценки	-	ДОКУМ	0	31.12.2018	-	1	-	-	-	-	-	-	-	К концу 2019 года разработана методология и	Утверждение документ

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся														критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации, практики международных сопоставительных исследований качества образования и в интеграции с уже выстроенной системой оценки качества российского образования, что позволит обеспечить основные организационные, методологические условия для эффективной реализации мероприятий настоящего федерального проекта,	а

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															а также для достижения ключевых показателей национального проекта "Образование" в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования России. Разработаны рекомендации по использованию методологии оценки в общеобразовательных организациях.	
4.3	Обеспечено информационное сопровождение национального проекта "Образование"	-	ЕД	0	01.01.2019	-	1	-	-	-	-	-	-	-	Реализация результата направлена на вовлечение различных слоев населения в реализацию национального проекта «Образование». В рамках результата обеспечено расширение	Проведение информационно-коммуникационной кампании

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															аудитории граждан, осведомленных о ходе реализации и результатах НП «Образование», включая в том числе граждан, проживающих в сельской местности и отдалённых территориях. Обеспечено расширение аудитории граждан, осведомленных о ходе реализации и результатах НП «Образование» через СМИ, социальные сети, теле-, радио- и другие информационные ресурсы, в том числе в 2019 году не менее чем на 0,5 млн человек. Реализовано не менее 12 публичных мероприятий,	

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															содействующих доведению до граждан актуальной и достоверной информации о ходе реализации и результатах НП «Образования» путем публикации материалов в СМИ. Сформирован медиаархив информационно-справочных и визуальных материалов, отражающих ход реализации НП «Образование». Результат реализуется в рамках всего национального проекта, является «перекрестным» результатом с федеральным проектом "Целевая образовательная среда"	

5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка								
1.1	Реализация мероприятий по социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа	0,00	449 327,60	708 776,98	765 000,00	0,00	0,00	0,00	1 923 104,58
1.1.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	440 517,30	697 776,98	750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 888 294,28
1.1.1.1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	0,00	440 517,30	550 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 740 517,30
1.1.1.1.1.	*из них: бюджетам субъектов Российской Федерации*	0,00	440 517,30	550 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 740 517,30
1.1.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	449 327,60	561 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	1 775 327,60
1.1.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	страхования),всего								
1.1.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Организована методическая поддержка общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся	0,00	0,00	32 457,20	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	632 457,20
1.2.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	32 457,20	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	632 457,20
1.2.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) ,всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Создано новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены обучения и формирования	0,00	7 544 822,12	17 921 880,48	14 918 076,53	3 875 954,11	0,00	0,00	44 260 733,24

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	условий для получения качественного общего образования								
1.3.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	7 450 194,80	17 783 288,20	14 173 072,70	3 683 056,40	0,00	0,00	43 089 612,10
1.3.1.1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	0,00	7 450 194,80	17 783 288,20	14 155 072,70	3 665 056,40	0,00	0,00	43 053 612,10
1.3.1.1.1.	*из них: бюджетам субъектов Российской Федерации*	0,00	7 450 194,80	11 849 805,20	14 155 072,70	3 665 056,40	0,00	0,00	37 120 129,10
1.3.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	7 544 822,12	17 921 880,48	14 900 076,53	3 857 954,11	0,00	0,00	44 224 733,24
1.3.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) ,всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных	0,00	4 837 011,00	8 144 332,16	5 085 428,11	2 575 699,37	3 333 905,47	0,00	23 976 376,11

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	субъектах Российской Федерации								
1.4.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	4 377 703,60	7 878 853,50	4 832 056,70	2 447 814,40	3 168 110,20	0,00	22 704 538,40
1.4.1.1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	0,00	4 377 703,60	7 878 853,50	4 814 056,70	2 429 814,40	3 150 110,20	0,00	22 650 538,40
1.4.1.1.1.	*из них: бюджетам субъектов Российской Федерации*	0,00	4 377 703,60	6 891 514,50	4 814 056,70	2 429 814,40	3 150 110,20	0,00	21 663 199,40
1.4.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	4 837 011,00	8 144 332,16	5 067 428,11	2 557 699,37	3 315 905,47	0,00	23 922 376,11
1.4.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) ,всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором	0,00	0,00	0,00	112 757 231,40	92 684 937,90	177 730 001,40	213 058 949,00	596 231 119,70

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.5.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	32 853 157,70	38 072 174,90	73 887 058,40	90 154 000,00	234 966 391,00
1.5.1.1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 064 000,00	90 064 000,00
1.5.1.1.1.	*из них: бюджетам субъектов Российской Федерации*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 064 000,00	90 064 000,00
1.5.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	36 740 513,70	42 588 286,90	84 171 073,40	103 890 326,00	267 390 200,00
1.5.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) ,всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	43 163 560,00	50 033 651,00	93 486 928,00	109 078 623,00	295 762 762,00
1.6	Создано новых мест в общеобразовательных организациях	0,00	28 289 484,73	33 584 579,77	23 846 749,82	23 719 409,07	23 280 326,82	26 340 000,00	159 060 550,21
1.6.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	23 366 531,20	27 033 468,80	22 714 190,30	22 592 913,40	22 175 168,40	25 090 000,00	142 972 272,10
1.6.1.1.	*в том числе:*	0,00	23 366 531,2	26 833 468,8	22 651 190,3	22 529 913,4	22 103 168,4	25 000 000,0	142 484 272,1

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	межбюджетные трансферты		0	0	0	0	0	0	0
1.6.1.1.1.	*из них: бюджетам субъектов Российской Федерации*	0,00	23 366 531,20	26 833 468,80	22 651 190,30	22 529 913,40	22 103 168,40	25 000 000,00	142 484 272,10
1.6.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	28 289 484,73	33 384 579,77	23 783 749,82	23 656 409,07	23 208 326,82	26 250 000,00	158 572 550,21
1.6.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) ,всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»	0,00	0,00	0,00	1 090 526,32	1 116 578,95	1 090 526,32	1 778 157,89	5 075 789,48
1.7.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 065 000,00	1 040 000,00	1 695 000,00	4 840 000,00
1.7.1.1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	0,00	0,00	0,00	960 000,00	980 000,00	960 000,00	1 580 000,00	4 480 000,00
1.7.1.1.	*из них: бюджетам*	0,00	0,00	0,00	960 000,00	980 000,00	960 000,00	1 580 000,00	4 480 000,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	*субъектов Российской Федерации*								
1.7.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	1 010 526,32	1 031 578,95	1 010 526,32	1 663 157,89	4 715 789,48
1.7.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) ,всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей	0,00	3 286 215,30	3 323 225,51	7 405 263,16	7 455 263,16	7 455 263,16	10 634 210,53	39 559 440,82
1.8.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	3 080 713,10	3 146 074,61	7 050 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00	10 125 000,00	37 601 787,71
1.8.1.1.	*в том числе: межбюджетные*	0,00	3 070 713,10	3 117 407,31	6 750 000,00	6 750 000,00	6 750 000,00	9 675 000,00	36 113 120,41

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	трансферты								
1.8.1.1.1.	*из них: бюджетам субъектов Российской Федерации*	0,00	3 070 713,10	3 117 407,31	6 750 000,00	6 750 000,00	6 750 000,00	9 675 000,00	36 113 120,41
1.8.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	3 276 215,30	3 294 558,21	7 105 263,16	7 105 263,16	7 105 263,16	10 184 210,53	38 070 773,52
1.8.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) ,всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	0,00	1 039 926,50	1 065 848,50	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	6 265 775,00
1.9.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	969 030,10	1 000 857,90	990 000,00	990 000,00	990 000,00	990 000,00	5 929 888,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.9.1.1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	0,00	949 030,10	950 857,90	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	5 699 888,00
1.9.1.1.1.	*из них: бюджетам субъектов Российской Федерации*	0,00	949 030,10	950 857,90	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	5 699 888,00
1.9.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	1 019 926,50	1 015 848,50	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	6 035 775,00
1.9.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) ,всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Сформирована система управления качеством образования на основе мониторинга данных о состоянии системы образования	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	160 000,00	160 000,00	520 000,00
1.10.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	160 000,00	160 000,00	520 000,00
1.10.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Российской Федерации, всего								
1.10.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) ,всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	Проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	0,00	296 340,00	302 552,00	300 804,00	270 341,00	270 341,00	300 804,00	1 741 182,00
1.11.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	296 340,00	302 552,00	300 804,00	300 804,00	300 804,00	300 804,00	1 802 108,00
1.11.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	фондов обязательного медицинского страхования) ,всего								
1.11.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	400 000,00	1 450 000,00
1.12.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	400 000,00	1 450 000,00
1.12.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) ,всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12.5.	Внебюджетные источники,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	всего								
1.13	Обеспечен мониторинг качества общеобразовательной подготовки обучающихся по программам среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования, на основе ежегодного проведения Всероссийских проверочных работ	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	600 000,00
1.13.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	600 000,00
1.13.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.13.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.13.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) ,всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.13.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.14	Создано новых мест в	0,00	2 251 715,70	4 088 149,14	2 856 088,63	2 840 893,26	2 787 424,11	0,00	14 824 270,84

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа								
1.14.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	2 049 564,80	3 950 435,20	2 714 184,20	2 699 748,60	2 648 952,90	0,00	14 062 885,70
1.14.1.1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	0,00	2 049 564,80	3 950 435,20	2 696 184,20	2 681 748,60	2 630 952,90	0,00	14 008 885,70
1.14.1.1.1.	*из них: бюджетам субъектов Российской Федерации*	0,00	2 049 564,80	3 950 435,20	2 696 184,20	2 681 748,60	2 630 952,90	0,00	14 008 885,70
1.14.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.14.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	2 251 715,70	4 088 149,14	2 838 088,63	2 822 893,26	2 769 424,11	0,00	14 770 270,84
1.14.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) ,всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.14.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.15	Обновлено содержание общего образования	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	800 000,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.15.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	800 000,00
1.15.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.15.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.15.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) ,всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.15.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Организовано комплексное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений								
2.1	Проведено повышение квалификации штатных педагогов-психологов	0,00	0,00	0,00	21 010,00	20 010,00	20 010,00	20 510,00	81 540,00
2.1.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	21 010,00	20 010,00	20 010,00	20 510,00	81 540,00
2.1.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.	Бюджеты территориальных	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) ,всего								
2.1.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Оказаны услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей	0,00	0,00	0,00	880 760,00	850 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	4 630 760,00
2.2.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	880 760,00	850 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	4 630 760,00
2.2.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	страхования),всего								
2.2.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников								
3.1	Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров	0,00	0,00	0,00	1 185 684,21	400 000,00	450 000,00	500 000,00	2 535 684,21
3.1.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	1 152 000,00	400 000,00	450 000,00	500 000,00	2 502 000,00
3.1.1.1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00
3.1.1.1.1.	*из них: бюджетам субъектов Российской Федерации*	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00
3.1.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	673 684,21	0,00	0,00	0,00	673 684,21
3.1.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	фондов обязательного медицинского страхования) ,всего								
3.1.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам	0,00	0,00	0,00	500 000,00	450 000,00	500 000,00	500 000,00	1 950 000,00
3.2.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	500 000,00	450 000,00	500 000,00	500 000,00	1 950 000,00
3.2.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	страхования),всего								
3.2.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Разработана целевая модель аттестации руководителей общеобразовательных организаций	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	40 000,00	40 000,00	240 000,00
3.3.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	40 000,00	40 000,00	240 000,00
3.3.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) ,всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	На базе образовательных организаций высшего образования созданы и функционируют педагогические технопарки «Кванториум»	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	285 000,00	685 000,00	1 410 000,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
3.4.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	285 000,00	685 000,00	1 410 000,00
3.4.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) ,всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4									
4.1	Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места , в т.ч. детских технопарков "Кванториум"	0,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00
4.1.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00
4.1.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
4.1.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) ,всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Разработана методология (целевая модель) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися	0,00	20 250,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 250,10
4.2.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	20 250,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 250,10
4.2.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
4.2.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) ,всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Обеспечение устойчивого развития сельских территорий	0,00	257 987,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 987,37
4.3.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	257 987,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 987,37
4.3.1.1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	0,00	257 987,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 987,37
4.3.1.1.1.	*из них: бюджетам субъектов Российской Федерации*	0,00	257 987,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 987,37
4.3.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	257 987,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 987,37
4.3.4.	Бюджеты территориальных	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) ,всего								
4.3.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	На основе апробации по созданию условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций не менее чем в 5 субъектах Российской Федерации сформированы методические рекомендации по системе функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
4.4.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
4.4.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.4.	Бюджеты территориальных государственных	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) ,всего								
4.4.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Разработана методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
4.5.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
4.5.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) ,всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.5.	Внебюджетные источники,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	всего								
4.6	Разработаны и внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ	0,00	0,00	4 186,00	30 000,00	26 817,50	26 309,50	30 000,00	117 313,00
4.6.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	4 186,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	124 186,00
4.6.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) ,всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
4.7	Во всех субъектах Российской Федерации для учителей предметной области "Технология" действует система повышения квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики	0,00	34 580,00	49 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 400,00
4.7.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	34 580,00	49 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 400,00
4.7.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) ,всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
4.8	Обновлены федеральные государственные образовательные стандарты общего образования, в том числе требования к результатам освоения образовательной программы общего образования в части формирования базовых знаний, умений и навыков, формализации "гибких компетенций", и примерные основные общеобразовательные программы	0,00	28 251,20	10 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 641,20
4.8.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	28 251,20	10 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 641,20
4.8.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) ,всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
4.9	Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме	0,00	130 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
4.9.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	130 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
4.9.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) ,всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
5	Нераспределенный резерв (федеральный бюджет)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 364 000,00	8 364 000,00
ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	48 498 911,62	69 290 097,74	174 082 622,18	138 725 904,32	220 619 107,78	265 651 631,42	916 868 275,06
в том числе: федеральный бюджет		0,00	42 534 663,57	61 944 060,39	91 401 235,60	82 101 521,70	114 945 103,90	140 854 314,00	533 780 899,16
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		0,00	47 926 490,32	68 410 348,26	93 884 330,48	84 620 084,82	122 580 519,28	142 987 694,42	560 409 467,58
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	43 163 560,00	50 033 651,00	93 486 928,00	109 078 623,00	295 762 762,00

6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации федерального проекта в 2021 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2021 года (тыс. рублей)
		01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12	
1	Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка												
1.1.	Реализация мероприятий по социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа	62 500,00	125 000,00	187 500,00	250 000,00	312 500,00	375 000,00	437 500,00	500 000,00	562 500,00	625 000,00	687 500,00	750000
1.2.	Обновлено содержание общего образования	50 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200000
1.3.	Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	43 435,70	107 415,88	183 175,27	265 505,91	411 743,59	609 539,63	766 783,14	950 639,35	1 202 106,63	1 385 247,23	1 544 138,50	2714184.2
1.4.	Обеспечен мониторинг качества общеобразовательной подготовки обучающихся по программам среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования, на основе ежегодного проведения Всероссийских проверочных работ	2 576,10	5 252,90	7 929,60	10 606,40	13 283,20	15 960,00	18 636,80	21 313,60	23 990,40	26 667,20	150 000,00	150000
1.5.	Проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	135 000,00	300804
1.6.	Сформирована система управления качеством образования на основе мониторинга данных о состоянии	20 000,00	20 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	80 000,00	80 000,00	100 000,00	100000

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2021 года (тыс. рублей)
		01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12	
	системы образования												
1.7.	Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	50 000,00	110 000,00	200 000,00	280 000,00	360 000,00	450 000,00	530 000,00	610 000,00	700 000,00	780 000,00	990 000,00	990000
1.8.	Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования	87 500,00	87 500,00	87 500,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	262 500,00	262 500,00	262 500,00	350 000,00	350 000,00	350000
1.9.	На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	220 000,00	440 000,00	840 000,00	940 000,00	990 000,00	1 020 000,00	1 040 000,00	1040000
1.10.	Создано новых мест в общеобразовательных организациях	363 500,33	898 931,16	1 532 938,66	2 221 939,03	3 445 758,16	5 101 053,61	6 416 977,20	7 955 614,45	10 060 068,41	11 592 716,96	12 922 430,11	22714190.3
1.11.	Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором	525 756,52	1 051 513,03	1 825 944,93	2 742 955,32	3 739 505,82	5 509 602,94	7 903 775,12	9 807 089,51	12 032 530,59	15 076 352,84	17 293 132,04	32853157.7
1.12.	Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации	77 328,50	191 232,28	326 106,56	472 679,64	733 026,30	1 085 162,18	1 365 102,49	1 692 421,33	2 140 108,03	2 466 152,87	2 749 026,67	4832056.7
1.13.	Создано новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены	226 814,89	560 910,01	956 514,45	1 386 433,02	2 150 064,79	3 182 926,74	4 004 029,34	4 964 099,56	6 277 224,90	7 233 558,32	8 063 265,25	14173072.7

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2021 года (тыс. рублей)
		01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12	
	обучения и формирования условий для получения качественного общего образования												
1.14.	Организована методическая поддержка общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся	2 066,00	6 970,00	12 984,00	18 388,00	23 686,00	149 555,50	154 848,50	159 146,50	165 053,50	169 861,50	300 000,00	300000
1.15.	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	1 575 000,00	3 150 000,00	5 650 000,00	6 400 000,00	6 725 000,00	6 975 000,00	7 050 000,00	7050000
2	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников												
2.1.	Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров	96 000,00	192 000,00	288 000,00	384 000,00	480 000,00	576 000,00	672 000,00	768 000,00	864 000,00	960 000,00	1 152 000,00	1152000
2.2.	Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам	40 000,00	80 000,00	120 000,00	160 000,00	200 000,00	250 000,00	300 000,00	350 000,00	400 000,00	450 000,00	500 000,00	500000
2.3.	Разработана целевая модель аттестации руководителей общеобразовательных организаций	6 500,00	13 000,00	20 000,00	27 000,00	34 000,00	41 000,00	48 000,00	55 000,00	62 000,00	70 000,00	80 000,00	80000

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2021 года (тыс. рублей)
		01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12	
2.4.	На базе образовательных организаций высшего образования созданы и функционируют педагогические технопарки «Кванториум»	2 000,00	4 000,00	64 000,00	66 000,00	68 000,00	70 000,00	72 000,00	74 000,00	76 000,00	78 000,00	220 000,00	220000
3	Организовано комплексное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений												
3.1.	Проведено повышение квалификации штатных педагогов-психологов	0,00	0,00	5 252,50	5 252,50	5 252,50	10 505,00	10 505,00	10 505,00	15 757,50	15 757,50	21 010,00	21010
3.2.	Оказаны услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей	0,00	0,00	670 190,00	670 190,00	670 190,00	740 380,00	740 380,00	740 380,00	810 570,00	810 570,00	880 760,00	880760
4													
4.1.	Разработана методология (целевая модель) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.2.	Разработана методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе практики международных исследований качества подготовки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2021 года (тыс. рублей)
		01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12	
	обучающихся												

7. Дополнительная информация

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту федерального проекта
Современная школа

План реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка								
1.1	Результат "Реализация мероприятий по социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа "	31.12.2019	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Рухуллаева О.В.	Реализованы мероприятия, направленные на создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, путем предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, что позволит до конца 2021 года построить 2 общеобразовательные организации (школы в г. Пятигорске и г. Кисловодске).	Да	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.1	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	11.02.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	12	Хацаев О.С.	Прочий тип документа -	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует					
1.1.2	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	15.02.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Хацаев О.С.	Постановление Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2019 г. № 111 внесены изменения в государственную программу Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа", утверждённую постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 309, утвердившие Правила предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, в целях софинансирования мероприятий по социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, в рамках подпрограмм социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Кавказского федерального округа, и мероприятий подпрограммы "Комплексное развитие инфраструктуры и благоустройство Кавказских Минеральных Вод" государственной программы Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа".		
1.1.3	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2019	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Хацаев О.С.	Прочий тип документа -	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.4	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	30.05.2019	12	05	Хацаев О.С.	Прочий тип документа -	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.5	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	15.11.2020	03	11	Рухуллаева О.В.	Прочий тип документа -	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.6	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	30.12.2020	05	10	Рухуллаева О.В.	Прочий тип документа -	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.7	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2020	11	15	Рухуллаева О.В.	Прочий тип документа -	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.01.2021	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Рухуллаева О.В.	Отчет Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2	Результат "Организована методическая поддержка общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся"	30.12.2020	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Музаев А.А.	На основании проведенного комплексного анализа данных об образовательных организациях, в том числе данных о качестве образования на основании итогов 2018/2019, 2019/2020 учебных годов организована методическая поддержка общеобразовательным организациям, имеющим низкие	Нет	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует		образовательные результаты обучающихся. В соответствии с методикой оказания адресной методической помощи общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся, разработаны планы-графики («дорожные карты») органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации мероприятий по оказанию методической поддержки общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся, в том числе предусматривающие формирование кадровых ресурсов для реализации адресных программ поддержки, в том числе с использованием ресурсов центров непрерывного профессионального мастерства педагогических работников. На основании согласованных «дорожных карт» с учетом формирования необходимых информационных ресурсов оказана методическая поддержка общеобразовательным организациям. Разработаны		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							методические рекомендации по дальнейшему сопровождению общеобразовательных организаций, методическая поддержка которым была оказана. Реализация данного мероприятия окажет влияние на повышение качества общего образования и улучшение результатов российских школьников в международных исследованиях по оценке образовательных достижений обучающихся PISA. К концу 2022 года общеобразовательные организации с низкими образовательными результатами, работающие в сложных социально-экономических условиях, должны быть обеспечены организационной и методической поддержкой по кадровым и содержательным вопросам, включая привлечение руководителей, имеющих эффективный управленческий опыт, высококвалифицированных педагогов, студентов старших курсов педвузов, имеющих успехи в учёбе по педагогическим направлениям подготовки. Достижение результата по годам: 2020 год - 250 ед.,		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							2021 год - 3000 ед., 2022 год - 3000 ед.		
1.2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Музаев А.А.	Прочий тип документа -	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2020	01	03	Музаев А.А.	Прочий тип документа -	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст	Музаев А.А.	Прочий тип документа -	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					вует				
1.2.4	Контрольная точка "Разработаны дорожные карты органов исполнительной власти Российской Федерации по реализации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	05	Музаев А.А.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчёт об итогах разработки дорожных карт органов исполнительной власти Российской Федерации по реализации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.5	Контрольная точка "Завершен первый этап мониторинга реализации дорожных карт органов исполнительной власти Российской Федерации по реализации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся"	-	30.06.2021	04	06	Музаев А.А.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет по результата мониторинга	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.6	Контрольная точка "Завершен второй этап мониторинга реализации дорожных карт органов исполнительной власти	-	30.09.2021	05	07	Музаев А.А.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Российской Федерации по реализации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся"								
1.2.7	Контрольная точка "Обеспечена методическая поддержка общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся"	-	31.12.2021	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Музаев А.А.	Прочий тип документа В 2021 году обеспечена поддержка не менее 5000 общеобразовательных организаций.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.8	Контрольная точка "Разработаны дорожные карты органов исполнительной власти Российской Федерации по реализации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся"	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	05	Музаев А.А.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчёт об итогах разработки дорожных карт органов исполнительной власти Российской Федерации по реализации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.9	Контрольная точка "Завершен первый этап мониторинга реализации дорожных карт органов исполнительной власти Российской Федерации по реализации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся"	-	30.06.2022	04	06	Музаев А.А.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет по результата мониторинга	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.10	Контрольная точка "Завершен второй этап мониторинга реализации дорожных карт органов исполнительной власти Российской Федерации по реализации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся"	-	30.09.2022	05	07	Музаев А.А.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.11	Контрольная точка "Обеспечена методическая поддержка общеобразовательных организаций, имеющих	-	31.12.2022	06	Взаимосвязь с иными результатами и	Музаев А.А.	Прочий тип документа В 2022 году обеспечена поддержка не менее 5000 общеобразовательных организаций.	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	низкие образовательные результаты обучающихся"				контрольными точками и отсутствует				
1.3	Результат "Создано новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены обучения и формирования условий для получения качественного общего образования"	31.12.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Николаев А.В.	Ликвидировано обучение в 3-ю смену за счет ввода новых мест, оснащенных необходимой материально-технической базой, позволяющей реализовывать обновленные образовательные программы (по данным федерального статистического наблюдения по состоянию на 1 января 2018 г. обучение в 3-ю смену не ликвидировано в Республике Дагестан, Чеченской Республике, Республике Бурятия и Республике Ингушетия). Создание новых мест в общеобразовательных организациях осуществлено в рамках региональных программ, которые включают в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкупа) зданий	Да	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							(пристроек к зданию) общеобразовательных организаций, расположенных в субъектах Российской Федерации), в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Региональные программы софинансируются из федерального бюджета, в том числе в рамках отдельной субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.		
1.3.1	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	29.11.2018	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Петрунина И.А.	Прочий тип документа Распределение МБТ утверждено Федеральным законом от 29 ноября 2018 г. № 459-ФЗ "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.2	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	10.01.2019	13	12	Петрунина И.А.	Прочий тип документа Положительные заключения по результатам государственных экспертиз получены	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3.3	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	22.01.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	13	Родионов А.В.	Постановление Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов российской федерации на софинансирование расходов, возникающих при реализации государственных программ субъектов российской федерации, на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах российской федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации	-	
1.3.4	Контрольная точка "Утверждены правила	-	22.01.2019	02	16	Петрунина И.А.	Постановление Правила предоставления и распределения	-	ГИИС «Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"						субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов российской федерации на софинансирование расходов, возникающих при реализации государственных программ субъектов российской федерации, на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах российской федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации		ный бюджет»
1.3.5	Контрольная точка "Объект включен в реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования (типовой проектной документации) из соответствующих реестров Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства	-	11.02.2019	12	14	Петрунина И.А.	Приказ Включение объекта в реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Российской Федерации при осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником софинансирования которых является субсидия"								
1.3.6	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2019	16	03	Петрунина И.А.	Прочий тип документа Соглашения о предоставлении Субсидии заключены с субъектами Российской Федерации	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3.7	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	06.03.2019	14	05	Петрунина И.А.	Прочий тип документа Разрешение на строительство получено	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3.8	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	10.12.2019	03	10	Петрунина И.А.	Отчет отчетная форма по оснащению общеобразовательной организации средствами обучения и воспитания в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 336 от 30 марта 2016 года представлена	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.9	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	27.12.2019	05	15	Петрунина И.А.	Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3.10	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	30.12.2019	12	14	Родионов А.В.	Прочий тип документа Распределение МБТ утверждено Федеральным законом от 29 ноября 2018 г. № 459-ФЗ "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"	-	
1.3.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2019	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Петрунина И.А.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3.12	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской	-	15.02.2020	13	02	Родионов А.В.	Прочий тип документа Соглашения о предоставлении Субсидии заключены с субъектами Российской Федерации	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Федерации межбюджетных трансфертов*"								
1.3.13	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	30.08.2020	14	03	Родионов А.В.	Прочий тип документа Положительные заключения по результатам государственных экспертиз получены	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3.14	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	01.10.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	16	Родионов А.В.	Прочий тип документа Разрешение на строительство получено	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3.15	Контрольная точка "Объект включен в реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования (типовой проектной документации) из соответствующих	-	01.10.2020	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Родионов А.В.	Приказ Включение объекта в реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	реестров Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации при осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником софинансирования которых является субсидия"				и отсутствует				
1.3.16	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	10.12.2020	03	10	Родионов А.В.	Отчет отчетная форма по оснащению общеобразовательной организации средствами обучения и воспитания в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 336 от 30 марта 2016 года представлена	-	
1.3.17	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	28.12.2020	05	15	Родионов А.В.	Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	
1.3.18	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	14	Николаев А.В.	Прочий тип документа Федеральный закон «О бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов»	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципальным образованиям)"			ьными точкам и отсутствует					
1.3.19	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2020	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	
1.3.20	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	16	Николаев А.В.	Прочий тип документа Соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3.21	Контрольная точка "Соглашение о порядке и	-	15.02.2021	14	Взаимосвязь с	Николаев А.В.	Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях	-	ГИИС «Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"				иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)		ный бюджет»
1.3.22	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2021	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Николаев А.В.	Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3.23	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	14	Николаев А.В.	Прочий тип документа Федеральный закон «О бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов»	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует					
1.3.24	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	16	Николаев А.В.	Прочий тип документа Соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3.25	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	15.02.2022	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Николаев А.В.	Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3.26	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2022	14	Взаимосвязь с иными результ	Николаев А.В.	Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					атами и контрольными точкам и отсутствует				
1.4	Результат "Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации"	31.12.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Николаев А.В.	В отдельных субъектах Российской Федерации осуществлена модернизация инфраструктуры общего образования. Создание новых мест в общеобразовательных организациях осуществлено в рамках региональных программ, которые включают в себя мероприятия по созданию новых мест путем строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения, капитального ремонта) или приобретения объектов, а также на обеспечение зданий общеобразовательных организаций современными средствами обучения и воспитания, необходимыми видами благоустройства, в том числе санитарно-гигиеническими	Да	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							помещениями. Региональные программы софинансируются из федерального бюджета, в том числе в рамках отдельной субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.		
1.4.1	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	10.01.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	12	Петрунина И.А.	Прочий тип документа Положительные заключения по результатам государственных экспертиз получены	-	
1.4.2	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	22.01.2019	02	13	Петрунина И.А.	Постановление Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов российской федерации на софинансирование расходов, возникающих при реализации государственных программ субъектов российской федерации, на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах российской федерации (исходя из	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации		
1.4.3	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	22.01.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	13	Родионов А.В.	Постановление Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов российской федерации на софинансирование расходов, возникающих при реализации государственных программ субъектов российской федерации, на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах российской федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.4	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	09.02.2019	12	16	Петрунина И.А.	Распоряжение Распределение МБТ утверждено Распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 г. № 176-р	-	
1.4.5	Контрольная точка "Объект включен реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования (типовой проектной документации) из соответствующих реестров Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации при осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником софинансирования которых является субсидия"	-	11.02.2019	13	14	Петрунина И.А.	Приказ Включение объекта в реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования	-	
1.4.6	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены	-	15.02.2019	16	03	Петрунина И.А.	Прочий тип документа Соглашения о предоставлении Субсидии заключены с субъектами	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"						Российской Федерации		
1.4.7	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	06.03.2019	14	05	Петрунина И.А.	Прочий тип документа Разрешение на строительство получено	-	
1.4.8	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	10.12.2019	03	10	Петрунина И.А.	Отчет отчетная форма по оснащению общеобразовательной организации средствами обучения и воспитания в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 336 от 30 марта 2016 года представлена	-	
1.4.9	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	27.12.2019	05	15	Петрунина И.А.	Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	
1.4.10	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации	-	30.12.2019	12	14	Родионов А.В.	Распоряжение Распределение МБТ утверждено Распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 г. № 176-р	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципальным образованиям)"								
1.4.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2019	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Петрунина И.А.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	
1.4.12	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2020	13	02	Родионов А.В.	Прочий тип документа Соглашения о предоставлении Субсидии заключены с субъектами Российской Федерации	-	
1.4.13	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	30.08.2020	14	03	Родионов А.В.	Прочий тип документа Положительные заключения по результатам государственных экспертиз получены	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.14	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	01.10.2020	02	05	Родионов А.В.	Прочий тип документа Разрешение на строительство получено	-	
1.4.15	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	10.12.2020	03	10	Родионов А.В.	Отчет отчетная форма по оснащению общеобразовательной организации средствами обучения и воспитания в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 336 от 30 марта 2016 года представлена	-	
1.4.16	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	28.12.2020	05	15	Петрунина И.А.	Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	
1.4.17	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	14	Николаев А.В.	Прочий тип документа Федеральный закон «О бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов»	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.18	Контрольная точка	-	31.12.2020	10	Взаимо	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"				связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений		
1.4.19	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	16	Николаев А.В.	Прочий тип документа Соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.20	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг	-	15.02.2021	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Николаев А.В.	Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"				отсутствует				
1.4.21	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2021	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Николаев А.В.	Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.22	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	14	Николаев А.В.	Прочий тип документа Федеральный закон «О бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов»	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.23	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результ	16	Николаев А.В.	Прочий тип документа Соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"			атами и контрольными точками и отсутствует			трансфертов		
1.4.24	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	15.02.2022	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Николаев А.В.	Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.25	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2022	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Николаев А.В.	Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					вует				
1.4.26	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	14	Николаев А.В.	Прочий тип документа Федеральный закон «О бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов»	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.27	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	16	Николаев А.В.	Прочий тип документа Соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.28	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	-	15.02.2023	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Николаев А.В.	Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"				ьными точкам и отсутствует		(выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)		
1.4.29	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2023	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Николаев А.В.	Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.5	Результат "Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором"	31.12.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Николаев А.В.	До конца 2024 года с привлечением государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» предполагается создание на основе использования модели концессионных соглашений не менее 647221 мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором.	Да	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.1	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует			-	
1.6	Результат "Создано новых мест в общеобразовательных организациях"	31.12.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Николаев А.В.	К концу 2024 года будут созданы новые места в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников"), что позволит повысить доступность и улучшить качество общего образования. Создание новых мест в общеобразовательных организациях осуществлено в рамках региональных программ, которые включают в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию),	Да	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							приобретение (выкупа) зданий (пристроек к зданию) общеобразовательных организаций, расположенных в субъектах Российской Федерации), в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Региональные программы софинансируются из федерального бюджета, в том числе в рамках отдельной субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Актуализированы перечень средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого оборудования при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критерии его формирования и требования к функциональному оснащению, а также норматив стоимости оснащения одного места обучающегося средствами обучения и воспитания.		
1.6.1	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	29.11.2018	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Петрунина И.А.	Прочий тип документа Распределение МБТ утверждено Федеральным законом от 29 ноября 2018 г. № 459-ФЗ "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"	-	
1.6.2	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	10.01.2019	13	12	Петрунина И.А.	Прочий тип документа Положительные заключения по результатам государственных экспертиз получены	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.6.3	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	22.01.2019	02	19	Петрунина И.А.	Постановление Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов российской федерации на софинансирование расходов, возникающих при реализации государственных программ субъектов российской федерации, на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах российской федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации	-	
1.6.4	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	22.01.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	13	Родионов А.В.	Постановление Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов российской федерации на софинансирование расходов, возникающих при реализации государственных программ субъектов российской федерации, на реализацию	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует			мероприятий по содействию созданию в субъектах российской федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации		
1.6.5	Контрольная точка "Объект включен в реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования, в случае отсутствия такой документации - типовой проектной документации для объектов образовательных организаций из соответствующих реестров Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации при осуществлении	-	11.02.2019	12	14	Петрунина И.А.	Приказ Включение объекта в реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником софинансирования которых является субсидия"								
1.6.6	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2019	19	03	Петрунина И.А.	Прочий тип документа Соглашения о предоставлении Субсидии заключены с субъектами Российской Федерации	-	
1.6.7	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	06.03.2019	14	05	Петрунина И.А.	Прочий тип документа Разрешение на строительство получено	-	
1.6.8	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	10.12.2019	03	10	Петрунина И.А.	Отчет отчетная форма по оснащению общеобразовательной организации средствами обучения и воспитания в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 336 от 30 марта 2016 года представлена	-	
1.6.9	Контрольная точка	-	27.12.2019	05	15	Петрунина	Прочий тип документа Объект	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"					И.А.	недвижимого имущества введен в эксплуатацию		
1.6.10	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	30.12.2019	12	14	Родионов А.В.	Прочий тип документа Распределение МБТ утверждено Федеральным законом от 29 ноября 2018 г. № 459-ФЗ "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"	-	
1.6.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2019	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Петрунина И.А.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	
1.6.12	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации	-	15.02.2020	13	02	Родионов А.В.	Прочий тип документа Соглашения о предоставлении Субсидии заключены с субъектами Российской Федерации	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	межбюджетных трансфертов*"								
1.6.13	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	30.08.2020	14	03	Родионов А.В.	Прочий тип документа Положительные заключения по результатам государственных экспертиз получены	-	
1.6.14	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	01.10.2020	02	05	Родионов А.В.	Прочий тип документа Разрешение на строительство получено	-	
1.6.15	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	10.12.2020	03	10	Родионов А.В.	Отчет отчетная форма по оснащению общеобразовательной организации средствами обучения и воспитания в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 336 от 30 марта 2016 года представлена	-	
1.6.16	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	28.12.2020	05	15	Родионов А.В.	Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	
1.6.17	Контрольная точка "Утверждено	-	31.12.2020	Взаимосвязь с	14	Николаев А.В.	Прочий тип документа Федеральный закон «О бюджете на	-	ГИИС «Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"			иными результатами и контрольными точками отсутствует			2021 год и плановый период 2022-2023 годов»		ный бюджет»
1.6.18	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2020	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	
1.6.19	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст	17	Николаев А.В.	Прочий тип документа Соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует					
1.6.20	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	15.02.2021	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Николаев А.В.	Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6.21	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	14	Николаев А.В.	Прочий тип документа Федеральный закон «О бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов»	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6.22	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2021	14	Взаимосвязь с иными результатами и	Николаев А.В.	Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					контрольными точками и отсутствует				
1.6.23	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	17	Николаев А.В.	Прочий тип документа Соглашения о предоставлении Субсидии заключены с субъектами Российской Федерации	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6.24	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	15.02.2022	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Николаев А.В.	Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.6.25	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2022	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Николаев А.В.	Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6.26	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	14	Николаев А.В.	Прочий тип документа Федеральный закон «О бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов»	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6.27	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	17	Николаев А.В.	Прочий тип документа Соглашения о предоставлении Субсидии заключены с субъектами Российской Федерации	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	трансфертов*"			и отсутствует					
1.6.28	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	15.02.2023	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Николаев А.В.	Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6.29	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2023	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Николаев А.В.	Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6.30	Контрольная точка "Утверждено распределение	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными	14	Николаев А.В.	Прочий тип документа Федеральный закон «О бюджете на 2024 год и плановый период 2025-	-	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"			результатами и контрольными точками отсутствует			2026 годов»		бюджет"
1.6.31	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	17	Николаев А.В.	Прочий тип документа Соглашения о предоставлении Субсидии заключены с субъектами Российской Федерации	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.32	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в	-	15.02.2024	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Николаев А.В.	Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	реестр соглашений)"								
1.6.33	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2024	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Николаев А.В.	Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.7	Результат "На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Руденок М.А.	В соответствии с утвержденными Минпросвещения России методическими рекомендациями субъектами Российской Федерации реализовываются мероприятия по созданию на базе общеобразовательных организаций детских технопарков «Кванториум» для реализации программ основного общего образования естественнонаучной и технологической направленностей и программ дополнительного образования соответствующей направленности с целью развития современных компетенций и навыков у обучающихся, а также повышения качества образования.	Да	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Основной задачей создаваемых детских технопарков «Кванториум» является охват обучающихся общеобразовательных организаций программами основного общего и дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевой формы реализации образовательных программ. Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты с целью реализации программ основного общего образования и программ дополнительного образования различных направленностей. Значение количества детских технопарков «Кванториум» подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.7.1	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	03	Руденок М.А.	Акт Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России на оказание государственных услуг	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.7.2	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2021	02	04	Руденок М.А.	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.7.3	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам	-	30.06.2021	03	01	Руденок М.А.	Прочий тип документа Утвержденное распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации в федеральном законе о	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Российской Федерации (муниципальным образованиям)"						федеральном бюджете		
1.7.4	Контрольная точка "Проведен мониторинг исполнения дорожных карт по созданию детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций"	-	30.09.2021	04	05	Руденок М.А.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.7.5	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	20.12.2021	01	06	Руденок М.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.7.6	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результ	07	Руденок М.А.	Прочий тип документа Соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"			атами и контрольными точкам и отсутствует			трансфертов		
1.7.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2021	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Руденок М.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам проведенных мероприятий	-	
1.7.8	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	04	Руденок М.А.	Акт Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России на оказание государственных услуг	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.7.9	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2022	03	05	Руденок М.А.	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.7.10	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	30.06.2022	04	01	Руденок М.А.	Прочий тип документа Утвержденное распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации в федеральном законе о федеральном бюджете	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.7.11	Контрольная точка "Проведен мониторинг исполнения дорожных карт по созданию детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций"	-	30.09.2022	05	06	Руденок М.А.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.7.12	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	20.12.2022	01	07	Руденок М.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.7.13	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	08	Руденок М.А.	Прочий тип документа Соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.7.14	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	07	Взаимосвязь с иными результатами и	Руденок М.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам проведенных мероприятий	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					контрольными точками и отсутствует				
1.7.15	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Руденок М.А.	Акт Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России на оказание государственных услуг	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.7.16	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2023	03	05	Руденок М.А.	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.7.17	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	30.06.2023	04	01	Руденок М.А.	Прочий тип документа Утвержденное распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации в федеральном законе о федеральном бюджете	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.7.18	Контрольная точка "Проведен мониторинг исполнения дорожных карт по созданию детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций"	-	30.09.2023	05	06	Руденок М.А.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.7.19	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	20.12.2023	01	07	Руденок М.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							«Образование»		
1.7.20	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	08	Руденок М.А.	Прочий тип документа Соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.7.21	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Руденок М.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам проведенных мероприятий	-	
1.7.22	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	04	Руденок М.А.	Акт Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России на оказание государственных услуг	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"			ьными точкам и отсутствует					
1.7.23	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2024	03	05	Руденок М.А.	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.7.24	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	30.06.2024	04	01	Руденок М.А.	Прочий тип документа Утвержденное распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации в федеральном законе о федеральном бюджете	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.7.25	Контрольная точка "Проведен мониторинг исполнения дорожных	-	30.09.2024	05	06	Руденок М.А.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга	-	ГИИС «Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	карт по созданию детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций"								бюджет»
1.7.26	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	20.12.2024	01	07	Руденок М.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.7.27	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	08	Руденок М.А.	Прочий тип документа Соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.7.28	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Руденок М.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам проведенных мероприятий	-	
1.8	Результат "В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Руденок М.А.	В соответствии с утвержденными Минпросвещения России методическими рекомендациями в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, создана (обновлена) материально-техническая база для реализации программ основного общего образования естественнонаучной и технологической направленностей и программ дополнительного образования соответствующей направленности путем формирования на базе общеобразовательных организаций Центров образования «Точка роста» с целью развития	Да	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							современных компетенций и навыков у обучающихся, а также повышения качества образования. Основной задачей Центров образования «Точка Роста» является охват обучающихся общеобразовательных организаций программами основного общего и дополнительного образования на созданной (обновленной) материально-технической базе, в том числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевой формы реализации образовательных программ. Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты с целью реализации программ основного общего образования и программ дополнительного образования различных направленностей. Значение количества организаций, в которых создана (обновлена) материально-техническая база и охвата детей подлежат ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.		
1.8.1	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	30.10.2018	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Хамардюк А.В.	Прочий тип документа Утвержденное распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации в федеральном законе о федеральном бюджете	-	
1.8.2	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2019	02	05	Хамардюк А.В.	Прочий тип документа Соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	
1.8.3	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание	-	01.04.2019	03	06	Ракова М.Н.	Прочий тип документа Утверждено государственное задание подведомственному учреждению Минпросвещения	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"						России - ФГАУ "Фонд новых форм развития образования"		
1.8.4	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.05.2019	05	07	Хамардюк А.В.	Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	
1.8.5	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных	-	20.12.2019	06	04	Инкин М.А.	Отчет Предварительный отчет об исполнении государственного задания	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципальных) услуг (выполнение работ)"								
1.8.6	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	05	Хамардюк А.В.	Прочий тип документа Утвержденное распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации в федеральном законе о федеральном бюджете	-	
1.8.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2019	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Хамардюк А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам проведенных мероприятий, не менее чем в 2 тыс. школ не менее чем в 10 субъектах Российской Федерации, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база9 для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей . Благодаря реализации мероприятий не менее 100 тыс. обучающихся в сельской местности	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							смогут обучаться на современной материально-технической базе по предметам "Технология" и другим предметным областям с использованием современного оборудования.		
1.8.8	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.03.2020	02	06	Ракова М.Н.	Прочий тип документа Утверждено государственное задание подведомственному учреждению Минпросвещения России - ФГАУ "Фонд новых форм развития образования"	-	
1.8.9	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2020	05	07	Хамардюк А.В.	Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.8.10	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	20.12.2020	06	04	Инкин М.А.	Отчет Предварительный отчет об исполнении государственного задания	-	
1.8.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2020	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузьмин П.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам проведенных мероприятий, создана материально-техническая база не менее чем в 5 тыс. школ не менее чем в 25 субъектах Российской Федерации с охватом не менее 250 тыс. детей	-	
1.8.12	Контрольная точка "Утверждена методика расчета показателя «Доля обучающихся общеобразовательных организаций,	-	01.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	05	Руденок М.А.	Прочий тип документа Приказ Минпросвещения России	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	расположенных в сельской местности и малых городах, в которых созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей»"			ьными точкам и отсутствует					
1.8.13	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.03.2021	08	06	Руденок М.А.	Акт Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России на оказание государственных услуг	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8.14	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг	-	01.04.2021	05	02	Руденок М.А.	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"						«Современная школа» национального проекта «Образование»		
1.8.15	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	30.06.2021	06	09	Руденок М.А.	Прочий тип документа Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации в федеральном законе о федеральном бюджете	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8.16	Контрольная точка "Проведен мониторинг исполнения дорожных карт по созданию центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах"	-	30.09.2021	02	07	Руденок М.А.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8.17	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии	-	20.12.2021	09	04	Руденок М.А.	Отчет Предварительный отчет об исполнении государственного задания	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"								
1.8.18	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Руденок М.А.	Прочий тип документа Соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8.19	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2021	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Руденок М.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам проведенных мероприятий	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.8.20	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	06	Руденок М.А.	Акт Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России на оказание государственных услуг	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8.21	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2022	05	02	Руденок М.А.	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8.22	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам	-	30.06.2022	06	08	Руденок М.А.	Приказ Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации в федеральном законе о федеральном бюджете	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Российской Федерации (муниципальным образованиям)"								
1.8.23	Контрольная точка "Проведен мониторинг исполнения дорожных карт по созданию центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах"	-	30.09.2022	02	07	Руденок М.А.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8.24	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	20.12.2022	08	04	Руденок М.А.	Отчет Предварительный отчет об исполнении государственного задания	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8.25	Контрольная точка "С	-	31.12.2022	Взаимо	04	Руденок М.А.	Прочий тип документа	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует			Соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов		«Электронный бюджет»
1.8.26	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Руденок М.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам проведенных мероприятий	-	
1.8.27	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	06	Руденок М.А.	Акт Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России на оказание государственных услуг	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	включено в реестр государственных заданий)"			отсутствует					
1.8.28	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2023	05	02	Руденок М.А.	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8.29	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	30.06.2023	06	08	Руденок М.А.	Прочий тип документа Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации в федеральном законе о федеральном бюджете	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8.30	Контрольная точка "Проведен мониторинг исполнения дорожных карт по созданию центров образования естественно-научной и	-	30.09.2023	02	07	Руденок М.А.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах"								
1.8.31	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	20.12.2023	08	04	Руденок М.А.	Отчет Предварительный отчет об исполнении государственного задания	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8.32	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст	04	Руденок М.А.	Прочий тип документа Соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует					
1.8.33	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Руденок М.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам проведенных мероприятий	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8.34	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	06	Руденок М.А.	Акт Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России на оказание государственных услуг	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8.35	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного	-	01.04.2024	05	02	Руденок М.А.	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"						Минпросвещения России на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»		
1.8.36	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	30.06.2024	06	08	Руденок М.А.	Прочий тип документа Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации в федеральном законе о федеральном бюджете	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8.37	Контрольная точка "Проведен мониторинг исполнения дорожных карт по созданию центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах"	-	30.09.2024	02	07	Руденок М.А.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8.38	Контрольная точка	-	20.12.2024	08	04	Руденок М.А.	Отчет Предварительный отчет об	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"						исполнении государственного задания		«Электронный бюджет»
1.8.39	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	04	Руденок М.А.	Прочий тип документа Соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8.40	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Руденок М.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам проведенных мероприятий	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					и отсутствует				
1.9	Результат "Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Фальковская Л.П.	Обновлена инфраструктура организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам (коррекционные школы): мастерских для реализации предметной области «Технология»; помещений для коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ, помещений для дополнительного образования обучающихся с ОВЗ. В каждой образовательной организации-участнике реализации мероприятия не менее 70% обучающихся ежегодно осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий.	Да	ГИИС «Электронный бюджет»
1.9.1	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам	-	30.10.2018	Взаимосвязь с иными результатами и	03	Терехина И.О.	Протокол Протокол Минпросвещения России с перечнем победителей конкурсного отбора на предоставление субсидий из	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Российской Федерации (муниципальным образованиям)"			контрольными точками отсутствует			федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам		
1.9.2	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2019	02	05	Терехина И.О.	Прочий тип документа Соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	
1.9.3	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных	-	01.04.2019	03	06	Терехина И.О.	Прочий тип документа Утверждено государственное задание подведомственному учреждению Минпросвещения России - ФГБНУ «Федеральный центр защиты прав и интересов детей»	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	заданий)"								
1.9.4	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.05.2019	05	07	Терехина И.О.	Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	
1.9.5	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	20.12.2019	06	04	Терехина И.О.	Отчет Предварительный отчет об исполнении государственного задания	-	
1.9.6	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результ	04	Терехина И.О.	Прочий тип документа -	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"			атами и контрольными точкам и отсутствует					
1.9.7	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	03	Терехина И.О.	Прочий тип документа Утвержденное распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации в федеральном законе о федеральном бюджете	-	
1.9.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2019	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Терехина И.О.	Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы не менее чем в 130 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам. Обновление материально-технической базы в организациях,	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам (т.н. коррекционных школ), отобранным в соответствии с потребностью в обновлении средств обучения и воспитания позволит создать необходимые условия для получения качественного и современного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом специфики образовательного процесса		
1.9.9	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2020	02	05	Терехина И.О.	Прочий тип документа Соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	-
1.9.10	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг	-	01.03.2020	03	06	Терехина И.О.	Прочий тип документа Утверждено государственное задание подведомственному учреждению Минпросвещения России - ФГБНУ «Федеральный центр защиты прав и интересов	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"						детей»		
1.9.11	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2020	05	07	Фальковская Л.П.	Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	
1.9.12	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	20.12.2020	06	04	Фальковская Л.П.	Отчет Предварительный отчет об исполнении государственного задания	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.9.13	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2020	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Фальковская Л.П.	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам проведенных мероприятий, не менее чем в 260 организациях обновлена материально-техническая база	-	-
1.9.14	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	06	Грибов Д.Е.	Акт Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России на оказание государственных услуг	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.9.15	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	-	01.04.2021	05	08	Фальковская Л.П.	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России на	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"						оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»		
1.9.16	Контрольная точка "Проведен мониторинг исполнения дорожных карт по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам"	-	30.09.2021	06	07	Фальковская Л.П.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.9.17	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных	-	20.12.2021	08	04	Фальковская Л.П.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципальных) услуг (выполнение работ)"						федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»		
1.9.18	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2021	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Фальковская Л.П.	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации об использовании межбюджетных трансфертов	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.9.19	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	06	Грибов Д.Е.	Акт Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России на оказание государственных услуг	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.9.20	Контрольная точка "Соглашение о порядке и	-	01.04.2022	05	08	Фальковская Л.П.	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении	-	ГИИС «Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"						субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»		ный бюджет»
1.9.21	Контрольная точка "Проведен мониторинг исполнения дорожных карт по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам"	-	30.09.2022	06	07	Фальковская Л.П.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.9.22	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение	-	20.12.2022	08	04	Фальковская Л.П.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"						организацией Минпросвещения России на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»		
1.9.23	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Фальковская Л.П.	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации об использовании межбюджетных трансфертов	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.9.24	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	06	Грибов Д.Е.	Акт Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России на оказание государственных услуг	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	заданий)"								
1.9.25	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2023	05	08	Фальковская Л.П.	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.9.26	Контрольная точка "Проведен мониторинг исполнения дорожных карт по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам"	-	30.09.2023	06	07	Фальковская Л.П.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.9.27	Контрольная точка "Представлен отчет о	-	20.12.2023	08	04	Фальковская Л.П.	Отчет Информационно-аналитический отчет о	-	ГИИС «Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"						выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»		ный бюджет»
1.9.28	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Фальковская Л.П.	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации об использовании межбюджетных трансфертов	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.9.29	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	06	Грибов Д.Е.	Акт Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России на оказание государственных услуг	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"			точкам и отсутствует					
1.9.30	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2024	05	01	Фальковская Л.П.	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.9.31	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	30.06.2024	06	02	Фальковская Л.П.	Акт Правила распределения и предоставления юридическим лицам субсидий в виде субсидий бюджетам субъектов РФ	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.9.32	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результ	08	Фальковская Л.П.	Акт Приказ (распоряжение) Минпросвещения России об утверждении распределения межбюджетных трансфертов по	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"			атами и контрольными точкам и отсутствует			субъектам Российской Федерации		
1.9.33	Контрольная точка "Проведен мониторинг исполнения дорожных карт по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам"	-	30.09.2024	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Фальковская Л.П.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.9.34	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание	-	20.12.2024	08	04	Фальковская Л.П.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России на оказание государственных услуг по	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"						реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»		
1.9.35	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Фальковская Л.П.	Прочий тип документа Соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.9.36	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л.П.	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации об использовании межбюджетных трансфертов	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.10	Результат "Сформирована система управления	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Семченко Е.Е.	Сформирована система управления качеством образования,	Нет	ГИИС «Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	качеством образования на основе мониторинга данных о состоянии системы образования"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		включающая в себя следующие элементы: - методические рекомендации для управленческих команд всех уровней образования по организации работ, направленных на повышение качества образования; - федеральная и синхронизированные с ней региональные программы развития региональной и муниципальной систем управления качеством образования; - программы повышения квалификации руководителей и ключевых групп специалистов органов управления образованием регионального и муниципального уровней; - обеспечение реализации программ повышения квалификации руководителей и ключевых групп специалистов органов управления образованием регионального и муниципального уровней; - система мониторинга процедур согласования руководителей органов управления образованием муниципального уровня;		ный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							- система мониторинга эффективности управления качеством образования на региональном и муниципальном уровнях. Сформирован кадровый резерв руководителей органов управления образованием муниципального и регионального уровня, внедрена система управления качеством образования.		
1.10.1	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	05	Семченко Е.Е.	Прочий тип документа Утверждено государственное задание подведомственному учреждению Минпросвещения России - ФГАУ «Институт управления образованием» РАО	-	
1.10.2	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание	-	01.04.2021	04	06	Семченко Е.Е.	Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"						(включено в реестр соглашений)		
1.10.3	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчёт о ходе выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	30.09.2021	05	07	Семченко Е.Е.	Прочий тип документа Промежуточный отчет о выполнении государственного задания	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.10.4	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	20.12.2021	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Семченко Е.Е.	Отчет Предварительный отчет об исполнении государственного задания	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.10.5	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	05	Семченко Е.Е.	Прочий тип документа Утверждено государственное задание подведомственному учреждению Минпросвещения России - ФГАУ «Институт управления образованием» РАО	-	
1.10.6	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2022	04	06	Семченко Е.Е.	Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	
1.10.7	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчёт о ходе выполнении соглашения о порядке и	-	30.09.2022	05	07	Семченко Е.Е.	Прочий тип документа Промежуточный отчет о выполнении государственного задания	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"								
1.10.8	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	20.12.2022	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Семченко Е.Е.	Отчет Предварительный отчет об исполнении государственного задания	-	
1.10.9	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	05	Семченко Е.Е.	Прочий тип документа Утверждено государственное задание подведомственному учреждению Минпросвещения России - ФГАУ «Институт управления образованием» РАО	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственных заданий)"			вует					
1.10.10	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2023	04	06	Семченко Е.Е.	Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	
1.10.11	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчёт о ходе выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	30.09.2023	05	07	Семченко Е.Е.	Прочий тип документа Промежуточный отчет о выполнении государственного задания	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.10.12	Контрольная точка "Представлен отчет о	-	20.12.2023	06	Взаимосвязь с	Семченко Е.Е.	Отчет Предварительный отчет об исполнении государственного	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"				иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		задания		
1.10.13	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	05	Семченко Е.Е.	Прочий тип документа Утверждено государственное задание подведомственному учреждению Минпросвещения России - ФГАУ «Институт управления образованием» РАО	-	
1.10.14	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание	-	01.04.2024	04	06	Семченко Е.Е.	Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"						(включено в реестр соглашений)		
1.10.15	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчёт о ходе выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	30.09.2024	05	07	Семченко Е.Е.	Прочий тип документа Промежуточный отчет о выполнении государственного задания	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.10.16	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	20.12.2024	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Семченко Е.Е.	Отчет Предварительный отчет об исполнении государственного задания	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.11	Результат "Проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся"	30.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Музаев А.А.	Проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся в образовательных организациях Российской Федерации (кроме организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам), в соответствии с утвержденной приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора методологией, в том числе в отдельных субъектах Российской Федерации. В рамках проведения оценки качества общего образования осуществляется проведение ежегодного комплексного анализа данных о качестве общего образования в Российской Федерации в разрезе субъектов Российской Федерации и в целом по Российской Федерации, проведение социологических опросов в субъектах Российской Федерации, мониторинг	Нет	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							управленческих механизмов на региональном уровне, а также организационно-методическое сопровождение мониторинга управленческих механизмов на муниципальном уровне, обучение специалистов в субъектах Российской Федерации, участвующих в реализации мероприятий по оценке качества образования, ежегодное общественно-профессиональное обсуждение результатов оценки и результатов комплексного анализа данных о качестве общего образования		
1.11.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	27.02.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	10	Музаев А.А.	Прочий тип документа -	-	-
1.11.2	Контрольная точка "Сведения о государственном	-	30.08.2020	08	11	Музаев А.А.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"								
1.11.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Музаев А.А.	Прочий тип документа -	-	-
1.11.4	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	20.12.2020	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Музаев А.А.	Прочий тип документа -	-	-
1.11.5	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров,	-	27.12.2020	11	04	Музаев А.А.	Прочий тип документа -	-	ГИИС «Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"								бюджет»
1.11.6	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	04	Музаев А.А.	Прочий тип документа -	-	-
1.11.7	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.12.2020	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Музаев А.А.	Прочий тип документа -	-	-
1.11.8	Контрольная точка "Государственное	-	25.01.2021	Взаимосвязь с	14	Музаев А.А.	Акт Государственное задание подведомственной организации на	-	ГИИС «Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"			иными результатами и контрольными точкам и отсутствует			оказание государственных услуг		ный бюджет»
1.11.9	Контрольная точка "Утверждена методика расчета показателя «Средневзвешенный результат Российской Федерации в группе международных исследований, место Российской Федерации (не ниже)» "	-	01.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	14	Музаев А.А.	Прочий тип документа Приказ Минпросвещения России	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.11.10	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг	-	01.02.2021	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Музаев А.А.	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"				отсутствует				
1.11.11	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.02.2021	08	09	Музаев А.А.	Прочий тип документа Извещение о закупке	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.11.12	Контрольная точка "Проведен анализ результатов оценочных процедур на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся, реализованных в 2020 году"	-	30.06.2021	01	05	Музаев А.А.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет по результатам анализа	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.11.13	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.08.2021	09	10	Музаев А.А.	Прочий тип документа Государственный контракт	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.11.14	Контрольная точка "Проект методологии	-	30.09.2021	05	06	Музаев А.А.	Прочий тип документа Документ, описывающий методологию	-	ГИИС «Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях"						оценки качества общего образования. Разработка проекта обновленной методологии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся, включая разработку структуры и содержания методологии, порядка и регламентов осуществления оценки, порядка анализа и использования результатов оценки, порядка информирования всех заинтересованных сторон о результатах оценки. Проведено общественно-профессиональное обсуждение проекта обновленной методологии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях и доработка документа по результатам обсуждения.		ный бюджет»
1.11.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	06	Музаев А.А.	Акт Акт приемки выполненных работ (оказанных услуг)	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует					
1.11.16	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	20.12.2021	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Музаев А.А.	Акт Акт приемки выполненных работ (оказанных услуг)	-	
1.11.17	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	27.12.2021	06	11	Музаев А.А.	Прочий тип документа Платежное поручение Акт сдачи-приемки	-	
1.11.18	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	12	Музаев А.А.	Приказ Издан совместный приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки об	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует			утверждении доработанной методологии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях		
1.11.19	Контрольная точка "В субъектах Российской Федерации проведен мониторинг системы управления качеством образования"	-	31.12.2021	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Музаев А.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет, содержащий сведения: - Об организации мониторинга системы управления качеством образования на региональном уровне; - Об организационно-методической поддержке мониторинга системы управления качеством образования на муниципальном уроне, по направлениям: 1) «Механизмы управления качеством образовательных результатов»; 2) «Механизмы управления качеством образовательной деятельности».	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.11.20	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	-	31.12.2021	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Музаев А.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией на оказание государственных услуг по	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"				и отсутствует		реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», содержащий информацию: - о разработке методологии оценки качества общего образования, - об общественно-профессиональному обсуждению проекта обновленной методологии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях; - о доработке комплекта документов по результатам данного обсуждения; - об организации мониторинга системы управления качеством образования на региональном уровне; - об организации мониторинга системы управления качеством образования на муниципальном уроне, по направлениям: 1) «Механизмы управления качеством образовательных результатов»; 2) «Механизмы управления качеством образовательной деятельности»		
1.11.2	Контрольная точка	-	25.01.2022	Взаимо	11	Музаев А.А.	Акт Государственное задание	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	"Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует			подведомственной организации на оказание государственных услуг		«Электронный бюджет»
1.11.22	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.02.2022	10	01	Музаев А.А.	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией	-	
1.11.23	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.02.2022	11	08	Музаев А.А.	Прочий тип документа Извещение о закупке	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.11.24	Контрольная точка "Проведен анализ результатов оценочных процедур на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся, реализованных в 2021 году"	-	30.06.2022	01	05	Музаев А.А.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет по результатам анализа	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.11.25	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.08.2022	08	06	Музаев А.А.	Прочий тип документа Государственный контракт	-	
1.11.26	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Музаев А.А.	Отчет Акт приемки выполненных работ (оказанных услуг)	-	
1.11.2	Контрольная точка	-	20.12.2022	03	Взаимо	Музаев А.А.	Акт Акт приемки выполненных	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
7	"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"				связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		работ (оказанных услуг)		
1.11.28	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	27.12.2022	06	09	Музаев А.А.	Прочий тип документа Платежное поручение Акт сдачи-приемки	-	
1.11.29	Контрольная точка "В субъектах Российской Федерации проведен мониторинг системы управления качеством образования"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	12	Музаев А.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет, содержащий сведения: - Об организации мониторинга системы управления качеством образования на региональном уровне; - Об организационно-методической поддержке мониторинга системы управления качеством образования на муниципальном уроне, по направлениям: 1) «Механизмы управления качеством	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							образовательных результатов»; 2) «Механизмы управления качеством образовательной деятельности».		
1.11.30	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2022	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Музаев А.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», содержащий информацию: - о разработке методологии оценки качества общего образования, - об общественно-профессиональному обсуждению проекта обновленной методологии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях; - о доработке комплекта документов по результатам данного обсуждения; - об организации мониторинга системы управления качеством	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							образования на региональном уровне; - об организации мониторинга системы управления качеством образования на муниципальном уроне, по направлениям: 1) «Механизмы управления качеством образовательных результатов»: 2) «Механизмы управления качеством образовательной деятельности»		
1.11.31	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	25.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	11	Музаев А.А.	Акт Государственное задание подведомственной организации на оказание государственных услуг	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.11.32	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание	-	01.02.2023	10	01	Музаев А.А.	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"								
1.11.33	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.02.2023	11	08	Музаев А.А.	Прочий тип документа Извещение о закупке	-	
1.11.34	Контрольная точка "Проведен анализ результатов оценочных процедур на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся, реализованных в 2022 году"	-	30.06.2023	01	05	Музаев А.А.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет по результатам анализа	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.11.35	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.08.2023	08	06	Музаев А.А.	Прочий тип документа Государственный контракт	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.11.36	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Музаев А.А.	Отчет Акт приемки выполненных работ (оказанных услуг)	-	
1.11.37	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	20.12.2023	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Музаев А.А.	Акт Акт приемки выполненных работ (оказанных услуг)	-	
1.11.38	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	27.12.2023	06	09	Музаев А.А.	Прочий тип документа Платежное поручение на оплату выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту (этапу Государственного контракта)	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.11.39	Контрольная точка "В субъектах Российской Федерации проведен мониторинг системы управления качеством образования"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	12	Музаев А.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет, содержащий сведения: - Об организации мониторинга системы управления качеством образования на региональном уровне; - Об организационно-методической поддержке мониторинга системы управления качеством образования на муниципальном уроне, по направлениям: 1) «Механизмы управления качеством образовательных результатов»; 2) «Механизмы управления качеством образовательной деятельности».	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.11.40	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2023	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Музаев А.А.	Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», содержащий информацию: - о разработке методологии оценки качества	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							общего образования, - об общественно-профессиональному обсуждению проекта обновленной методологии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях; - доработке комплекта документов по результатам данного обсуждения; - об организации мониторинга системы управления качеством образования на региональном уровне; - об организации мониторинга системы управления качеством образования на муниципальном уроне, по направлениям: 1) «Механизмы управления качеством образовательных результатов»: 2) «Механизмы управления качеством образовательной деятельности»		
1.11.41	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено	-	25.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	11	Музаев А.А.	Акт Государственное задание подведомственной организации на оказание государственных услуг	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(государственное задание включено в реестр государственных заданий)"			и отсутствует					
1.11.42	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.02.2024	10	01	Музаев А.А.	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией	-	
1.11.43	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.02.2024	11	08	Музаев А.А.	Прочий тип документа Извещение о закупке	-	
1.11.44	Контрольная точка "Проведен анализ результатов оценочных процедур на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся,	-	30.06.2024	01	05	Музаев А.А.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет по результатам анализа	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	реализованных в 2023 году"								
1.11.45	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.08.2024	08	06	Музаев А.А.	Прочий тип документа Государственный контракт	-	
1.11.46	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	06	Музаев А.А.	Отчет Акт приемки выполненных работ (оказанных услуг)	-	
1.11.47	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	20.12.2024	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Музаев А.А.	Акт Акт приемки выполненных работ (оказанных услуг)	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					и отсутствует				
1.11.48	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	27.12.2024	06	09	Музаев А.А.	Прочий тип документа Платежное поручение на оплату выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту (этапу Государственного контракта)	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.11.49	Контрольная точка "В субъектах Российской Федерации проведен мониторинг системы управления качеством образования"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	12	Музаев А.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет, содержащий сведения: - Об организации мониторинга системы управления качеством образования на региональном уровне; - Об организационно-методической поддержке мониторинга системы управления качеством образования на муниципальном уроне, по направлениям: 1) «Механизмы управления качеством образовательных результатов»; 2) «Механизмы управления качеством образовательной деятельности».	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.11.50	Контрольная точка "Представлен отчет о	-	31.12.2024	09	Взаимосвязь с	Музаев А.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о	-	ГИИС «Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"				иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», содержащий информацию: - о разработке методологии оценки качества общего образования, - об общественно-профессиональному обсуждению проекта обновленной методологии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях; - о доработке комплекта документов по результатам данного обсуждения; - об организации мониторинга системы управления качеством образования на региональном уровне; - об организации мониторинга системы управления качеством образования на муниципальном уроне, по направлениям: 1) «Механизмы управления качеством		ный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							образовательных результатов»; 2) «Механизмы управления качеством образовательной деятельности»		
1.12	Результат "Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В.С.	Во всех образовательных организациях, реализующих программы среднего профессионального образования, обновлены методики и технологии преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования, предусматривающие интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в т.ч. с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения. Обеспечены разработка и последующая актуализация методик преподавания общеобразовательных дисциплин,	Да	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							примерных рабочих программ, примерных фондов оценочных средств и проведение мониторинга внедрения интенсивной общеобразовательной подготовки в программы среднего профессионального образования: в 2021 г. – разработаны 8 (9) методик по обязательным дисциплинам, ПООП и примерных оценочных средств; в 2022 г. – разработаны не менее 6 методик по дополнительным (из перечня обязательных) дисциплинам ПООП и примерных оценочных средств; в 2023 г. – разработаны не менее 6 методик по дополнительным (из перечня обязательных) дисциплинам ПООП и примерных оценочных средств. С 2024 года проводится при необходимости актуализация методик преподавания, разработанных ПООП и примерных фондов оценочных средств, материалы по каждой дисциплине, включая электронные ресурсы. Преподаватели общеобразовательных дисциплин		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							прошли повышение квалификации по применению методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования (нарастающим итогом): 2022 – 2,5 тыс. человек, 2023 – 5 тыс. человек, 2024 – 7,5 тыс. человек.		
1.12.1	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	10	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Утверждено государственное задание	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.12.2	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного	-	01.04.2021	04	06	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"						государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)		
1.12.3	Контрольная точка "Утверждена концепция преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования"	-	01.05.2021	10	07	Неумывакин В.С.	Распоряжение Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении концепции преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования	-	
1.12.4	Контрольная точка "Разработаны методики преподавания по 8 общеобразовательным (обязательным) дисциплинам с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального	-	30.08.2021	06	08	Неумывакин В.С.	Распоряжение Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении Методик преподавания по 8 общеобразовательным (обязательным) дисциплинам с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	образования, реализуемым на базе основного общего образования, предусматривающие интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в т.ч. с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения"						образования, реализуемым на базе основного общего образования, предусматривающие интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в т.ч. с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения		
1.12.5	Контрольная точка "Проведена апробация методик преподавания по 8 общеобразовательным (обязательным) дисциплинам с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования, предусматривающие	-	31.10.2021	07	09	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам апробации с целью совершенствования методик преподавания по 8 общеобразовательным (обязательным) дисциплинам в не менее чем 50 образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования на базе основного общего образования, в рамках которой будут апробированы предлагаемые	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в т.ч. с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения"						механизмы, обеспечен анализ эффективности и (при необходимости) доработаны методики		
1.12.6	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	09	Неумывакин В.С.	Отчет Предварительный отчет об исполнении государственного задания	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.12.7	Контрольная точка "Разработаны примерные рабочие программы, примерные фонды оценочных примерных	-	20.12.2021	05	Взаимосвязь с иными результатами и	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Примерные рабочие программы, примерные фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по программ по 8	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	фондов оценочных средств для промежуточной аттестации по 8 общеобразовательным (обязательным) дисциплинам"				контрольными точками отсутствует		общеобразовательным (обязательным) дисциплинам, с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования		
1.12.8	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Утверждено государственное задание	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.12.9	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	01.04.2022	04	06	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	заключено (включено в реестр соглашений)"								
1.12.10	Контрольная точка "Разработаны методики преподавания по 6 общеобразовательным (дополнительным из перечня обязательных) дисциплинам с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования, предусматривающие интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в т.ч. с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения"	-	30.04.2022	10	07	Неумывакин В.С.	Распоряжение Методики преподавания по 6 общеобразовательным (дополнительным из перечня обязательных) дисциплинам с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования, предусматривающие интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в т.ч. с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.12.1	Контрольная точка		30.06.2022	06	08	Неумывакин	Отчет Информационно-		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	"Проведена апробация методик преподавания по 6 общеобразовательным (дополнительным из перечня обязательных)) дисциплинам с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования, предусматривающие интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в т.ч. с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения"	-				В.С.	аналитический отчет по результатам апробации с целью совершенствования методик преподавания по 6 общеобразовательным (дополнительным из перечня обязательных) дисциплинам в не менее чем 50 образовательных организаций, реализующих программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования, в рамках которой будут апробированы предлагаемые механизмы, обеспечен анализ эффективности и (при необходимости) доработаны методики	-	
1.12.12	Контрольная точка "Разработаны примерные рабочие программы, примерные фонды	-	30.09.2022	07	09	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Примерные рабочие программы, примерные фонды оценочных примерных фондов оценочных средств для	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оценочных примерных фондов оценочных средств для промежуточной аттестации по программам по 6 общеобразовательным (дополнительным из перечня обязательных) дисциплинам"						промежуточной аттестации по программ по 6 общеобразовательным (дополнительным из перечня обязательных) дисциплинам, с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования		
1.12.13	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	09	Неумывакин В.С.	Отчет Предварительный отчет об исполнении государственного задания	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.12.14	Контрольная точка "Проведено повышение квалификации 2,5 тыс. преподавателей общеобразовательных дисциплин по применению методик	-	20.12.2022	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Неумывакин В.С.	Отчет Отчет о проведении повышения квалификации преподавателей общеобразовательных дисциплин по применению методик преподавания общеобразовательных дисциплин с	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования, предусматривающих интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в том числе с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения"				точкам и отсутствует		учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования, предусматривающих интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в том числе с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения		
1.12.15	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	12	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Утверждено государственное задание	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"			точкам и отсутствует					
1.12.16	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2023	04	06	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.12.17	Контрольная точка "Разработаны методики преподавания по 6 общеобразовательным (дополнительным из перечня обязательных) дисциплинам с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым	-	30.04.2023	12	07	Неумывакин В.С.	Распоряжение Методики преподавания по 6 общеобразовательным (дополнительным из перечня обязательных) дисциплинам с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования, предусматривающие интенсивную общеобразовательную подготовку	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	на базе основного общего образования, предусматривающие интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в т.ч. с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения"						обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в т.ч. с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения		
1.12.18	Контрольная точка "Проведена апробация методик преподавания по 6 общеобразовательным (дополнительным из перечня обязательных) дисциплинам с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования, предусматривающие	-	30.06.2023	06	08	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам апробации с целью совершенствования методик преподавания по 6 общеобразовательным (дополнительным из перечня обязательных) дисциплинам в не менее чем 50 образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования на базе основного общего образования, в рамках которой будут апробированы предлагаемые	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в т.ч. с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения"						механизмы, обеспечен анализ эффективности и (при необходимости) доработаны методики		
1.12.19	Контрольная точка "Разработаны примерные рабочие программы, примерные фонды оценочных примерных фондов оценочных средств для промежуточной аттестации по программам по 6 общеобразовательным (дополнительным из перечня обязательных) дисциплинам"	-	30.09.2023	07	09	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Примерные рабочие программы, примерные фонды оценочных примерных фондов оценочных средств для промежуточной аттестации по программ по 6 общеобразовательным (дополнительным из перечня обязательных) дисциплинам, с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.12.20	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результ	09	Неумывакин В.С.	Отчет Предварительный отчет об исполнении государственного задания	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"			атами и контрольными точками и отсутствует					
1.12.21	Контрольная точка "Проведено повышение квалификации 2,5 тыс. преподавателей общеобразовательных дисциплин по применению методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования, предусматривающих интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных	-	20.12.2023	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет Отчет о проведении повышения квалификации преподавателей общеобразовательных дисциплин по применению методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования, предусматривающих интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в том числе с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	модулей, соответствующих профессиональной направленности, в том числе с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения"								
1.12.22	Контрольная точка "Обеспечено консультационно-методическое сопровождение и мониторинг внедрения методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования, предусматривающие интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей,	-	31.12.2023	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет Отчет о проведении консультационно-методического сопровождения и мониторинга внедрения методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования, предусматривающие интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в т.ч. с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения, в 10% образовательных организаций	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соответствующих профессиональной направленности, в т.ч. с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения, в 10% образовательных организаций"								
1.12.23	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	09	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Утверждено государственное задание	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.12.24	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг	-	01.04.2024	04	07	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"								
1.12.25	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	07	Неумывакин В.С.	Отчет Предварительный отчет об исполнении государственного задания	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.12.26	Контрольная точка "Проведено повышение квалификации 2,5 тыс. преподавателей общеобразовательных дисциплин по применению методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым	-	20.12.2024	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет Отчет о проведении повышения квалификации преподавателей общеобразовательных дисциплин по применению методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования, предусматривающих интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	на базе основного общего образования, предусматривающих интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в том числе с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения"						прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в том числе с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения		
1.12.27	Контрольная точка "Обеспечено консультационно-методическое сопровождение и мониторинг внедрения методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего	-	31.12.2024	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет Отчет о проведении консультационно-методического сопровождения и мониторинга внедрения методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования, предусматривающие интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	образования, предусматривающие интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в т.ч. с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения, в 20% образовательных организаций"						профессиональной направленности, в т.ч. с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения, в 20% образовательных организаций		
1.13	Результат "Обеспечен мониторинг качества общеобразовательной подготовки обучающихся по программам среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования, на основе ежегодного проведения Всероссийских проверочных работ "	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Музаев А.А.	Ежегодно обеспечено проведение мониторинга качества общеобразовательной подготовки обучающихся по программам среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования, в форме Всероссийских проверочных работ среди первокурсников организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, а	Нет	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							также обучающихся, завершивших освоение основных общеобразовательных программ среднего общего образования. Проводимый мониторинг позволит оценить уровень качества общеобразовательной подготовки обучающихся по программам среднего профессионального образования, а также оценить эффективность внедрения методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования, предусматривающих интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности.		
1.13.1	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	08	Музаев А.А.	Прочий тип документа Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"			контрольными точками отсутствует					
1.13.2	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2021	07	04	Музаев А.А.	Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.13.3	Контрольная точка "Разработка модели проведения Всероссийских проверочных работ в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего	-	15.06.2021	08	05	Станченко С.В.	Прочий тип документа Модель проведения Всероссийских проверочных работ в образовательных организациях реализующих образовательные программы среднего профессионального образования	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	профессионального образования"								
1.13.4	Контрольная точка "Разработка инструментария для проведения Всероссийских проверочных работ в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования"	-	15.09.2021	04	06	Станченко С.В.	Прочий тип документа Инструментарий для проведения Всероссийских проверочных работ в образовательных организациях реализующих образовательные программы среднего профессионального образования	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.13.5	Контрольная точка "Проведение Всероссийских проверочных работ в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, для обучающихся 1-го курса, осваивающих программы среднего профессионального	-	31.10.2021	05	09	Станченко С.В.	Отчет Отчет о проведении Всероссийских проверочных работ в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, для обучающихся 1-го курса, осваивающих программы среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	образования, реализуемым на базе основного общего образования"								
1.13.6	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	20.12.2021	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Музаев А.А.	Отчет Предварительный отчет об исполнении государственного задания	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.13.7	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)""	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Музаев А.А.	Прочий тип документа Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.13.8	Контрольная точка "Соглашение о порядке и	-	01.04.2022	07	04	Музаев А.А.	Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях	-	ГИИС «Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"						предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)		ный бюджет»
1.13.9	Контрольная точка "Анализ результатов Всероссийских проверочных работ в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего-профессионального образования, проведенных в 2021 году"	-	15.05.2022	08	05	Станченко С.В.	Отчет Анализ результатов Всероссийских проверочных работ в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, проведенных в 2021 году	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.13.10	Контрольная точка "Доработка инструментария для проведения Всероссийских проверочных работ в образовательных	-	15.09.2022	04	06	Станченко С.В.	Прочий тип документа Доработанный инструментарий для проведения Всероссийских проверочных работ в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования"						профессионального образования		
1.13.11	Контрольная точка "Проведение Всероссийских проверочных работ в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, для обучающихся 1-го и 2-го курсов, осваивающих программы среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования, в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального	-	31.10.2022	05	09	Станченко С.В.	Отчет Отчет о проведении Всероссийских проверочных работ в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, для обучающихся 1-го и 2-го курсов, осваивающих программы среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования, в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	образования"								
1.13.12	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	20.12.2022	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Музаев А.А.	Отчет Предварительный отчет об исполнении государственного задания	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.13.13	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	08	Музаев А.А.	Прочий тип документа Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.13.14	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение	-	01.04.2023	07	04	Музаев А.А.	Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"						(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)		
1.13.15	Контрольная точка "Анализ результатов Всероссийских проверочных работ в образовательных организациях реализующих образовательные программы среднего-профессионального образования, проведенных в 2022 году"	-	15.05.2023	08	05	Станченко С.В.	Прочий тип документа Анализ результатов Всероссийских проверочных работ в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, проведенных в 2022 году	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.13.16	Контрольная точка "Доработка инструментария для проведения Всероссийских проверочных работ в образовательных организациях, реализующих образовательные	-	15.09.2023	04	06	Станченко С.В.	Прочий тип документа Доработанный инструментарий для проведения Всероссийских проверочных работ в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	программы среднего профессионального образования"								
1.13.17	Контрольная точка "Проведение Всероссийских проверочных работ в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, для обучающихся 1-го и 2-го курсов, осваивающих программы среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования"	-	31.10.2023	05	09	Станченко С.В.	Отчет Отчет о проведении Всероссийских проверочных работ в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, для обучающихся 1-го и 2-го курсов, осваивающих программы среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.13.18	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание	-	20.12.2023	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Музаев А.А.	Отчет Предварительный отчет об исполнении государственного задания	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"				отсутствует				
1.13.19	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	08	Музаев А.А.	Прочий тип документа Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.13.20	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2024	07	04	Музаев А.А.	Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.13.21	Контрольная точка "Анализ результатов	-	15.05.2024	08	05	Станченко С.В.	Прочий тип документа Анализ результатов Всероссийских	-	ГИИС «Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Всероссийских проверочных работ в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, проведенных в 2023 году"						проверочных работ в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, проведенных в 2023 году		ный бюджет»
1.13.22	Контрольная точка "Доработка инструментария для проведения Всероссийских проверочных работ в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования"	-	15.09.2024	04	06	Станченко С.В.	Прочий тип документа Доработанный инструментарий для проведения Всероссийских проверочных работ в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.13.23	Контрольная точка "Проведение Всероссийских проверочных работ в образовательных организациях, реализующих	-	31.10.2024	05	09	Станченко С.В.	Отчет Отчет о проведении Всероссийских проверочных работ в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, для обучающихся 1-го и 2-го	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	образовательные программы среднего профессионального образования, для обучающихся 1-го и 2-го курсов, осваивающих программы среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования"						курсов, осваивающих программы среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования		
1.13.24	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	20.12.2024	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Музаев А.А.	Отчет Предварительный отчет об исполнении государственного задания	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.14	Результат "Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа"	31.12.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Николаев А.В.	В субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках	Да	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует		городского типа Создание новых мест в общеобразовательных организациях осуществлено в рамках региональных программ, которые включают в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристроек к зданию) общеобразовательных организаций, расположенных в субъектах Российской Федерации), в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Региональные программы софинансируются из федерального бюджета, в том числе в рамках отдельной субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.14.1	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	29.11.2018	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Петрунина И.А.	Прочий тип документа Распределение МБТ утверждено Федеральным законом от 29 ноября 2018 г. № 459-ФЗ "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"	-	
1.14.2	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	29.11.2018	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	12	Петрунина И.А.	Прочий тип документа Распределение МБТ утверждено Федеральным законом от 29 ноября 2018 г. № 459-ФЗ "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"	-	
1.14.3	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	10.01.2019	13	12	Петрунина И.А.	Прочий тип документа Положительные заключения по результатам государственных экспертиз получены	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.14.4	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	22.01.2019	02	16	Петрунина И.А.	Постановление Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов российской федерации на софинансирование расходов, возникающих при реализации государственных программ субъектов российской федерации, на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах российской федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации	-	
1.14.5	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	22.01.2019	13	14	Петрунина И.А.	Постановление Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов российской федерации на софинансирование расходов, возникающих при реализации государственных программ субъектов российской федерации, на реализацию	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							мероприятий по содействию созданию в субъектах российской федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации		
1.14.6	Контрольная точка "Объект включен реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования (типовой проектной документации) из соответствующих реестров Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации при осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником софинансирования которых является	-	11.02.2019	12	14	Петрунина И.А.	Приказ Включение объекта в реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	субсидия"								
1.14.7	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2019	16	03	Петрунина И.А.	Прочий тип документа Соглашения о предоставлении Субсидии заключены с субъектами Российской Федерации	-	
1.14.8	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2019	12	02	Петрунина И.А.	Прочий тип документа Соглашения о предоставлении Субсидии заключены с субъектами Российской Федерации	-	
1.14.9	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	06.03.2019	14	05	Петрунина И.А.	Прочий тип документа Разрешение на строительство получено	-	
1.14.10	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	10.12.2019	03	10	Петрунина И.А.	Отчет отчетная форма по оснащению общеобразовательной организации средствами обучения и воспитания в соответствии с приказом Министерства	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							образования и науки Российской Федерации № 336 от 30 марта 2016 года представлена		
1.14.11	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	27.12.2019	05	15	Петрунина И.А.	Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	
1.14.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2019	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Петрунина И.А.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	
1.14.13	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	10.01.2020	14	03	Петрунина И.А.	Прочий тип документа Положительные заключения по результатам государственных экспертиз получены	-	
1.14.14	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство	-	06.03.2020	02	05	Петрунина И.А.	Прочий тип документа Разрешение на строительство получено	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(реконструкцию)"								
1.14.15	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	10.12.2020	03	10	Петрунина И.А.	Отчет отчетная форма по оснащению общеобразовательной организации средствами обучения и воспитания в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 336 от 30 марта 2016 года представлена	-	
1.14.16	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	28.12.2020	05	15	Петрунина И.А.	Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	
1.14.17	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Николаев А.В.	Прочий тип документа Федеральный закон «О бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов»	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.14.18	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результ	16	Петрунина И.А.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	трансфертов"			атами и контрольными точкам и отсутствует					
1.14.19	Контрольная точка "Объект включен реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования (типовой проектной документации) из соответствующих реестров Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации при осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником софинансирования которых является субсидия"	-	31.12.2020	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Петрунина И.А.	Приказ Включение объекта в реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования	-	
1.14.20	Контрольная точка "Утверждена методика расчета показателя «Количество созданных	-	01.02.2021	13	18	Николаев А.В.	Прочий тип документа Приказ Минпросвещения России	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	новых мест в общеобразовательных организациях, в том числе расположенных в сельской местности и поселках городского типа»"								
1.14.21	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	18	Николаев А.В.	Прочий тип документа Соглашения о предоставлении Субсидии заключены с субъектами Российской Федерации	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.14.22	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	15.02.2021	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Николаев А.В.	Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.14.23	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2021	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Николаев А.В.	Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.14.24	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	14	Николаев А.В.	Прочий тип документа Федеральный закон «О бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов»	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.14.25	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	16	Николаев А.В.	Прочий тип документа Соглашения о предоставлении Субсидии заключены с субъектами Российской Федерации	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	межбюджетных трансфертов*"			точкам и отсутствует					
1.14.26	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	15.02.2022	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Николаев А.В.	Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.14.27	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2022	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Николаев А.В.	Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.14.28	Контрольная точка "Утверждено	-	31.12.2022	Взаимосвязь с	14	Николаев А.В.	Прочий тип документа Федеральный закон «О бюджете на	-	ГИИС «Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"			иными результатами и контрольными точкам и отсутствует			2023 год и плановый период 2024-2025 годов»		ный бюджет»
1.14.29	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	16	Николаев А.В.	Прочий тип документа Соглашения о предоставлении Субсидии заключены с субъектами Российской Федерации	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.14.30	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	15.02.2023	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	Николаев А.В.	Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	заключено (включено в реестр соглашений)"				вует				
1.14.31	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2023	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Николаев А.В.	Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.15	Результат "Обновлено содержание общего образования"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Семченко Е.Е.	Обеспечено обновление нормативных и методических документов, определяющих содержание основных образовательных программ общего образования, в соответствии с целями и задачам, определенными федеральными документами стратегического планирования. На основе разработанной в 2020 году целевой модели системы профилактики и коррекции трудностей в обучении у обучающихся, имеющих соответствующие риски неблагоприятных социальных условий, подготовлено не менее 2	Нет	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							методик работы с детьми, испытывающими трудности в обучении. В 2022 году проведена апробация методик работы с детьми, испытывающими трудности в обучении, не менее чем в 250 образовательных организациях и в 2024 году завершен мониторинг внедрения методик работы с детьми, испытывающими трудности в обучении, не менее, чем в 10250 образовательных организациях.		
1.15.1	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	06	Семченко Е.Е.	Прочий тип документа Утверждено государственное задание подведомственному учреждению Минпросвещения России	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.15.2	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного	-	01.04.2021	05	07	Семченко Е.Е.	Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"						государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)		
1.15.3	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчёт о ходе выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	30.09.2021	06	08	Семченко Е.Е.	Прочий тип документа Промежуточный отчет о выполнении государственного задания	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.15.4	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных	-	20.12.2021	07	04	Семченко Е.Е.	Отчет Предварительный отчет об исполнении государственного задания	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципальных) услуг (выполнение работ)"								
1.15.5	Контрольная точка "Разработаны методики работы с детьми, испытывающими трудности в обучении"	-	31.12.2021	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Семченко Е.Е.	Прочий тип документа На основе разработанной в 2020 году целевой модели системы профилактики и коррекции трудностей в обучении у обучающихся, имеющих соответствующие риски неблагоприятных социальных условий, подготовлено не менее 2 методик работы с детьми, испытывающими трудности в обучении	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.15.6	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	06	Семченко Е.Е.	Прочий тип документа Утверждено государственное задание подведомственному учреждению Минпросвещения России	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.15.7	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение	-	01.04.2022	05	07	Семченко Е.Е.	Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"						задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)		
1.15.8	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчёт о ходе выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	30.09.2022	06	08	Семченко Е.Е.	Прочий тип документа Промежуточный отчет о выполнении государственного задания	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.15.9	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание	-	20.12.2022	07	04	Семченко Е.Е.	Отчет Предварительный отчет об исполнении государственного задания	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"								
1.15.10	Контрольная точка "Прошли апробацию методики работы с детьми, испытывающими трудности в обучении"	-	31.12.2022	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семченко Е.Е.	Прочий тип документа Проведена апробация методик работы с детьми, испытывающими трудности в обучении, не менее чем в 250 образовательных организациях	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.15.11	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Семченко Е.Е.	Прочий тип документа Утверждено государственное задание подведомственному учреждению Минпросвещения России	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.15.12	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления	-	01.04.2023	04	06	Семченко Е.Е.	Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на	-	ГИИС «Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"						выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)		бюджет»
1.15.13	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчёт о ходе выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	30.09.2023	05	07	Семченко Е.Е.	Прочий тип документа Промежуточный отчет о выполнении государственного задания	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.15.14	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	-	20.12.2023	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Семченко Е.Е.	Отчет Предварительный отчет об исполнении государственного задания	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"				и отсутствует				
1.15.15	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	06	Семченко Е.Е.	Прочий тип документа Утверждено государственное задание подведомственному учреждению Минпросвещения России	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.15.16	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2024	05	07	Семченко Е.Е.	Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.15.1	Контрольная точка	-	30.09.2024	06	08	Семченко Е.Е.	Прочий тип документа	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
7	"Представлен промежуточный отчёт о ходе выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"						Промежуточный отчет о выполнении государственного задания		«Электронный бюджет»
1.15.18	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	20.12.2024	07	04	Семченко Е.Е.	Отчет Предварительный отчет об исполнении государственного задания	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.15.19	Контрольная точка "Внедрены методики работы с детьми, испытывающими трудности в обучении"	-	31.12.2024	08	Взаимосвязь с иными результатами и	Семченко Е.Е.	Прочий тип документа Проведен мониторинг внедрения методик работы с детьми, испытывающими трудности в обучении, не менее, чем в 10250 образовательных	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					контрольными точками и отсутствует		организациях		
2	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников								
2.1	Результат "Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Милехин А.В.	Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров. С целью формирования системы: - в качестве структурных подразделений существующих организаций региональной инфраструктуры методического сопровождения педагогических работников в 2021 году создано 64 центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников (далее - ЦНППМ) в 64 субъектах Российской Федерации. С учетом созданных ранее ЦНППМ в 21 субъекте Российской Федерации к концу 2021 года во всех субъектах Российской Федерации созданы и	Да	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							функционируют ЦНППМ. Создание и функционирование ЦНППМ осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России; - на базе образовательных организаций высшего образования к концу 2022 года сформировано не менее 20 научно-методических центров сопровождения педагогических работников (2021 – 10, 2022 – 10); - разработаны организационные и методические основы диагностики профессиональных дефицитов педагогических работников и управленческих кадров образовательных организаций, с возможностью получения индивидуального плана профессионального роста; - созданный федеральный реестр дополнительных профессиональных педагогических программ (ФР ДПП) обеспечивается наполнением программами переподготовки и повышения квалификации педагогических работников и управленческих кадров, в том		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							числе с использованием дистанционных образовательных технологий, отвечающих запросам системы образования. С целью обеспечения соответствия и актуальности дополнительных профессиональных программ современным технологиям обучения, внедрения единых подходов к профессиональному развитию педагогических работников и управленческих кадров, своевременного обновления программ, а также формирования программ, направленных на устранение выявленных профессиональных дефицитов педагогических работников и управленческих кадров, ФР ДПП формируется из программ, прошедших общественно-профессиональную экспертизу. Созданная единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров обеспечивает: - выстраивание единой системы профессионального развития педагогических работников и		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							управленческих кадров образовательных организаций, а также сопровождение их индивидуальных траекторий развития; - разработку различных форм поддержки и сопровождения учителей; - создание условий для овладения навыками использования современных технологий, в том числе цифровых; - внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения и воспитания, в том числе проектных форм работы с учащимися; - формирование и развитие исследовательской культуры педагогических работников. Достижение результата по годам: 2021 год - 1 ед., 2022 год - 1 ед.,2023 год - 1 ед.,2024 год - 1 ед..		
2.1.1	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	05	Басюк В.С.	Акт Государственное задание подведомственной организации на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа»	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"			ьными точкам и отсутствует			национального проекта «Образование»		
2.1.2	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2021	04	01	Милехин А.В.	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.05.2021	05	06	Милехин А.В.	Прочий тип документа Методические рекомендации для субъектов Российской Федерации по созданию и внедрению региональной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.4	Контрольная точка "Утверждено распределение	-	30.05.2021	01	07	Милехин А.В.	Акт Распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации	-	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"								бюджет"
2.1.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	07	Милехин А.В.	Отчет Отчет о подготовленном материально-техническом (кадровом) обеспечении	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.6	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	01.07.2021	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет (полугодовой) о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.7	Контрольная точка "В ФР ДПП на федеральном портале дополнительного профессионального педагогического образования дополнены программы переподготовки и повышения квалификации педагогических работников, управленческих кадров, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий"	-	01.12.2021	07	08	Милехин А.В.	Прочий тип документа Программы переподготовки и повышения квалификации педагогических работников, управленческих кадров, опубликованные в ФР ДПП	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.8	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	20.12.2021	11	09	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							«Образование»		
2.1.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет субъектов Российской Федерации (получателей субсидии) о создании центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.10	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2021	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Милехин А.В.	Прочий тип документа Соглашения о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта «Современная школа»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.11	Контрольная точка "Разработаны организационные и методические основы диагностики профессиональных	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	13	Милехин А.В.	Акт Методические рекомендации по порядку и формам диагностики профессиональных дефицитов педагогических работников и управленческих кадров образовательных организаций, с	-	ГИИС "Электроны бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	дефицитов педагогических работников и управленческих кадров образовательных организаций, с возможностью получения индивидуального плана профессионального роста"			ьными точкам и отсутствует			возможностью получения индивидуального плана		
2.1.12	Контрольная точка "Созданы на базе образовательных организаций высшего образования научно-методические центры сопровождения педагогов"	-	31.12.2021	12	14	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о создании на базе образовательных организаций высшего образования научно-методических центров сопровождения педагогов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.13	Контрольная точка "Представители ЦНППМ прошли подготовку по работе с программами переподготовки и повышения квалификации педагогических работников, управленческих кадров, опубликованными в ФР ДПП"	-	31.12.2021	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчёт о прохождении подготовки представителями ЦНППМ	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.14	Контрольная точка	-	01.03.2022	Взаимо	05	Басюк В.С.	Акт Государственное задание	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует			подведомственной организации Минпросвещения России на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»		"Электронный бюджет"
2.1.15	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2022	04	06	Милехин А.В.	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.16	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного	-	01.07.2022	05	08	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет (полугодовой) о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"						Минпросвещения России на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»		
2.1.17	Контрольная точка "В ФР ДПП на федеральном портале дополнительного профессионального педагогического образования дополнены программы переподготовки и повышения квалификации педагогических работников, управленческих кадров, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий"	-	01.12.2022	06	07	Милехин А.В.	Прочий тип документа Программы переподготовки и повышения квалификации педагогических работников, управленческих кадров, опубликованные в ФР ДПП	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.18	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии	-	20.12.2022	08	09	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"						задания подведомственной организацией Минпросвещения России на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»		
2.1.19	Контрольная точка "Созданы на базе образовательных организаций высшего образования научно-методические центры сопровождения педагогов"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	10	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о создании на базе образовательных организаций высшего образования научно-методических центров сопровождения педагогов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.20	Контрольная точка "Представители ЦНППМ прошли подготовку по работе с программами переподготовки и повышения квалификации педагогических работников, управленческих кадров, опубликованными в ФР	-	31.12.2022	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчёт прохождении подготовки представителями ЦНППМ	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	ДПП"				вует				
2.1.21	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	05	Басюк В.С.	Акт Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России ФГАОУ ДПО «Центр реализации государственной образовательной политики и информационных технологий» на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.22	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2023	04	06	Милехин А.В.	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАОУ ДПО «Центр реализации государственной образовательной политики и информационных технологий» на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.23	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	01.07.2023	05	08	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет (полугодовой) о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАОУ ДПО «Центр реализации государственной образовательной политики и информационных технологий» на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.24	Контрольная точка "В ФР ДПП на федеральном портале дополнительного профессионального педагогического образования дополнены программы переподготовки и повышения квалификации педагогических работников, управленческих кадров, в	-	01.12.2023	06	07	Милехин А.В.	Прочий тип документа Программы переподготовки и повышения квалификации педагогических работников, управленческих кадров, опубликованные в ФР ДПП	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	том числе с использованием дистанционных образовательных технологий"								
2.1.25	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	20.12.2023	08	09	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАОУ ДПО «Центр реализации государственной образовательной политики и информационных технологий» на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.26	Контрольная точка "Представители ЦНППМ прошли подготовку по работе с программами переподготовки и повышения квалификации педагогических	-	31.12.2023	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчёт о прохождении подготовки представителями ЦНППМ	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	работников, управленческих кадров, опубликованных в ФР ДПП"				точкам и отсутствует				
2.1.27	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	05	Басюк В.С.	Акт Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России ФГАОУ ДПО «Центр реализации государственной образовательной политики и информационных технологий» на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.28	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2024	04	06	Милехин А.В.	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАОУ ДПО «Центр реализации государственной образовательной политики и информационных технологий» на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»		
2.1.29	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	01.07.2024	05	08	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет (полугодовой) о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАОУ ДПО «Центр реализации государственной образовательной политики и информационных технологий» на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.30	Контрольная точка "В ФР ДПП на федеральном портале дополнительного профессионального педагогического образования дополнены программы	-	01.12.2024	06	07	Милехин А.В.	Прочий тип документа Программы переподготовки и повышения квалификации педагогических работников, управленческих кадров, опубликованные в ФР ДПП	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	переподготовки и повышения квалификации педагогических работников, управленческих кадров, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий"								
2.1.31	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	20.12.2024	08	09	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАОУ ДПО «Центр реализации государственной образовательной политики и информационных технологий» на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.32	Контрольная точка "Представители ЦНППМ	-	31.12.2024	07	Взаимосвязь с	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчёт о	-	ГИИС "Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	прошли подготовку по работе с программами переподготовки и повышения квалификации педагогических работников, управленческих кадров, опубликованных в ФР ДПП"				иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		прохождении подготовки предствителями ЦНППМ		ный бюджет"
2.2	Результат "Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Милехин А.В.	Обеспечено дополнительное профессиональное образование педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП, при поддержке сертифицированных специалистов, в том числе с использованием дистанционных технологий. Обеспечивается актуализация профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций педагогических работников и управленческих кадров, а также применение	Да	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							педагогическими работниками в своей деятельности новых форм, методов и средств обучения и воспитания. Повышение профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП, осуществляется высококвалифицированными кадрами, прошедшими соответствующее обучение. К концу 2022 года разработана и внедрена система наставничества педагогических работников.		
2.2.1	Контрольная точка "Утверждена методика расчета показателя «Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства»"	-	01.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	04	Милехин А.В.	Прочий тип документа Приказ Минпросвещения России	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.2.2	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.03.2021	08	05	Басюк В.С.	Акт Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России ФГАОУ ДПО «Центр реализации государственной образовательной политики и информационных технологий» на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.3	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2021	04	06	Милехин А.В.	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАОУ ДПО «Центр реализации государственной образовательной политики и информационных технологий» на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.4	Контрольная точка		01.07.2021	05	07	Милехин А.В.	Отчет Информационно-		ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-					аналитический отчет (полугодовой) о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАОУ ДПО «Центр реализации государственной образовательной политики и информационных технологий» на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	-	"Электронный бюджет"
2.2.5	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	20.12.2021	06	09	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАОУ ДПО «Центр реализации государственной образовательной политики и информационных технологий» на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»		
2.2.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.7	Контрольная точка "Обеспечено проведение повышения квалификации или переподготовки педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации в форматах непрерывного образования"	-	31.12.2021	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о повышении уровня профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации в форматах непрерывного образования	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.2.8	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	05	Басюк В.С.	Акт Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России ФГАОУ ДПО «Центр реализации государственной образовательной политики и информационных технологий» на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.9	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2022	04	06	Милехин А.В.	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАОУ ДПО «Центр реализации государственной образовательной политики и информационных технологий» на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.2.10	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	01.07.2022	05	07	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет (полугодовой) о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАОУ ДПО «Центр реализации государственной образовательной политики и информационных технологий» на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.11	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	20.12.2022	06	08	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАОУ ДПО «Центр реализации государственной образовательной политики и информационных технологий» на оказание государственных услуг	-	ГИИС "Электронныйбюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»		
2.2.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	08	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.13	Контрольная точка "Обеспечено проведение повышения квалификации или переподготовки педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации в форматах непрерывного	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	09	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о повышении уровня профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации в форматах непрерывного образования	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	образования"								
2.2.14	Контрольная точка "Разработана и внедрена система наставничества педагогических работников в образовательных организациях"	-	31.12.2022	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Милехин А.В.	Прочий тип документа Региональные (муниципальные) программы наставничества в образовательных организациях	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.15	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	05	Басюк В.С.	Акт Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России ФГАОУ ДПО «Центр реализации государственной образовательной политики и информационных технологий» на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта "Образование"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.16	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение	-	01.04.2023	04	06	Милехин А.В.	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"						подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАОУ ДПО «Центр реализации государственной образовательной политики и информационных технологий» на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта "Образование"		
2.2.17	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	01.07.2023	05	07	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет (полугодовой) о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАОУ ДПО «Центр реализации государственной образовательной политики и информационных технологий» на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.2.18	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	20.12.2023	06	08	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАОУ ДПО «Центр реализации государственной образовательной политики и информационных технологий» на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта "Образование"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	08	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.20	Контрольная точка "Обеспечено проведение	-	31.12.2023	03	Взаимосвязь с	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о повышении	-	ГИИС "Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	повышения квалификации или переподготовки педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации в форматах непрерывного образования"				иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		уровня профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации в форматах непрерывного образования		ный бюджет"
2.2.21	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	05	Басюк В.С.	Акт Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России ФГАОУ ДПО «Центр реализации государственной образовательной политики и информационных технологий» на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.22	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение	-	01.04.2024	04	16	Милехин А.В.	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"						подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАОУ ДПО «Центр реализации государственной образовательной политики и информационных технологий» на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»		
2.2.23	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	01.07.2024	05	07	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет (полугодовой) о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАОУ ДПО «Центр реализации государственной образовательной политики и информационных технологий» на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.2.24	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	20.12.2024	16	08	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАОУ ДПО «Центр реализации государственной образовательной политики и информационных технологий» на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.25	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	08	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.26	Контрольная точка "Обеспечено проведение	-	31.12.2024	03	Взаимосвязь с	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о повышении	-	ГИИС "Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	повышения квалификации или переподготовки педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации в форматах непрерывного образования"				иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		уровня профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации в форматах непрерывного образования		ный бюджет"
2.3	Результат "Разработана целевая модель аттестации руководителей общеобразовательных организаций"	31.12.2020	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Милехин А.В.	К концу 2022 года разработана целевая модель аттестации руководителей общеобразовательных организаций, которая позволяет: - сформировать эффективную систему отбора кандидатов на должность руководителей общеобразовательных организаций; - повысить эффективность образовательной, финансово-хозяйственной, организационной деятельности общеобразовательных организаций через разработку и реализацию программ развития	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							образовательных организаций; - подтвердить соответствие уровня квалификации руководителей общеобразовательных организаций требованиям, предъявляемым к занимаемой должности; - выявлять приоритетные направления повышения квалификации и профессиональной переподготовки руководителей и кандидатов на должность руководителя общеобразовательной организации; - проводить ежегодный мониторинг результатов аттестационных процедур руководителей общеобразовательных организаций.		
2.3.1	Контрольная точка "Проведение анализа систем аттестации руководителей общеобразовательных организаций в субъектах Российской Федерации"	-	25.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	01	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчёт по итогам анализа систем аттестации руководителей общеобразовательных организаций в субъектах Российской Федерации	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует					
2.3.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.06.2021	04	02	Милехин А.В.	Акт Концепция целевой модели аттестации руководителей общеобразовательных организаций	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.09.2021	01	05	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о подготовленном материально-техническом (кадровом обеспечении)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.4	Контрольная точка "Разработана целевая модель аттестации руководителей общеобразовательных организаций"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	06	Милехин А.В.	Акт Методические рекомендации для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по внедрению целевой модели аттестации руководителей общеобразовательных организаций	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.5	Контрольная точка "Создана система взаимообучения управленческих команд	-	31.12.2021	05	Взаимосвязь с иными результ	Милехин А.В.	Акт Методические рекомендации по созданию системы взаимообучения управленческих команд общеобразовательных	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	общеобразовательных организаций в целях распространения эффективного опыта в области управления общеобразовательными организациями"				атами и контрольными точкам и отсутствует		организаций в целях распространения эффективного опыта в области управления общеобразовательными организациями		
2.3.6	Контрольная точка "Определение перечня субъектов Российской Федерации для апробации целевой модели аттестации руководителей общеобразовательных организаций"	-	01.03.2022	06	08	Милехин А.В.	Прочий тип документа Письмо Минпросвещения России о проведении апробации целевой модели аттестации руководителей общеобразовательных организаций	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.7	Контрольная точка "Проведение мониторинга апробации целевой модели аттестации руководителей общеобразовательных организаций"	-	01.06.2022	07	09	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о ходе апробации целевой модели аттестации руководителей общеобразовательных организаций	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.8	Контрольная точка "Проведение мониторинга апробации целевой модели аттестации руководителей общеобразовательных организаций"	-	15.09.2022	08	10	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о ходе апробации целевой модели аттестации руководителей общеобразовательных организаций	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.3.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о применении целевой модели аттестации руководителей общеобразовательных организаций в субъектах Российской Федерации	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.10	Контрольная точка "Проведена апробация целевой модели аттестации руководителей общеобразовательных организаций"	-	31.12.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах апробации целевой модели аттестации руководителей общеобразовательных организаций	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4	Результат "На базе образовательных организаций высшего образования созданы и функционируют педагогические технопарки «Кванториум»"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Милехин А.В.	В соответствии с утвержденными Минпросвещения России методическими рекомендациями на базе образовательных организаций высшего образования, указанных в распоряжении Правительства Российской Федерации от 06.04.2020 № 907-р,	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует		реализованы мероприятия по созданию педагогических технопарков «Кванториум» с целью обеспечения системы образования высококвалифицированными кадрами для последующей реализации выпускниками программ основного общего образования естественно-научной и технологической направленностей и программ дополнительного образования соответствующей направленности. Применение современных педагогических технологий и средств обучения с опорой на практику учебных исследований и проектов обеспечит формирование естественно-научной, технологической, математической и цифровой грамотности обучающихся на уровне международных стандартов как обязательной составляющей общей функциональной грамотности. Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными организациями высшего образования могут самостоятельно быть		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							инициированы и реализованы аналогичные проекты с целью подготовки педагогических работников к реализации программ основного общего образования и программ дополнительного образования различных направленностей.		
2.4.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	25.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Милехин А.В.	Прочий тип документа Утвержденные план закупок, план-график закупок Министерства просвещения Российской Федерации	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	25.06.2021	04	06	Милехин А.В.	Прочий тип документа Документ, подтверждающий внесение государственного контракта в реестр контрактов, заключенных заказчиками	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4.3	Контрольная точка "Произведена приемка	-	25.09.2021	05	07	Милехин А.В.	Прочий тип документа Акт приемки исполненных	-	ГИИС "Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"						обязательств по государственному контракту		ный бюджет"
2.4.4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	25.12.2021	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Милехин А.В.	Прочий тип документа Документ об оплате исполненных обязательств по государственному контракту	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4.5	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	25.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	05	Милехин А.В.	Прочий тип документа Утвержденные план закупок, план-график закупок Министерства просвещения Российской Федерации	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4.6	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном)	-	25.06.2022	04	06	Милехин А.В.	Прочий тип документа Документ, подтверждающий внесение государственного контракта в реестр контрактов, заключенных	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"						заказчиками		
2.4.7	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.09.2022	05	07	Милехин А.В.	Прочий тип документа Акт приемки исполненных обязательств по государственному контракту	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4.8	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	25.12.2022	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Милехин А.В.	Прочий тип документа Документ об оплате исполненных обязательств по государственному контракту	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4.9	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	25.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	05	Милехин А.В.	Прочий тип документа Утвержденные план закупок, план-график закупок Министерства просвещения Российской Федерации	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует					
2.4.10	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	25.06.2023	04	06	Милехин А.В.	Прочий тип документа Документ, подтверждающий внесение государственного контракта в реестр контрактов, заключенных заказчиками	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4.11	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.09.2023	05	07	Милехин А.В.	Прочий тип документа Акт приемки исполненных обязательств по государственному контракту	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4.12	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	25.12.2023	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Милехин А.В.	Прочий тип документа Документ об оплате исполненных обязательств по государственному контракту	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4.13	Контрольная точка "Закупка включена в план	-	25.03.2024	Взаимосвязь с	05	Милехин А.В.	Прочий тип документа Утвержденные план закупок, план-	-	ГИИС "Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	закупок"			иными результатами и контрольными точкам и отсутствует			график закупок Министерства просвещения Российской Федерации		ный бюджет"
2.4.14	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	25.06.2024	04	06	Милехин А.В.	Прочий тип документа Документ, подтверждающий внесение государственного контракта в реестр контрактов, заключенных заказчиками	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4.15	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.09.2024	05	07	Милехин А.В.	Прочий тип документа Акт приемки исполненных обязательств по государственному контракту	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4.16	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному)	-	25.12.2024	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Милехин А.В.	Прочий тип документа Документ об оплате исполненных обязательств по государственному контракту	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	контракту"				точкам и отсутствует				
3	Организовано комплексное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений								
3.1	Результат "Проведено повышение квалификации штатных педагогов-психологов"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Фальковская Л.П.	Курсы повышения квалификации по не менее чем по 3 программам прошли 70% штатных педагогов-психологов государственных и муниципальных образовательных организаций: - дошкольного образования; - общего образования; - среднего профессионального образования По следующим направлениям: - профилактика и коррекция девиантного поведения; - ранняя диагностика рисков формирования суицидального поведения и методы его коррекции; - развитие социально-эмоциональных навыков у обучающихся; - оказание экстренной и пролонгированной психологической помощи в кризисной ситуации; - психолого-педагогическое	Нет	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью		
3.1.1	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	15.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	05	Фальковская Л.П.	Прочий тип документа Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	ГИИС «Электронный бюджет»
3.1.2	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	15.02.2021	04	01	Фальковская Л.П.	Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	ГИИС «Электронный бюджет»
3.1.3	Контрольная точка	-	30.04.2021	05	07	Фальковская	Прочий тип документа	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"					Л.П.	Разработанные программы повышения квалификации		«Электронный бюджет»
3.1.4	Контрольная точка "Предоставлен отчёт о проведении повышения квалификации "	-	01.07.2021	01	06	Фальковская Л.П.	Отчет Информационно-аналитический отчёт о проведении повышения квалификации штатных педагогов психологов (промежуточный отчет)	-	ГИИС «Электронный бюджет»
3.1.5	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2021	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Фальковская Л.П.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	ГИИС «Электронный бюджет»
3.1.6	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	15.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	05	Фальковская Л.П.	Прочий тип документа Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"			точкам и отсутствует					
3.1.7	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	15.02.2022	04	01	Фальковская Л.П.	Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	ГИИС «Электронный бюджет»
3.1.8	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.04.2022	05	07	Фальковская Л.П.	Прочий тип документа Доработаны (актуализированы) программы повышения квалификации	-	ГИИС «Электронный бюджет»
3.1.9	Контрольная точка "Предоставлен отчёт о проведении повышения квалификации "	-	01.07.2022	01	06	Фальковская Л.П.	Отчет Информационно-аналитический отчёт о проведении повышения квалификации штатных педагогов психологов (промежуточный отчет)	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.1.10	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2022	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Фальковская Л.П.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	ГИИС «Электронный бюджет»
3.1.11	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	15.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	05	Фальковская Л.П.	Прочий тип документа Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	ГИИС «Электронный бюджет»
3.1.12	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного	-	15.02.2023	04	01	Фальковская Л.П.	Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"						оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)		
3.1.13	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.04.2023	05	07	Фальковская Л.П.	Прочий тип документа Доработаны (актуализированы) программы повышения квалификации	-	ГИИС «Электронный бюджет»
3.1.14	Контрольная точка "Предоставлен отчёт о проведении повышения квалификации"	-	01.07.2023	01	06	Фальковская Л.П.	Отчет Информационно-аналитический отчёт о проведении повышения квалификации штатных педагогов психологов (промежуточный отчет)	-	ГИИС «Электронный бюджет»
3.1.15	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг	-	31.12.2023	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Фальковская Л.П.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(выполнение работ)"								
3.1.16	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	15.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	05	Фальковская Л.П.	Прочий тип документа Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	ГИИС «Электронный бюджет»
3.1.17	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	15.02.2024	04	01	Фальковская Л.П.	Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	ГИИС «Электронный бюджет»
3.1.18	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые	-	30.04.2024	05	07	Фальковская Л.П.	Прочий тип документа Доработаны (актуализированы) программы повышения квалификации	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	для оказания услуги (выполнения работы)"								
3.1.19	Контрольная точка "Предоставлен отчёт о проведении повышения квалификации "	-	01.07.2024	01	06	Фальковская Л.П.	Отчет Информационно-аналитический отчёт о проведении повышения квалификации штатных педагогов психологов (промежуточный отчет)	-	ГИИС «Электронный бюджет»
3.1.20	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2024	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Фальковская Л.П.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	ГИИС «Электронный бюджет»
3.2	Результат "Оказаны услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи	31.12.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	Фальковская Л.П.	Выполнение данного результата направлено на удовлетворение потребности родителей (законных представителей) в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей. За период реализации проекта будет оказано не менее 50 млн. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи	Нет	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	детей, оставшихся без попечения родителей"			вует	вует		родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей.		
3.2.1	Контрольная точка "Утверждена методика расчета показателя «Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, оказанных родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей»"	-	01.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Фальковская Л.П.	Прочий тип документа Приказ Минпросвещения России	-	ГИИС «Электронный бюджет»
3.2.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр	-	01.03.2021	04	06	Фальковская Л.П.	Прочий тип документа Соглашения на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соглашений)"								
3.2.3	Контрольная точка "Проведен отбор организаций на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам "	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Фальковская Л.П.	Протокол Протокол комиссии Минпросвещения России о подведении итогов отбора организаций на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам	-	ГИИС «Электронный бюджет»
3.2.4	Контрольная точка "Утверждено распределение грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам"	-	30.09.2021	04	06	Фальковская Л.П.	Приказ Приказ (распоряжение) Минпросвещения России об утверждении распределения грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.2.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу"	-	31.12.2021	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л.П.	Отчет Отчеты о выполнении соглашений на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.2.6	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2021	05	07	Фальковская Л.П.	Прочий тип документа Соглашения на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам	-	ГИИС «Электронный бюджет»
3.2.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о проведении мониторинга реализации мероприятий по оказанию юридическими лицами услуг "	-	01.03.2022	06	08	Фальковская Л.П.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации мероприятий по оказанию юридическими лицами услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей (уточняющий отчет о фактическом достижении результата за 2021 год)	-	ГИИС «Электронный бюджет»
3.2.8	Контрольная точка "Проведен отбор организаций на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	05	Фальковская Л.П.	Протокол Протокол комиссии Минпросвещения России о подведении итогов отбора организаций на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует					
3.2.9	Контрольная точка "Утверждено распределение грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам"	-	30.09.2022	04	06	Фальковская Л.П.	Приказ Приказ (распоряжение) Минпросвещения России об утверждении распределения грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.2.10	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2022	05	07	Фальковская Л.П.	Прочий тип документа Соглашения на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам	-	ГИИС «Электронный бюджет»
3.2.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу"	-	31.12.2022	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Фальковская Л.П.	Отчет Отчеты о выполнении соглашений на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.2.12	Контрольная точка	-	01.03.2023	06	08	Фальковская	Отчет Информационно-	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Предоставлен отчет о проведении мониторинга реализации мероприятий по оказанию юридическими лицами услуг "					Л.П.	аналитический отчет о проведении мониторинга реализации мероприятий по оказанию юридическими лицами услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей (уточняющий отчет о фактическом достижении результата за 2022 год)		«Электронный бюджет»
3.2.13	Контрольная точка "Проведен отбор организаций на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	05	Фальковская Л.П.	Протокол Протокол комиссии Минпросвещения России о подведении итогов отбора организаций на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.2.14	Контрольная точка "Утверждено распределение грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам"	-	30.09.2023	04	06	Фальковская Л.П.	Приказ Приказ (распоряжение) Минпросвещения России об утверждении распределения грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.2.15	Контрольная точка "Заключено соглашение о	-	31.12.2023	05	07	Фальковская Л.П.	Прочий тип документа Соглашения на предоставление	-	ГИИС «Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставлении субсидии юридическому лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений) "						грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам		ный бюджет»
3.2.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу"	-	31.12.2023	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Фальковская Л.П.	Отчет Отчеты о выполнении соглашений на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.2.17	Контрольная точка "Предоставлен отчет о проведении мониторинга реализации мероприятий по оказанию юридическими лицами услуг "	-	01.03.2024	06	08	Фальковская Л.П.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации мероприятий по оказанию юридическими лицами услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей (уточняющий отчет о фактическом достижении результата за 2023 год)	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.2.18	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу"	-	31.12.2024	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Фальковская Л.П.	Отчет Отчеты о выполнении соглашений на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам	-	ГИИС "Электронный бюджет"
4									
4.1	Результат "Разработана методология (целевая модель) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися"	31.12.2018	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Ракова М.Н.	К концу 2019 года разработана и утверждена методология (целевая модель) *наставничества* обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования. Целевая модель позволит сформировать организационно-методическую основу для внедрения и последующего развития механизмов *наставничества* обучающихся образовательных организаций, в	Нет	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности. Сформированы рекомендации по обновлению содержания образовательных программ, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ с учетом утвержденной методологии.		
4.1.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	01.05.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Хамардюк А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам исследования по вопросам наставничества обучающихся, включающего обобщение лучших практик наставничества, существующее нормативное регулирование, барьеры и направления развития практики наставничества	-	-
4.1.2	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.06.2019	01	02	Хамардюк А.В.	Прочий тип документа Утвержденные план закупок, план-график закупок Министерства просвещения Российской Федерации	-	
4.1.3	Контрольная точка	-	15.09.2019	06	07	Хамардюк	Прочий тип документа Проект	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Документ разработан"					А.В.	методологии (целевой модели) наставничества обучающихся, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности. Привлечение к разработке методологии профильных общественных объединений позволит обеспечить всестороннее рассмотрение проекта и учет возможностей и ограничений потенциальных категорий наставников		
4.1.4	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.09.2019	02	08	Хамардюк А.В.	Прочий тип документа Копия государственного контракта на выполнение работ, оказание услуг. Ссылка на сведения о государственном контракте в реестре государственных контрактов в Единой информационной системе в сфере закупок	-	
4.1.5	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	20.12.2019	07	05	Хамардюк А.В.	Акт Акты выполненных работ (оказанных услуг)	-	
4.1.6	Контрольная точка	-	25.12.2019	08	04	Хамардюк	Распоряжение Распоряжение	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Документ опубликован"					А.В.	Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися		
4.1.7	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	09	Хамардюк А.В.	Распоряжение Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							обучающимися		
4.1.8	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2019	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Хамардюк А.В.	Прочий тип документа Документы об оплате выполненных работ (оказанных услуг)	-	
4.2	Результат "Разработана методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся"	31.12.2018	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Музаев А.А.	К концу 2019 года разработана методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации, практики международных сопоставительных исследований качества образования и в интеграции с уже выстроенной системой оценки качества российского образования, что позволит обеспечить основные организационные, методологические условия для эффективной реализации мероприятий настоящего	Нет	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							федерального проекта, а также для достижения ключевых показателей национального проекта "Образование" в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования России. Разработаны рекомендации по использованию методологии оценки в общеобразовательных организациях.		
4.2.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	01.10.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	02	Музаев А.А.	Прочий тип документа Аналитический отчет по результатам информационной кампании	-	
4.2.2	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	03	Музаев А.А.	Прочий тип документа Комплект документов, описывающих методологию оценки качества общего образования	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует					
4.2.3	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.12.2019	02	04	Музаев А.А.	Прочий тип документа Доработанный комплект документов, описывающих методологию оценки качества общего образования	-	
4.2.4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2019	03	05	Музаев А.А.	Приказ Издан приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки	-	
4.2.5	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.2019	04	06	Музаев А.А.	Прочий тип документа Сведения, подтверждающие публикацию методологии на официальном сайте Рособрнадзора в сети "Интернет"	-	
4.2.6	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание	-	31.12.2019	05	07	Музаев А.А.	Прочий тип документа Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	включено в реестр государственных заданий)"								
4.2.7	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Музаев А.А.	Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	
4.2.8	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2019	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Музаев А.А.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	
4.3	Результат "Обеспечено информационное	01.01.2019	31.12.2019	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Ракова М.Н.	Реализация результата направлена на вовлечение различных слоев	Нет	ГИИС «Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	сопровождение национального проекта "Образование""			иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		населения в реализацию национального проекта «Образование». В рамках результата обеспечено расширение аудитории граждан, осведомленных о ходе реализации и результатах НП «Образование», включая в том числе граждан, проживающих в сельской местности и отдалённых территориях. Обеспечено расширение аудитории граждан, осведомленных о ходе реализации и результатах НП «Образование» через СМИ, социальные сети, теле-, радио- и другие информационные ресурсы, в том числе в 2019 году не менее чем на 0,5 млн человек. Реализовано не менее 12 публичных мероприятий, содействующих доведению до граждан актуальной и достоверной информации о ходе реализации и результатах НП «Образования» путем публикации материалов в СМИ. Сформирован медиаархив информационно-справочных и визуальных материалов, отражающих ход реализации НП		ный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							«Образование». Результат реализуется в рамках всего национального проекта, является «перекрестным» результатом с федеральным проектом "Целевая образовательная среда"		
4.3.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	02	Ракова М.Н.	Прочий тип документа Медиаплан информационного сопровождения национального проекта "Образование"	-	
4.3.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2019	01	03	Ракова М.Н.	Прочий тип документа государственный контракт на оказание услуг по обеспечению информационного сопровождения национального проекта "Образование"	-	
4.3.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	02	Взаимосвязь с иными результатами и	Ракова М.Н.	Прочий тип документа акт о выполнении работ по государственному контракту, отчет о выполнении медиаплана	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					контрольными точками отсутствует				

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту федерального проекта
Современная школа

Показатели национального и федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства Процент											
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амурская область	8,10	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	40,00	-	-
Еврейская автономная область	11,60	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	13,00	20,00	30,00	40,00	-	-
Забайкальский край	6,20	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	9,00	20,00	30,00	40,00	-	-
Камчатский край	1,30	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	9,00	20,00	30,00	40,00	-	-
Магаданская область	6,40	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	9,00	20,00	30,00	40,00	-	-
Приморский край	6,90	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	9,00	20,00	30,00	40,00	-	-
Республика Бурятия	11,40	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	13,00	20,00	30,00	40,00	-	-
Республика Саха (Якутия)	1,60	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	9,00	20,00	30,00	40,00	-	-
Сахалинская область	9,50	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	11,00	20,00	30,00	40,00	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Хабаровский край	7,40	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	9,00	20,00	30,00	40,00	-	-
Чукотский автономный округ	14,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	15,00	20,00	30,00	40,00	-	-
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	2,10	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	9,00	20,00	30,00	40,00	-	-
Нижегородская область	1,20	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	12,00	20,00	30,00	40,00	-	-
Оренбургская область	6,40	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	9,00	20,00	30,00	40,00	-	-
Пензенская область	6,60	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	9,00	20,00	30,00	40,00	-	-
Пермский край	4,50	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	12,00	20,00	30,00	40,00	-	-
Республика Башкортостан	7,30	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	12,00	20,00	30,00	40,00	-	-
Республика Марий Эл	8,10	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	40,00	-	-
Республика Мордовия	3,70	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	12,00	20,00	30,00	40,00	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	3,80	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	12,00	20,00	30,00	40,00	-	-
Самарская область	3,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	12,00	20,00	30,00	40,00	-	-
Саратовская область	3,10	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	9,00	20,00	30,00	40,00	-	-
Удмуртская Республика	3,70	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	9,00	20,00	30,00	40,00	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Ульяновская область	6,30	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	9,00	20,00	30,00	40,00	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	3,50	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	9,00	20,00	30,00	40,00	-	-
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	5,40	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	9,00	20,00	30,00	40,00	-	-
Вологодская область	6,30	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	12,00	20,00	30,00	40,00	-	-
город федерального значения Санкт-Петербург	5,80	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	40,00	-	-
Калининградская область	7,10	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	9,00	20,00	30,00	40,00	-	-
Ленинградская область	7,60	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	9,00	20,00	30,00	40,00	-	-
Мурманская область	5,50	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	9,00	20,00	30,00	40,00	-	-
Ненецкий автономный округ	12,90	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	14,00	20,00	30,00	40,00	-	-
Новгородская область	5,10	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	12,00	20,00	30,00	40,00	-	-
Псковская область	8,80	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	40,00	-	-
Республика Карелия	5,40	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	9,00	20,00	30,00	40,00	-	-
Республика Коми	5,70	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	9,00	20,00	30,00	40,00	-	-
Северо-Кавказский федеральный	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
округ											
Кабардино-Балкарская Республика	4,60	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	12,00	20,00	30,00	40,00	-	-
Карачаево-Черкесская Республика	11,10	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	13,00	20,00	30,00	40,00	-	-
Республика Дагестан	5,50	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	12,00	20,00	30,00	40,00	-	-
Республика Ингушетия	5,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	9,00	20,00	30,00	40,00	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	10,40	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	12,00	20,00	30,00	40,00	-	-
Ставропольский край	6,30	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	9,00	20,00	30,00	40,00	-	-
Чеченская Республика	5,40	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	9,00	20,00	30,00	40,00	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	5,70	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	9,00	20,00	30,00	40,00	-	-
Иркутская область	5,70	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	9,00	20,00	30,00	40,00	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	5,60	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	9,00	20,00	30,00	40,00	-	-
Красноярский край	8,10	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	12,00	20,00	30,00	40,00	-	-
Новосибирская область	2,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	9,00	20,00	30,00	40,00	-	-
Омская область	6,60	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	9,00	20,00	30,00	40,00	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Республика Алтай	8,70	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	40,00	-	-
Республика Тыва	11,20	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	13,00	20,00	30,00	40,00	-	-
Республика Хакасия	5,90	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	9,00	20,00	30,00	40,00	-	-
Томская область	4,50	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	9,00	20,00	30,00	40,00	-	-
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	4,10	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	9,00	20,00	30,00	40,00	-	-
Свердловская область	5,60	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	12,00	20,00	30,00	40,00	-	-
Тюменская область	5,90	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	12,00	20,00	30,00	40,00	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	6,90	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	9,00	20,00	30,00	40,00	-	-
Челябинская область	3,60	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	12,00	20,00	30,00	40,00	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	5,50	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	9,00	20,00	30,00	40,00	-	-
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	6,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	9,00	20,00	30,00	40,00	-	-
Брянская область	8,30	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	40,00	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Владимирская область	6,70	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	9,00	20,00	30,00	40,00	-	-
Воронежская область	4,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	12,00	20,00	30,00	40,00	-	-
город федерального значения Москва	0,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	40,00	-	-
Ивановская область	6,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	9,00	20,00	30,00	40,00	-	-
Калужская область	8,30	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	40,00	-	-
Костромская область	6,30	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	9,00	20,00	30,00	40,00	-	-
Курская область	7,40	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	9,00	20,00	30,00	40,00	-	-
Липецкая область	6,40	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	9,00	20,00	30,00	40,00	-	-
Московская область	6,70	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	12,00	20,00	30,00	40,00	-	-
Орловская область	3,90	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	9,00	20,00	30,00	40,00	-	-
Рязанская область	7,20	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	9,00	20,00	30,00	40,00	-	-
Смоленская область	13,10	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	15,00	20,00	30,00	40,00	-	-
Тамбовская область	7,10	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	9,00	20,00	30,00	40,00	-	-
Тверская область	3,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	9,00	20,00	30,00	40,00	-	-
Тульская область	6,30	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	12,00	20,00	30,00	40,00	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Ярославская область	6,20	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	9,00	20,00	30,00	40,00	-	-
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Астраханская область	1,90	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	12,00	20,00	30,00	40,00	-	-
Волгоградская область	6,90	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	9,00	20,00	30,00	40,00	-	-
город федерального значения Севастополь	3,30	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	9,00	20,00	30,00	40,00	-	-
Краснодарский край	2,10	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	12,00	20,00	30,00	40,00	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	4,70	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	12,00	20,00	30,00	40,00	-	-
Республика Калмыкия	2,30	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	9,00	20,00	30,00	40,00	-	-
Республика Крым	0,60	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	9,00	20,00	30,00	40,00	-	-
Ростовская область	6,60	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	12,00	16,00	26,00	36,00	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту федерального проекта
Современная школа

Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка												
В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей												
Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Единица	5000	31.12.2020	-	2049	2951	4500	4500	4500	6450	-	-
Всего по Российской Федерации	Единица	5000	31.12.2020	-	0.852	2.092	2558.461	2563.604	2560.2	5.728	-	-
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Липецкая область	Единица	5000	31.12.2020	-	0	0	26	27	26	0	-	-
Тульская область	Единица	5000	31.12.2020	-	0.029	0.061	0.061	0.074	0.074	0.074	-	-
Ярославская область	Единица	5000	31.12.2020	-	0	0	61	61	61	0	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Рязанская область	Единица	5000	31.12.2020	-	0	0.042	0.095	0.095	0.095	0.095	-	-
Орловская область	Единица	5000	31.12.2020	-	0	0	47	47	46	0	-	-
Московская область	Единица	5000	31.12.2020	-	0	0	123	123	123	0	-	-
Смоленская область	Единица	5000	31.12.2020	-	0	0	41	39	39	0	-	-
Тверская область	Единица	5000	31.12.2020	-	0	0	90	90	90	0	-	-
Курская область	Единица	5000	31.12.2020	-	0	0.042	0.09	0.135	0.219	0.262	-	-
Калужская область	Единица	5000	31.12.2020	-	0	0	44	47	47	0	-	-
Ивановская область	Единица	5000	31.12.2020	-	0.012	0.054	0.072	0.072	0.072	0.072	-	-
Воронежская область	Единица	5000	31.12.2020	-	0	0	154	153	153	0	-	-
Владимирская область	Единица	5000	31.12.2020	-	0	0	30	30	31	0	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Брянская область	Единица	5000	31.12.2020	-	0	0	77	80	80	0	-	-
Белгородская область	Единица	5000	31.12.2020	-	0	0	45	45	45	0	-	-
Костромская область	Единица	5000	31.12.2020	-	0	0	30	28	28	0	-	-
Тамбовская область	Единица	5000	31.12.2020	-	0.012	0.054	0.124	0.14	0.14	0.14	-	-
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ненецкий автономный округ	Единица	5000	31.12.2020	-	0	0	3	3	3	0	-	-
Республика Коми	Единица	5000	31.12.2020	-	0	0	21	20	19	0	-	-
Республика Карелия	Единица	5000	31.12.2020	-	0	0	32	31	30	0	-	-
Архангельская область	Единица	5000	31.12.2020	-	0	0	30	30	30	0	-	-
Новгородская область	Единица	5000	31.12.2020	-	0	0	17	15	15	0	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Мурманская область	Единица	5000	31.12.2020	-	0	0.029	0.029	0.032	0.032	0.032	-	-
Ленинградская область	Единица	5000	31.12.2020	-	0	0	24	22	22	0	-	-
Калининградская область	Единица	5000	31.12.2020	-	0	0	20	20	20	0	-	-
Вологодская область	Единица	5000	31.12.2020	-	0	0.042	0.117	0.225	0.225	0.225	-	-
Псковская область	Единица	5000	31.12.2020	-	0	0	30	30	31	0	-	-
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Астраханская область	Единица	5000	31.12.2020	-	0	0	22	23	24	0	-	-
Краснодарский край	Единица	5000	31.12.2020	-	0	0	134	136	136	0	-	-
город федерального значения Севастополь	Единица	5000	31.12.2020	-	0	0	0	0.002	0.002	0.002	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	Единица	5000	31.12.2020	-	0	0	24	25	25	0	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Республика Калмыкия	Единица	5000	31.12.2020	-	0	0.041	0.065	0.065	0.065	0.065	-	-
Республика Крым	Единица	5000	31.12.2020	-	0	0	48	50	50	0	-	-
Ростовская область	Единица	5000	31.12.2020	-	0	0	253	251	251	0	-	-
Волгоградская область	Единица	5000	31.12.2020	-	0	0	97	96	97	0	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	Единица	5000	31.12.2020	-	0.017	0.059	0.131	0.131	0.131	0.131	-	-
Республика Ингушетия	Единица	5000	31.12.2020	-	0	0	12	12	11	0	-	-
Республика Дагестан	Единица	5000	31.12.2020	-	0.168	0.21	0.271	0.271	0.271	0.271	-	-
Карачаево-Черкесская Республика	Единица	5000	31.12.2020	-	0	0	26	26	27	0	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	Единица	5000	31.12.2020	-	0	0	38	37	37	0	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Чеченская Республика	Единица	5000	31.12.2020	-	0.083	0.125	0.201	0.299	0.299	0.299	-	-
Ставропольский край	Единица	5000	31.12.2020	-	0.07	0.112	0.188	0.198	0.242	0.289	-	-
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Самарская область	Единица	5000	31.12.2020	-	0.045	0.087	0.16	0.16	0.16	0.16	-	-
Республика Марий Эл	Единица	5000	31.12.2020	-	0	0.015	0.015	0.038	0.113	0.134	-	-
Республика Башкортостан	Единица	5000	31.12.2020	-	0	0	207	216	215	0	-	-
Пермский край	Единица	5000	31.12.2020	-	0	0	14	14	14	0	-	-
Пензенская область	Единица	5000	31.12.2020	-	0	0.035	0.035	0.035	0.035	0.035	-	-
Оренбургская область	Единица	5000	31.12.2020	-	0	0.042	0.07	0.07	0.07	0.07	-	-
Саратовская область	Единица	5000	31.12.2020	-	0	0	68	66	66	0	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Удмуртская Республика	Единица	5000	31.12.2020	-	0	0.042	0.117	0.157	0.189	0.225	-	-
Ульяновская область	Единица	5000	31.12.2020	-	0.029	0.071	0.146	0.2	0.2	0.2	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	Единица	5000	31.12.2020	-	0.04	0.082	0.157	0.16	0.16	0.16	-	-
Кировская область	Единица	5000	31.12.2020	-	0	0	63	62	62	0	-	-
Республика Мордовия	Единица	5000	31.12.2020	-	0.027	0.069	0.101	0.122	0.122	0.122	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	Единица	5000	31.12.2020	-	0	0	114	117	116	0	-	-
Нижегородская область	Единица	5000	31.12.2020	-	0.046	0.088	0.164	0.184	0.184	0.184	-	-
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	Единица	5000	31.12.2020	-	0	0	10	10	10	0	-	-
Челябинская область	Единица	5000	31.12.2020	-	0	0.032	0.032	0.05	0.05	0.05	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	Единица	5000	31.12.2020	-	0	0	13	13	12	0	-	-
Тюменская область	Единица	5000	31.12.2020	-	0	0	0	0	0	0	-	-
Свердловская область	Единица	5000	31.12.2020	-	0.057	0.099	0.102	0.102	0.258	0.414	-	-
Курганская область	Единица	5000	31.12.2020	-	0	0	16	15	15	0	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Хакасия	Единица	5000	31.12.2020	-	0	0.037	0.037	0.037	0.037	0.037	-	-
Республика Тыва	Единица	5000	31.12.2020	-	0	0	25	24	24	0	-	-
Алтайский край	Единица	5000	31.12.2020	-	0	0.042	0.118	0.235	0.285	0.338	-	-
Томская область	Единица	5000	31.12.2020	-	0.029	0.06	0.06	0.06	0.11	0.169	-	-
Омская область	Единица	5000	31.12.2020	-	0	0	72	70	70	0	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Новосибирская область	Единица	5000	31.12.2020	-	0	0.042	0.118	0.337	0.41	0.489	-	-
Республика Алтай	Единица	5000	31.12.2020	-	0	0	28	26	26	0	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	Единица	5000	31.12.2020	-	0.028	0.07	0.118	0.144	0.176	0.21	-	-
Красноярский край	Единица	5000	31.12.2020	-	0	0	143	147	147	0	-	-
Иркутская область	Единица	5000	31.12.2020	-	0.06	0.102	0.178	0.342	0.342	0.342	-	-
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амурская область	Единица	5000	31.12.2020	-	0	0	29	29	29	0	-	-
Еврейская автономная область	Единица	5000	31.12.2020	-	0	0.018	0.018	0.018	0.018	0.018	-	-
Забайкальский край	Единица	5000	31.12.2020	-	0.045	0.087	0.095	0.095	0.095	0.095	-	-
Магаданская область	Единица	5000	31.12.2020	-	0.001	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Камчатский край	Единица	5000	31.12.2020	-	0	0	10	10	10	0	-	-
Республика Бурятия	Единица	5000	31.12.2020	-	0	0	95	96	96	0	-	-
Республика Саха (Якутия)	Единица	5000	31.12.2020	-	0.054	0.096	0.171	0.287	0.287	0.287	-	-
Сахалинская область	Единица	5000	31.12.2020	-	0	0	17	17	17	0	-	-
Хабаровский край	Единица	5000	31.12.2020	-	0	0	25	23	23	0	-	-
Чукотский автономный округ	Единица	5000	31.12.2020	-	0	0	7	7	6	0	-	-
Приморский край	Единица	5000	31.12.2020	-	0	0	0	0.027	0.027	0.027	-	-
Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования												
Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Процент	0	01.01.2021	-	-	-	0	10	20	30	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Всего по Российской Федерации	Процент	-	01.01.2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рязанская область	Процент	0	01.01.2021	-	-	-	0	10	20	30	-	-
Тамбовская область	Процент	0	01.01.2021	-	-	-	0	10	20	30	-	-
Тверская область	Процент	0	01.01.2021	-	-	-	0	10	20	30	-	-
Тульская область	Процент	0	01.01.2021	-	-	-	0	10	20	30	-	-
Белгородская область	Процент	0	01.01.2021	-	-	-	0	10	20	30	-	-
Калужская область	Процент	0	01.01.2021	-	-	-	0	10	20	30	-	-
Ивановская область	Процент	0	01.01.2021	-	-	-	0	10	20	30	-	-
Воронежская область	Процент	0	01.01.2021	-	-	-	0	10	20	30	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Московская область	Процент	0	01.01.2021	-	-	-	0	10	20	30	-	-
Ярославская область	Процент	0	01.01.2021	-	-	-	0	10	20	30	-	-
Костромская область	Процент	0	01.01.2021	-	-	-	0	10	20	30	-	-
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мурманская область	Процент	0	01.01.2021	-	-	-	0	10	20	30	-	-
Калининградская область	Процент	0	01.01.2021	-	-	-	0	10	20	30	-	-
город федерального значения Санкт-Петербург	Процент	0	01.01.2021	-	-	-	0	10	20	30	-	-
Республика Коми	Процент	0	01.01.2021	-	-	-	0	10	20	30	-	-
Псковская область	Процент	0	01.01.2021	-	-	-	0	10	20	30	-	-
Вологодская область	Процент	0	01.01.2021	-	-	-	0	10	20	30	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Новгородская область	Процент	0	01.01.2021	-	-	-	0	10	20	30	-	-
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краснодарский край	Процент	0	01.01.2021	-	-	-	0	10	20	30	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Дагестан	Процент	0	01.01.2021	-	-	-	0	10	20	30	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	Процент	0	01.01.2021	-	-	-	0	10	20	30	-	-
Карачаево-Черкесская Республика	Процент	0	01.01.2021	-	-	-	0	10	20	30	-	-
Республика Ингушетия	Процент	0	01.01.2021	-	-	-	0	10	20	30	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	Процент	0	01.01.2021	-	-	-	0	10	20	30	-	-
Ставропольский край	Процент	0	01.01.2021	-	-	-	0	10	20	30	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Самарская область	Процент	0	01.01.2021	-	-	-	0	10	20	30	-	-
Республика Марий Эл	Процент	0	01.01.2021	-	-	-	0	10	20	30	-	-
Республика Башкортостан	Процент	0	01.01.2021	-	-	-	0	10	20	30	-	-
Пермский край	Процент	0	01.01.2021	-	-	-	0	10	20	30	-	-
Кировская область	Процент	0	01.01.2021	-	-	-	0	10	20	30	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	Процент	0	01.01.2021	-	-	-	0	10	20	30	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	Процент	0	01.01.2021	-	-	-	0	10	20	30	-	-
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	Процент	0	01.01.2021	-	-	-	0	10	20	30	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Курганская область	Процент	0	01.01.2021	-	-	-	0	10	20	30	-	-
Челябинская область	Процент	0	01.01.2021	-	-	-	0	10	20	30	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Томская область	Процент	0	01.01.2021	-	-	-	0	10	20	30	-	-
Омская область	Процент	0	01.01.2021	-	-	-	0	10	20	30	-	-
Республика Алтай	Процент	0	01.01.2021	-	-	-	0	10	20	30	-	-
Новосибирская область	Процент	0	01.01.2021	-	-	-	0	10	20	30	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	Процент	0	01.01.2021	-	-	-	0	10	20	30	-	-
Иркутская область	Процент	0	01.01.2021	-	-	-	0	10	20	30	-	-
Республика Хакасия	Процент	0	01.01.2021	-	-	-	0	10	20	30	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Алтайский край	Процент	0	01.01.2021	-	-	-	0	10	20	30	-	-
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сахалинская область	Процент	0	01.01.2021	-	-	-	0	10	20	30	-	-
Магаданская область	Процент	0	01.01.2021	-	-	-	0	10	20	30	-	-
Еврейская автономная область	Процент	0	01.01.2021	-	-	-	0	10	20	30	-	-
Забайкальский край	Процент	0	01.01.2021	-	-	-	0	10	20	30	-	-
На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»												
Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Единица	135	31.12.2020	-	-	135	183	232	280	359	-	-
Всего по Российской Федерации	Единица	135	31.12.2020	-	-	0	31	65	98	98	-	-
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Московская область	Единица	135	31.12.2020	-	-	0	0	0	0	0	-	-
Липецкая область	Единица	135	31.12.2020	-	-	0	1	2	3	3	-	-
Тверская область	Единица	135	31.12.2020	-	-	0	0	1	1	1	-	-
Курская область	Единица	135	31.12.2020	-	-	0	1	1	2	2	-	-
Рязанская область	Единица	135	31.12.2020	-	-	0	1	1	1	1	-	-
Смоленская область	Единица	135	31.12.2020	-	-	0	1	2	3	3	-	-
Ивановская область	Единица	135	31.12.2020	-	-	0	1	2	3	3	-	-
Владимирская область	Единица	135	31.12.2020	-	-	0	1	2	3	3	-	-
Брянская область	Единица	135	31.12.2020	-	-	0	0	0	1	1	-	-
Калужская область	Единица	135	31.12.2020	-	-	0	1	2	3	3	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Белгородская область	Единица	135	31.12.2020	-	-	0	0	0	1	1	-	-
Ярославская область	Единица	135	31.12.2020	-	-	0	0	1	2	2	-	-
Воронежская область	Единица	135	31.12.2020	-	-	0	1	2	3	3	-	-
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Карелия	Единица	135	31.12.2020	-	-	0	1	2	3	3	-	-
Архангельская область	Единица	135	31.12.2020	-	-	0	1	2	3	3	-	-
Ленинградская область	Единица	135	31.12.2020	-	-	0	1	2	3	3	-	-
Калининградская область	Единица	135	31.12.2020	-	-	0	0	1	3	3	-	-
Мурманская область	Единица	135	31.12.2020	-	-	0	0	1	1	1	-	-
Ненецкий автономный округ	Единица	135	31.12.2020	-	-	0	0	0	0	0	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
город федерального значения Санкт-Петербург	Единица	135	31.12.2020	-	-	0	1	2	3	3	-	-
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	Единица	135	31.12.2020	-	-	0	1	2	3	3	-	-
Краснодарский край	Единица	135	31.12.2020	-	-	0	1	2	3	3	-	-
Республика Крым	Единица	135	31.12.2020	-	-	0	1	2	3	3	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Карачаево-Черкесская Республика	Единица	135	31.12.2020	-	-	0	1	2	2	2	-	-
Республика Дагестан	Единица	135	31.12.2020	-	-	0	1	2	3	3	-	-
Республика Ингушетия	Единица	135	31.12.2020	-	-	0	0	0	0	0	-	-
Ставропольский край	Единица	135	31.12.2020	-	-	0	0	1	1	1	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Чеченская Республика	Единица	135	31.12.2020	-	-	0	1	2	3	3	-	-
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	Единица	135	31.12.2020	-	-	0	1	2	3	3	-	-
Нижегородская область	Единица	135	31.12.2020	-	-	0	1	1	2	2	-	-
Оренбургская область	Единица	135	31.12.2020	-	-	0	0	0	0	0	-	-
Пензенская область	Единица	135	31.12.2020	-	-	0	1	2	3	3	-	-
Удмуртская Республика	Единица	135	31.12.2020	-	-	0	0	0	1	1	-	-
Республика Марий Эл	Единица	135	31.12.2020	-	-	0	1	2	3	3	-	-
Ульяновская область	Единица	135	31.12.2020	-	-	0	1	2	3	3	-	-
Республика Башкортостан	Единица	135	31.12.2020	-	-	0	1	2	3	3	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тюменская область	Единица	135	31.12.2020	-	-	0	0	0	0	0	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	Единица	135	31.12.2020	-	-	0	1	2	3	3	-	-
Свердловская область	Единица	135	31.12.2020	-	-	0	0	1	1	1	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	Единица	135	31.12.2020	-	-	0	0	1	2	2	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	Единица	135	31.12.2020	-	-	0	1	2	3	3	-	-
Иркутская область	Единица	135	31.12.2020	-	-	0	1	2	2	2	-	-
Новосибирская область	Единица	135	31.12.2020	-	-	0	1	1	1	1	-	-
Омская область	Единица	135	31.12.2020	-	-	0	1	2	3	3	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Республика Тыва	Единица	135	31.12.2020	-	-	0	1	2	3	3	-	-
Республика Хакасия	Единица	135	31.12.2020	-	-	0	0	0	0	0	-	-
Томская область	Единица	135	31.12.2020	-	-	0	0	0	0	0	-	-
Красноярский край	Единица	135	31.12.2020	-	-	0	0	1	1	1	-	-
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чукотский автономный округ	Единица	135	31.12.2020	-	-	0	0	0	0	0	-	-
Республика Бурятия	Единица	135	31.12.2020	-	-	0	1	1	1	1	-	-
Приморский край	Единица	135	31.12.2020	-	-	0	0	0	0	0	-	-
Еврейская автономная область	Единица	135	31.12.2020	-	-	0	0	0	0	0	-	-
Магаданская область	Единица	135	31.12.2020	-	-	0	0	0	0	0	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Байконур	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
город Байконур	Единица	135	31.12.2020	-	-	0	0	0	0	0	-	-
Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам												
Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Единица	369	31.12.2020	-	236	369	508	637	776	900	-	-
Всего по Российской Федерации	Единица	369	31.12.2020	-	239	369	509	639	779	909	-	-
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курская область	Единица	369	31.12.2020	-	4	6	8	10	11	11	-	-
Белгородская область	Единица	369	31.12.2020	-	3	5	7	7	7	7	-	-
Брянская область	Единица	369	31.12.2020	-	5	6	8	11	12	12	-	-
Воронежская область	Единица	369	31.12.2020	-	6	8	10	12	13	13	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Ивановская область	Единица	369	31.12.2020	-	6	7	9	12	15	15	-	-
Калужская область	Единица	369	31.12.2020	-	4	5	7	10	10	10	-	-
Костромская область	Единица	369	31.12.2020	-	3	4	6	8	8	8	-	-
Липецкая область	Единица	369	31.12.2020	-	0	1	3	6	7	7	-	-
Владимирская область	Единица	369	31.12.2020	-	8	10	12	14	17	17	-	-
Орловская область	Единица	369	31.12.2020	-	3	5	7	7	7	7	-	-
Рязанская область	Единица	369	31.12.2020	-	0	2	4	6	9	9	-	-
Смоленская область	Единица	369	31.12.2020	-	0	1	3	5	5	5	-	-
Тамбовская область	Единица	369	31.12.2020	-	2	3	5	6	6	6	-	-
Тверская область	Единица	369	31.12.2020	-	7	9	11	13	16	16	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Тульская область	Единица	369	31.12.2020	-	5	7	8	11	12	12	-	-
Ярославская область	Единица	369	31.12.2020	-	0	2	4	6	11	12	-	-
Московская область	Единица	369	31.12.2020	-	22	24	26	29	33	47	-	-
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Псковская область	Единица	369	31.12.2020	-	0	2	4	5	5	5	-	-
Новгородская область	Единица	369	31.12.2020	-	4	6	8	8	8	8	-	-
Ненецкий автономный округ	Единица	369	31.12.2020	-	0	1	1	1	1	1	-	-
Мурманская область	Единица	369	31.12.2020	-	0	1	3	4	4	4	-	-
Ленинградская область	Единица	369	31.12.2020	-	7	9	11	13	14	14	-	-
Республика Карелия	Единица	369	31.12.2020	-	2	4	4	4	4	4	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
город федерального значения Санкт-Петербург	Единица	369	31.12.2020	-	0	2	4	6	11	25	-	-
Республика Коми	Единица	369	31.12.2020	-	6	7	9	12	15	15	-	-
Вологодская область	Единица	369	31.12.2020	-	6	8	10	11	11	11	-	-
Калининградская область	Единица	369	31.12.2020	-	2	4	5	5	5	5	-	-
Архангельская область	Единица	369	31.12.2020	-	5	7	9	11	12	12	-	-
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ростовская область	Единица	369	31.12.2020	-	10	12	14	17	21	22	-	-
Астраханская область	Единица	369	31.12.2020	-	3	4	6	7	7	7	-	-
Республика Калмыкия	Единица	369	31.12.2020	-	0	1	3	3	3	3	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	Единица	369	31.12.2020	-	1	2	3	3	3	3	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Краснодарский край	Единица	369	31.12.2020	-	0	2	4	7	10	10	-	-
Волгоградская область	Единица	369	31.12.2020	-	0	2	4	6	11	13	-	-
Республика Крым	Единица	369	31.12.2020	-	0	2	3	6	8	8	-	-
город федерального значения Севастополь	Единица	369	31.12.2020	-	0	1	2	2	2	2	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чеченская Республика	Единица	369	31.12.2020	-	1	3	4	4	4	4	-	-
Ставропольский край	Единица	369	31.12.2020	-	8	10	12	14	19	19	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	Единица	369	31.12.2020	-	1	2	3	3	3	3	-	-
Республика Ингушетия	Единица	369	31.12.2020	-	0	0	0	0	0	0	-	-
Республика Дагестан	Единица	369	31.12.2020	-	0	2	4	6	6	6	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Карачаево-Черкесская Республика	Единица	369	31.12.2020	-	1	2	2	2	2	2	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	Единица	369	31.12.2020	-	0	1	3	4	4	4	-	-
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пермский край	Единица	369	31.12.2020	-	0	2	4	7	11	25	-	-
Нижегородская область	Единица	369	31.12.2020	-	16	18	20	23	27	36	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	Единица	369	31.12.2020	-	17	19	21	23	28	39	-	-
Республика Мордовия	Единица	369	31.12.2020	-	2	3	5	5	5	5	-	-
Республика Марий Эл	Единица	369	31.12.2020	-	0	1	3	5	5	5	-	-
Республика Башкортостан	Единица	369	31.12.2020	-	12	14	16	19	22	22	-	-
Саратовская область	Единица	369	31.12.2020	-	0	2	4	6	11	13	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Пензенская область	Единица	369	31.12.2020	-	2	3	5	6	6	6	-	-
Оренбургская область	Единица	369	31.12.2020	-	0	1	1	1	1	1	-	-
Самарская область	Единица	369	31.12.2020	-	0	2	4	6	7	7	-	-
Удмуртская Республика	Единица	369	31.12.2020	-	0	2	4	6	11	12	-	-
Кировская область	Единица	369	31.12.2020	-	11	13	15	17	22	24	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	Единица	369	31.12.2020	-	5	6	8	11	11	11	-	-
Ульяновская область	Единица	369	31.12.2020	-	0	2	4	6	9	9	-	-
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	Единица	369	31.12.2020	-	1	2	3	3	3	3	-	-
Челябинская область	Единица	369	31.12.2020	-	0	2	4	7	11	25	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	Единица	369	31.12.2020	-	0	1	3	6	11	11	-	-
Тюменская область	Единица	369	31.12.2020	-	0	1	3	5	5	5	-	-
Свердловская область	Единица	369	31.12.2020	-	0	2	4	7	11	25	-	-
Курганская область	Единица	369	31.12.2020	-	4	6	7	9	9	9	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	Единица	369	31.12.2020	-	0	2	4	6	11	25	-	-
Красноярский край	Единица	369	31.12.2020	-	0	2	4	7	11	17	-	-
Новосибирская область	Единица	369	31.12.2020	-	0	2	4	6	10	10	-	-
Иркутская область	Единица	369	31.12.2020	-	12	14	16	19	23	29	-	-
Омская область	Единица	369	31.12.2020	-	0	2	4	6	10	10	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Республика Тыва	Единица	369	31.12.2020	-	0	1	3	4	4	4	-	-
Республика Хакасия	Единица	369	31.12.2020	-	0	1	3	4	4	4	-	-
Томская область	Единица	369	31.12.2020	-	0	2	4	6	9	9	-	-
Алтайский край	Единица	369	31.12.2020	-	10	12	14	17	21	21	-	-
Республика Алтай	Единица	369	31.12.2020	-	0	1	2	2	2	2	-	-
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Хабаровский край	Единица	369	31.12.2020	-	0	2	4	7	11	13	-	-
Сахалинская область	Единица	369	31.12.2020	-	0	1	2	2	2	2	-	-
Республика Саха (Якутия)	Единица	369	31.12.2020	-	0	2	4	6	11	14	-	-
Республика Бурятия	Единица	369	31.12.2020	-	4	6	8	9	9	9	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Магаданская область	Единица	369	31.12.2020	-	0	1	2	2	2	2	-	-
Камчатский край	Единица	369	31.12.2020	-	2	3	5	5	5	5	-	-
Забайкальский край	Единица	369	31.12.2020	-	3	5	7	8	8	8	-	-
Амурская область	Единица	369	31.12.2020	-	2	4	5	5	5	5	-	-
Еврейская автономная область	Единица	369	31.12.2020	-	1	2	3	3	3	3	-	-
Реализация мероприятий по социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа												
Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Объект	0	31.12.2019	-	-	-	2	-	-	-	-	-
Всего по Российской Федерации	Объект	0	31.12.2019	-	-	-	2	-	-	-	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Ставропольский край	Объект	0	31.12.2019	-	-	-	2	-	-	-	-	-
Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации												
Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Место	2227	31.12.2019	-	2227	8561	24190	24190	27240	27240	-	-
Всего по Российской Федерации	Место	2227	31.12.2019	-	2417	10541	24843	24843	29271	29271	-	-
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ярославская область	Место	2227	31.12.2019	-	0	0	0	0	800	800	-	-
Рязанская область	Место	2227	31.12.2019	-	0	0	500	500	500	500	-	-
Московская область	Место	2227	31.12.2019	-	0	0	0	0	925	925	-	-
Ивановская область	Место	2227	31.12.2019	-	0	0	700	700	700	700	-	-
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Республика Карелия	Место	2227	31.12.2019	-	0	0	630	630	630	630	-	-
Псковская область	Место	2227	31.12.2019	-	0	450	450	450	1275	1275	-	-
Ненецкий автономный округ	Место	2227	31.12.2019	-	0	0	0	0	0	0	-	-
Вологодская область	Место	2227	31.12.2019	-	1224	1224	1224	1224	1224	1224	-	-
Новгородская область	Место	2227	31.12.2019	-	490	1590	2140	2140	2140	2140	-	-
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краснодарский край	Место	2227	31.12.2019	-	0	1100	1100	1100	1100	1100	-	-
Астраханская область	Место	2227	31.12.2019	-	0	0	440	440	440	440	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	Место	2227	31.12.2019	-	0	500	1360	1360	1360	1360	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нижегородская область	Место	2227	31.12.2019	-	0	0	4100	4100	4100	4100	-	-
Оренбургская область	Место	2227	31.12.2019	-	0	0	500	500	500	500	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	Место	2227	31.12.2019	-	0	1224	1224	1224	1224	1224	-	-
Самарская область	Место	2227	31.12.2019	-	0	0	850	850	850	850	-	-
Саратовская область	Место	2227	31.12.2019	-	518	3268	3268	3268	3268	3268	-	-
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	Место	2227	31.12.2019	-	0	0	0	0	1100	1100	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	Место	2227	31.12.2019	-	165	165	3095	3095	3095	3095	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Иркутская область	Место	2227	31.12.2019	-	0	0	0	0	250	250	-	-
Республика Хакасия	Место	2227	31.12.2019	-	20	1020	1020	1020	1020	1020	-	-
Омская область	Место	2227	31.12.2019	-	0	0	2222	2222	2222	2222	-	-
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Хабаровский край	Место	2227	31.12.2019	-	0	0	20	20	20	20	-	-
Амурская область	Место	2227	31.12.2019	-	0	0	0	0	528	528	-	-
Создано новых мест в общеобразовательных организациях												
Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Место	70661	31.12.2019	-	70661	118326	143214	219795	219795	297135	-	-
Всего по Российской Федерации	Место	70661	31.12.2019	-	70160	124556	154581	235192	146983	236052	-	-
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Брянская область	Место	70661	31.12.2019	-	600	1825	1956	3181	-	3181	-	-
Владимирская область	Место	70661	31.12.2019	-	550	1682	2357	4557	4557	4557	-	-
Воронежская область	Место	70661	31.12.2019	-	988	2088	2088	4948	-	4948	-	-
Ивановская область	Место	70661	31.12.2019	-	700	850	1050	1600	-	1600	-	-
Калужская область	Место	70661	31.12.2019	-	2000	3000	4000	5000	5000	5000	-	-
Костромская область	Место	70661	31.12.2019	-	1000	1000	2000	2800	-	2800	-	-
Курская область	Место	70661	31.12.2019	-	2000	3000	3000	4000	4000	4000	-	-
Липецкая область	Место	70661	31.12.2019	-	800	1600	1600	2400	2400	2400	-	-
Московская область	Место	70661	31.12.2019	-	825	1650	2475	3575	3575	3575	-	-
Орловская область	Место	70661	31.12.2019	-	0	0	0	1225	-	1225	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Рязанская область	Место	70661	31.12.2019	-	382	1482	1482	2582	-	2582	-	-
Смоленская область	Место	70661	31.12.2019	-	575	575	1675	2175	2175	2175	-	-
Тамбовская область	Место	70661	31.12.2019	-	900	900	1725	4150	4150	4150	-	-
Тульская область	Место	70661	31.12.2019	-	100	100	700	1700	1700	1700	-	-
Ярославская область	Место	70661	31.12.2019	-	189	975	975	2075	2075	2075	-	-
Белгородская область	Место	70661	31.12.2019	-	1000	2100	2300	3400	3400	3400	-	-
Тверская область	Место	70661	31.12.2019	-	1224	1224	2448	3672	3672	3672	-	-
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Коми	Место	70661	31.12.2019	-	1547	1547	1947	2547	-	2547	-	-
Ленинградская область	Место	70661	31.12.2019	-	1175	1175	1175	1175	1175	1175	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Архангельская область	Место	70661	31.12.2019	-	320	560	1760	3360	3360	3360	-	-
Вологодская область	Место	70661	31.12.2019	-	1500	2028	2028	3028	-	3028	-	-
Калининградская область	Место	70661	31.12.2019	-	1700	2800	2800	3700	-	3700	-	-
Мурманская область	Место	70661	31.12.2019	-	0	0	1200	2500	-	2500	-	-
Ненецкий автономный округ	Место	70661	31.12.2019	-	0	0	0	0	-	860	-	-
Новгородская область	Место	70661	31.12.2019	-	0	0	960	960	960	960	-	-
Псковская область	Место	70661	31.12.2019	-	500	500	1300	2650	2650	2650	-	-
Республика Карелия	Место	70661	31.12.2019	-	0	0	2550	3750	-	3750	-	-
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Астраханская область	Место	70661	31.12.2019	-	800	800	1800	2800	-	2800	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Волгоградская область	Место	70661	31.12.2019	-	1000	1500	1500	2500	-	2500	-	-
Ростовская область	Место	70661	31.12.2019	-	600	3280	3880	4880	-	4880	-	-
Республика Крым	Место	70661	31.12.2019	-	1100	1100	1100	1800	1800	1800	-	-
Республика Калмыкия	Место	70661	31.12.2019	-	360	888	888	1713	1713	1713	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	Место	70661	31.12.2019	-	1100	2200	2200	3300	3300	3300	-	-
Краснодарский край	Место	70661	31.12.2019	-	1100	2200	3550	4350	-	4350	-	-
город федерального значения Севастополь	Место	70661	31.12.2019	-	0	0	825	825	-	825	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Дагестан	Место	70661	31.12.2019	-	604	904	1208	1812	-	1812	-	-
Ставропольский край	Место	70661	31.12.2019	-	1002	1002	2004	2700	2700	2700	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Республика Северная Осетия - Алания	Место	70661	31.12.2019	-	1100	1650	1650	1850	1850	1850	-	-
Республика Ингушетия	Место	70661	31.12.2019	-	720	1440	1440	2160	2160	2160	-	-
Чеченская Республика	Место	70661	31.12.2019	-	240	960	960	2184	-	2184	-	-
Карачаево-Черкесская Республика	Место	70661	31.12.2019	-	400	800	800	1760	1760	1760	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	Место	70661	31.12.2019	-	1224	1224	1724	2949	-	2949	-	-
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Мордовия	Место	70661	31.12.2019	-	450	590	590	2040	2040	2040	-	-
Удмуртская Республика	Место	70661	31.12.2019	-	1325	1825	2209	3034	3034	3034	-	-
Саратовская область	Место	70661	31.12.2019	-	1100	1400	1620	2720	-	2720	-	-
Ульяновская область	Место	70661	31.12.2019	-	1100	1400	1400	2501	-	2501	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Чувашская Республика - Чувашия	Место	70661	31.12.2019	-	1100	2700	2700	4350	-	4350	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	Место	70661	31.12.2019	-	1224	2448	2448	3672	-	3672	-	-
Нижегородская область	Место	70661	31.12.2019	-	1450	4325	4325	4925	4925	4925	-	-
Оренбургская область	Место	70661	31.12.2019	-	1549	1549	1549	2684	2684	2684	-	-
Республика Марий Эл	Место	70661	31.12.2019	-	120	1281	1281	2106	2106	2106	-	-
Пензенская область	Место	70661	31.12.2019	-	660	1760	1760	2135	2135	2135	-	-
Пермский край	Место	70661	31.12.2019	-	2100	2100	3324	4424	4424	4424	-	-
Республика Башкортостан	Место	70661	31.12.2019	-	1225	2225	3450	4675	4675	4675	-	-
Самарская область	Место	70661	31.12.2019	-	1500	2100	2100	3700	-	3700	-	-
Кировская область	Место	70661	31.12.2019	-	825	1825	1825	2825	-	2825	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	Место	70661	31.12.2019	-	0	450	450	950	950	950	-	-
Челябинская область	Место	70661	31.12.2019	-	2200	4700	4700	5200	5200	5200	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	Место	70661	31.12.2019	-	0	1725	2625	3525	3525	3525	-	-
Тюменская область	Место	70661	31.12.2019	-	3600	4800	6000	7101	7101	7101	-	-
Свердловская область	Место	70661	31.12.2019	-	2975	4975	4975	6250	6250	6250	-	-
Курганская область	Место	70661	31.12.2019	-	160	1260	1260	2760	2760	2760	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иркутская область	Место	70661	31.12.2019	-	1125	3850	4400	5675	5675	5675	-	-
Томская область	Место	70661	31.12.2019	-	2200	3300	3300	4400	-	4400	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Республика Хакасия	Место	70661	31.12.2019	-	1000	1000	1250	1500	1500	1500	-	-
Республика Тыва	Место	70661	31.12.2019	-	825	825	1650	2475	-	2475	-	-
Омская область	Место	70661	31.12.2019	-	0	1122	1672	2794	2794	2794	-	-
Новосибирская область	Место	70661	31.12.2019	-	1100	2725	2725	3825	3825	3825	-	-
Красноярский край	Место	70661	31.12.2019	-	2560	3840	3840	5390	-	5390	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	Место	70661	31.12.2019	-	825	1875	1875	3100	3100	3100	-	-
Алтайский край	Место	70661	31.12.2019	-	550	1650	1650	2200	2200	2200	-	-
Республика Алтай	Место	70661	31.12.2019	-	299	299	574	1324	1324	1324	-	-
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сахалинская область	Место	70661	31.12.2019	-	800	1680	1680	2880	2880	2880	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Республика Саха (Якутия)	Место	70661	31.12.2019	-	560	1025	1025	2015	-	2015	-	-
Республика Бурятия	Место	70661	31.12.2019	-	744	1314	1587	1937	1937	1937	-	-
Приморский край	Место	70661	31.12.2019	-	0	220	220	1495	1495	1495	-	-
Магаданская область	Место	70661	31.12.2019	-	0	0	50	875	875	875	-	-
Камчатский край	Место	70661	31.12.2019	-	0	0	0	650	650	650	-	-
Забайкальский край	Место	70661	31.12.2019	-	156	156	1256	1506	1506	1506	-	-
Еврейская автономная область	Место	70661	31.12.2019	-	0	0	0	1275	1275	1275	-	-
Амурская область	Место	70661	31.12.2019	-	528	528	1056	2556	2556	2556	-	-
Хабаровский край	Место	70661	31.12.2019	-	300	1100	1100	1350	1350	1350	-	-
Чукотский автономный округ	Место	70661	31.12.2019	-	0	0	0	100	100	100	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Создано новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены обучения и формирования условий для получения качественного общего образования												
Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Место	6306	31.12.2019	-	6306	9836	41505	52324	52324	52324	-	-
Всего по Российской Федерации	Место	6306	31.12.2019	-	5856	10186	46293	54840	54840	54840	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чеченская Республика	Место	6306	31.12.2019	-	5640	5640	20616	23856	23856	23856	-	-
Республика Ингушетия	Место	6306	31.12.2019	-	0	1440	11770	12490	12490	12490	-	-
Республика Дагестан	Место	6306	31.12.2019	-	0	840	9566	13378	13378	13378	-	-
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Бурятия	Место	6306	31.12.2019	-	216	2266	4341	5116	5116	5116	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа												
Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Место	750	31.12.2019	-	750	2556	7033	7033	10332	10332	-	-
Всего по Российской Федерации	Место	750	31.12.2019	-	750	2706	7284	9037	12313	12603	-	-
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рязанская область	Место	750	31.12.2019	-	0	0	0	0	120	120	-	-
Владимирская область	Место	750	31.12.2019	-	0	0	0	0	150	150	-	-
Воронежская область	Место	750	31.12.2019	-	0	0	0	248	248	248	-	-
город федерального значения Москва	Место	750	31.12.2019	-	0	0	0	0	0	0	-	-
Калужская область	Место	750	31.12.2019	-	0	0	0	70	70	70	-	-
Костромская область	Место	750	31.12.2019	-	0	0	0	180	180	180	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Курская область	Место	750	31.12.2019	-	0	0	250	250	250	250	-	-
Липецкая область	Место	750	31.12.2019	-	0	0	100	100	100	100	-	-
Московская область	Место	750	31.12.2019	-	0	0	0	0	0	0	-	-
Орловская область	Место	750	31.12.2019	-	0	0	90	90	90	90	-	-
Брянская область	Место	750	31.12.2019	-	0	0	0	0	0	0	-	-
Белгородская область	Место	750	31.12.2019	-	0	0	200	200	200	200	-	-
Тверская область	Место	750	31.12.2019	-	0	0	0	0	100	100	-	-
Тульская область	Место	750	31.12.2019	-	0	0	0	0	50	50	-	-
Ярославская область	Место	750	31.12.2019	-	0	0	0	140	140	140	-	-
Тамбовская область	Место	750	31.12.2019	-	0	0	250	250	250	250	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Новгородская область	Место	750	31.12.2019	-	0	0	0	0	250	250	-	-
Ненецкий автономный округ	Место	750	31.12.2019	-	0	0	0	0	135	135	-	-
Мурманская область	Место	750	31.12.2019	-	0	0	0	0	0	0	-	-
Ленинградская область	Место	750	31.12.2019	-	0	0	0	0	0	0	-	-
Вологодская область	Место	750	31.12.2019	-	0	0	0	0	70	70	-	-
Архангельская область	Место	750	31.12.2019	-	0	0	0	0	120	120	-	-
Калининградская область	Место	750	31.12.2019	-	0	0	0	0	250	250	-	-
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ростовская область	Место	750	31.12.2019	-	0	0	200	200	200	200	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Республика Крым	Место	750	31.12.2019	-	0	250	250	250	250	250	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	Место	750	31.12.2019	-	0	250	250	250	250	250	-	-
Краснодарский край	Место	750	31.12.2019	-	0	0	250	250	470	470	-	-
Волгоградская область	Место	750	31.12.2019	-	0	0	0	250	250	250	-	-
Астраханская область	Место	750	31.12.2019	-	0	0	220	220	220	220	-	-
Республика Калмыкия	Место	750	31.12.2019	-	0	275	275	275	275	275	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	Место	750	31.12.2019	-	0	0	250	250	250	250	-	-
Карачаево-Черкесская Республика	Место	750	31.12.2019	-	0	0	165	165	165	165	-	-
Республика Дагестан	Место	750	31.12.2019	-	0	0	80	80	80	80	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Республика Ингушетия	Место	750	31.12.2019	-	0	250	250	250	250	250	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	Место	750	31.12.2019	-	0	0	200	200	200	200	-	-
Ставропольский край	Место	750	31.12.2019	-	170	170	170	170	170	170	-	-
Чеченская Республика	Место	750	31.12.2019	-	340	340	340	340	340	340	-	-
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Саратовская область	Место	750	31.12.2019	-	0	0	0	0	100	100	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	Место	750	31.12.2019	-	0	0	0	0	100	100	-	-
Республика Мордовия	Место	750	31.12.2019	-	0	0	165	165	165	165	-	-
Республика Марий Эл	Место	750	31.12.2019	-	0	0	60	60	60	60	-	-
Республика Башкортостан	Место	750	31.12.2019	-	0	0	250	250	250	250	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Пермский край	Место	750	31.12.2019	-	0	0	0	0	0	0	-	-
Пензенская область	Место	750	31.12.2019	-	0	0	225	225	225	225	-	-
Нижегородская область	Место	750	31.12.2019	-	0	0	0	0	200	200	-	-
Кировская область	Место	750	31.12.2019	-	0	0	0	0	0	0	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	Место	750	31.12.2019	-	0	0	228	228	228	228	-	-
Удмуртская Республика	Место	750	31.12.2019	-	160	160	160	160	360	360	-	-
Оренбургская область	Место	750	31.12.2019	-	0	150	150	150	240	240	-	-
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тюменская область	Место	750	31.12.2019	-	0	60	60	60	60	60	-	-
Свердловская область	Место	750	31.12.2019	-	0	0	0	0	80	80	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Курганская область	Место	750	31.12.2019	-	0	155	155	155	155	155	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	Место	750	31.12.2019	-	0	140	280	280	280	570	-	-
Иркутская область	Место	750	31.12.2019	-	0	0	0	0	0	0	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	Место	750	31.12.2019	-	0	0	0	250	250	250	-	-
Красноярский край	Место	750	31.12.2019	-	0	0	0	115	115	115	-	-
Новосибирская область	Место	750	31.12.2019	-	0	0	0	0	180	180	-	-
Омская область	Место	750	31.12.2019	-	0	0	250	250	250	250	-	-
Республика Алтай	Место	750	31.12.2019	-	80	80	80	80	330	330	-	-
Республика Тыва	Место	750	31.12.2019	-	0	176	176	176	352	352	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Республика Хакасия	Место	750	31.12.2019	-	0	250	250	250	250	250	-	-
Томская область	Место	750	31.12.2019	-	0	0	200	200	200	200	-	-
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амурская область	Место	750	31.12.2019	-	0	0	165	165	165	165	-	-
Еврейская автономная область	Место	750	31.12.2019	-	0	0	0	0	120	120	-	-
Камчатский край	Место	750	31.12.2019	-	0	0	0	0	90	90	-	-
Магаданская область	Место	750	31.12.2019	-	0	0	0	0	0	0	-	-
Забайкальский край	Место	750	31.12.2019	-	0	0	0	250	250	250	-	-
Республика Бурятия	Место	750	31.12.2019	-	0	0	100	100	175	175	-	-
Республика Саха (Якутия)	Место	750	31.12.2019	-	0	0	440	440	440	440	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Хабаровский край	Место	750	31.12.2019	-	0	0	0	0	150	150	-	-
Чукотский автономный округ	Место	750	31.12.2019	-	0	0	100	100	100	100	-	-
Приморский край	Место	750	31.12.2019	-	0	0	0	250	250	250	-	-
Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников												
Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам												
Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Процент	2.6	31.12.2020	-	-	-	5	6.8	8.6	9.5	-	-
Всего по Российской Федерации	Процент	-	31.12.2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	Процент	2.6	31.12.2020	-	-	-	5	6.8	8.6	9.5	-	-
Брянская область	Процент	2.6	31.12.2020	-	-	-	5	6.8	8.6	9.5	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Владимирская область	Процент	2.6	31.12.2020	-	-	-	5	6.8	8.6	9.5	-	-
Воронежская область	Процент	2.6	31.12.2020	-	-	-	5	6.8	8.6	9.5	-	-
Калужская область	Процент	2.6	31.12.2020	-	-	-	5	6.8	8.6	9.5	-	-
Костромская область	Процент	2.6	31.12.2020	-	-	-	5	6.8	8.6	9.5	-	-
Московская область	Процент	2.6	31.12.2020	-	-	-	5	6.8	8.6	9.5	-	-
Рязанская область	Процент	2.6	31.12.2020	-	-	-	5	6.8	8.6	9.5	-	-
Тамбовская область	Процент	2.6	31.12.2020	-	-	-	5	6.8	8.6	9.5	-	-
Тверская область	Процент	2.6	31.12.2020	-	-	-	5	6.8	8.6	9.5	-	-
Орловская область	Процент	2.6	31.12.2020	-	-	-	5	6.8	8.6	9.5	-	-
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
город федерального значения Санкт-Петербург	Процент	2.6	31.12.2020	-	-	-	5	6.8	8.6	9.5	-	-
Мурманская область	Процент	2.6	31.12.2020	-	-	-	5	6.8	8.6	9.5	-	-
Калининградская область	Процент	2.6	31.12.2020	-	-	-	5	6.8	8.6	9.5	-	-
Ленинградская область	Процент	2.6	31.12.2020	-	-	-	5	6.8	8.6	9.5	-	-
Ненецкий автономный округ	Процент	2.6	31.12.2020	-	-	-	5	6.8	8.6	9.5	-	-
Архангельская область	Процент	2.6	31.12.2020	-	-	-	5	6.8	8.6	9.5	-	-
Псковская область	Процент	2.6	31.12.2020	-	-	-	5	6.8	8.6	9.5	-	-
Республика Карелия	Процент	2.6	31.12.2020	-	-	-	5	6.8	8.6	9.5	-	-
Республика Коми	Процент	2.6	31.12.2020	-	-	-	5	6.8	8.6	9.5	-	-
Вологодская область	Процент	2.6	31.12.2020	-	-	-	5	6.8	8.6	9.5	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Новгородская область	Процент	2.6	31.12.2020	-	-	-	5	6.8	8.6	9.5	-	-
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Волгоградская область	Процент	2.6	31.12.2020	-	-	-	5	6.8	8.6	9.5	-	-
Республика Крым	Процент	2.6	31.12.2020	-	-	-	5	6.8	8.6	9.5	-	-
Краснодарский край	Процент	2.6	31.12.2020	-	-	-	5	6.8	8.6	9.5	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	Процент	2.6	31.12.2020	-	-	-	5	6.8	8.6	9.5	-	-
Республика Дагестан	Процент	2.6	31.12.2020	-	-	-	5	6.8	8.6	9.5	-	-
Республика Ингушетия	Процент	2.6	31.12.2020	-	-	-	5	6.8	8.6	9.5	-	-
Ставропольский край	Процент	2.6	31.12.2020	-	-	-	5	6.8	8.6	9.5	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Мордовия	Процент	2.6	31.12.2020	-	-	-	5	6.8	8.6	9.5	-	-
Саратовская область	Процент	2.6	31.12.2020	-	-	-	5	6.8	8.6	9.5	-	-
Республика Марий Эл	Процент	2.6	31.12.2020	-	-	-	5	6.8	8.6	9.5	-	-
Республика Башкортостан	Процент	2.6	31.12.2020	-	-	-	5	6.8	8.6	9.5	-	-
Ульяновская область	Процент	2.6	31.12.2020	-	-	-	5	6.8	8.6	9.5	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	Процент	2.6	31.12.2020	-	-	-	5	6.8	8.6	9.5	-	-
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Челябинская область	Процент	2.6	31.12.2020	-	-	-	5	6.8	8.6	9.5	-	-
Ханты-Мансийский автономный	Процент	2.6	31.12.2020	-	-	-	5	6.8	8.6	9.5	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
округ - Югра												
Тюменская область	Процент	2.6	31.12.2020	-	-	-	5	6.8	8.6	9.5	-	-
Свердловская область	Процент	2.6	31.12.2020	-	-	-	5	6.8	8.6	9.5	-	-
Курганская область	Процент	2.6	31.12.2020	-	-	-	5	6.8	8.6	9.5	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Тыва	Процент	2.6	31.12.2020	-	-	-	5	6.8	8.6	9.5	-	-
Томская область	Процент	2.6	31.12.2020	-	-	-	5	6.8	8.6	9.5	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	Процент	2.6	31.12.2020	-	-	-	5	6.8	8.6	9.5	-	-
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чукотский автономный округ	Процент	2.6	31.12.2020	-	-	-	5	6.8	8.6	9.5	-	-
			31.12.2020									

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Республика Саха (Якутия)	Процент	2.6		-	-	-	5	6.8	8.6	9.5	-	-
Камчатский край	Процент	2.6	31.12.2020	-	-	-	5	6.8	8.6	9.5	-	-
Забайкальский край	Процент	2.6	31.12.2020	-	-	-	5	6.8	8.6	9.5	-	-
Еврейская автономная область	Процент	2.6	31.12.2020	-	-	-	5	6.8	8.6	9.5	-	-
Амурская область	Процент	2.6	31.12.2020	-	-	-	5	6.8	8.6	9.5	-	-
Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров												
Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	1	1	1	1	-	-
Всего по Российской Федерации	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	55	55	55	55	-	-
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Смоленская область	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	1	1	1	1	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Тульская область	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	1	1	1	1	-	-
Владимирская область	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	1	1	1	1	-	-
Воронежская область	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	1	1	1	1	-	-
город федерального значения Москва	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	1	1	1	1	-	-
Ивановская область	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	1	1	1	1	-	-
Калужская область	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	1	1	1	1	-	-
Ярославская область	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	1	1	1	1	-	-
Костромская область	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	1	1	1	1	-	-
Орловская область	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	1	1	1	1	-	-
Рязанская область	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	1	1	1	1	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Тверская область	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	1	1	1	1	-	-
Курская область	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	1	1	1	1	-	-
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Псковская область	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	1	1	1	1	-	-
Ненецкий автономный округ	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	1	1	1	1	-	-
Ленинградская область	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	1	1	1	1	-	-
Республика Коми	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	1	1	1	1	-	-
Вологодская область	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	1	1	1	1	-	-
Калининградская область	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	1	1	1	1	-	-
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Астраханская область	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	1	1	1	1	-	-
Республика Крым	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	1	1	1	1	-	-
Республика Калмыкия	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	1	1	1	1	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	1	1	1	1	-	-
Краснодарский край	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	1	1	1	1	-	-
город федерального значения Севастополь	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	1	1	1	1	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Ингушетия	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	1	1	1	1	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	1	1	1	1	-	-
Чеченская Республика	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	1	1	1	1	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Ставропольский край	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	1	1	1	1	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	1	1	1	1	-	-
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Мордовия	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	1	1	1	1	-	-
Кировская область	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	1	1	1	1	-	-
Оренбургская область	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	1	1	1	1	-	-
Пермский край	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	1	1	1	1	-	-
Удмуртская Республика	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	1	1	1	1	-	-
Республика Марий Эл	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	1	1	1	1	-	-
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Челябинская область	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	1	1	1	1	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	1	1	1	1	-	-
Свердловская область	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	1	1	1	1	-	-
Курганская область	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	1	1	1	1	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Томская область	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	1	1	1	1	-	-
Республика Хакасия	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	1	1	1	1	-	-
Республика Алтай	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	1	1	1	1	-	-
Красноярский край	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	1	1	1	1	-	-
Новосибирская область	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	1	1	1	1	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Омская область	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	1	1	1	1	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	1	1	1	1	-	-
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сахалинская область	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	1	1	1	1	-	-
Республика Саха (Якутия)	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	1	1	1	1	-	-
Приморский край	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	1	1	1	1	-	-
Магаданская область	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	1	1	1	1	-	-
Камчатский край	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	1	1	1	1	-	-
Забайкальский край	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	1	1	1	1	-	-
Еврейская автономная область	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	1	1	1	1	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Хабаровский край	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	1	1	1	1	-	-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
федерального проекта

Современная школа

1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Доля обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей", Влияние на достижение (процентов)	"Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, оказанных родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей", Влияние на достижение (процентов)	"Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства", Влияние на достижение (процентов)	"Количество созданных новых мест в общеобразовательных организациях, в том числе расположенных в сельской местности и поселках городского типа", Влияние на достижение (процентов)	"Средневзвешенный результат Российской Федерации в группе международных исследований, место Российской Федерации (не ниже)", Влияние на достижение (процентов)	"Средневзвешенный результат Российской Федерации в группе международных исследований, средневзвешенное место Российской Федерации (не ниже)", Влияние на достижение (процентов)	"Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей, процент", Влияние на достижение (процентов)	"Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек ", Влияние на достижение (процентов)	"Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, не менее тыс. мест ", Влияние на достижение (процентов)	"Доля субъектов Российской Федерации, в которых ликвидировано обучение в 3-ю смену, процент", Влияние на достижение (процентов)	"Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
1.В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей	37 601 787,71	100,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
2.Оказаны услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей	4 630 760,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Доля обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей", Влияние на достижение (процентов)	"Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, оказанных родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей", Влияние на достижение (процентов)	"Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства", Влияние на достижение (процентов)	"Количество созданных новых мест в общеобразовательных организациях, в том числе расположенных в сельской местности и поселках городского типа", Влияние на достижение (процентов)	"Средневзвешенный результат Российской Федерации в группе международных исследований, место Российской Федерации (не ниже)", Влияние на достижение (процентов)	"Средневзвешенный результат Российской Федерации в группе международных исследований, средневзвешенное место Российской Федерации (не ниже)", Влияние на достижение (процентов)	"Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей, процент", Влияние на достижение (процентов)	"Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек ", Влияние на достижение (процентов)	"Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, не менее тыс. мест ", Влияние на достижение (процентов)	"Доля субъектов Российской Федерации, в которых ликвидировано обучение в 3-ю смену, процент", Влияние на достижение (процентов)	"Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
3.Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров	2 502 000,00	0,00	0,00	40,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
4.Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам	1 950 000,00	0,00	0,00	40,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
5.Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором	234 966 391,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Доля обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей", Влияние на достижение (процентов)	"Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, оказанных родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей", Влияние на достижение (процентов)	"Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства", Влияние на достижение (процентов)	"Количество созданных новых мест в общеобразовательных организациях, в том числе расположенных в сельской местности и поселках городского типа", Влияние на достижение (процентов)	"Средневзвешенный результат Российской Федерации в группе международных исследований, место Российской Федерации (не ниже)", Влияние на достижение (процентов)	"Средневзвешенный результат Российской Федерации в группе международных исследований, средневзвешенное место Российской Федерации (не ниже)", Влияние на достижение (процентов)	"Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей, процент", Влияние на достижение (процентов)	"Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек ", Влияние на достижение (процентов)	"Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, не менее тыс. мест ", Влияние на достижение (процентов)	"Доля субъектов Российской Федерации, в которых ликвидировано обучение в 3-ю смену, процент", Влияние на достижение (процентов)	"Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
6.Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации	22 704 538,40	0,00	0,00	0,00	16,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,75
7.Создано новых мест в общеобразовательных организациях	142 972 272,10	0,00	0,00	0,00	16,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,75
8.Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	14 062 885,70	0,00	0,00	0,00	16,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,75
9.Создано новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены обучения и формирования условий для получения качественного общего образования	43 089 612,10	0,00	0,00	0,00	16,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,75
10.Проведено повышение квалификации штатных педагогов-психологов	81 540,00	0,00	15,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Доля обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей", Влияние на достижение (процентов)	"Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, оказанных родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей", Влияние на достижение (процентов)	"Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства", Влияние на достижение (процентов)	"Количество созданных новых мест в общеобразовательных организациях, в том числе расположенных в сельской местности и поселках городского типа", Влияние на достижение (процентов)	"Средневзвешенный результат Российской Федерации в группе международных исследований, место Российской Федерации (не ниже)", Влияние на достижение (процентов)	"Средневзвешенный результат Российской Федерации в группе международных исследований, средневзвешенное место Российской Федерации (не ниже)", Влияние на достижение (процентов)	"Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей, процент", Влияние на достижение (процентов)	"Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек ", Влияние на достижение (процентов)	"Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, не менее тыс. мест ", Влияние на достижение (процентов)	"Доля субъектов Российской Федерации, в которых ликвидировано обучение в 3-ю смену, процент", Влияние на достижение (процентов)	"Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
11.Проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	1 802 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
12.Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации всех субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
13.На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»	4 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
14.Сформирована система управления качеством образования на основе мониторинга данных о состоянии системы образования	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Доля обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей", Влияние на достижение (процентов)	"Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, оказанных родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей", Влияние на достижение (процентов)	"Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства", Влияние на достижение (процентов)	"Количество созданных новых мест в общеобразовательных организациях, в том числе расположенных в сельской местности и поселках городского типа", Влияние на достижение (процентов)	"Средневзвешенный результат Российской Федерации в группе международных исследований, место Российской Федерации (не ниже)", Влияние на достижение (процентов)	"Средневзвешенный результат Российской Федерации в группе международных исследований, средневзвешенное место Российской Федерации (не ниже)", Влияние на достижение (процентов)	"Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей, процент", Влияние на достижение (процентов)	"Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек ", Влияние на достижение (процентов)	"Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, не менее тыс. мест ", Влияние на достижение (процентов)	"Доля субъектов Российской Федерации, в которых ликвидировано обучение в 3-ю смену, процент", Влияние на достижение (процентов)	"Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
15.Организована методическая поддержка общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся	632 457,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
16.На базе образовательных организаций высшего образования созданы и функционируют педагогические технопарки «Кванториум»	1 410 000,00	0,00	0,00	10,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
17.Разработана целевая модель аттестации руководителей общеобразовательных организаций	240 000,00	0,00	0,00	10,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
18.Обновлено содержание общего образования	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
19.Реализация мероприятий по социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа	1 888 294,28	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Доля обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей", Влияние на достижение (процентов)	"Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, оказанных родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей", Влияние на достижение (процентов)	"Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства", Влияние на достижение (процентов)	"Количество созданных новых мест в общеобразовательных организациях, в том числе расположенных в сельской местности и поселках городского типа", Влияние на достижение (процентов)	"Средневзвешенный результат Российской Федерации в группе международных исследований, место Российской Федерации (не ниже)", Влияние на достижение (процентов)	"Средневзвешенный результат Российской Федерации в группе международных исследований, средневзвешенное место Российской Федерации (не ниже)", Влияние на достижение (процентов)	"Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей, процент", Влияние на достижение (процентов)	"Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек ", Влияние на достижение (процентов)	"Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, не менее тыс. мест ", Влияние на достижение (процентов)	"Доля субъектов Российской Федерации, в которых ликвидировано обучение в 3-ю смену, процент", Влияние на достижение (процентов)	"Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
20.Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
21.Обеспечен мониторинг качества общеобразовательной подготовки обучающихся по программам среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования, на основе ежегодного проведения Всероссийских проверочных работ	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Доля обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей", Влияние на достижение (процентов)	"Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, оказанных родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей", Влияние на достижение (процентов)	"Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства", Влияние на достижение (процентов)	"Количество созданных новых мест в общеобразовательных организациях, в том числе расположенных в сельской местности и поселках городского типа", Влияние на достижение (процентов)	"Средневзвешенный результат Российской Федерации в группе международных исследований, место Российской Федерации (не ниже)", Влияние на достижение (процентов)	"Средневзвешенный результат Российской Федерации в группе международных исследований, средневзвешенное место Российской Федерации (не ниже)", Влияние на достижение (процентов)	"Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей, процент", Влияние на достижение (процентов)	"Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек ", Влияние на достижение (процентов)	"Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, не менее тыс. мест ", Влияние на достижение (процентов)	"Доля субъектов Российской Федерации, в которых ликвидировано обучение в 3-ю смену, процент", Влияние на достижение (процентов)	"Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
22.Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
23.Разработана методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
24.Проведен мониторинг внедрения обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, во всех субъектах Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Доля обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей", Влияние на достижение (процентов)	"Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, оказанных родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей", Влияние на достижение (процентов)	"Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства", Влияние на достижение (процентов)	"Количество созданных новых мест в общеобразовательных организациях, в том числе расположенных в сельской местности и поселках городского типа", Влияние на достижение (процентов)	"Средневзвешенный результат Российской Федерации в группе международных исследований, место Российской Федерации (не ниже)", Влияние на достижение (процентов)	"Средневзвешенный результат Российской Федерации в группе международных исследований, средневзвешенное место Российской Федерации (не ниже)", Влияние на достижение (процентов)	"Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей, процент", Влияние на достижение (процентов)	"Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек ", Влияние на достижение (процентов)	"Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, не менее тыс. мест ", Влияние на достижение (процентов)	"Доля субъектов Российской Федерации, в которых ликвидировано обучение в 3-ю смену, процент", Влияние на достижение (процентов)	"Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
25.Построено и введено в эксплуатацию не менее 25 школ с привлечением частных инвестиций на условиях возвратного финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.Обеспечено информационное сопровождение национального проекта "Образование"		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.Разработана методология (целевая модель) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися	20 250,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Доля обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей", Влияние на достижение (процентов)	"Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, оказанных родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей", Влияние на достижение (процентов)	"Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства", Влияние на достижение (процентов)	"Количество созданных новых мест в общеобразовательных организациях, в том числе расположенных в сельской местности и поселках городского типа", Влияние на достижение (процентов)	"Средневзвешенный результат Российской Федерации в группе международных исследований, место Российской Федерации (не ниже)", Влияние на достижение (процентов)	"Средневзвешенный результат Российской Федерации в группе международных исследований, средневзвешенное место Российской Федерации (не ниже)", Влияние на достижение (процентов)	"Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей, процент", Влияние на достижение (процентов)	"Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек ", Влияние на достижение (процентов)	"Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, не менее тыс. мест ", Влияние на достижение (процентов)	"Доля субъектов Российской Федерации, в которых ликвидировано обучение в 3-ю смену, процент", Влияние на достижение (процентов)	"Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
28.Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	5 929 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей федерального проекта	524 697 784,59	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	22,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,00

2. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Центральный федеральный округ, в том числе:	0,00	0	1420310.0	3043184.63	1963117.84	1918611.85	0	8345224.32
федеральный бюджет	0,00	6105298.8	7117809.0	3720001.2	1863481.1	1819108.8	0	20625698.9
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	6105298.8	7117809.0	3720001.2	1863481.1	1819108.8	0	20625698.9
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0	1420310.0	3043184.63	1963117.84	1918611.85	0	8345224.32
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Белгородская область, в том числе:	0,00	0,00	46 620,60	96 329,69	70 593,54	91 939,79	0,00	305 483,62
федеральный бюджет	0,00	475 398,10	515 457,20	207 035,90	67 769,80	88 262,20	0,00	1 353 923,20
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	475 398,10	515 457,20	207 035,90	67 769,80	88 262,20	0,00	1 353 923,20
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	46 620,60	96 329,69	70 593,54	91 939,79	0,00	305 483,62
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Брянская область, в том числе:	0,00	0,00	53 879,60	146 529,20	149 349,09	154 283,73	0,00	504 041,62
федеральный бюджет	0,00	458 392,30	574 560,30	145 063,90	147 855,60	152 740,90	0,00	1 478 613,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	458 392,30	574 560,30	145 063,90	147 855,60	152 740,90	0,00	1 478 613,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	53 879,60	146 529,20	149 349,09	154 283,73	0,00	504 041,62
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Владимирская область, в том числе:	0,00	0,00	62 546,50	94 160,41	84 406,12	92 319,59	0,00	333 432,62
федеральный бюджет	0,00	413 460,00	448 181,60	92 277,20	82 718,00	90 473,20	0,00	1 127 110,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	413 460,00	448 181,60	92 277,20	82 718,00	90 473,20	0,00	1 127 110,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	62 546,50	94 160,41	84 406,12	92 319,59	0,00	333 432,62
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Воронежская область, в том числе:	0,00	0,00	62 546,50	277 658,57	277 361,93	268 784,70	0,00	886 351,70
федеральный бюджет	0,00	514 235,70	463 028,60	380 896,90	271 814,70	263 409,00	0,00	1 893 384,90
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	514 235,70	463 028,60	380 896,90	271 814,70	263 409,00	0,00	1 893 384,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	62 546,50	277 658,57	277 361,93	268 784,70	0,00	886 351,70
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ивановская область, в том числе:	0,00	0,00	378 811,60	186 316,77	82 943,53	81 340,10	0,00	729 412,00
федеральный бюджет	0,00	262 121,60	500 258,30	185 453,60	82 114,10	80 526,70	0,00	1 110 474,30
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	262 121,60	500 258,30	185 453,60	82 114,10	80 526,70	0,00	1 110 474,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	378 811,60	186 316,77	82 943,53	81 340,10	0,00	729 412,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Калужская область, в том числе:	0,00	0,00	54 731,60	116 122,71	119 024,59	95 076,87	0,00	384 955,77
федеральный бюджет	0,00	329 944,30	342 861,90	111 477,80	114 263,60	91 273,80	0,00	989 821,40
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	329 944,30	342 861,90	111 477,80	114 263,60	91 273,80	0,00	989 821,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	54 731,60	116 122,71	119 024,59	95 076,87	0,00	384 955,77
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Костромская область, в том числе:	0,00	0,00	54 731,60	94 160,41	59 824,45	43 918,18	0,00	252 634,64
федеральный бюджет	0,00	471 651,80	443 960,00	93 218,80	59 226,20	43 479,00	0,00	1 111 535,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	471 651,80	443 960,00	93 218,80	59 226,20	43 479,00	0,00	1 111 535,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	54 731,60	94 160,41	59 824,45	43 918,18	0,00	252 634,64
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Курская область, в том числе:	0,00	0,00	62 546,50	102 004,0	70 805,71	83 701,02	0,00	319 057,31

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
				8				
федеральный бюджет	0,00	422 673,60	424 316,60	364 767,40	69 389,60	82 027,00	0,00	1 363 174,20
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	422 673,60	424 316,60	364 767,40	69 389,60	82 027,00	0,00	1 363 174,20
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	62 546,50	102 004,08	70 805,71	83 701,02	0,00	319 057,31
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Липецкая область, в том числе:	0,00	0,00	53 720,90	87 885,48	87 649,69	69 584,53	0,00	298 840,60
федеральный бюджет	0,00	320 649,60	453 667,60	83 491,20	83 267,20	66 105,30	0,00	1 007 180,90
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	320 649,60	453 667,60	83 491,20	83 267,20	66 105,30	0,00	1 007 180,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	53 720,90	87 885,48	87 649,69	69 584,53	0,00	298 840,60
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Московская область, в том числе:	0,00	0,00	62 546,50	207 666,0	216 805,0	222 711,33	0,00	709 728,89

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
				0	6			
федеральный бюджет	0,00	390 143,30	258 776,80	155 749,50	162 603,80	167 033,50	0,00	1 134 306,90
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	390 143,30	258 776,80	155 749,50	162 603,80	167 033,50	0,00	1 134 306,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	62 546,50	207 666,00	216 805,06	222 711,33	0,00	709 728,89
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Орловская область, в том числе:	0,00	0,00	62 546,60	120 828,90	73 731,01	72 151,21	0,00	329 257,72
федеральный бюджет	0,00	56 350,90	61 921,10	265 646,90	72 993,70	71 429,70	0,00	528 342,30
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	56 350,90	61 921,10	265 646,90	72 993,70	71 429,70	0,00	528 342,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	62 546,60	120 828,90	73 731,01	72 151,21	0,00	329 257,72
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Рязанская область, в том числе:	0,00	0,00	196 063,5	932 832,6	102 180,6	108 606,8	0,00	1 339 683,57

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			0	4	2	1		
федеральный бюджет	0,00	311 976,70	594 077,60	928 784,20	99 115,20	105 348,60	0,00	2 039 302,30
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	311 976,70	594 077,60	928 784,20	99 115,20	105 348,60	0,00	2 039 302,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	196 063,50	932 832,64	102 180,62	108 606,81	0,00	1 339 683,57
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Смоленская область, в том числе:	0,00	0,00	54 731,50	111 416,50	98 524,95	82 528,86	0,00	347 201,81
федеральный бюджет	0,00	344 291,60	439 766,30	108 074,00	95 569,20	80 053,00	0,00	1 067 754,10
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	344 291,60	439 766,30	108 074,00	95 569,20	80 053,00	0,00	1 067 754,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	54 731,50	111 416,50	98 524,95	82 528,86	0,00	347 201,81
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тамбовская область, в том числе:	0,00	0,00	54 731,50	111 416,53	93 712,55	85 665,71	0,00	345 526,29

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
федеральный бюджет	0,00	410 250,10	552 944,80	252 852,20	91 838,30	83 952,40	0,00	1 391 837,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	410 250,10	552 944,80	252 852,20	91 838,30	83 952,40	0,00	1 391 837,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	54 731,50	111 416,53	93 712,55	85 665,71	0,00	345 526,29
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тверская область, в том числе:	0,00	0,00	48 441,00	166 922,69	178 530,93	163 504,43	0,00	557 399,05
федеральный бюджет	0,00	506 307,50	487 878,20	161 915,00	173 175,00	158 599,30	0,00	1 487 875,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	506 307,50	487 878,20	161 915,00	173 175,00	158 599,30	0,00	1 487 875,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	48 441,00	166 922,69	178 530,93	163 504,43	0,00	557 399,05
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тульская область, в том числе:	0,00	0,00	48 567,40	69 504,68	64 636,78	48 227,50	0,00	230 936,36

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
федеральный бюджет	0,00	221 692,20	250 926,60	66 724,50	62 051,30	46 298,40	0,00	647 693,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	221 692,20	250 926,60	66 724,50	62 051,30	46 298,40	0,00	647 693,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	48 567,40	69 504,68	64 636,78	48 227,50	0,00	230 936,36
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ярославская область, в том числе:	0,00	0,00	62 546,60	121 429,37	133 037,29	154 267,49	0,00	471 280,75
федеральный бюджет	0,00	195 759,50	305 225,50	116 572,20	127 715,80	148 096,80	0,00	893 369,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	195 759,50	305 225,50	116 572,20	127 715,80	148 096,80	0,00	893 369,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	62 546,60	121 429,37	133 037,29	154 267,49	0,00	471 280,75
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
город федерального значения Москва, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Северо-Западный федеральный округ, в том числе:	0,00	1306157.4	1044911.2	1039385.56	621487.80	618022.02	0	4629963.98
федеральный бюджет	0,00	4657815.5	4753374.5	969877.1	562429.2	552687.1	0	11496183.4
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	4657815.5	4753374.5	969877.1	562429.2	552687.1	0	11496183.4
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	1306157.4	1044911.2	1039385.56	621487.80	618022.02	0	4629963.98
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Республика Карелия, в том числе:	0,00	0,00	260 018,60	415 037,46	70 075,35	68 412,22	0,00	813 543,63
федеральный бюджет	0,00	621 417,60	1 284 700, 90	414 211,60	69 374,60	67 728,10	0,00	2 457 432,80

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	621 417,60	1 284 700, 90	414 211,60	69 374,60	67 728,10	0,00	2 457 432,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	260 018,60	415 037,46	70 075,35	68 412,22	0,00	813 543,63
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Коми, в том числе:	0,00	0,00	54 731,60	80 041,89	76 668,53	73 497,58	0,00	284 939,60
федеральный бюджет	0,00	282 415,00	231 912,90	76 039,80	72 835,10	69 822,70	0,00	733 025,50
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	282 415,00	231 912,90	76 039,80	72 835,10	69 822,70	0,00	733 025,50
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	54 731,60	80 041,89	76 668,53	73 497,58	0,00	284 939,60
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Архангельская область, в том числе:	0,00	0,00	62 546,50	94 160,41	84 406,12	75 858,57	0,00	316 971,60
федеральный бюджет	0,00	455 125,40	527 707,10	92 277,20	82 718,00	74 341,40	0,00	1 232 169,10

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	455 125,40	527 707,10	92 277,20	82 718,00	74 341,40	0,00	1 232 169,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	62 546,50	94 160,41	84 406,12	75 858,57	0,00	316 971,60
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вологодская область, в том числе:	0,00	964 000,00	62 546,60	105 097,71	96 850,00	88 802,81	0,00	1 317 297,12
федеральный бюджет	0,00	1 385 936, 40	303 114,40	100 893,80	92 976,00	85 250,70	0,00	1 968 171,30
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	1 385 936, 40	303 114,40	100 893,80	92 976,00	85 250,70	0,00	1 968 171,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	964 000,00	62 546,60	105 097,71	96 850,00	88 802,81	0,00	1 317 297,12
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Калининградская область, в том числе:	0,00	0,00	57 471,00	49 755,46	52 819,18	74 084,22	0,00	234 129,86
федеральный бюджет	0,00	553 480,60	460 988,50	48 262,80	51 234,60	71 861,70	0,00	1 185 828,20

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	553 480,60	460 988,50	48 262,80	51 234,60	71 861,70	0,00	1 185 828,20
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	57 471,00	49 755,46	52 819,18	74 084,22	0,00	234 129,86
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ленинградская область, в том числе:	0,00	0,00	40 192,20	84 748,06	71 856,12	63 310,44	0,00	260 106,82
федеральный бюджет	0,00	169 581,30	278 037,70	56 781,20	48 143,60	42 418,00	0,00	594 961,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	169 581,30	278 037,70	56 781,20	48 143,60	42 418,00	0,00	594 961,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	40 192,20	84 748,06	71 856,12	63 310,44	0,00	260 106,82
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мурманская область, в том числе:	0,00	0,00	40 209,80	44 561,39	48 218,94	17 253,51	0,00	150 243,64
федеральный бюджет	0,00	269 650,10	488 506,80	41 887,70	45 325,80	16 218,30	0,00	861 588,70

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	269 650,10	488 506,80	41 887,70	45 325,80	16 218,30	0,00	861 588,70
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	40 209,80	44 561,39	48 218,94	17 253,51	0,00	150 243,64
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Новгородская область, в том числе:	0,00	274 323,50	316 669,50	41 380,00	23 531,24	23 527,63	0,00	679 431,87
федеральный бюджет	0,00	512 062,40	660 555,40	40 138,60	22 825,30	22 821,80	0,00	1 258 403,50
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	512 062,40	660 555,40	40 138,60	22 825,30	22 821,80	0,00	1 258 403,50
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	274 323,50	316 669,50	41 380,00	23 531,24	23 527,63	0,00	679 431,87
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Псковская область, в том числе:	0,00	67 833,90	123 728,90	72 798,59	55 012,22	69 980,71	0,00	389 354,32
федеральный бюджет	0,00	408 146,70	500 142,30	72 070,60	54 462,10	69 280,90	0,00	1 104 102,60

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	408 146,70	500 142,30	72 070,60	54 462,10	69 280,90	0,00	1 104 102,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	67 833,90	123 728,90	72 798,59	55 012,22	69 980,71	0,00	389 354,32
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
город федерального значения Санкт-Петербург, в том числе:	0,00	0,00	15 630,20	47 098,37	37 343,88	58 588,77	0,00	158 661,22
федеральный бюджет	0,00	0,00	7 658,80	23 078,20	18 298,50	28 708,50	0,00	77 744,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	7 658,80	23 078,20	18 298,50	28 708,50	0,00	77 744,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	15 630,20	47 098,37	37 343,88	58 588,77	0,00	158 661,22
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ненецкий автономный округ, в том числе:	0,00	0,00	11 166,30	4 706,22	4 706,22	4 705,56	0,00	25 284,30
федеральный бюджет	0,00	0,00	10 049,70	4 235,60	4 235,60	4 235,00	0,00	22 755,90
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	10 049,70	4 235,60	4 235,60	4 235,00	0,00	22 755,90

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	11 166,30	4 706,22	4 706,22	4 705,56	0,00	25 284,30
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Южный федеральный округ, в том числе:	0,00	783632.2	600968.9	1232667.80	1168965.98	1159012.70	0	4945247.58
федеральный бюджет	0,00	4473686.7	3941777.1	1697319.2	1141603.0	1132068.2	0	12386454.2
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	4473686.7	3941777.1	1697319.2	1141603.0	1132068.2	0	12386454.2
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	783632.2	600968.9	1232667.80	1168965.98	1159012.70	0	4945247.58
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Республика Адыгея (Адыгея), в том числе:	0,00	0,00	24 571,00	66 367,18	60 662,83	60 569,60	0,00	212 170,61
федеральный бюджет	0,00	568 395,00	556 175,90	65 703,50	60 056,20	59 963,90	0,00	1 310 294,50
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	568 395,00	556 175,90	65 703,50	60 056,20	59 963,90	0,00	1 310 294,50
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	24 571,00	66 367,18	60 662,83	60 569,60	0,00	212 170,61

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Калмыкия, в том числе:	0,00	0,00	53 614,50	102 004,08	54 906,12	54 897,65	0,00	265 422,35
федеральный бюджет	0,00	531 605,20	320 885,20	99 964,00	53 808,00	53 799,70	0,00	1 060 062,10
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	531 605,20	320 885,20	99 964,00	53 808,00	53 799,70	0,00	1 060 062,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	53 614,50	102 004,08	54 906,12	54 897,65	0,00	265 422,35
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Краснодарский край, в том числе:	0,00	783 632,20	307 226,00	246 283,85	258 643,03	257 012,81	0,00	1 852 797,89
федеральный бюджет	0,00	1 459 657, 00	902 564,00	362 454,60	248 297,30	246 732,30	0,00	3 219 705,20
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	1 459 657, 00	902 564,00	362 454,60	248 297,30	246 732,30	0,00	3 219 705,20
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	783 632,20	307 226,00	246 283,85	258 643,03	257 012,81	0,00	1 852 797,89

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Астраханская область, в том числе:	0,00	0,00	54 731,50	49 223,71	65 475,15	37 644,12	0,00	207 074,48
федеральный бюджет	0,00	374 159,20	484 457,20	175 360,50	63 510,90	36 514,80	0,00	1 134 002,60
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	374 159,20	484 457,20	175 360,50	63 510,90	36 514,80	0,00	1 134 002,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	54 731,50	49 223,71	65 475,15	37 644,12	0,00	207 074,48
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Волгоградская область, в том числе:	0,00	0,00	62 546,50	199 265,61	187 943,36	210 733,57	0,00	660 489,04
федеральный бюджет	0,00	383 079,80	268 734,30	325 179,30	184 184,50	206 518,90	0,00	1 367 696,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	383 079,80	268 734,30	325 179,30	184 184,50	206 518,90	0,00	1 367 696,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	62 546,50	199 265,61	187 943,36	210 733,57	0,00	660 489,04

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ростовская область, в том числе:	0,00	0,00	62 546,50	432 963,37	417 604,59	423 480,00	0,00	1 336 594,46
федеральный бюджет	0,00	359 434,60	518 573,50	533 462,90	409 252,50	415 010,40	0,00	2 235 733,90
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	359 434,60	518 573,50	533 462,90	409 252,50	415 010,40	0,00	2 235 733,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	62 546,50	432 963,37	417 604,59	423 480,00	0,00	1 336 594,46
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Крым, в том числе:	0,00	0,00	27 917,80	115 041,82	123 730,90	114 674,95	0,00	381 365,47
федеральный бюджет	0,00	574 480,80	510 123,00	113 891,40	122 493,60	113 528,20	0,00	1 434 517,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	574 480,80	510 123,00	113 891,40	122 493,60	113 528,20	0,00	1 434 517,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	27 917,80	115 041,82	123 730,90	114 674,95	0,00	381 365,47

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
город федерального значения Севастополь, в том числе:	0,00	0,00	7 815,10	21 518,18	0,00	0,00	0,00	29 333,28
федеральный бюджет	0,00	222 875,10	380 264,00	21 303,00	0,00	0,00	0,00	624 442,10
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	222 875,10	380 264,00	21 303,00	0,00	0,00	0,00	624 442,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	7 815,10	21 518,18	0,00	0,00	0,00	29 333,28
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Северо-Кавказский федеральный округ, в том числе:	0,00	345842.3	776336.7	1211058.64	791206.25	743787.69	0	3868231.58
федеральный бюджет	0,00	13006423.9	10158739.6	10129815.3	783294.2	736349.8	0	34814622.8
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	13006423.9	10158739.6	10129815.3	783294.2	736349.8	0	34814622.8
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	345842.3	776336.7	1211058.64	791206.25	743787.69	0	3868231.58
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
внебюджетные источники	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Республика Дагестан, в том числе:	0,00	0,00	62 546,60	302 758,39	305 599,19	291 139,90	0,00	962 044,08
федеральный бюджет	0,00	4 189 672, 90	2 996 020, 10	1 765 771, 50	302 543,20	288 228,50	0,00	9 542 236,20
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	4 189 672, 90	2 996 020, 10	1 765 771, 50	302 543,20	288 228,50	0,00	9 542 236,20
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	62 546,60	302 758,39	305 599,19	291 139,90	0,00	962 044,08
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Ингушетия, в том числе:	0,00	0,00	46 916,50	29 849,90	18 824,95	17 253,54	0,00	112 844,89
федеральный бюджет	0,00	1 291 390, 10	1 539 022, 50	4 372 614, 90	18 636,70	17 081,00	0,00	7 238 745,20
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	1 291 390, 10	1 539 022, 50	4 372 614, 90	18 636,70	17 081,00	0,00	7 238 745,20
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	46 916,50	29 849,90	18 824,95	17 253,54	0,00	112 844,89
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кабардино-Балкарская Республика, в том числе:	0,00	0,00	54 731,60	95 685,36	87 437,48	79 391,72	0,00	317 246,16
федеральный бюджет	0,00	576 052,20	436 857,50	94 728,50	86 563,10	78 597,80	0,00	1 272 799,10
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	576 052,20	436 857,50	94 728,50	86 563,10	78 597,80	0,00	1 272 799,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	54 731,60	95 685,36	87 437,48	79 391,72	0,00	317 246,16
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Карачаево-Черкесская Республика, в том числе:	0,00	0,00	54 731,60	73 173,94	62 231,61	42 349,60	0,00	232 486,75
федеральный бюджет	0,00	245 735,10	356 960,80	176 128,80	61 609,30	41 926,10	0,00	882 360,10
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	245 735,10	356 960,80	176 128,80	61 609,30	41 926,10	0,00	882 360,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	54 731,60	73 173,94	62 231,61	42 349,60	0,00	232 486,75
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Республика Северная Осетия - Алания, в том числе:	0,00	345 842,30	432 317,20	444 882,55	55 956,66	55 864,14	0,00	1 334 862,85
федеральный бюджет	0,00	720 019,60	910 902,40	444 140,00	55 397,10	55 305,50	0,00	2 185 764,60
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	720 019,60	910 902,40	444 140,00	55 397,10	55 305,50	0,00	2 185 764,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	345 842,30	432 317,20	444 882,55	55 956,66	55 864,14	0,00	1 334 862,85
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Чеченская Республика, в том числе:	0,00	0,00	62 546,60	154 260,21	139 100,20	137 426,46	0,00	493 333,47
федеральный бюджет	0,00	5 209 208, 60	3 474 074, 90	3 167 087, 80	137 709,20	136 052,20	0,00	12 124 132,70
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	5 209 208, 60	3 474 074, 90	3 167 087, 80	137 709,20	136 052,20	0,00	12 124 132,70
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	62 546,60	154 260,21	139 100,20	137 426,46	0,00	493 333,47
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ставропольский край, в том числе:	0,00	0,00	62 546,60	110 448,29	122 056,16	120 362,33	0,00	415 413,38
федеральный бюджет	0,00	774 345,40	444 901,40	109 343,80	120 835,60	119 158,70	0,00	1 568 584,90
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	774 345,40	444 901,40	109 343,80	120 835,60	119 158,70	0,00	1 568 584,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	62 546,60	110 448,29	122 056,16	120 362,33	0,00	415 413,38
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приволжский федеральный округ, в том числе:	0,00	987096	1002092.2	2518404.65	1977332.54	2017030.33	0	8501955.72
федеральный бюджет	0,00	7256623.5	5768612.8	2869007.5	1875971.7	1913337.8	0	19683553.3
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	7256623.5	5768612.8	2869007.5	1875971.7	1913337.8	0	19683553.3
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	987096	1002092.2	2518404.65	1977332.54	2017030.33	0	8501955.72
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Республика Башкортостан, в том числе:	0,00	0,00	62 546,50	360 801,53	384 142,55	380 924,59	0,00	1 188 415,17

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
федеральный бюджет	0,00	831 197,90	569 243,70	353 585,50	376 459,70	373 306,10	0,00	2 503 792,90
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	831 197,90	569 243,70	353 585,50	376 459,70	373 306,10	0,00	2 503 792,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	62 546,50	360 801,53	384 142,55	380 924,59	0,00	1 188 415,17
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Марий Эл, в том числе:	0,00	0,00	24 570,90	80 041,84	71 856,22	54 295,61	0,00	230 764,57
федеральный бюджет	0,00	251 755,90	362 470,70	169 526,50	70 419,10	53 209,70	0,00	907 381,90
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	251 755,90	362 470,70	169 526,50	70 419,10	53 209,70	0,00	907 381,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	24 570,90	80 041,84	71 856,22	54 295,61	0,00	230 764,57
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Мордовия, в том числе:	0,00	0,00	54 731,50	83 135,41	68 506,53	47 055,20	0,00	253 428,64

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
федеральный бюджет	0,00	186 765,00	343 761,80	81 472,70	67 136,40	46 114,10	0,00	725 250,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	186 765,00	343 761,80	81 472,70	67 136,40	46 114,10	0,00	725 250,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	54 731,50	83 135,41	68 506,53	47 055,20	0,00	253 428,64
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Татарстан (Татарстан), в том числе:	0,00	0,00	62 546,50	214 909,25	220 887,16	240 535,19	0,00	738 878,10
федеральный бюджет	0,00	492 964,20	335 688,70	174 076,50	178 918,60	194 833,50	0,00	1 376 481,50
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	492 964,20	335 688,70	174 076,50	178 918,60	194 833,50	0,00	1 376 481,50
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	62 546,50	214 909,25	220 887,16	240 535,19	0,00	738 878,10
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Удмуртская Республика, в том числе:	0,00	0,00	62 546,50	86 917,12	75 511,96	118 191,86	0,00	343 167,44

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
федеральный бюджет	0,00	486 029,00	266 537,80	84 309,60	73 246,60	114 646,10	0,00	1 024 769,10
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	486 029,00	266 537,80	84 309,60	73 246,60	114 646,10	0,00	1 024 769,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	62 546,50	86 917,12	75 511,96	118 191,86	0,00	343 167,44
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Чувашская Республика - Чувашия, в том числе:	0,00	0,00	54 731,60	121 429,40	124 249,09	100 384,34	0,00	400 794,43
федеральный бюджет	0,00	929 536,70	825 379,40	234 498,30	123 006,60	99 380,50	0,00	2 211 801,50
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	929 536,70	825 379,40	234 498,30	123 006,60	99 380,50	0,00	2 211 801,50
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	54 731,60	121 429,40	124 249,09	100 384,34	0,00	400 794,43
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кировская область, в том числе:	0,00	0,00	62 546,60	145 928,69	134 606,06	155 835,96	0,00	498 917,31

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
федеральный бюджет	0,00	462 836,50	476 537,10	144 469,40	133 260,00	154 277,60	0,00	1 371 380,60
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	462 836,50	476 537,10	144 469,40	133 260,00	154 277,60	0,00	1 371 380,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	62 546,60	145 928,69	134 606,06	155 835,96	0,00	498 917,31
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нижегородская область, в том числе:	0,00	0,00	62 546,60	225 990,31	213 667,61	242 499,89	0,00	744 704,41
федеральный бюджет	0,00	558 013,20	531 032,40	216 854,70	205 120,90	232 799,90	0,00	1 743 821,10
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	558 013,20	531 032,40	216 854,70	205 120,90	232 799,90	0,00	1 743 821,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	62 546,60	225 990,31	213 667,61	242 499,89	0,00	744 704,41
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оренбургская область, в том числе:	0,00	0,00	185 676,10	393 159,63	150 599,58	170 967,08	0,00	900 402,39

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
федеральный бюджет	0,00	253 531,80	524 276,60	385 690,70	144 575,60	164 128,40	0,00	1 472 203,10
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	253 531,80	524 276,60	385 690,70	144 575,60	164 128,40	0,00	1 472 203,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	185 676,10	393 159,63	150 599,58	170 967,08	0,00	900 402,39
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пензенская область, в том числе:	0,00	0,00	46 912,10	80 041,82	63 906,46	54 295,66	0,00	245 156,04
федеральный бюджет	0,00	382 464,90	448 507,30	324 055,40	63 267,40	53 752,70	0,00	1 272 047,70
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	382 464,90	448 507,30	324 055,40	63 267,40	53 752,70	0,00	1 272 047,70
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	46 912,10	80 041,82	63 906,46	54 295,66	0,00	245 156,04
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пермский край, в том числе:	0,00	0,00	39 088,40	50 679,90	59 306,21	65 655,05	0,00	214 729,56

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
федеральный бюджет	0,00	368 533,20	353 451,60	48 145,90	56 340,90	62 372,30	0,00	888 843,90
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	368 533,20	353 451,60	48 145,90	56 340,90	62 372,30	0,00	888 843,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	39 088,40	50 679,90	59 306,21	65 655,05	0,00	214 729,56
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Самарская область, в том числе:	0,00	0,00	158 555,90	400 168,10	136 174,77	106 262,09	0,00	801 160,86
федеральный бюджет	0,00	373 860,50	338 111,60	384 052,60	117 110,30	91 385,40	0,00	1 304 520,40
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	373 860,50	338 111,60	384 052,60	117 110,30	91 385,40	0,00	1 304 520,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	158 555,90	400 168,10	136 174,77	106 262,09	0,00	801 160,86
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Саратовская область, в том числе:	0,00	987 096,00	62 546,50	132 410,51	140 881,01	140 752,86	0,00	1 463 686,88

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
федеральный бюджет	0,00	1 364 101, 00	180 352,80	129 762,30	138 063,40	137 937,80	0,00	1 950 217,30
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	1 364 101, 00	180 352,80	129 762,30	138 063,40	137 937,80	0,00	1 950 217,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	987 096,00	62 546,50	132 410,51	140 881,01	140 752,86	0,00	1 463 686,88
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ульяновская область, в том числе:	0,00	0,00	62 546,50	142 791,14	133 037,33	139 374,95	0,00	477 749,92
федеральный бюджет	0,00	315 033,70	213 261,30	138 507,40	129 046,20	135 193,70	0,00	931 042,30
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	315 033,70	213 261,30	138 507,40	129 046,20	135 193,70	0,00	931 042,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	62 546,50	142 791,14	133 037,33	139 374,95	0,00	477 749,92
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уральский федеральный округ, в том числе:	0,00	0	264386.5	373685.10	402991.45	370086.44	0	1411149.49

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
федеральный бюджет	0,00	1752320.7	1710334.5	277997.0	320037.1	292980.4	0	4353669.7
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	1752320.7	1710334.5	277997.0	320037.1	292980.4	0	4353669.7
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0	264386.5	373685.10	402991.45	370086.44	0	1411149.49
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Курганская область, в том числе:	0,00	0,00	42 439,50	43 480,62	39 430,81	23 527,55	0,00	148 878,48
федеральный бюджет	0,00	595 118,90	468 753,70	42 611,00	38 642,20	23 057,00	0,00	1 168 182,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	595 118,90	468 753,70	42 611,00	38 642,20	23 057,00	0,00	1 168 182,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	42 439,50	43 480,62	39 430,81	23 527,55	0,00	148 878,48
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Свердловская область, в том числе:	0,00	0,00	62 546,60	168 447,63	211 580,64	192 909,79	0,00	635 484,66
федеральный бюджет	0,00	426 628,80	351 756,20	156 656,30	196 770,00	179 406,10	0,00	1 311 217,40

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	426 628,80	351 756,20	156 656,30	196 770,00	179 406,10	0,00	1 311 217,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	62 546,60	168 447,63	211 580,64	192 909,79	0,00	635 484,66
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тюменская область, в том числе:	0,00	0,00	7 497,10	14 711,48	15 899,63	0,00	0,00	38 108,21
федеральный бюджет	0,00	173 082,80	123 617,70	3 972,10	4 292,90	0,00	0,00	304 965,50
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	173 082,80	123 617,70	3 972,10	4 292,90	0,00	0,00	304 965,50
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	7 497,10	14 711,48	15 899,63	0,00	0,00	38 108,21
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Челябинская область, в том числе:	0,00	0,00	51 375,90	45 485,73	54 706,05	60 553,33	0,00	212 121,01
федеральный бюджет	0,00	324 077,60	424 375,10	43 666,30	52 517,80	58 131,20	0,00	902 768,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	324 077,60	424 375,10	43 666,30	52 517,80	58 131,20	0,00	902 768,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	51 375,90	45 485,73	54 706,05	60 553,33	0,00	212 121,01
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, в том числе:	0,00	0,00	53 614,60	67 491,79	65 687,18	77 410,77	0,00	264 204,34
федеральный бюджет	0,00	162 465,20	292 463,90	26 321,80	25 618,00	30 190,20	0,00	537 059,10
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	162 465,20	292 463,90	26 321,80	25 618,00	30 190,20	0,00	537 059,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	53 614,60	67 491,79	65 687,18	77 410,77	0,00	264 204,34
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ямало-Ненецкий автономный округ, в том числе:	0,00	0,00	46 912,80	34 067,85	15 687,14	15 685,00	0,00	112 352,79
федеральный бюджет	0,00	70 947,40	49 367,90	4 769,50	2 196,20	2 195,90	0,00	129 476,90
из них межбюджетные трансферты	0,00	70 947,40	49 367,90	4 769,50	2 196,20	2 195,90	0,00	129 476,90

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
бюджетам								
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	46 912,80	34 067,85	15 687,14	15 685,00	0,00	112 352,79
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сибирский федеральный округ, в том числе:	0,00	1202875.6	2531007.9	3051303.52	1486077.05	1496968.52	0	9768232.59
федеральный бюджет	0,00	6540396.0	6465038.5	3221822.6	1440920.7	1451747.2	0	19119925.0
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	6540396.0	6465038.5	3221822.6	1440920.7	1451747.2	0	19119925.0
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	1202875.6	2531007.9	3051303.52	1486077.05	1496968.52	0	9768232.59
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Республика Алтай, в том числе:	0,00	0,00	54 731,60	62 305,46	40 787,47	40 781,11	0,00	198 605,64
федеральный бюджет	0,00	314 738,50	211 253,70	61 682,40	40 379,60	40 373,30	0,00	668 427,50
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	314 738,50	211 253,70	61 682,40	40 379,60	40 373,30	0,00	668 427,50

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	54 731,60	62 305,46	40 787,47	40 781,11	0,00	198 605,64
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Тыва, в том числе:	0,00	0,00	54 731,60	86 316,77	67 043,94	59 001,21	0,00	267 093,52
федеральный бюджет	0,00	727 121,70	449 812,70	85 453,60	66 373,50	58 411,20	0,00	1 387 172,70
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	727 121,70	449 812,70	85 453,60	66 373,50	58 411,20	0,00	1 387 172,70
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	54 731,60	86 316,77	67 043,94	59 001,21	0,00	267 093,52
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Хакасия, в том числе:	0,00	284 025,20	672 767,90	46 130,11	25 205,96	17 253,54	0,00	1 045 382,71
федеральный бюджет	0,00	726 068,30	984 151,80	45 668,80	24 953,90	17 081,00	0,00	1 797 923,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	726 068,30	984 151,80	45 668,80	24 953,90	17 081,00	0,00	1 797 923,80

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	284 025,20	672 767,90	46 130,11	25 205,96	17 253,54	0,00	1 045 382,71
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Алтайский край, в том числе:	0,00	0,00	62 546,60	245 359,50	268 055,55	273 870,10	0,00	849 831,75
федеральный бюджет	0,00	507 696,40	302 277,20	242 905,90	265 375,00	271 131,40	0,00	1 589 385,90
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	507 696,40	302 277,20	242 905,90	265 375,00	271 131,40	0,00	1 589 385,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	62 546,60	245 359,50	268 055,55	273 870,10	0,00	849 831,75
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Красноярский край, в том числе:	0,00	0,00	62 546,60	239 040,63	275 899,26	260 355,58	0,00	837 842,07
федеральный бюджет	0,00	465 523,10	489 453,80	307 070,10	262 104,30	247 337,80	0,00	1 771 489,10
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	465 523,10	489 453,80	307 070,10	262 104,30	247 337,80	0,00	1 771 489,10

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	62 546,60	239 040,63	275 899,26	260 355,58	0,00	837 842,07
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иркутская область, в том числе:	0,00	0,00	62 546,60	274 564,89	274 330,43	258 786,98	0,00	870 228,90
федеральный бюджет	0,00	625 390,30	542 000,10	263 582,30	263 357,20	248 435,50	0,00	1 942 765,40
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	625 390,30	542 000,10	263 582,30	263 357,20	248 435,50	0,00	1 942 765,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	62 546,60	274 564,89	274 330,43	258 786,98	0,00	870 228,90
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кемеровская область - Кузбасс, в том числе:	0,00	918 850,40	967 375,50	995 785,80	151 862,27	171 521,03	0,00	3 205 395,00
федеральный бюджет	0,00	1 378 113, 60	1 391 903, 40	991 078,50	147 306,40	166 375,40	0,00	4 074 777,30
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	1 378 113, 60	1 391 903, 40	991 078,50	147 306,40	166 375,40	0,00	4 074 777,30

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	918 850,40	967 375,50	995 785,80	151 862,27	171 521,03	0,00	3 205 395,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Новосибирская область, в том числе:	0,00	0,00	62 546,60	211 815,52	180 617,91	194 478,23	0,00	649 458,26
федеральный бюджет	0,00	507 785,10	406 720,40	203 342,90	173 393,20	186 699,10	0,00	1 477 940,70
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	507 785,10	406 720,40	203 342,90	173 393,20	186 699,10	0,00	1 477 940,70
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	62 546,60	211 815,52	180 617,91	194 478,23	0,00	649 458,26
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Омская область, в том числе:	0,00	0,00	485 346,40	826 598,65	147 156,01	160 937,65	0,00	1 620 038,71
федеральный бюджет	0,00	327 031,20	1 249 539, 90	959 553,50	144 212,90	157 718,90	0,00	2 838 056,40
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	327 031,20	1 249 539, 90	959 553,50	144 212,90	157 718,90	0,00	2 838 056,40

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	485 346,40	826 598,65	147 156,01	160 937,65	0,00	1 620 038,71
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Томская область, в том числе:	0,00	0,00	45 868,50	63 386,19	55 118,25	59 983,09	0,00	224 356,03
федеральный бюджет	0,00	960 927,80	437 925,50	61 484,60	53 464,70	58 183,60	0,00	1 571 986,20
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	960 927,80	437 925,50	61 484,60	53 464,70	58 183,60	0,00	1 571 986,20
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	45 868,50	63 386,19	55 118,25	59 983,09	0,00	224 356,03
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дальневосточный федеральный округ, в том числе:	0,00	35375.3	425538.3	918972.79	724466.34	794930.42	0	2899283.15
федеральный бюджет	0,00	4214221.4	4399619.3	2012045.2	692263.0	761720.7	0	12079869.6
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	4214221.4	4399619.3	2012045.2	692263.0	761720.7	0	12079869.6
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	35375.3	425538.3	918972.79	724466.34	794930.42	0	2899283.15

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Республика Бурятия, в том числе:	0,00	0,00	62 546,50	196 128,27	158 549,28	150 576,53	0,00	567 800,58
федеральный бюджет	0,00	2 422 480,80	2 102 745,00	368 731,30	155 378,30	147 565,00	0,00	5 196 900,40
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	2 422 480,80	2 102 745,00	368 731,30	155 378,30	147 565,00	0,00	5 196 900,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	62 546,50	196 128,27	158 549,28	150 576,53	0,00	567 800,58
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Саха (Якутия), в том числе:	0,00	0,00	62 546,60	199 866,27	188 461,62	231 124,15	0,00	681 998,64
федеральный бюджет	0,00	316 299,40	307 466,20	576 985,40	186 577,00	228 812,90	0,00	1 616 140,90
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	316 299,40	307 466,20	576 985,40	186 577,00	228 812,90	0,00	1 616 140,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	62 546,60	199 866,27	188 461,62	231 124,15	0,00	681 998,64

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приморский край, в том числе:	0,00	0,00	0,00	78 480,61	69 024,80	67 445,71	0,00	214 951,12
федеральный бюджет	0,00	97 543,90	163 040,90	234 340,00	67 644,30	66 096,80	0,00	628 665,90
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	97 543,90	163 040,90	234 340,00	67 644,30	66 096,80	0,00	628 665,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	78 480,61	69 024,80	67 445,71	0,00	214 951,12
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Хабаровский край, в том числе:	0,00	35 375,30	62 546,50	64 954,85	59 930,51	65 860,93	0,00	288 668,09
федеральный бюджет	0,00	360 760,60	396 939,60	63 006,20	58 132,60	63 885,10	0,00	942 724,10
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	360 760,60	396 939,60	63 006,20	58 132,60	63 885,10	0,00	942 724,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	35 375,30	62 546,50	64 954,85	59 930,51	65 860,93	0,00	288 668,09

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амурская область, в том числе:	0,00	0,00	62 546,50	63 874,02	45 493,61	66 843,81	0,00	238 757,94
федеральный бюджет	0,00	323 540,80	442 103,30	185 765,60	44 128,80	64 838,50	0,00	1 060 377,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	323 540,80	442 103,30	185 765,60	44 128,80	64 838,50	0,00	1 060 377,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	62 546,50	63 874,02	45 493,61	66 843,81	0,00	238 757,94
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Камчатский край, в том числе:	0,00	0,00	18 985,70	41 423,94	15 687,47	37 042,12	0,00	113 139,23
федеральный бюджет	0,00	19 939,10	18 795,80	41 009,70	15 530,60	36 671,70	0,00	131 946,90
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	19 939,10	18 795,80	41 009,70	15 530,60	36 671,70	0,00	131 946,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	18 985,70	41 423,94	15 687,47	37 042,12	0,00	113 139,23
из них межбюджетные трансферты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
бюджетам								
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Магаданская область, в том числе:	0,00	0,00	12 283,40	23 087,04	4 706,22	3 137,04	0,00	43 213,70
федеральный бюджет	0,00	50 703,10	93 232,20	22 625,30	4 612,10	3 074,30	0,00	174 247,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	50 703,10	93 232,20	22 625,30	4 612,10	3 074,30	0,00	174 247,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	12 283,40	23 087,04	4 706,22	3 137,04	0,00	43 213,70
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сахалинская область, в том числе:	0,00	0,00	44 678,00	66 411,01	48 112,88	48 021,70	0,00	207 223,59
федеральный бюджет	0,00	193 830,40	160 360,70	39 182,50	28 386,60	28 332,80	0,00	450 093,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	193 830,40	160 360,70	39 182,50	28 386,60	28 332,80	0,00	450 093,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	44 678,00	66 411,01	48 112,88	48 021,70	0,00	207 223,59
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Забайкальский край, в том числе:	0,00	0,00	62 546,50	138 085,00	117 243,78	109 193,37	0,00	427 068,65
федеральный бюджет	0,00	425 084,40	520 986,80	281 490,00	114 898,90	107 009,50	0,00	1 449 469,60
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	425 084,40	520 986,80	281 490,00	114 898,90	107 009,50	0,00	1 449 469,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	62 546,50	138 085,00	117 243,78	109 193,37	0,00	427 068,65
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Еврейская автономная область, в том числе:	0,00	0,00	27 922,20	24 655,66	6 274,95	6 274,04	0,00	65 126,85
федеральный бюджет	0,00	4 038,90	27 642,90	24 409,10	6 212,20	6 211,30	0,00	68 514,40
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	4 038,90	27 642,90	24 409,10	6 212,20	6 211,30	0,00	68 514,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	27 922,20	24 655,66	6 274,95	6 274,04	0,00	65 126,85
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Чукотский автономный округ, в том числе:	0,00	0,00	8 936,40	22 006,12	10 981,22	9 411,02	0,00	51 334,76
федеральный бюджет	0,00	0,00	166 305,90	174 500,10	10 761,60	9 222,80	0,00	360 790,40
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	166 305,90	174 500,10	10 761,60	9 222,80	0,00	360 790,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	8 936,40	22 006,12	10 981,22	9 411,02	0,00	51 334,76
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Байконур, в том числе:	0,00	0	0	0	0	0	0	0
федеральный бюджет	0,00	0	0	0	0	0	0	0
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0	0	0	0	0	0	0
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0	0	0	0	0	0	0
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники	0,00	0	0	0	0	0	0	0
город Юрмала, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
город Байконур, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00