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Заместитель главы Администрации муниципального района Федоровский район Республики Башкортостан, председатель комиссии

__________ Э.Н. Салишев


План мероприятий «Дорожная карта» по организации 
образовательного процесса в период проведения капитального ремонта  
в МБОУ СОШ с. Новосёлка 2022 г.

	№
	Мероприятия
	Сроки исполнения
	Ответственный
	Примечания

	1
	Создания муниципальной рабочей группы по определению вариантов и оценки условий для организации образовательного процесса в период проведения ремонтных работ
	Февраль 2022 г.
	Исмагилов Р.Т.
	Подготовка протокола заседания рабочей группы. Подготовка акта оценки условий 

	2
	Определение рабочей группой совместно с правоохранительными и контрольно-надзорными органами критериев по оценке условий в соответствии требованиями к обеспечению безопасных условий образовательной деятельности 
	Февраль 2022 г.
	Рабочая группа 
	Распоряжение учредителя об определении места проведения обучения во время проведения капитального ремонта

	3
	Определение на период проведения капитального ремонта с учётом имеющихся условий обучения:
-сменность занятий;
-график питания;
-продолжительность занятий и перерывов между ними:
-расписание уроков;
-расписание занятий внеурочной деятельности;
-расписание кружков и объединений (в рамках ДО);
-оснащённость средствами обучения и воспитания.
	Февраль 2022 г.
	МКУ Отдел образования, МБОУ СОШ с. Новосёлка
	Приказ МКУ Отдел образования  

	4
	[bookmark: _GoBack]Подготовка к ведению образовательного процесса
	Март – апрель (по отдельному плану)
	Администрация, МКУ Отдел образования
	

	5
	Разработка мероприятий и графика по организации перевоза и складирования мебели и оборудования  ОУ на период капитального ремонта
	Март – апрель (по отдельному плану)
	Рабочая группа 

	Определение складских помещений, привлечение волонтеров из числа родителей для организации погрузочно – разгрузочных работ и перевозки. Помощи в организации учебного пространства 

	6
	Информирование родителей (законных представителей) обучающихся о предстоящем капитальном ремонте, сроках его проведения, особенностях организации образовательного процесса в период проведения капитального ремонта.
	февраль 2022 г.
	МКУ Отдел образования, МБОУ СОШ с. Новосёлка
	

	7
	Объявление аукциона
	Март 2022 г.
	МКУ ЦБ
	.

	8
	Проведение аукциона 
	Апрель 2022 г.
	МКУ ЦБ
	

	9
	Подписание контракта
	До 1 мая 2022 г.
	Подрядчик, заказчик
	

	10
	Подписание договора на строительный надзор
	Май 
	МКУ Отдел образования, рабочая группа
	

	11
	Согласование графика работ
	Май 2022 г.
	Подрядчик, заказчик, рабочая группа
	

	12
	Совместное заседание комиссии по поведению капитального ремонта
	Май 2022 г.
	МКУ Отдел образования
	

	13
	Создание инициативной группы из числа наиболее активных родителей (законных представителей) обучающихся. Проведение заседания Совета родителей ОУ, классных родительских собраний.
 
	В период проведения ремонта
	Заместитель директора по УВР классные руководители
	Протоколы Совета родителей, родительских собраний
Официальный сайт ОУ и социальные сети ОУ 

	14
	Создание группы по формированию фото и видео фиксации этапов капитального ремонта и размещению на официальном сайте ОУ 
	В период проведения ремонта
	Члены группы
	Приказ директора ОУ о назначении ответственных лиц



