

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ ЯНАУЫЛ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН ПРОГРЕСС АУЫЛЫНЫҢ УРТА ДӨЙӨМ БЕЛЕМ БИРЕУ МӘКТӘБЕ МУНИЦИПАЛЬ БЮДЖЕТ УРТА ДӨЙӨМ БЕЛЕМ БИРЕУ УЧРЕЖДЕНИЯҺЫ 452820 Башкортостан Республикаһы, Янауыл районы, Үзәк урам, 1 Телефон (34760) 43-117 E-mail: shkola_progress@mail.ru		МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА с. ПРОГРЕСС МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯНАУЛЬСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 452820 Республика Башкортостан, Янаульский район, село Прогресс, улица Центральная, 1 Телефон (34760) 43-117 E-mail: shkola_progress@mail.ru	
ОКПО 01296385	КПП 027 101 001	ОГРН 1020202338530	ИНН 027 100 51 86

БОЙОРОК

№2

ПРИКАЗ

11 января 2022 й.

11 января 2022 г.


**О создании и функционировании в МБОУ СОШ с.Прогресс
центра образования естественно-научной и технологической направленности
«Точка роста» в 2022 году**

На основании приказа Министерства образования и науки Республики Башкортостан от 16 ноября 2021 года № 2226 «О создании и функционировании в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах Республики Башкортостан, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2022 году», приказа МКУ «Управление образования Янаульского района» от 29.12.2021 г. №517 «О создании и функционировании в общеобразовательных организациях муниципального района Янаульский район центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2022 году»,

п р и к а з ы в а ю:

1. Назначить Ямаеву Г.Н. – заместителя директора по УВР, руководителем центра образования «Точка роста» в МБОУ СОШ с.Прогресс.
2. Руководителю центра образования «Точка роста»:
 - 2.1. Организовать работу по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» (далее – центр «Точка роста»).
 - 2.2. Обеспечить достижение значений показателей деятельности центра «Точка роста» в соответствии с планом мероприятий («дорожная карта») по созданию и функционированию центра «Точка роста» согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор



Л.Н. Фаухутдинова

План мероприятий («дорожная карта») по созданию и функционированию в МБОУ СОШ с.Прогресс центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1	2	3	4	5
1.	Издание локального нормативного акта: - о создании центра образования «Точка роста»; - о назначении руководителя центра образования «Точка роста»; - об утверждении Положения о деятельности центра образования «Точка роста» в соответствии с типовым Положением о центре образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», утвержденным приказом Министерства образования и науки Республики Башкортостан от 11 марта 2021 года №361	руководитель общеобразовательной организации	локальный нормативный акт	февраль 2022 года
2	Формирование типового проекта дизайна и зонирования помещений центра образования «Точка роста»	муниципальный координатор, руководитель общеобразовательной организации	Письмо Министерства образования и науки Республики Башкортостан (далее - Министерство) федеральному оператору о согласовании типового проекта дизайна и зонирования помещений центра образования «Точка роста», письмо федерального оператора о согласовании типового проекта дизайна и зонирования	февраль 2022 года

			помещений центра образования «Точка роста», приказ Министерства об утверждении типового проекта дизайна и зонирования помещений центра образования «Точка роста»	
3	Формирование информационной справки МБОУ СОШ с.Прогресс на базе которой создается центр образования «Точка роста»	муниципальный координатор, руководитель общеобразовательной организации	По форме, определяемой Министерством просвещения Российской Федерации (далее – Минпросвещения России) или федеральным оператором	30 июня 2022 года
4	Направление заключения комиссии общеобразовательной организации о соответствии полученного оборудования условиям государственного контракта	муниципальный координатор, руководитель общеобразовательной организации	экспертное заключение о соответствии товара условиям государственного контракта	25 августа 2022 года
5	Проведение фотомониторинга работ по приведению площадок Центров «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	муниципальный координатор, руководитель общеобразовательной организации	по форме, определяемой Минпросвещения России или Федеральным оператором	25 августа 2022 года, далее – ежегодно
6.	Начало работы Центра «Точка роста»	муниципальный координатор, руководитель общеобразовательной организации	информационное освещение в СМИ, на сайте общеобразовательной организации в специальном разделе центров образования «Точка роста»	15 сентября 2022 года
7.	Проведение повышения квалификации педагогических работников и сотрудников Центра «Точка роста»	муниципальный координатор, руководитель общеобразовательной организации	свидетельство о повышении квалификации, отчет по программам повышения квалификации.	в течении календарного года

8.	Получение лицензии на осуществление образовательной деятельности Центра «Точка роста» по подвиду дополнительного образования детей и взрослых	муниципальный координатор, руководитель общеобразовательной организации	лицензия на осуществление образовательной деятельности Центров «Точка роста» по подвиду дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости)	25 августа 2022 года
9.	Создание и наполнение на официальном сайте общеобразовательной организации в сети Интернет соответствующего раздела «центр образования «Точка роста»	муниципальный координатор, руководитель общеобразовательной организации, руководитель центра образования «Точка роста»	сайт общеобразовательной организации	01 сентября 2022 года
10	Проведение мониторинга работы по приведению площадок Центров «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	муниципальный координатор	по форме, определяемой Минпросвещения России или ФГАУ ФНПРО	1 июня 2022 года; 30 августа 2022 года, далее ежегодно
11.	Проведение ежеквартального мониторинга выполнения показателей создания и функционирования центра «Точка роста»	муниципальный координатор	отчет по итогам мониторинга	1 октября 2022 года, далее – ежеквартально