

Приложение № 1
к приказу Министерства образования
и науки
Республики Башкортостан
от «__»_____ 2020 г.
№ _____

План подготовки и проведения
VI Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Башкортостан -2020

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель
1.	Организация и проведение в Республике Башкортостан VI Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» (далее – Чемпионат)	14-19 декабря 2020 года	Министерство образования и науки Республики Башкортостан (далее – МОиН РБ) Региональный координационный центр Республики Башкортостан (далее – РКЦ), профессиональные образовательные организации (далее – ПОО)
2.	Проведение совещания организационного комитета VI Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Башкортостан (далее – Чемпионат)	Октябрь-ноябрь 2020 года	МОиН РБ РКЦ, ПОО
3.	Организация и проведение дистанционно-очного обучения главных региональных экспертов по программе «Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия»	19-20 октября 17-18 ноября 2020 года	РКЦ Академия Ворлдскиллс Россия
4.	Организация и проведение отраслевых межведомственных совещаний по блокам компетенций	Октябрь-ноябрь 2020 года	МОиН РБ РКЦ
5.	Подготовка и утверждение Регламента, Паспорта Чемпионата	до 30 октября 2020 года	РКЦ
6.	Подготовка сметы по организации Чемпионата и утверждение организационного взноса для участия в VI Открытом региональном чемпионате	до 10 ноября 2020 года	МОиН РБ РКЦ

7.	Утверждение площадок проведения Чемпионата	до 1 ноября 2020 года	РКЦ
8.	Сбор и обработка заявок на участие в отборочных турах чемпионата	до 20 октября 2020 года	РКЦ Специализированный центр компетенции (далее – СЦК)
9.	Поведение отборочных туров Чемпионата (по отдельному графику)	26 октября по 15 ноября 2020 года	СЦК РКЦ
10.	Организация приглашений сертифицированных экспертов на Региональный чемпионат	до 15 ноября 2020 года	РКЦ СЦК
11.	Формирование Деловой программы Чемпионата и согласование с Союзом проекта Деловой программы Чемпионата	до 15 ноября 2020 года	МОиН РБ РКЦ
12.	Разработка и утверждение медиа-плана Чемпионата	до 15 ноября 2020 года	РКЦ МОиН РБ
13.	Подготовка предложений по раздаточному материалу, согласование и утверждение концепции оформления Чемпионатных площадок (баннеры, вывески, наградная документация, медали, информационные стенды, рекламная продукция и др.)	до 20 ноября 2020 года	МОиН РБ РКЦ Союз Ворлдскиллс Россия
14.	Предоставление в РКЦ единой заявки на участников Чемпионата по закрепленным компетенциям	до 17 ноября 2020 года	СЦК
15.	Предоставление в РКЦ пакета конкурсной документации, согласованного с менеджером компетенции	до 20 ноября 2020 года	СЦК
16.	Обработка списков конкурсантов, экспертов Чемпионата в системе мониторинга Чемпионата (eSim)	до 30 ноября 2020 года	РКЦ СЦК
17.	Квотирование рабочих мест и регистрация конкурсантов на Чемпионат в eSim	до 05 декабря 2020 года	РКЦ
18.	Заключение договоров с участниками Чемпионата	до 30 ноября 2020 года	РКЦ
19.	Формирование волонтерского штаба	до 01 декабря 2020 года	РКЦ ПОО
20.	Работа с отделами образования по организации профориентационной работы со школьниками. Подготовка и рассылка писем, организация экскурсий на соревновательные площадки, обеспечение транспортом, организация подвоза школьников	до 04 декабря 2020 года	МОиН РБ Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан (далее – Минтруд РБ)

			Администрация городского округа город Уфа, Управление образования администрация городского округа город Уфа РБ РКЦ
21.	Разработка логистики профорientационных маршрутов для экскурсантов	до 05 декабря 2020 года	РКЦ
22.	Подготовка и рассылка пресс-релизов Чемпионата (по отдельному графику)	до 04 декабря 2020 года	МОиН РБ РКЦ
23.	Организация регистрации, проживания, питания, трансфера, логистики участников соревнований, экспертов Чемпионата	05 декабря 2020 года	РКЦ ПОО СЦК
24.	Подготовка и сдача конкурсных площадок и оборудования по закрепленным за образовательными организациями компетенциям Чемпионата	до 10 декабря 2020 года	Руководители рабочих групп СЦК
25.	Приобретение расходных материалов по оснащению, застройки рабочих мест Чемпионата	до 05 декабря 2020 года	Руководители рабочих групп СЦК
26.	Монтаж/демонтаж конкурсных площадок Чемпионата	12-13,19-20 декабря 2020 года	СЦК
27.	Организация пребывания в республику приглашенных экспертов (встреча, трансфер, размещение, питание, сопровождение)	13-19 декабря 2020 года	Руководители рабочих групп СЦК РКЦ
28.	Организация и проведение Деловой программы Чемпионата	14-17 декабря 2020 года	МОиН РБ РКЦ
29.	Организация обедов конкурсантов во время Чемпионата	14-17 декабря 2020 года	РКЦ СЦК ПОО
30.	Организация фото-видеосъемки Чемпионата	14-19 декабря 2020 года	РКЦ
31.	Организация работы прямой видеотрансляции Чемпионата с конкурсных площадок	14-18 декабря 2020 года	РКЦ ПОО
32.	Организация работы профорientологов на площадках Чемпионата во время экскурсий	15-17 декабря 2020 года	Минтруд РБ (по согласованию)
33.	Оказание информационной поддержки мероприятия, размещение информации о ходе реализации с использованием интернет	10-19 декабря 2020 года	МОиН РБ

	ресурсов, средств массовой информации		
34.	Организация медицинского обслуживания, дежурство медработников на соревновательных площадках, работа кабинетов медработников	14-18 декабря 2020 года	Министерство здравоохранения Республики Башкортостан
35.	Внесение результатов Чемпионата в CIS	17 декабря 2020 года	Региональные эксперты
36.	Организация и проведение торжественной церемонии награждения победителей и призеров Чемпионата	19 декабря 2020 года	МОиН РБ РКЦ
37.	Составление отчета о проведении Чемпионата и направление в Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»	до 25 декабря 2020 года	РКЦ
38.	Предоставление в Министерство образования и науки Республики Башкортостан отчетов по выполнению мероприятий	согласно указанным в плане датам	РКЦ