

**План реализации пилотного проекта «Взлтай!» в МБОУ башкирский лицей
им. М. Бурангулова с. Раевский на 2019-2020 учебный год**

№	Мероприятие	Сроки
1.	Разработка нормативной базы проекта - положение о деятельности площадки; - программа кружка; - приказы и распоряжения по кадрам	До 1 сентября
2.	Формирование списков обучающихся по кружкам	До 1 сентября
3.	Подготовка и ведение информационного обеспечения проекта	с сентября 2019 года и в течение всего проекта
8.	Реализация образовательной программы кружка	В течение года
9.	Рефлексия результатов реализации образовательных программ кружка	Январь, 2020г.
10.	Мониторинг реализации проекта и оценка его эффективности	Май, 2020 г.
11.	Коррекция процессов реализации проекта: отслеживание выполнения сетевого графика и актуализация составленных ранее планов	До сентября, 2020г.
12.	Включение нового цикла реализации программы	2020-2021 уч.год