

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №2 с. Раевский
муниципального района Альшеевский район
Республики Башкортостан

Приказ

от «1 » марта 2019 г.

№ 62

Об утверждении плана-графика мероприятий
по переводу обучающихся 2-4 классов
на 5-дневную учебную неделю

В целях организации работы по переводу обучающихся 2-4 классов
на пятидневную учебную неделю с 1 апреля 2019 года.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график мероприятий по переводу обучающихся 2-4 классов на 5-дневную учебную неделю (приложение №1).
2. Евграфовой Н.М., заместителю директора по УВР, провести анкетирование педагогов школы, работающих во 2-4 классах. Срок исполнения до 10.03.2019г.
3. Шелковниковой Л.Р., заместителю директора по УВР, провести анализ результатов анкетирования родителей (законных представителей) обучающихся. Срок исполнения до 20.03.2019г.
4. Шарафутдиновой С.Р., заместителю директора по ИКТ, разместить на сайте школы документы по переводу обучающихся 2-4 классов на 5-дневную учебную неделю. Срок исполнения до 01.04.2019г.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.



Салимов И.И.

План-график мероприятий
по переводу обучающихся 2-4 классов МБОУ СОШ №2 с. Раевский
на 5-дневную учебную неделю с 1 апреля 2019г.

№	Мероприятие	Срок	Ответственный
1	Создание рабочей группы по переводу обучающихся 2-4 классов МБОУ СОШ №2 с. Раевский на 5-дневную учебную неделю.	До 01.03.2019г.	Директор
2	Составление плана - графика мероприятий по переводу обучающихся 2-4 классов МБОУ СОШ №2 с. Раевский на 5-дневную учебную неделю.	До 01.03.2019г.	Директор
3	Проведение Педагогического совета с доведением до сведения работников информации о переводе обучающихся на 5-дневную учебную неделю. Изучение мнения педагогов о возможности перехода на новый учебный режим.	01.03.2019г.	Директор
4	Разработка проектов локальных актов: Правила внутреннего распорядка обучающихся, Правила внутреннего трудового распорядка, изменения в ООП НОО (рабочие программы, учебный план, план внеурочной деятельности, календарный учебный график).	До 25.03.2019г.	Рабочая группа
5	Проведение анкетирования родителей (законных представителей) по вопросу перевода обучающихся 2-4 классов МБОУ СОШ №2 с. Раевский на 5-дневную учебную неделю.	До 20.03.2019г.	Классные руководители
6	Проведение классных родительских собраний, ознакомление родителей (законных представителей) с тем, какие предметы будут переведены из обязательной части учебного плана в план внеурочной деятельности, изучение запросов родителей (законных представителей) по внесению изменений в план внеурочной деятельности.	До 20.03.2019г.	Классные руководители
7	Рассмотрение и согласование нормативных локальных актов на заседаниях ШМО, Совета родителей, Совета обучающихся, профкома.	До 29.03.2019г.	Директор
8	Проведение Педагогического совета (рассмотрение и принятие нормативных локальных актов по переводу обучающихся 2-4 классов на 5-дневную учебную неделю).	29.03.2019г.	Директор
9	Утверждение обновленных локальных актов	До 01.04.2019г.	Директор
10	Информирование учащихся и родителей (законных представителей) о новой продолжительности учебной недели (размещение информации на официальном сайте школы)	25.03 - 01.04.2019г.	Ответственный за сайт