

Приложение 3  
к приказу № 61 от 02.04.2021 г.

План мероприятий (дорожная карта)  
по созданию и функционированию центров образования естественно-научной и технологической направленности  
«Точка роста» на базе МБОУ СОШ с.Ярославка в 2021 году

№	Мероприятие	Ответственный	контрольный показатель	сроки
1	Издание приказа о создании Центра. Дополнительно: - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра	Директор школы Малинин С.А.	Приказ директора МБОУ СОШ с.Ярославка о создании Центра образования в соответствии с методическими рекомендациями, назначение руководителя Центра, положения о центре образования и плана мероприятий по созданию и открытию.	Апрель-май
2	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра «Точка роста», в том числе размещение информации на сайте ОО	Руководитель центра Хлопина И.Н. Рухтин А.В., учитель физики и информатики	Проведение для учащихся, педагогов, родителей информационной кампании о проекте и концепции создания Центра образования посредством СМИ и Интернет-ресурсов, социальных сетей. Размещение на официальном сайте МБОУ СОШ с.Ярославка действующую страничку «Точки роста» с размещением в ней всех информационных материалов. Презентация проекта «Точки роста» на классных часах, педагогических советах, родительских собраниях	В течение реализации проекта
3	Создание комиссии по приемке оборудования центра образования «Точка роста»	Директор Малинин С.А.	Создание комиссии	Июнь 2021 г.

4	Приемка и наладка оборудования и средств обучения	Малинин С.А., директор; Хлопина И.Н. руководитель центра; Дудин С.А.	Проверка и установка оборудования	Июнь-август 2021 г.
5	Приведение площадок центра образования «Точка роста» в соответствии с проектом зонирования центров образования «Точка роста» в Республике Башкортостан, с фирменным стилем «Точка роста» (брендбуком)	Малинин С.А., директор; Хлопина И.Н. руководитель центра; Дудин С.А.	Проведение ремонтных работ в помещениях, предусмотренных для создания центра образования «Точка роста» (в соответствии с проектом зонирования центров образования «Точка роста» в Республике Башкортостан)	Июнь-август 2021 г.
6	Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной направленности и программ внеурочной деятельности, реализуемых на материально-технической базе центра образования «Точка роста»	Малинин С.А., директор; Хлопина И.Н. руководитель центра	Утверждение дополнительных общеобразовательных программ и программ внеурочной деятельности, планируемых к реализации на базе центра образования «Точка роста»	Июнь-август 2021 года
7	Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых на материально-технической базе центра образования «Точка роста»	Малинин С.А., директор; Хлопина И.Н. руководитель центра; Сычева Н.М., зам.директора по ВР	Утверждение реестра роста, реализуемых на базе центра образования «Точка роста» дополнительных общеобразовательных программ локальным актом	Июнь-август 2021 года
8	Обеспечение 100- процентного охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров, в очном и дистанционном форматах	Хлопина И.Н., руководитель центра	Курсовая подготовка педагогов	Апрель- декабрь 2021 года

9	Участие в семинарах, совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра	Хлопина И.Н., руководитель центра	Согласно графику	Апрель-декабрь 2021 г.
10	Разработка графика работы центра образования «Точка роста», расписания занятий, режима занятий в центре.	Малинин С.А., директор; Хлопина И.Н. руководитель центра;	Утверждение графика работы, расписание занятий центра образования «Точка роста» естественно-научной направленности и технологической направленности	Август 2021 г
11	Открытие центра образования «Точка роста» естественнонаучной направленности	Малинин С.А., директор; Хлопина И.Н. руководитель центра; Сычева Н.М., зам.директора по ВР	Информированное освещение в средствах массовой информации мероприятий по открытию центра образования «Точка роста» естественно- научной направленности	Сентябрь 2021 г.
12	Организация набора учащихся по программам центра образования «Точка роста» естественно-научной направленности на базе МБОУ СОШ с.Ярославка	Хлопина И.Н. руководитель центра;	Формирование приказов о зачислении учащихся в центре центра образования «Точка роста» естественно-научной направленности	Сентябрь 2021 г
13	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в центре образования «Точка роста» естественно-научной направленности.	Хлопина И.Н. руководитель центра; педагоги	Реализация мероприятий	В течение года
14	Информационное сопровождение работы центра образования «Точка роста» естественно-научной направленности	Хлопина И.Н. руководитель центра; педагоги центра; Сычева Н.М., зам.директора по ВР	Освещение на сайте школы, СМИ, соцсетях (статьи, сюжеты, ролики и т.д.)	В течение года