



«Дорожная карта» реализации  
целевой модели наставничества в МАОУ Школа №78 им.Героя РФ Сафронова А.А.  
2025 – 2026 учебный год

| №  | Наименование этапа                                      | Мероприятия                                                                          | Содержания деятельности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Сроки                 | Ответственные                                |
|----|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1. | Подготовка условий для запуска программы наставничества | Изучение и систематизация имеющихся материалов по внедрению программы наставничества | 1. Изучение Распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации № Р-145 от 25 декабря 2019 г. «Об утверждении методологии (целевой) модели наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися». | Сентябрь-октябрь 2025 | Руководитель МС,<br>руководители школьных МО |
|    |                                                         | Подготовка нормативной базы реализации целевой модели наставничества                 | 1. Издание приказа о внедрении целевой модели наставничества<br>2. Разработка и утверждение Положения о наставничестве<br>3. Разработка и утверждение «дорожной карты» внедрения системы наставничества в<br>4. Издание приказа о назначении куратора внедрения целевой модели наставничества                                                                                                                                         | сентябрь-октябрь 2025 | Директор ОО<br>Руководитель МС               |

|    |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|    | Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей                                           | <p>1. Проведение мониторинга по выявлению предварительных запросов от потенциальных наставляемых и о заинтересованных в наставничестве аудитории внутри школы</p> <p>2. Проведение административного совещания по вопросам реализации целевой модели наставничества.</p> <p>Выбор форм и программ наставничества.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Октябрь-ноябрь 2025 | Руководитель МС                            |
|    | Информирование родителей, педагогов, обучающихся о возможностях и целях целевой модели наставничества | <p>1. Проведение педагогического совета</p> <p>2. Информирование через раздел «Наставничество» на сайте образовательной организации</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ноябрь-декабрь 2025 | Руководитель МС                            |
| 2. | Формирование базы наставляемых                                                                        | <p>1. Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов, желающих принять участие в программе наставничества.</p> <p>2. Сбор согласий на обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы и согласия от родителей (законных представителей) несовершеннолетних наставляемых.</p> <p>3. Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых обучающихся от третьих лиц: классный руководитель, психолог, социальный работник, родители.</p> <p>4. Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых педагогов из личных дел, анализа методической работы, рекомендаций аттестаций, анализа анкет профстандарта.</p> <p>5. Выбор форм наставничества в зависимости от запросов потенциальных наставляемых.</p> <p>6. Оценка участников-наставляемых по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников.</p> | Ноябрь-декабрь 2025 | Руководитель МС, руководители МО, психолог |
|    | Формирование базы наставляемых                                                                        | <p>1. Формирование базы данных наставляемых из числа педагогов.</p> <p>2. Формирование базы данных наставляемых из числа</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ноябрь-декабрь 2025 | Руководитель МС, руководители              |

|    |                                         |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                                            |
|----|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|    |                                         |                                                                  | обучающихся.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | МО, психолог                               |
| 3. | Формирование базы наставников           | Сбор данных о наставниках                                        | 1. Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества.<br>2. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных.<br>3. Проведение мероприятия для информирования и вовлечения потенциальных наставников.                                                                                                                      | Ноябрь-декабрь 2025 | Руководитель МС, руководители МО, психолог |
|    |                                         | Формирование базы наставников                                    | 1. Формирование базы данных наставников из числа педагогов.<br>2. Формирование базы данных наставников из числа обучающихся.                                                                                                                                                                                                                                                                | Ноябрь-декабрь 2025 | Руководитель МС, руководители МО, психолог |
| 4. | Отбор и обучение наставников            | Выявление наставников, входящих в базу потенциальных наставников | 1. Провести анализ базы наставников и выбрать подходящих для конкретной программы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Декабрь 2025        | Руководитель МС, руководители МО, психолог |
|    |                                         | Обучение наставников для работы с наставляемыми                  | 1. Поиск экспертов для проведения обучения наставников.<br>2. Подготовить методические материалы для сопровождения наставнической деятельности.<br>3. Утвердить программы и графики обучения наставников.<br>4. Организовать обучение наставников.                                                                                                                                          | Декабрь 2025        | Руководитель МС, руководители МО           |
| 5. | Формирование наставнических пар / групп | Отбор наставников и наставляемых                                 | 1. Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых.<br>2. Организация групповой встречи наставников и наставляемых.<br>3. Проведение анкетирования на предмет предпочтительного наставника/наставляемого после завершения групповой встречи.<br>4. Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары/ группы. | Декабрь 2025        | Руководитель МС, руководители МО           |
|    |                                         | Закрепление наставнических пар / пар/групп.                      | 1. Издание приказа «Об утверждении наставнических пар/групп».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Декабрь 2025        | Наставники                                 |

|   |                                                               |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                                  |
|---|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|
|   |                                                               | групп                                                                         | <p>2. Составление планов индивидуального развития наставляемых, индивидуальные траектории обучения.</p> <p>3. Организация психологического сопровождения наставляемых, не сформировавшим пару или группу (при необходимости), продолжить поиск наставника.</p>                                                                                                                                                                   |                     |                                  |
| 6 | Организация и осуществление работы наставнических пар / групп | Организация комплекса последовательных встреч наставников и наставляемых      | <p>1. Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого.</p> <p>2. Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого.</p> <p>3. Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым.</p> <p>4. Регулярные встречи наставника и наставляемого.</p> <p>5. Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого.</p> | Январь-февраль 2026 | Наставники                       |
|   |                                                               | Организация текущего контроля достижения планируемых результатов наставниками | <p>1. Анкетирование. Форматы анкет обратной связи для промежуточной оценки.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Январь-февраль 2026 | Руководитель МС, руководители МО |
| 7 | Завершение наставничества                                     | Отчеты по итогам наставнической программы                                     | <p>1. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества.</p> <p>2. Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества.</p> <p>3. Мониторинг и оценка влияния программ на всех участников.</p>                                                                                                                                                                                 | Май 2026            | Руководитель МС, руководители МО |
|   |                                                               | Мотивация и поощрения наставников                                             | <p>1. Приказ о поощрении участников наставнической деятельности.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Май 2026            | Администрация                    |
|   |                                                               |                                                                               | <p>4. Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, информации на сайте школы</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Май 2026            | Руководитель МС,                 |