

**План мероприятий по созданию и функционированию Центра  
«Точка роста» при МБОУ СОШ с. Новоселка на 2021 год**

<b>№</b>	<b>Наименование мероприятия</b>	<b>Результат</b>	<b>Сроки реализации</b>	<b>Ответственный</b>
1	Разработка нормативно-правовых документов	Локальные акты по созданию и функциониров	Июнь - август	Директор
2	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра	Локальные акты Центра	Июнь	Директор
3	Согласование и утверждение дизайн-проекта Центра	Локальный акт Центра	Июнь	Директор
4	Согласование проекта зонирования Центра	Локальный акт Центра	Июнь	Директор
5	Согласование перечня оборудования Центра	Локальный акт Центра	Июнь	Директор
6	Согласование объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центра по статьям расходов	Локальный акт Центра	Июнь	Директор
7	Комплектование штата работников Центра	Локальный акт Центра	Июнь - сентябрь	Директор
8	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», в том числе: анализ и подбор кадрового состава Центра; обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным	Мониторинг: формирование штатного расписания; - получение свидетельств о повышении квалификации; ; - отчет по программам переподготовки и кадров	Июнь - сентябрь	Заместитель директора по УВР

	обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых <del>вело</del> мст <del>венным</del> проектным			
9	Закупка, доставка и наладка оборудования: подготовка технического задания согласно перечню оборудования; объявление конкурсных закупочных процедур;	Муниципальн ые контракты (договора) на поставку оборудования	Июль - Август	Директор
10	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Локальные акты Центра	Сентяб рь	Руководител ь центра
11	Лицензирование образовательной деятельности Центра по программам дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости)	Лицензия на реализацию образовательн ых программ	Август	Директор
12	Открытие Центра в единый день открытий	Информацион ное	Сентяб рь	Руководител ь центра
13	Предоставление отчетности по созданию и функционированию Центра	По отдельному плану	В течении года	Руководител ь центра