

П Л А Н
первоочередных мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию центра образования
естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»
при МБОУ СОШ с. Камеево

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1	Организационные мероприятия по созданию «Точка роста»: 1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования центра образования: 1.1.1. Издание приказа о создании центра образования: • утверждение Положения о деятельности центра образования; • назначение руководителя центра образования; • утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию центра образования; • разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников центра образования; • разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников центра образования.	Приказ директора о создании центра образования в соответствии с методическими рекомендациями	май-июнь
2	Создание раздела «Точка роста» на сайте школы	Страничка на сайте	июнь
3	Согласование дизайн проекта центра образования школы с Министерством образования, науки и молодёжной политики		июль
4	Согласование проекта зонирования центра образования школы с Министерством образования, науки и молодёжной политики		июль
5	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов центра образования, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Физика», «Биология», «Химия»: • формирование штатного расписания центра образования; • обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе;	Свидетельство о повышении квалификации Приказ директора школы об утверждении штатного расписания	май-июнь
6	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию центра образования	Приказ директора о направлении в командировку	По плану
7	Разработка программы, плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий центра образования.	Утверждение программы, плана учебно-воспитательных, внеурочных мероприятий	август-сентябрь
8	Завершение косметических ремонтов, приведение центра образования в соответствие	Отчет директора школы	Август

9	Организация набора детей, обучающихся по программам центра образования	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Август-сентябрь
10	Открытие центра образования в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь
11	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет руководителя центра	Ежемесячно