



Утверждаю
Директор МОБУ СОШ №3 с.Инзер
Т.В.Маркелова

Приказ № 209 от 29.10.2021 г.

**Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2021-2027уч.г.г.
в МОБУ СОШ №3 с.Инзер**

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Результат
1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Октябрь 2021 года	Директор	Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО. Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС ООО
2	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов	Май 2022 года	Директор, замдиректора по УР	Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов
3	Проведение классного родительского собрания в 1 классе, посвященного обучению по новым ФГОС НОО	Май, ежегодно с 2022 года	Замдиректора по УР, кл.рук 1 кл.	Протокол классного родительского собрания в 1 классе, посвященного обучению по новым ФГОС НОО
4	Проведение классного родительского собрания в 5 классе, посвященного переходу на новые ФГОС ООО	Май, ежегодно, 2022–2024 годы	Замдиректора по УР, кл.рук 5 кл.	Протокол классного родительского собрания в 5 классе, посвященного переходу на новые ФГОС ООО
5	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и	Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с	Зам.директора по УР	Аналитические отчеты замдиректора по УР и ВР о проведенных просветительских мероприятиях

	родителей обучающихся	графиком	Зам.директора по ВР	Пакет информационно-методических материалов Разделы на сайте ОО
6	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	Октябрь 2021 года	Директор Замдиректора по УР	Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО
7	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	Ноябрь 2021 – июнь 2022 года	Директор Замдиректора по УР Замдиректора по АХЧ	Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО
8	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Ежегодно до 1 сентября 2022–2027 годов	Библиотекарь Замдиректора по УР	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников
9	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных	Октябрь 2021 – март 2022 года	Замдирект. по УР Замдирект. по ВР	Положение о внеурочной деятельности

	планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО			
10	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования, а также социальных партнеров, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО.	Октябрь 2021 – май 2022 года	Директор, замдиректора по ВР	Модели сетевого взаимодействия, договора социального партнерства
2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
11	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Директор	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО
12	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО	В течение всего периода	Директор Замдирект. по УР Замдирект. по ВР педагоги	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС ООО
13	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	Сентябрь 2021 года	Директор	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации
14	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости)	До 01.09.2022	Директор	Устав образовательной организации
15	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	Сентябрь 2021 – январь 2022 года	Директор Замдирект. по УР	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО
16	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации	До 01.09.2022	Директор	Должностные инструкции

17	Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО	До 01.05.2022	Директор Замдирект. по ВР	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО. Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД
18	Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО	До 01.05.2022	Директор Замдирект. по ВР	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы ООО. Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД, программа коррекционной работы
19	Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО, на заседании педагогического совета	До 01.09.2022	Директор	Протокол заседания ПС. Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в т.ч. рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО
20	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1 и 5 классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год	До 30 мая 2022 года	Директор Замдирект. по УР Замдирект. по ВР	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО.

				План внеурочной деятельности ООО
21	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–2-х и 5–6-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2023/24 учебный год	До 30 мая 2023 года	Директор Замдирект. по УР Замдирект. по ВР	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО
22	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–3-х и 5–7-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2024/25 учебный год	До 30 мая 2024 года	Директор Замдирект. по УР Замдирект. по ВР	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО
23	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–4-х и 5–8-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2025/26 учебный год	До 30 мая 2025 года	Директор Замдирект. по УР Замдирект. по ВР	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО
24	Разработка учебного плана, плана внеурочной деятельности для 5–9-х классов по новому ФГОС ООО на 2026/27 учебный год	До 30 мая 2026 года	Директор Замдирект. по УР Замдирект. по ВР	Учебный план ООО. План внеурочной деятельности ООО
25	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1 и 5 классов на 2022/23 учебный год в соответствии с	До 31 августа 2022 года	Директор Замдирект. по УР Замдирект. по ВР	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1 и 5 классов

	требованиями новых ФГОС НОО и ООО		педагоги	
26	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2 и 6 классов на 2023/24 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 31 августа 2023 года	Директор Замдирект. по УР Замдирект. по ВР педагоги	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2 и 6 классов
27	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3 и 7 классов на 2024/25 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 31 августа 2024 года	Директор Замдирект. по УР Замдирект. по ВР педагоги	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3 и 7 классов
28	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4 и 8 классов на 2025/26 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 31 августа 2025 года	Директор Замдирект. по УР Замдирект. по ВР педагоги	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4 и 8 классов
29	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9 класса на 2026/27 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 31 августа 2026 года	Директор Замдирект. по УР Замдирект. по ВР педагоги	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9 класса
30	Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО	Ежегодно	Директор	Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка
31	Утверждение модели договора между образовательной организацией и родителями	До 1 сентября 2022 года	Директор	Приказ об утверждении модели договора между образовательной организацией и родителями. Договор между ОО и родителями
32	Внесение изменений в «Положение о формах,	До 1 сентября 2022	Директор	Положение о формах, периодичности,

	периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО; «Положение о порядке разработки, утверждения, реализации ОП (рабочих программ учебных предметов, курсов, внеурочной деятельности)»; «Положение об организации и оценивании проектной деятельности обучающихся»; «Положение о создании и функционировании внутренней системы оценки качества образования».	года	Замдирект. по УР	порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Положение о порядке разработки, утверждения, реализации ОП и (рабочих программ учебных предметов, курсов, внеурочной деятельности); Положение об организации и оценивании проектной деятельности обучающихся; Положение о создании и функционировании внутренней системы оценки качества образования
3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
33	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 1 сентября 2021 года	Директор Замдирект. по УР Руководители ШМО	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы
34	Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом	В течение учебного года в соответствии с планами ШМО, ежегодно с 2021 по 2026 годы	Замдирект. по УР, Руководители ШМО	Планы работы ШМО. Протоколы заседаний ШМО
35	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО. Подготовка педагогических советов, семинаров, совещаний по вопросам внедрения обновленных	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Замдирект. по УР Руководители ШМО	План работы методического совета образовательной организации. Планы работы ШМО. Проведение педсоветов, семинаров, совещаний

	ФГОС			
36	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Замдирект. по УР Замдирект. по ВР	Рекомендации для родителей, общешкольные собрания
37	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Замдирект. по УР Руководители ШМО	Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО
38	Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы	Замдирект. по УР	План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК
39	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы	Замдирект. по УР	План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО
4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
40	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Декабрь 2021 года	Директор Замдирект. по УР	Обеспечение ОО кадрами
41	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь 2022 года, ежегодно в период с 2022 по 2027 годы	Замдирект. по УР	Аналитическая справка замдиректора по УР
42	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-	Ежегодно в течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Замдирект. по УР Замдирект. по ВР	План курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО

	графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО		Педагоги	Аналитические справки заместителей директора по УР и ВР
43	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	До 25 августа ежегодно в период с 2021 по 2026 гг	Директор Замдирект. по УР	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год
5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
44	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Директор Замдирект. по УР Технич.специалист	Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов
45	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Директор Замдирект. по УР Технич.специалист	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд
46	Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление результатов (анкетирование родителей (законных представителей), консультирование заинтересованных лиц, изучение вопросов и проблем, связанных с введением ФГОС в ОО)	Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Директор Замдирект. по УР Технич.специалист	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд. Аналитические справки заместителей директора по УР, ВР
47	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Директор Замдирект. по УР Технич.специалист	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд
6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
48	Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	весь период	Директор, замдирек. по АХЧ	Инвентаризация материально-технической базы ОО
49	Обеспечение соответствия материально-технической базы ОО требованиям обновленных	весь период	Директор, замдирек. по АХЧ	Подготовка кабинетов

	ФГОС НОО и ФГОС ООО			
50	Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий ОО требованиям обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	весь период	Директор, замдирек. по АХЧ	Подготовка всех помещений ОО для введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
51	Обеспечение соответствия условий реализации ОП и АООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОО требованиям обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	весь период	Директор, замдирек. по АХЧ	Подготовка всех помещений ОО для введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
52	Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды ОО требованиям обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	весь период	Директор, замдирек. по АХЧ	Приведение ИОС в соответствие с обновленными ФГОС НОО и ФГОС ООО
53	Обеспечение укомплектованности библиотеки печатными и электронными образовательными ресурсами	весь период	Директор, библиотекарь	Укомплектованность библиотеки печатными и электронными образовательными ресурсами
54	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет	весь период	Директор, учитель информатики	Обеспечение контролируемого доступа в сети Интернет
7. Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
55	Определение объема расходов, необходимых для реализации ОП и АООП и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования	по мере необходимости	Директор, гл.бухгалтер	Обеспечение оснащенности образовательного процесса и внеурочной деятельности, оборудование учебных кабинетов
56	Разработка локальных актов(внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы работников ОО, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования.	по мере необходимости	Директор, гл.бухгалтер	Внесение изменений и утверждение локальных актов
57	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками.	по мере необходимости	Директор, гл.бухгалтер	Дополнительные соглашения к трудовым договорам
8. Создание условий для формирования здоровьесформирующей образовательной среды				
58	Анализ соответствия условий и режима деятельности ОО требованиям санитарно-противоэпидемических норм и правил	постоянно	Директор, замдирек. по АХЧ, замдирек.по УР	Аналитические справки
59	Мониторинг состояния здоровья обучающихся для выявления возрастных, типологических и	постоянно	Директор, замдирек.по УР,	Аналитические справки

МК		индивидуальных особенностей, особых образовательных потребностей		кл.руководители, учитель физкультуры	
60	Формирование методических рекомендаций для педагогов, родителей по созданию здоровьесформирующей образовательной среды ОО и организации оздоровительных мероприятий.	постоянно	Директор, замдирек. по УР, кл.руководители, учитель физкультуры	Методические рекомендации, памятки	