



Утверждаю
Директор

А.М. Магзумов

Приказ от «26» апреля 20 19 г. № 98

Дорожная карта

**первоочередных действий по созданию и функционированию
Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
на базе МОБУ СОШ №2 с.Старобалтачево**

№	Наименование мероприятия	Результат	Срок (в течение года реализации мероприятий)	Ответствен- ные
1.	Утверждение Положения о деятельности Центра в ОО	1. Письмо в адрес отдел образования и Министерства о согласовании перечня оборудования для обновления материально-технической базы 2. Распорядительный акт (приказ) о создании Центра в ОО в соответствии с методическими рекомендациями	Апрель	Директор
3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения, создания и функционирования Центра	Приказ	Апрель	Директор
4.	Согласование и утверждение типового дизайн-проекта Центра	Письмо и акт в адрес отдел образования и Министерства образования Республики Башкортостан	Апрель	Рабочая группа
5.	Согласование типового проекта зонирования Центра	Письмо и акт в адрес отдел образования и Министерства образования Республики Башкортостан	Апрель	Рабочая группа

6.	Согласование перечня оборудования Центра	Письмо в адрес отдел образования и в Министерство образования Республики Башкортостан о согласовании перечня оборудования для обновления материально-технической базы	Апрель	Рабочая группа
7.	Согласование объёма финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центра по статьям расходов	Письмо в адрес отдел образования	Апрель	Директор
8.	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», в том числе: Анализ и подбор кадрового состава Центра; Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»; Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	Свидетельство о повышении квалификации Отчёт по программам переподготовки кадров	Апрель-Июнь	Заместитель директора по ИКТ
9.	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно перечню оборудования; - объявление конкурсных закупочных процедур; - проведение «косметического» ремонта, приведение площадок	Государственные (муниципальные) контракты (договора) на поставку оборудования	Май-Август	Директор

	образовательных организаций в соответствии с фирменным стилем «Точка роста» закупочных процедур; - проведение «косметического» ремонта, приведение площадок ОО в соответствие			
10.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Акты о зачислении обучающихся	Сентябрь	Заместитель директора по ИКТ
12.	Открытие Центра в единый день открытий	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь	Директор