



БОЙОРОК
«06» март

2022 й.

№ 61

ПРИКАЗ
«06» марта

2022 г.

**Об утверждении план-графика введения обновленных ФГОС
начального общего и основного общего образования
и создании рабочей группы**

На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», в целях введения и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить план-график мероприятий введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования в образовательных организациях муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан, согласно приложению.

2. Создать рабочую группу по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в следующем составе:

Зиятдинова И.Ф. – главный специалист МКУ «Отдел образования муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан»;

Валинурова Л.А. – методист МКУ «Отдел образования муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан»;

Сафина Р.А. – методист МКУ «Отдел образования муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан»;

Такиуллина М.М. – заместитель директора по ВР МОБУ СОШ №1 с.Старобалтачево;

Саитгалиева Илюса Фадисовна – заместитель директора по УВР МОБУ НОШ с.Старобалтачево;

Файласупова Рита Анасовна – заместитель директора по УВР МОБУ
СОШ д.Старотимкино;

Субушева Р.Х. – руководитель РМО учителей русского языка и
литературы;

Аллаярова Г.Ф. – руководитель РМО учителей математики.

3. Назначить муниципальным координатором Зиятдинову И.Ф.

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальник



Ф.А. Шаймухаметов

Приложение к приказу МКУ «Отдел образования
муниципального района
Балтачевский район Республики Башкортостан»
№ 01 от « 06 » испр 2022 г.

**План-график мероприятий
введения обновленных федеральных государственных стандартов начального общего и
основного общего образования в образовательных организациях муниципального района Балтачевский район
Республики Башкортостан**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
1.1	Создание рабочей группы, координирующей вопросы введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС)	Март 2022	Отдел образования	Создана рабочая группа, издан приказ
1.2	Проведение заседаний рабочей группы, по введению обновленных ФГОС	1 раз в месяц	Рабочая группа	Определен план мероприятий по введению обновленных ФГОС
1.3	Организация и проведение совещаний с руководителями, заместителями руководителей образовательных организаций, по вопросам введения обновленных ФГОС	В течение года	Отдел образования, руководители ОО	Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС на муниципальном уровне и уровне ОО
1.4	Проведение мониторинга готовности ОО к введению обновленных ФГОС	Март 2022	Отдел образования, руководители ОО	Выявлено реальное состояние условий ОО для перехода на обновленный ФГОС и определен план-график мероприятий, обеспечивающих введение обновленных ФГОС
1.5	Проведение мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей (законных представителей)	До 1 апреля 2022	Руководители ОО	Определена последовательность действий по введению обновленных

		В течение года	Отдел образования, руководители ОО	ФГОС
1.6	Организация участия педагогического сообщества во Всероссийских, республиканских, районных вебинарах, совещаниях, конференциях, родительских собраниях по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС			Обеспечено своевременное участие педагогического сообщества в мероприятиях
1.7	Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	Март-август 2022	Отдел образования, руководители ОО	Проведен анализ учебников на предмет соответствия примерным рабочим программам учебных предметов
1.8	Осуществление мониторинга и контроля использования ОО примерных рабочих программ	Сентябрь 2022	Рабочая группа, руководители ОО	Проверены рабочие программы на предмет соответствия ООП НОО и ООП ООО
1.9	Проведение семинаров по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС	Март, май, август, декабрь 2022	Отдел образования, руководители ОО, руководители РМО	Наличие плана методической работы, обеспечивающей введение обновленных ФГОС
II. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
2.1	Разработка и утверждение муниципального плана-графика мероприятий введения обновленных ФГОС в образовательных организациях муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан	Март 2022	Отдел образования, руководители ОО	Утвержден план-график по обеспечению поэтапного введения обновленных ФГОС на муниципальном уровне. Наличие в ОО утвержденного плана-графика мероприятий, обеспечивающих введение обновленных ФГОС
2.2	Приведение нормативно-правовой базы в соответствии с требованиями обновленных ФГОС	До 01.09.2022	Отдел образования, руководители ОО	Наличие нормативно-правовой базы, обеспечивающей условия реализации обновленных ФГОС. Наличие необходимых локальных актов на уровне ОО для введения и реализации обновленных ФГОС

2.3	Проведение консультаций по работе над основными образовательными программами начального общего и основного общего образования	Март-август 2022	Рабочая группа, руководители ОО	Наличие в ОО проектов образовательных программ начального общего и основного общего образования
2.4	Разработка основных образовательных программ начального общего и основного общего образования	Март-август 2022	Рабочая группа, руководители ОО	Наличие в ОО основных образовательных программ начального общего и основного общего образования
2.5	Изучение примерных рабочих программ и разработка рабочих программ, календарно-тематических планирований учителями	До 1 сентября 2022	Руководители РМО, учителя	Наличие у учителей рабочих программ, календарно-тематических планирований по предмету
III. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
3.1	Участие в федеральных, региональных, районных семинарах, вебинарах, совещаниях, конференциях по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС	Постоянно	Отдел образования, руководители ОО	Разработаны методические рекомендации, направленные на введение и реализацию обновленных ФГОС
3.2	Проведение семинаров по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС	В течение года	Рабочая группа, руководители РМО	Проведен обмен опытом по вопросам введения обновленных ФГОС
3.3	Проведение заседаний районных и школьных методических объединений	В течение года	Рабочая группа, руководители РМО	Разработаны методические рекомендации по введению и реализации обновленных ФГОС
3.4	Координация взаимодействия ОО, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ начального общего и основного общего образования	В течение года	Отдел образования, руководители ОО	Определены способы использования содержания учебного предмета, содержание программ дополнительного образования как средство по достижению метапредметных и личностных результатов
3.5	Обеспечение использования учителями методических пособий, содержащих «методические шлейфы», видеороликов по	Июнь-декабрь	Рабочая группа, руководители ОО	Сформированы и доведены до учителей способы достижения

	учебным предметам	2022		планируемых результатов	образовательных результатов
3.6	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленных ФГОС	Август 2022	Рабочая группа, руководители ОО	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному плану. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе «Единое содержание общего образования»	
3.7	Организация системной работы с педагогическими работниками по формированию функциональной грамотности обучающихся	По отдельному отделному плану	Отдел образования, руководители ОО	План мероприятий («дорожная карта»), направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся	
3.8	Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	Постоянно	Отдел образования, руководители ОО	Школьники умеют решать задачи с различными формулировками заданий	
IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования					
4.1	Анализ кадрового обеспечения реализации обновленных ФГОС, корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников в связи с введением обновленного ФГОС	Март 2022	Отдел образования, руководители ОО	Анализ готовности ОО к введению обновленного ФГОС	
4.2	Повышение квалификации педагогических и руководящих кадров ОО по обновленным ФГОС	Постоянно	Отдел образования, руководители ОО	Наличие в ОО плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам обновления ФГОС. Наличие документов о КПК педагогических и руководящих кадров	
4.3	Участие в семинарах, конференциях, вебинарах по вопросам обновленных ФГОС; – для руководителей и специалистов отдела образования;	Постоянно	Отдел образования, руководители ОО	Наличие в ОО сведений о выполнении плана-графика повышения квалификации	

	– руководителей ОО; – руководителей предметных методических объединений; – учителей 1-9 классов			педагогических и руководящих работников по вопросам обновленного ФГОС
4.4	Приведение в соответствие с требованиями обновленных ФГОС и тарифно-квалификационными характеристиками, профессиональными стандартами, должностных инструкций	До 01.09.2022	Отдел образования, руководители ОО	Утвержденные должностные инструкции работников
V. Мониторинг готовности ОО к ведению обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
5.1	Внедрение системы мониторинга готовности ОО к ведению обновленных ФГОС	Март 2022	Отдел образования, руководители ОО	Составлен перечень ОО с низким уровнем готовности к ведению обновленных ФГОС
5.2	Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности ОО к ведению обновленных ФГОС	Март 2022	Отдел образования, руководители ОО	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к ведению обновленных ФГОС
5.3	Организация контрольных экспертных выездов в ОО на основе риск-ориентированной модели с целью снижения рисков при переходе к реализации обновленных ФГОС	Март-май 2022	Отдел образования, руководители ОО	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к ведению обновленных ФГОС. Оказана помощь ОО по ведению обновленных ФГОС
5.4	Участие в системе мониторинга реализации образовательными организациями обновленных ФГОС	Декабрь 2022	Отдел образования, руководители ОО	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации обновленных ФГОС
VI. Информационное обеспечение ведения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
6.1	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и реализации обновленных ФГОС	Ежемесячно	Отдел образования, руководители ОО	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования