



Приложение 1 к приказу
МБОУ ООШ д.Саузбаш
от 03.03.2023 г. № 39

**План-график мероприятий
введения обновленных Федеральных государственных образовательных стандартов
общего образования в МБОУ ООШ д. Саузбаш
муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан**

№	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты
1. I. Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП				
1	Актуализация данных организации по вопросам введения обновленных ФГОС общего образования	Март 2023 год	Адм - ция ОУ	Имеется единая региональная информационно-управленческая площадка для руководителей, учителей, и др.
2	Создание рабочих групп по внедрению ФГОС	Март 2023 год	Адм - ция ОУ	Создание в ОО рабочих групп по внедрению обновленных ФГОС общего образования
3	Проведение заседаний группы по введению обновленных ФГОС общего образования	2023-2027 г.г., 1 раз в месяц	ОУ, рабочая группа	Утвержденный план заседаний группы по введению обновленных ФГОС общего образования
4	Определение организационной схемы (алгоритма) реализации содержания деятельности ОО при реализации обновленных ФГОС общего образования	Март 2023г.	ОУ	Выстраивание единого алгоритма перехода на обновленные ФГОС
5	Проведение самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС общего образования	Март 2023г.	ОУ	Проведена оценка готовности к введению обновленных ФГОС общего образования, выявлены дефициты, проблемы: - первичное самообследование

					готовности ОУ к введению обновленных ФГОС общего образования с 1 сентября 2023 года
6	Организация участия педагогического сообщества в совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС общего образования (в формате ВКС)	постоянно	ОО		Обеспечена своевременная коррекция действий муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения обновленных ФГОС общего образования.
II. Нормативное обеспечение введения ФООП					
7	Формирование школьного плана-графика мероприятий по введению обновленных ФГОС общего образования	март 2023 г.	ОУ, Рабочая группа		Синхронизированы процессы управления введением ФООП на уровне образовательной организации
8	Определение дефицитов при организации условий реализации ФООП в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	март - май 2023 г.	ОО		Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП общеобразовательными организациями
III. Методическое обеспечение введения ФООП					
9	Активизация и организация работы школьной методической службы и методических объединений учителей - предметников	март - декабрь 2023 г.	ОУ		Своевременное оказание адресной помощи педагогическим работникам
10	Участие в районных научно-практических конференциях, марафонах, семинарах по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС общего образования и других образовательных событий	март - август 2023 г.	ОУ		Обсуждение общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя
11	Проведение инструктажа управленческой команды по использованию методических	май - июнь 2023 г.	ОО		Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения обновленных ФГОС общего

	рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновленных ФГОС общего образования			образования
IV. Кадровое обеспечение введения ФООП				
12	Организация обучения руководителей и педагогических и управленческих команд	март - сентябрь 2023 г.	ГАУ ДПО ИРО РБ, ЦНППМПР	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд
13	Обеспечение повышения квалификации руководителей ОУ	апрель - май 2023 г.	ГАУ ДПО ИРО РБ, ЦНППМПР	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд
14	Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников	апрель - май 2023 г.	ГАУ ДПО ИРО РБ, ЦНППМПР	Синхронизированы процессы обучения педагогических работников
V. Мониторинг готовности к введению ФООП				
15	Внедрение системы мониторинга готовности ОУ к введению обновленных ФГОС общего образования	апрель 2023 г.	ОО	Составлен перечень с низким уровнем готовности к введению обновленных ФГОС общего образования
16	Участие в индивидуальных контрольных собеседованиях по готовности ОО к введению обновленных ФГОС общего образования	апрель - май 2023 г.	ОО	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению обновленных ФГОС общего образования
17	Внедрение системы мониторинга реализации образовательными организациями обновленных ФГОС общего образования (зеленая, желтая, красная зоны)	сентябрь 2023 г.	ОО	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации обновленных ФГОС общего образования
18	Участие в федеральных, региональных семинарах, вебинарах, совещаниях, конференциях по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС общего образования	постоянно	ОО	Методические рекомендации на введение и реализацию обновленных ФГОС общего образования
19	Организация системной работы по	На 2022 -	ОО	Определение профессиональных

	формированию функциональной грамотности обучающихся, в том числе: участие в диагностике по профессиональной компетентности педагогических работников; участие в цикле вебинаров по теме: «Повышение профессиональной компетентности педагогических работников по формированию функциональной грамотности обучающихся», организованных ГАУ ДПО ИРО РБ и ЦНППМ ПР	2023 учебный год по отдельному плану. Ежегодно, в течение всего периода		дефицитов педагогов. План мероприятий («дорожная карта»), направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся на 2022/2023 учебный год.
20	Ознакомление с аналитическим отчетом регионального мониторинга функциональной грамотности, доведение результатов и адресных рекомендаций до участников образовательных отношений	Август ноябрь ежегодно	ОО	Аналитический отчет о результатах мониторинга и адресные рекомендации размещены на портале роско.башкортостан
21	Формирование базы данных обучающихся 8-9 классов	Октябрь ежегодно	ОО	База данных обучающихся для проведения мониторингов
22	Формирование базы данных учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов	Октябрь ежегодно	ОО	База данных учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов
23	Ознакомление с аналитическим отчетом о результатах мониторинга выполнения заданий Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР), оценивающих функциональную грамотность и адресными рекомендациями	Январь ежегодно	ОО	Приказ о проведении мониторинга выполнения заданий ВПР, оценивающих функциональную грамотность; аналитический отчет о результатах мониторинга и адресные рекомендации

24	Ознакомление с результатами Мониторинга эффективности функционирования внутренней системы оценки качества образования ОО (в части оценки функциональной грамотности)	Май ежегодно	ОО	Результаты мониторинга эффективности функционирования внутренней системы оценки качества образования ОО; аналитический отчет по результатам мониторинга
25	Включение в планы внеурочной деятельности начального общего образования и основного общего образования (далее – ООО) занятий по развитию функциональной грамотности	Август, ежегодно	ОО	Занятия по развитию функциональной грамотности во внеурочной деятельности начального общего образования и основного общего образования (далее – ООО)
26	Мониторинг внедрения в образовательный процесс заданий для оценки функциональной грамотности и результативности работы школы на портале «Электронный банк заданий для оценки функциональной грамотности» (статистический анализ)	Ноябрь - февраль ежегодно	ОО	Приказ о проведении мониторинга внедрения в учебный процесс заданий для оценки функциональной грамотности и результативности работы школы на портале «Электронный банк заданий для оценки функциональной грамотности»; Аналитический отчет по результатам мониторинга и адресные рекомендации
27	Участие в республиканском мониторинге функциональной грамотности	Январь, март ежегодно	ОО	
28	Организация участия во Всероссийских мероприятиях, проводимых ведущими издательствами: «День Финансиста»; Всероссийский экономический диктант;	По графику	ОО	Выявление уровня развития функциональной грамотности у школьников и наставников; Определение лучших и обобщение их опыта

	Всероссийская неделя финансовой грамотности; Всероссийские онлайн уроки по финансовой грамотности (осенняя сессия, весенняя сессия); Всероссийская неделя потребительских знаний				
29	Проведение информационно-просветительской работы с родителями, СМИ, общественностью по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности	В течение учебного года	ОО	Размещение на официальном сайте ОО баннеров со ссылками на банк заданий по оценке функциональной грамотности; размещение на официальном сайте и в официальных аккаунтах в социальных сетях ОО информации по формированию и оценке функциональной грамотности	
30	Проведение мониторинга исполнения Плана мероприятий («дорожная карта») по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся	Весь период	ОО	Включение мероприятий согласно региональному и муниципальному Плану мероприятий («дорожная карта») мониторинга на следующий учебный год	
31	Направление на практико-ориентированные курсы повышения квалификации учителей по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности, организованных ГАУ ДПО ИРО РБ, ЦНППМ ПР	Ежегодно	ОО	Участие в практико-ориентированных курсах повышения квалификации педагогических работников по направлениям функциональной грамотности: финансовая грамотность, математическая грамотность, глобальные компетенции, читательская грамотность, естественнонаучная грамотность, креативное мышление	
32	Организация мастер классов в образовательных	Ежегодно	ОО	Выявление наиболее эффективных методик и	

	организациях, имеющих положительный опыт формирования и оценки функциональной грамотности			технологий, обобщение и распространение опыта работы образовательных организаций по развитию функциональной грамотности школьников
33	Организация участия учителей в тренингах по решению заданий (из банка заданий ФГБНУ «ИСРО РАО») для оценки функциональной грамотности обучающихся, организованных ГАУ ДПО ИРО РБ	Весь период	ОО	Организация и проведение постоянно-действующих семинаров по формированию функциональной грамотности обучающихся
34	Внедрение в учебный процесс банка заданий по оценке функциональной грамотности	Весь период	ОО	Оценка эффективности функционирования внутренней системы оценки качества образования ОО, в том числе системы оценки достижений планируемых результатов освоения ООП ООО (в части включения заданий в учебный процесс на оценку функциональной грамотности)
35	Развитие оценочной самостоятельности обучающихся, рефлексии, мотивации на познавательную деятельность, на поиск решения проблем, на проведение исследований, участия в проектной деятельности и др.	Весь период	ОО	Мониторинг ФГ школьников в урочной деятельности
36	Внедрение банка заданий по оценке функциональной грамотности обучающихся	Весь период	ОО	Оценка эффективности функционирования ВСОКО, в том числе системы оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО (в части включения заданий на оценку функциональной грамотности во внеурочной деятельности)

37	Развитие оценочной самостоятельности обучающихся, рефлексии, мотивации на познавательную деятельность, на поиск решения проблем, на проведение исследований, участия в проектной деятельности и др.	Весь период	ОО	Мониторинг ФГ школьников в урочной деятельности
38	Организация практикумов и других форм работы с обучающимися по решению контекстных задач	Весь период	ОО	Развитие креативного мышления школьников
39	Проведение массовых мероприятий по формированию функциональной грамотности (олимпиады, конкурсы, развивающие беседы, лекции, межпредметные и метапредметные проекты, марафоны, конференции, квесты, триатлоны и др.)	Весь период	ОО	Проведение массовых Мероприятий по формированию функциональной грамотности
40	Организация использования учителями - предметниками федерального банка заданий по формированию ФГ	Постоянно	ОО	У школьников сформирована компетентность по решению задач с различными формулировками заданий
VI. Информационное обеспечение введения ФООП				
41	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленных ФГОС общего образования	ежемесячно, 2023 г.	ОО	Осознание обществом прав и возможностей при реализации ФООП
42	Размещение на сайте ОО плана – графика по обеспечению введения обновленных ФГОС общего образования	Март-апрель 2023г.	ОО	Информация по сопровождению введения обновленных ФГОС общего образования на сайте ОУ
43	Информирование родительской общественности о введении обновленных ФГОС общего образования	2023-2027 г.г.	ОО	Протоколы родительских собраний (общешкольного и классного).