

План-график мероприятий (дорожная карта) по переходу на ФГОС НОО и ООО

№	Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
1.1	Изучение пакета региональных модельных документов, инструктивно-методических писем для руководителей ОО	сентябрь 2021-май 2022	Педагогический коллектив МБОУ СОШ №3 с.Иглино	Совещание при директоре, педсовет №2.
1.2	Создание условий для сопровождения ФГОС 2021 на уровне ОО	сентябрь 2021	Администрация ОО	Корректировка планов работы ОО, плана повышения квалификации учителей-предметников начальной и основной школы
1.3	Создание рабочей группы, ответственной за реализацию проекта ФГОС 2021 в ОО	октябрь 2021	Ахатова Г.С.	Издан приказ о создании рабочей группы
1.4	Разработка и утверждение муниципального план-графика (дорожной карты) по внедрению обновленных ФГОС НОО и ООО	октябрь	Ахатова Г.С. Толстикова С.А. Сырыгина Н.В.	Издан приказ о создании план-графика (дорожной карты) по внедрению обновленных ФГОС НОО и ООО
1.5	Проведение родительских собраний в 1-4, 5-9 классах	апрель-май 2022	Администрация ОО	Протоколы, письменные согласия
1.6	Педсовет №2 «Переход на обучение по ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2021–2027 гг.»	декабрь 2021	Толстикова С.А	Протокол педсовета
1.7	Подготовка в ОО нормативных документов, локальных актов, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС начального общего и основного общего образования	октябрь 2021-май 2022	Администрация ОО Творческая группа	Издание нормативных документов, локальных актов, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС начального общего и основного общего образования

1.8	Организация участия в районных, региональных мероприятиях по вопросам перехода на обновленные ФГОС начального общего и основного общего образования для руководителей ОО, учителей начальных классов, учителей-предметников основной школы	по мере проведения	Грищенко И.Р	Организовано участие во всех планируемых мероприятиях
1.9	Формирование списка учителей 1-9 классов, обеспечение прохождения КПК	октябрь 2021-август 2022	Грищенко И.Р	Список, Приказ, документы о повышении квалификации
1.10	Определение функций школьных координаторов по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ООО и создание базы данных ответственных	декабрь 2021	Администрация ОО	Составлен список школьных координаторов. Обеспечена оперативность во взаимодействии Рабочей группы со школьными координаторами
1.11	Проведение инвентаризации материально-технической базы школ для введения обучения по ФГОС НОО и ООО	апрель 2022	Ахатова Г.С. Соловьев В.А.	Материалы инвентаризации (справки, описи и т.д.)
1.12	Проведение педагогических советов, посвященные вопросам подготовки к введению и реализации обновленных ФГОС НОО и ООО	Декабрь 2021, май 2022, август 2023, август 2024, август 2025, август 2026, август 2027	Администрация ОО	Протоколы педагогических советов
1.13	Участие в проведении анкетирования «Выявление основных затруднений педагогов школы в вопросах введения новых ФГОС»	декабрь 2021	Отдел образования Толстикова С.А.	Проведено анкетирование, выявлены проблемы
1.14	Проведение в ОО самодиагностики готовности к введению ФГОС	февраль 2022	Администрация ОО	Проведена оценка готовности к введению обновленных ФГОС, выявлены дефициты, проблемы: - первичное самообследование готовности ОО к введению обновленных ФГОС с 1 сентября 2022 года

1.15	Организация участия учителей - предметников в окружных совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС (в формате ВКС)	ноябрь 2021, январь-май 2022	Министерство. Отдел образования. Администрация ОО	Обеспечена своевременная коррекция действий муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения обновленных ФГОС
1.16	Участие в мониторинге использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	январь 2022	Администрация ОО, Хабибова Л.Ф.	Проведен анализ наиболее распространенных УМК в ОО на предмет их соответствия примерным рабочим программам по учебным предметам.
1.18	Использования образовательными организациями примерных рабочих программ	сентябрь 2022	Администрация ОО	Обеспечено единство образовательного пространства в РБ: - информирование педагогических работников об имеющихся информационных ресурсах и активизация эффективной работы с ресурсами на портале: «Единое содержание общего образования» общеобразовательные организации района
2. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО				
2.1	Формирование школьного план-графика мероприятий по введению обновленных ФГОС	сентябрь 2021, январь 2022	Администрация ОО , Рабочая группа	Синхронизированы процессы управления введения обновленных ФГОС на муниципальном уровне и уровне образовательной организации: доработаны проекты планов и методических рекомендаций по введению ФГОС НОО и ООО
2.2	Разработка проектов рабочих программ учебных предметов, учебных курсов, в том числе внеурочной деятельности, учебных модулей, программ формирования УУД в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО	до 01.05.2022	Рабочая группа ОО	Протоколы заседаний рабочей группы, проекты рабочих программ учебных предметов, учебных курсов, в том числе внеурочной деятельности, учебных моделей, программ формирования УУД

2.3	Участие в разработке проектов учебных планов, календарных учебных графиков, планов внеурочной деятельности в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО	до 01.05.2022	Отдел образования, ОО района, рабочая группа ОО	Протоколы заседаний рабочей группы, проекты учебных планов, календарных учебных графиков, планов внеурочной деятельности НОО и ООО
2.4	Организация разработки ООП НОО, ООО в соответствии с ФГОС НОО, ООО и примерной образовательной программой	до 01.05.2022	Отдел образования, ОО района, рабочая группа ОО	ООП НОО, ООО
2.5	Разработка проектов программ воспитания и календарных планов воспитательной работы в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО	до 23.05.2022	Отдел образования, ОО района, рабочая группа ОО	Протоколы заседаний рабочей группы, проекты программ воспитания и календарных планов воспитательной работы НОО и ООО
2.6	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников ОО района	до 01.09.2022	Отдел образования, ОО района, рабочая группа ОО	Должностные инструкции
2.7	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1, 5 классов по новым ФГОС НОО и ООО	до 30.05.2022	Отдел образования, ОО района, рабочая группа ОО	Учебные планы НОО, ООО, планы внеурочной деятельности НОО и ООО
2.8	Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО	август 2022	Отдел образования, ОО района, рабочая группа ОО	Приказ об утверждении списка УМК с приложением данного списка
2.10	Внесение изменений в ООП НОО и ООО в соответствии с требованиями действующего законодательства на основании аналитической справки о результатах реализации программы	август 2022	Отдел образования, ОО района, рабочая группа ОО	Приказ о внесении изменений в ООП НОО и ООО
3. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
3.1	Участие в работе Муниципальной методической службы с учетом введения обновленных ФГОС	сентябрь 2021, январь-декабрь 2022	Министерство, ГАУ ДПО ИРО РБ, Центр непрерывного повышения	Функционирует единая методическая система службы в Иглинском районе

			профессионального мастерства педагогических работников, педагогические работники школы.	
3.2	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	август 2022	Администрация ОО рабочая группа ОО	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год
3.3	Комплектование библиотек ОО по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	по мере поступления учебников	Хабибова Л.Ф.	Утвержденный список учебников, заявка на обеспечение школы учебниками
3.4	Обращение за консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по обновленным ФГОС НОО и ООО	в течение всего года	педагогические работники школы	План работы школы, ШМО, аналитическая справка заместителей директоров по УВР
3.5	Приведение материально-технической базы школ в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО	2021-2026	Ахатова Г.С	Отчет ОО районному ОО.
3.6	Обращение за консультационной помощью в МС ОО района по вопросам применения обновленных ФГОС НОО и ООО при обучении обучающихся	Весь период реализации план-графика	педагогические работники школы	Рекомендации, методические материалы, посещение семинаров
3.7	Участие в региональных НПК, марафонах, семинарах по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС и других образовательных событий	январь-апрель 2022	педагогические работники школы	Участие в работе площадок для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя: - применение традиционных (вебинаров, методический семинар, круглый стол и др.) и инновационных (образовательный дискурс, форсайт-сессия, фасилитационная сессия,

				педагогическая панорама и др.) форм методического сопровождения педагогов и управленческих кадров ОО
3.9	Участие в отборе и распространении лучших муниципальных практик реализации в пилотном режиме ФГОС НОО и ООО в ОО РБ	январь-май 2022	педагогические работники школы	Использование результатов реализации обновленных ФГОС в пилотном режиме с целью предупреждения типовых затруднений. Представление опыта работы ОО по подготовке к введению обновленных ФГОС НОО и ООО в РБ на совещаниях Министерства в режиме ВКС
3.10	Участие в работе по выявлению особенностей организации образовательной деятельности в организациях, имеющих статус региональной инновационной площадки	июнь 2022	ГАУ ДПО ИРО РБ	образовательные организации со статусом региональной инновационной площадки имеют возможность использовать в работе локальную учебно-методическую документацию
3.11	Координация взаимодействия ОО, организаций ДО, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ НОО и ООО, в соответствии с обновленными ФГОС	январь 2022	Отдел образования	Синхронизированы способы использованию содержания предмета, содержания программ ДО как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов на всей территории Иглинского района
3.12	Обеспечение использования учителями методических пособий, содержащих «методические шлейфы», видеоуроков по учебным предметам	июнь-декабрь 2022	Отдел образования Грищенко И.Р. Руководители ШМО	Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов
3.13	Участие во включении в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн-конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленных ФГОС	август 2022	Отдел образования Грищенко И.Р. Руководители ШМО	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе «Единое содержание общего образования»
3.14	Участие в работе с педагогическими работниками по формированию	По отдельному плану	Отдел образования Грищенко И.Р.	План мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной

	функциональной грамотности обучающихся		Руководители ШМО	грамотности обучающихся ОО РБ. Достигнуто повышение качества российского образования
3.15	Организация использования учителями-предметниками федерального бланка заданий по формированию функциональной грамотности	Постоянно	Отдел образования Грищенко И.Р. Руководители ШМО	Школьники умеют решать задачи с различными формулировками заданий
4. Кадровое обеспечения введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
4.1	Участие в обучении специалистов муниципальных органов управления образования	март 2022	ГАУ ДПО ИРО РБ, ЦНППМПР	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд Отдела образования
4.2	Обеспечение повышения квалификации руководителей ОО, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы НОО и ООО по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО и ООО	Март-апрель 2022	ГАУ ДПО ИРО РБ, ЦНППМПР	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд РБ
4.3	Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленных ФГОС	март-август 2022	ГАУ ДПО ИРО РБ, ЦНППМПР. Отдел образования. Грищенко И.Р.	Синхронизированы процессы обучения педагогических работников Иглинского района
5. Мониторинг готовности регионов к введению обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
5.1	Участие в мониторинге готовности ОО к введению обновленных ФГОС	январь-март 2022	Министерство, Отдел образования Администрация ОО	Составлен перечень муниципальных образований с низким уровнем готовности к введению обновленных ФГОС
5.2	Участие в индивидуальных контрольных собеседованиях по готовности муниципальных образований к введению обновленных ФГОС	январь-март 2022	Министерство, Отдел образования Администрация ОО	Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению обновленных ФГОС в формате ВКС

5.4	Участие в мониторинге реализации в ОО обновленных ФГОС (зеленая, желтая, красная зона)	декабрь 2022	Министерство, Отдел образования Администрация ОО	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в ОО обновленных ФГОС
6. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
6.1	Информирование общественности через СМИ о подготовке и успешных практиках реализации обновленных ФГОС в ОО	октябрь 2021-май 2022	Администрация ОО	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Иглинского района гражданам при реализации обновленных ФГОС
6.2	Организация просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов школы и родителей (законных представителей) обучающихся	по отдельному графику в ОО	Администрация ОО	Аналитические отчеты, пакеты информационно-методических материалов
6.3	Размещение ФГОС НОО, ООО на сайте школы	до 01.07.2022	Администрация ОО Жарков М.М.	Информация на сайте ОО