

Утверждаю:
Заведующий МАДОУ
детский сад № 36
____ Л.С. Мугаллимова
Приказ № 20 от «30» 01.2014г

**План-график мероприятий
по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
(ФГОС ДО) МАДОУ детский сад №36 городского округа город Нефтекамск на 2013-2015 годы**

№ п/п	Направления деятельности, мероприятия	Сроки проведения	Предполагаемые результаты	Ответственные
1.	Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования			
1.1	Принятие приказа МКУ ОО от 31.12.2013г № 794 «О введении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в городском округе город Нефтекамск» Издание приказа МАДОУ детский сад № 36 «О введении ФГОС в ДОУ» № 251 от 31.12 2013г	декабрь 2013г декабрь 2013г	Приказ МКУ ОО Приказ по МАДОУ	Руководитель ДОУ Руководитель ДОУ
1.2	Разработка и утверждение плана-графика реализации ФГОС ДОУ на 2014-2015 учебный год. Утверждение плана – графика введения ФГОС ДОУ на 2014-2015 учебный год.	январь 2014г	Приказ ДОУ План-график	Руководитель ДОУ Рабочая группа
1.3	Изучение нормативно - правовой базы по регулированию ФГОС дошкольного образования.	1 квартал 2014г.	Создание нормативно правовой базы	Рабочая группа, педагоги
1.4	Разработка нормативных актов, регламентирующих финансовые и организационные механизмы введения ФГОС в ДОУ	январь – август 2014г	Формирование общих положений	Отдел образования Руководитель ДОУ

1.5	Анализ исполнения нормативных документов, корректировка и внесение изменений в нормативно - правовые документы на 2014 -2015 учебные года	в течение года	Справка	Руководитель ДОУ Ст. воспитатель
1.6	Разработка проекта основной образовательной программы дошкольного образования в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО с учетом примерных образовательных программ дошкольного образования	май-июль 2014г.	Основная образовательная программа ДОУ	Руководитель ДОУ Ст. воспитатель, рабочая группа
1.7.	Подведение итогов работы по введению ФГОС: за 2014 учебный год, За 2015 учебный год	май 2014г. май 2015г.	Протоколы педагогического совета	Руководитель ДОУ Ст. воспитатель Рабочая группа
2.	Организационно – методическое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования			
2.1	Проведение мониторинга готовности ДОУ к введению и реализации ФГОС ДО	сентябрь 2014г	Мониторинг готовности ФГОС ДО	Отдел образования
2.2	Создание рабочей группы ДОУ	январь 2014	Приказ о введении ФГОС в ДОУ	Руководитель ДОУ
2.3	Организация изучения опыта внедрения ФГОС ДО в других ДОУ города	в течение года	Распространение изученного опыта	Руководитель ДОУ ст. воспитатель Рабочая группа
2.4	Заседание рабочей группы	1 раз в квартал и по мере необходимости	Протоколы заседаний	Рабочая группа
2.4	Организация и проведение семинаров, консультации для педагогов личностного развития в ДОУ	в течение года	План работы ДОУ	Руководитель ДОУ Ст. воспитатель
2.5	Участие в работе городского семинара (обучения) педагогов ДОУ (опорные площадки ДОУ № 17,38)	март	План работы МКУ ОО	Руководитель ДОУ ст. Воспитатель
2.6	Организация педагогического чтения	февраль	Презентация	Ст. воспитатель

	«Реализация ФГОС ДО:»			
2.7	Участие в семинарах, конференциях, совещаниях по проблемам введения ФГОС ДО	в течение года	План работы МКУ ОО	Руководитель ДОУ, ст. воспитатель, педагоги
2.8	Участие в инструктивно – методических совещаниях для руководящих и педагогических работников	В течение года по плану работы ОО	Пакет документов	Руководитель ДОУ, ст. воспитатель
2.9.	Консультации для педагогических работников по внедрению ФГОС ДО.	В течение года	План работы ДОУ	ст. воспитатель
2.10	Организация (мастер – классов, педсовет и др.)	В течение года	План работы МКУ ОО и ДОУ	
2.11	Предоставление заявок на курсы повышения квалификации педагогических работников ДОУ по вопросам реализации ФГОС в ДОУ	В течение года	План работы МКУ ОО и ДОУ	Руководитель ДОУ Ст.воспитатель
2.12.	Организация мастер-классов, открытых мероприятий, НОД	В течение года	План работы МКУ ОО и ДОУ	Руководитель ДОУ, ст.воспитатель
2.13.	Организация совместных мероприятий с СОШ № 16: -составление плана взаимодействия на 2014 - 2015г. с включением проработки преемственности ФГОС	В течение всего периода	План работы ДОУ и СОШ № 16	Руководитель ДОУ, Ст .воспитатель
2.14.	Информационный стенд о введении и реализации ФГОС ДО	В течение года	стенд	ст .воспитатель,
2.15.	Организация участия ДОУ в мониторинге по введению ФГОС в ДОУ	По запросу	Мониторинг	Руководитель ДОУ
3.	Научно-методическое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования			
3.1.	Использование инструктивно - методических писем и методических рекомендаций по вопросам введения ФГОС ДО	В течение всего периода реализации	Выполнение рекомендаций МКУ ОО	Заведующий ДОУ ст. воспитатель
3.2.	Внесение изменений в основную образовательную программу ДОУ на основе требований федерального	Апрель – август 2014г.	Пакет документов	Заведующий ДОУ ст. воспитатель рабочая группа

	государственного образовательного стандарта.			
3.3.	Освоение и внедрение электронных образовательных ресурсов, обеспечивающих реализацию ФГОС дошкольного образования	2013 -2014г.г.	Электронные образовательные ресурсы	ИМЦ МКУ ОО Руководитель ДОУ ст.воспитатель педагоги
3.4.	Формирование заказа на обеспечение учебно-методической литературой, наглядными пособиями, игрушками и средствами ИКТ в соответствии с федеральным перечнем	1 полугодие 2014г.	Заказ на учебную литературу	Руководитель ДОУ
3.5.	Координация деятельности в ДОУ по апробации учебной литературы, содержание которых ориентировано на новый образовательный стандарт	В течение 2014-2015 г.	Педсоветы, пед.чтения, заседания рабочей группы	Руководитель ДОУ Ст.воспитатель
3.6.	Выполнение требований к структуре освоения ООП ДОУ	Январь-май 2014		Рабочая группа
3.7.	Выполнение требований к условиям освоения ООП ДО	Январь-май 2014	Проект	Рабочая группа
3.8.	Выполнение требований к результатам освоения ООП	Январь-май 2014	Проект	Рабочая группа
3.9.	Разработка ООП ДОУ, апробация и внедрение ФГОС ДО (на основании плана ФГОС разработанного Министерства образования и науки РФ)	Январь 2014 - декабрь 2015г.г.	ООП ДОУ	Руководитель ДОУ ст.воспитатель
3.10.	Участие на августовской конференции педагогических и руководящих работников вопроса «Подготовка к введению ФГОС ДО»	Август 2014	Решение августовской конференции	Руководитель ДОУ Ст.воспитатель
3.11.	Встречи с представителями родительской общественности (законных представителей) по вопросам введения ФГОС ДО	В течение года 2014-2015г.г.	Родительские собрания	Руководитель ДОУ, ст. воспитатель,

				педагоги
4.	Кадровое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования			
4.1.	Формирование социального заказа на повышение квалификации, подготовку и переподготовку педагогических работников	По графику	Социальный заказ на повышение квалификации	Руководитель ДОУ
4.2.	Участие в проблемных семинарах по вопросам введения ФГОС дошкольного образования.	В течение года	План – график проблемных семинаров по вопросам введения ФГОС МКУ ОО	Руководитель ДОУ ст. воспитатель
4.3.	Обобщение педагогического опыта по вопросам введения ФГОС ДО	2015 г.	Обобщение педагогического опыта	Руководитель ОУ ст .воспитатель педагоги
5.	Информационное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования			
5.1.	Информирование общественности через средства массовой информации о мероприятиях по подготовке к введению ФГОС ДО	В течение года	Статьи, репортажи и др.	Руководитель ОУ Ст .воспитатель педагоги
5.2.	Размещение материалов по вопросам введения ФГОС ДО на сайте ДОУ	Постоянно	Информационные листы	Ответственные за сайт в ДОУ
5.3.	Проведение родительских собраний и консультаций с родителями(законными представителями) по проблемам введения ФГОС ДО	2014- 2015г.г.	Родительские собрания	Руководитель ДОУ Ст. воспитатель
5.4.	Организация публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС ДО	2014-2015г.г.	Публичный отчёт	Руководитель ДОУ
5.5.	Контроль выполнения плана реализации введения ФГОС ДО в 2014-2015г	В течение года	справка	Руководитель ДОУ Ст. воспитатель
6	Финансовое обеспечение реализации ФГОС			
6.1.	Анализ материально-технической базы	Май-август 2014г	Аналитическая справка	Руководитель ДОУ

	ДОУ с учетом МТБ 2013-2014 уч .г. и необходимости обеспечения условий реализации ФГОС ДО в 2014-2015г.			Зам. зав. по АХЧ
6.2.	Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение в условиях общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях ФГОС дошкольного образования	В течение 2014г.	выполнение муниципальных заданий	заведующий
6.3.	Приобретение методической литературы, методических пособий в соответствии с ФГОС ДО	В течение всего периода	Тетрадь учета методической литературы	Заведующий ДОУ Ст. воспитатель
6.4.	Реализация методических рекомендаций Минобрнауки России по оказанию платных образовательных услуг в условиях ФГОС дошкольного образования	Май 2014г	Получение лицензии на реализацию дополнительных образовательных программ и предоставление дополнительных образовательных услуг	Заведующий ДОУ