

Директор  Утверждаю
Г.Г.Арсланова
Приказ 139/1 от 02.08.2021



**План мероприятий по созданию и функционированию
Центра «Точка роста» МБОУ СОШ с.Шариново
В 2021 году**

№	Название мероприятия	результат	сроки	ответственный
1	Разработка нормативно-правовых документов	Локальные акты по созданию и	Март-апрель	Директор
2	Утверждение плана сопровождения создания и функционирования Центра ТР	Приказ	Март-апрель	Директор
3	Согласование и утверждение дизайн-проекта Центра, зонировани зонирования Центра		Март-апрель	Директор
4	Согласование перечня оборудования Центра		Март-апрель	Директор
5	Согласование объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центра по статьям расходов Комплектование штата работников Центра	приказ	Март-апрель	Директор
6	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», в том числе: - анализ и подбор кадрового состава Центра; - обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным	Мониторинг: формирование штатного расписания; - получение свидетельств о повышении квалификации; - отчет по программам переподготовки кадров свидетельств о повышении квалификации;	Март-июнь	Зам. директора по УВР

7	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовку технического задания согласно перечню оборудования; - объявление конкурсных закупочных процедур; - проведение «косметического» ремонта, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Муниципальные контракты (договоры) на поставку оборудования	Май- август	Директор
8	Обновление содержания преподавания общеобразовательных программ по предметным областям «Технология», «Информатика»,	Новое содержание программ	Август- сентябрь	Учителя- предметники
9	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра		Сентябрь	Руководитель центра
10	Открытие Центра в единый день открытий	Информационное освещение в СМИ	10.09.2021	Руководитель центра
11	Предоставление отчетности по созданию и функционированию Центра	По отдельному плану	По запросу	Руководитель центра