



Утверждаю  
Директор МБОУ СОШ с. Ишкарово  
И.Ф. Валишин  
«10» июня 2021 года

**План  
мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра  
образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка  
Роста» в МБОУ СОШ с. Ишкарово**

Наименование работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
<b>Информационно-аналитический этап (2021 г.)</b>		
Создание нормативно-правовой базы школы по реализации проекта «Точка роста»: - разработка локальных актов о назначении руководителя Центра «Точка роста», ответственного за функционирование и развитие, о создании Центра «Точка роста», Положения о деятельности Центра «Точка роста» и доведение документов до сведения всех заинтересованных лиц - составление плана-графика непрерывного повышения квалификации педагогов	июнь 2021 г.	Муфтахутдинова Э.Р., заместитель директора по УВР
Согласование и утверждение плана по реализации проекта «Точка роста»	июнь 2021 г.	Муфтахутдинова Э.Р., заместитель директора по УВР
Изучение и создание банка методических материалов, включающих учебно-методические материалы Федерального оператора: инструкции, методические пособия, информационные материалы, перечни рекомендуемых литературных источников, видеоматериалы и др.	постоянно	Валишин И.Ф., директор
Выявление потребностей участников образовательных отношений	июнь-июль 2021 г.	Муфтахутдинова Э.Р., заместитель директора по УВР
Разработка дизайн-проекта Центра «Точка роста»	июнь-июль 2021 г.	Садертдинов Г.К., учитель физики; Муфтахутдинова Э.Р., учитель химии и биологии
Создание Интернет страницы на сайте школы	июнь 2021 г.	Валишин И.Ф., учитель информатики
Подготовка документации для проведения конкурсных процедур закупки оборудования для оснащения Центра «Точка роста»	3 квартал 2021г.	Валишин И.Ф., директор
Заключение государственных (муниципальных) контрактов, договоров на поставку оборудования	3 квартал 2021г.	Валишин И.Ф., директор
Разработка методики сопровождения обучающихся, участвующих в проекте «Точка роста»	август 2021 г.	Муфтахутдинова Э.Р., заместитель директора по УВР
Разработка плана и программ внеурочной деятельности	август 2021 г.	Муфтахутдинова Э.Р., заместитель директора по УВР
Внесение изменений в программу развития школы, в основную образовательную программу основного общего образования	май - июль 2021г.	Муфтахутдинова Э.Р., заместитель директора по УВР

Приведение материально-технической базы в соответствие с требованиями (проведение ремонтных работ, установка оборудования)	июль-август 2021	Валишин И.Ф., директор
<b>Организационно-исполнительский этап (сентябрь 2021- 2024 гг.)</b>		
Организация информационного сопровождения реализации проекта «Точка роста», в том числе в средствах массовой информации, социальных сетях, на сайте МБОУ СОШ с. Ишкарово	постоянно	Валишин И.Ф., учитель информатики
Прохождение педагогами обучения по программам дополнительного профессионального образования	один раз в 3 года	Муфтахутдинова Э.Р., заместитель директора по УВР
Организация участия педагогов в методических мероприятиях Федерального оператора: вебинарах, семинарах, конференциях, совещаниях и др.	постоянно	Муфтахутдинова Э.Р., заместитель директора по УВР
Организация участия педагогов и обучающихся в проектной деятельности	постоянно	Муфтахутдинова Э.Р., заместитель директора по УВР
Организация участия педагогов и обучающихся в конкурсных и соревновательных мероприятиях	постоянно	Муфтахутдинова Э.Р., заместитель директора по УВР
Организация участия педагогов в региональных и межрегиональных конференциях, фестивалях, форумах по обмену опытом работы на высокооснащенных ученико-местах.	постоянно	Муфтахутдинова Э.Р., заместитель директора по УВР
Организация сопровождения и наставничества обучающихся	постоянно	Муфтахутдинова Э.Р., заместитель директора по УВР
Проведение мониторинга реализации проекта «Точка роста»	ежеквартально	Муфтахутдинова Э.Р., заместитель директора по УВР
<b>Аналитико-обобщающий этап (2025 г.)</b>		
Оценка эффективности участия обучающихся в конкурсах, научно-практических конференциях естественно-научной и технологической направленностей разного уровня	май 2025 г.	Муфтахутдинова Э.Р., заместитель директора по УВР
Оценка эффективности участия обучающихся в проектной деятельности	февраль 2025г.	Муфтахутдинова Э.Р., заместитель директора по УВР
Оценка прохождения педагогами курсов повышения квалификации	март 2025 г.	Муфтахутдинова Э.Р., заместитель директора по УВР
Обобщение и трансляция перспективного педагогического опыта (публикации, участие в конкурсах) по ключевым вопросам проекта	в течение года	Муфтахутдинова Э.Р., заместитель директора по УВР
Публикация результатов и итогового заключения о реализации Проекта: - открытый информационно-аналитический доклад -официальный сайт МБОУ СОШ с. Ишкарово	август 2025 г.	Пеньшина Г.Н., Сапунова Ю.В., Девяткина Ю.А., заместители директора
Определение новых направлений развития по реализации проекта	август 2025 г.	Валишин И.Ф., директор, Муфтахутдинова Э.Р., заместитель директора по УВР