

**ПЛАН-ГРАФИК**  
**внедрения ФОПНОО, ООО и СОО в МБОУ СОШ с. Кугарчи**

| Мероприятие                                                                                                                                                                                         | Срок                  | Исполнитель                                       | Результат                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>1. Подготовительные мероприятия</b>                                                                                                                                                              |                       |                                                   |                                                          |
| Изучение ФОП НОО, ООО и СОО, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП                                                                                         | Январь–февраль        | Рабочая группа                                    | Обсуждение на педсовете                                  |
| Анализ действующих ООП школы на предмет соответствия ФОП НОО, ООО и СОО                                                                                                                             | Январь–февраль        | Рабочая группа                                    | Доклад на педсовете                                      |
| Анализ фонда учебников на предмет соответствия ФОП и новому ФПУ                                                                                                                                     | Май                   | Заведующий библиотекой                            | Список учебников                                         |
| Обновления фонда учебников в соответствии с требованиями ФОП и ФПУ                                                                                                                                  | Март–август           | Контрактный управляющий<br>Заведующий библиотекой | Закупленные учебники и пособия                           |
| Информирование педагогов о ФОП, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ООП по ФОП НОО, ООО и СОО                                           | Июль–август           | Рабочая группа                                    | Проведены консультации, подготовлен раздаточный материал |
| Родительские собрания, посвященные ООП школы, подготовленных по ФГОС и ФОП                                                                                                                          | Апрель, август        | Руководитель рабочей группы<br>Директор           | Протокол                                                 |
| Перераспределение учебной нагрузки педагогических работников                                                                                                                                        | Июнь–август           | Руководитель рабочей группы и директор            | Тарификационный список                                   |
| <b>2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП</b>                                                                                                                                             |                       |                                                   |                                                          |
| Совещания по вопросам разработки ООП школы в соответствии с ФОПНОО, ООО и СОО                                                                                                                       | По мере необходимости | Рабочая группа                                    | Протокол                                                 |
| Определить возможность применения не обязательных компонентов ФОП и степень их доработки                                                                                                            | Январь–февраль        | Рабочая группа                                    | Доклад на педсовете                                      |
| Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО, ООО и | Февраль–март          | Рабочая группа<br>Классные руководители           | Аналитическая справка                                    |

|                                                                          |                           |                                         |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| СОО                                                                      |                           |                                         |                                        |
| Разработка проекта ООП НОО по ФОП НОО                                    | Март                      | Рабочая группа, директор                | Проект ООП НОО                         |
| Разработка проекта ООП ООО по ФОП ООО                                    | Июль                      | Рабочая группа                          | Проект ООП ООО                         |
| Разработка проекта ООП СОО по ФОП СОО                                    | Июль                      | Рабочая группа                          | Проект ООП СОО                         |
| <b>3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП</b>                    |                           |                                         |                                        |
| Рассмотрение проекта ООП НОО на заседании педсовета                      | Вторая половина марта     | Руководитель рабочей группы             | Протокол                               |
| Доработка проекта ООП НОО и утверждение ООП НОО                          | Апрель                    | Руководитель рабочей группы<br>Директор | Утвержденная ООПНОО                    |
| Рассмотрение проектов ООП ООО и СОО на педсовете                         | Первая половина августа   | Руководитель рабочей группы             | Протокол                               |
| Доработка проектов ООП ООО и СОО и утверждение ООП ООО и ООП СОО         | Вторая половина августа   | Руководитель рабочей группы<br>Директор | Утвержденные ООП ООО, СОО              |
| Размещение ООП НОО, ООО и СОО на сайте                                   | Апрель<br>Август–сентябрь | Ответственный за сайт                   | Информация на сайте                    |
| <b>4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА)</b> |                           |                                         |                                        |
| Экспертиза ЛНА на несоответствие требованиям ФОПНОО, ООО и СОО           | Февраль                   | Члены рабочей группы                    | Перечень ЛНА, подлежащих корректировки |
| Создание проектов скорректированных ЛНА                                  | Март– август              | Члены рабочей группы                    | Проекты ЛНА                            |
| Обсуждение и утверждение проектов                                        | Август                    | Члены рабочей группы<br>Директор        | Утвержденные ЛНА                       |