

План мероприятий («дорожная карта»)
по подготовке и обеспечению объективного проведения
Всероссийских проверочных работ в общеобразовательных организациях
МР Гафурийский район Республики Башкортостан 2025 года

	Мероприятие	Сроки	Ответственные
1	Издание приказа МКУ «Отдел образования» об организации, подготовке и проведения ВПР по соответствующим учебным предметам, назначение регионального координатора ВПР	В соответствии с расписанием проведения ВПР	Муниципальный координатор ВПР
2	Своевременное доведение до органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, приказов и инструктивных документов Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, Министерства образования и науки Республики Башкортостан по вопросам организации и проведения Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) 2025 года	По мере издания соответствующих документов	Муниципальный координатор ВПР
3	Сбор информации об ОО в ЛК ГИС ФИС ОКО для проведения ВПР	до 26.02.2025	Муниципальный координатор ВПР Образовательные организации

4	Консультирование школьных координаторов ВПР	Весь период проведения	Муниципальный координатор ВПР
5	Обработка, анализ результатов ВПР-2025 по соответствующим учебным предметам по выполнению заданий ВПР в разрезе муниципалитетов, подготовка адресных рекомендаций	Сентябрь 2025	Муниципальный координатор ВПР Методисты, ОО
6	Сбор расписания проведения ВПР на бумажном носителе и компьютерной формах	до 21.03.2025	муниципальный координатор ВПР; Школьный координатор ВПР
7	Участие в обучающих семинарах (вебинарах) для педагогических работников по подготовке и проведению ВПР для муниципальных координаторов (с обратной связью), специалистов, ответственных за анализ и обработку информации, независимых наблюдателей с участием экспертов	с 03.03.2025	Министерство образования и науки Республики Башкортостан; ГАОУ РБ ЦОПМКП РЦОКО; Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования
8	Проведение обучения муниципальных предметных комиссий для оказания методической помощи по работе с критериями оценивания ВПР	с 03.03.2025	ГАОУ ДПО Институт развития образования Республики Башкортостан
9	Проведение информационно-разъяснительной работы с участниками образовательных отношений (учителя, обучающиеся, родители (законные представители))	Постоянно	РМК, Руководители ОО

	обучающихся) по процедуре проведения ВПР, структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания		
10	Проведение единого дня ВПР для родителей обучающихся (по выбору органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования)	до 30. 03.2025	муниципальный координатор ВПР, руководители ОО
11	Организация выездов специалистов Министерства образования и науки Республики Башкортостан, органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования с контролем объективности в ОО в период проведения и проверки ВПР	В соответствии с расписанием с 11.04.2025 по 16.05.20025	Министерство образования и науки Республики Башкортостан; Региональный координатор ВПР; Органы местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования Муниципальный координатор ВПР
12	Своевременное заполнение электронных форм сбора ВПР и размещение их в ФИС ОКО, актуализация информации с учетом расчета внешнего индекса необъективности (обоснование получения высоких результатов)	В соответствии с расписанием	Муниципальный координатор; руководители ОО
13	Внесение необходимых корректировок в паспорте ОО в ЛК ФИС ОКО	Постоянно	Муниципальный координатор ВПР Руководители ОО
14	Выявление лучших практик по проведению ВПР	Сентябрь 2025 года	МКУ «Отдел образования»

15	Направление в муниципалитеты аналитического отчета и адресных (методических) рекомендаций для принятия мер	Сентябрь 2025 года	Муниципальный координатор ВПР;
16	Принятие мер, управленческих решений на основании анализа ВПР 2025	до октября 2025	РМК, Руководители ОО
17	Организация и проведение семинаров районных и школьных методических объединений учителей-предметников на основе анализа результатов ВПР	октябрь 2025	Муниципальный координатор ВПР; Методисты РОО; Руководители ОО
18	Проведение работы со школами, имеющими внешние индексы необъективности	Сентябрь 2025-март 2026 в рамках принятых управленческих решений Постоянно	МКУ «Отдел образования»
19	Обновление информации о ВПР на официальном сайте МКУ «Отдел образования» и сайте ОО	Постоянно	РКМ, ОО
20	Освещение в СМИ ВПР 2025	Постоянно	РКМ, ОО