

## Пояснительная записка.

Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся», с 2021 года в состав основных образовательных программ школы должны входить рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы.

Программа воспитания опирается на базовые ценности российского общества: родина, семья, дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе, стремление к знаниям, труд, личность.

Результат освоения программы воспитания - это личностное развитие Обучающихся, проявляющееся:

- в усвоении ими знаний основных норм, которое общество выработало на основе этих ценностей (т.е. в усвоении ими социально-значимых знаний);
- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т.е. в развитии их социально значимых отношений);
- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в приобретении ими социально значимых дел).

Цель дорожной карты - организация деятельности педагогического коллектива МБОУ СОШ с. Янгельское и общественности по разработке Рабочей программы воспитания.

Дорожная карта представляет собой систему мероприятий организационно - управленческого обеспечения по следующим направлениям:

- планирование и подготовка к разработке программы воспитания;
- разработка содержания программы воспитания;
- обсуждение проекта программы воспитания с участниками образовательных отношений;
- нормативно-правовое обеспечение;
- кадровое обеспечение;
- информационное обеспечение;

— мониторинг;

— материально-техническое обеспечение.

### Этапы реализации Дорожной карты

1 этап - планирование и подготовка: изучение воспитательного процесса в МБОУ СОШ с.Янгельское, сбор предложений и идей участников образовательных отношений по развитию системы воспитания и социализации обучающихся, проведение Педагогических советов, формирование рабочей группы по созданию Рабочей программы воспитания (апрель 2021 года).

2 этап - разработка проекта Рабочей программы воспитания (апрель 2021 года - июль 2021 года).

3 этап-представление, обсуждение, согласование проекта Рабочей программы воспитания с участниками образовательных отношений на Педагогическом совете, на заседании родительского комитета (август 2021 года)

4 этап - нормативно-правовое обеспечение: создание новых и внесение изменений в существующие локальные акты МБОУ СОШ с.Янгельское, подписание договоров\соглашений о сотрудничестве по реализации рабочей программы воспитания с социальными партнерами (июнь-август 2021 года).

### СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТА ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ В МБОУ СОШ с.Янгельское.

№	Наименование целевого направления по реализации проекта				Ответственный за исполнение мероприятия
	Мероприятие	Результат	Срок реализации		
			Дата начала	Дата окончания	
Организационно-управленческое обеспечение					
1	Создание рабочей группы по работе над проектом программы воспитания	Приказ	Апрель 2021 года		Директор
2	Изучение состояния	Аналитическая	Январь	Май	Заместитель

	воспитательного процесса МБОУ СОШ с. Янгельское	справка	2021 года	2021 года	директора по ВР
3	Мониторинг образовательных запросов обучающихся и их родителей	Анкетирование	Апрель 2021 года	Май 2021 года	Заместитель директора по ВР
4	Планирование совместной работы с социальными партнерами	Предварительные договоры с учреждениями культуры, дополнительно го образования об организации совместной деятельности	Апрель 2021 года	Май 2021 года	Заместитель директора по ВР
5	Проведение педагогического мониторингового исследования по направлениям: <ul style="list-style-type: none"> <li>• педагогическое управление воспитательным процессом;</li> <li>• уровень воспитанности учащихся;</li> <li>• эффективность педагогического сотрудничества с организациями и общественностью в области воспитания;</li> <li>• участие педагогических кадров в воспитании детей и молодежи</li> </ul>	Аналитическая справка	Январь 2021 года	Май 2021 года	Педагог-психолог. Заместитель директора по ВР
<b>Мероприятия содержательного характера</b>					

6	Разработка проекта программы	Проект программы воспитания	Апрель 2021 года	Август 2021 года	Заместитель директора по ВР
6.1	Пояснительная записка проекта	Проект пояснительной записки	Август 2021 года	Август 2021 года	Заместитель директора по ВР
6.2	<b>Раздел 1</b> «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса»	Проект содержательной части программы	Август 2021 года	Август 2021 года	Заместитель директора по ВР
6.3	<b>Раздел 2</b> «Цель и задачи воспитания»	Проект содержательной части программы	Август 2021 года	Август 2021 года	Заместитель директора по ВР
6.4	<b>Раздел 3</b> «Виды, формы и содержание деятельности»	Проект содержательной части программы	Август 2021 года	Август 2021 года	Заместитель директора по ВР
6.4.1	Инвариантные модули: • «Классное руководство»; • «Школьный урок»; • «Курсы внеурочной деятельности»; • «Работа с родителями»; • «Самоуправление»; ; • «Профориентация»	Проект содержательной части программы	Август 2021 года	Август 2021 года	Заместитель директора по ВР
6.4.2	Вариативные модули: • «Ключевые общешкольные дела»; • «Детские общественные	Проект содержательной части программы	Август 2021 года	Август 2021 года	Заместитель директора по ВР

	объединения»; • «Школьные медиа»; • «Экскурсии, экспедиции, походы»; • «Организация предметно-эстетической среды»				
6.5	<b>Раздел 4 «Основные направления самоанализа воспитательной работы»</b>	Проект содержательной части программы	Август 2021 года	Август 2021 года	Заместитель директора по ВР
7	Разработка календарных планов мероприятий по различным направлениям программы воспитания для каждого уровня образования	Календарный план воспитательной работы школы на 2021/22 учебный год	Август 2021 года	Август 2021 года	Заместитель директора по ВР
<b>Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений</b>					
8	Обсуждение проекта программы воспитания на педагогическом совете МБОУ СОШ с. Янгельское	Протокол заседания педагогического совета	Август 2021 года	август 2021 года	Заместитель директора по ВР
9	Обсуждение программы воспитания на общешкольном родительском собрании	Протокол заседания общешкольного родительского собрания	Сентябрь 2021 года	Сентябрь 2021 года	Заместитель директора по ВР
10	Обсуждение проекта программы воспитания с советом школы	Протокол заседания совета школы	Сентябрь 2021 года	Сентябрь 2021 года	Заместитель директора по ВР

11	Корректировка проекта в соответствии с решениями совета старшеклассников и общешкольного родительского собрания	Проект программы воспитания			
<b>Нормативно-правовое обеспечение</b>					
12	Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность МБОУ СОШ с. Янгельское по реализации программы воспитания	Локальные акты	Август 2021 года	Август 2021 года	Заместитель директора по ВР
13	Подписание договоров с учреждениями культуры, дополнительного образования об организации совместной деятельности	Договоры с учреждениями и культуры, дополнительного образования об организации совместной деятельности	Сентябрь 2021 года	Сентябрь 2021 года	Директор
14	Внесение программы воспитания в состав ООП НОО, ООО, СОО	Приказ о внесении изменений в ООП НОО, ООО, СОО	Август 2021 года	Август 2021 года	Директор
<b>Кадровое обеспечение</b>					
15	Создание и совершенствование системы подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров в области воспитания	План повышения квалификации и переподготовки педагогов. Отчет о реализации	Август 2021 года	Август 2021 года	Заместитель директора по УВР

	и дополнительного образования	плана			
16	Организация методических семинаров для педагогов по реализации программы воспитания МБОУ СОШ с. Янгельское	План ШМО классных руководителей. Отчет о реализации плана. Аналитические справки по итогам проведения семинаров	Апрель 2021 года	Август 2021 года	Заместитель директора по ВР
17	Привлечение специалистов непедагогического профиля, а также родительской общественности к воспитательной работе в школе	Аналитическая справка	Апрель 2021 года	Май 2021 года	Директор
18	Совершенствование системы стимулирования и мотивации педагогических работников к воспитательной работе	Протокол заседания комиссии по стимулирующим выплатам	Апрель 2021 года	Апрель 2021 года	Директор
<b>Информационное обеспечение</b>					
19	Размещение проекта программы воспитания в МБОУ СОШ с. Янгельское на официальном сайте школы	Сайт школы	Сентябрь 2021 года	Сентябрь 2021 года	Заместитель директора по УВР
20	Размещение основной образовательной программы,	Сайт школы	Сентябрь 2021 года	Сентябрь 2021 года	Заместитель директора по УВР

	включающей программу воспитания в МБОУ СОШ № 1, на официальном сайте школы				
21	Размещение на сайте календарных планов воспитательной работы на 2021/22 учебный год	Сайт школы	Сентябрь 2021 года	Сентябрь 2021 года	Заместитель директора по УВР
<b>Мониторинг</b>					
22	Разработка системы оценки планируемых результатов программы воспитания (через систему учета индивидуальных достижений обучающихся, участие обучающихся в проектной деятельности, практических и творческих работах)	Проект программы воспитания. Положение об учете индивидуальных достижений обучающихся	Август 2021 года	Август 2021 года	Заместитель директора по ВР
23	Проведение внутреннего мониторинга реализации дорожной карты проекта	Справка	Один раз в месяц в течение года		Заместитель директора по ВР
<b>Финансовое обеспечение</b>					
24	Осуществление финансового обеспечения за счет средств местного и федерального бюджета	Финансовый отчет	Постоянно		Директор
25	Соискание грантов	Аналитическая справка	В течение учебног		Заместитель директора по УВР



			о года		
26	Привлечение спонсорской помощи	Финансовый отчет	В течение учебного года		Заместитель директора по АХЧ
<b>Материально-техническое обеспечение</b>					
27	Укрепление материально-технической базы МБОУ СОШ с. Янгельское для реализации программы	Аналитическая справка	Август 2021 года	Август 2021 года	Заместитель директора по АХЧ