

## План-график «дорожная карта» мероприятий введения, обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные лица	Ожидаемый результат
<b>1. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>				
1.	Назначение школьного координатора, ответственного за введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ноябрь 2021 года	Руководитель ОУ	школьный координатор, ответственный за введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
2.	Создание рабочих групп на базе ОУ по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь 2022 года	Руководитель ОУ	Школьная рабочая группа по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО (приказ от 28.01.2022 №1/1)
3.	Проведение просветительских мероприятий, направленных на введение обновленных ФГОС: - проведение классных родительских собраний в 1-5-х классах	В течение учебного года	Руководитель ОУ	
4.	Анализ соответствия УМК по всем предметам ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь – февраль 2022 года	Учителя предметники	Экспертная группа для проведения анализа УМК (приказ № 1/1 от № 28.01.2022 )
5.	Анализ имеющихся в общеобразовательных организациях условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с обновленными ФГОС	Ноябрь 2021 года	Руководители ОО	Обозначены трудности и проблемы, выявленные перед началом подготовки к введению обновленных ФГОС
6.	Приобретение учебников по всем предметам учебных планов по реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 1 сентября 2022 года	педагог-библиотекарь	Учебники согласно Федерального перечня
7.	Изучение запроса потребностей обучающихся и родителей (законных	Март-апрель 2022 года	Руководитель ОУ	Сформирована часть учебного плана общеобразовательных



	представителей) для проектирования учебных планов в соответствии с обновленными ФГОС.	далее ежегодно		программ НОО и ООО, формируемая участниками образовательных отношений
<b>2. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>				
1.	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО	2022 – 2027 г.	Руководитель ОУ	Сформированы нормативно-правовые документы муниципального и школьного уровней, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО
2.	Внесение изменений в программу развития ОУ	Сентябрь 2022 года	Руководитель ОУ	
3.	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательных организаций	До 01.09.2022г.	Руководитель ОУ	
4.	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 01.09.2022г.	Руководитель ОУ	Разработаны приказы, локальные акты, регламентирующие введение ФГОС НОО и ФГОС ООО
<b>3. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>				
1.	Внесение изменений в план методической работы, обеспечивающей введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Декабрь 2021 года	Руководитель ОУ	Внесены изменения в план методической работы, обеспечивающей введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
2.	Участие в работе районных методических объединений	2022 г.	Руководитель ШМО	Проведение районных методических объединений по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
3.	Участие в проведении муниципальных семинаров по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	2022 г.	Руководитель ШМО	Проведение муниципальных семинаров, в соответствии с планом работы
4.	Организация работы с педагогическими работниками по формированию	По отдельному плану	Руководитель ОУ	План мероприятий («дорожная карта»), направленных на формирование и оценку



	функциональной грамотности обучающихся			функциональной грамотности обучающихся ОУ (приказ от №)
<b>4. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>				
1.	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	Февраль-март 2022 года	Руководитель ОУ;	Проведен анализ профессиональных затруднений педагогических работников при введении обновленных ФГОС
2.	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО	Ежегодно	Руководитель ОУ	План-график курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО
<b>5. Мониторинг готовности Общеобразовательных организаций к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>				
1.	Внедрение системы мониторинга готовности образовательных организаций к введению обновленных ФГОС	Февраль-март 2022 года	ОУ	
2.	Проведение индивидуальных собеседований по готовности ОУ к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Февраль-март 2022 года	ОУ	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОУ к введению обновленных ФГОС
3.	Внедрение системы мониторинга реализации образовательными организациями обновленных ФГОС	Декабрь 2022 года	ОУ	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации обновленных ФГОС в общеобразовательных организациях
<b>6. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>				
1.	Информирование общественности через средства массовой информации о введении обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в ОУ	ежемесячно	Руководитель ОУ	Осознание обществом прав и возможностей при реализации обновленных ФГОС