



Утверждаю
Директор МБОУ СОШ с.Ябалаково

А.Х.Гузаеров
«15» июня 2021года

**План
мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра
образования естественно-научной и технологической направленностей
«ТочкаРоста» в МБОУ СОШ им. Т.Назмиева с.Ябалаково**

Наименование работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
Информационно-аналитический этап (2021 г.)		
Создание нормативно-правовой базы школы по реализации проекта «Точка роста»: - разработка локальных актов о назначении руководителя Центра «Точка роста», ответственного за функционирование и развитие, о создании Центра «Точка роста», Положения о деятельности Центра «Точка роста» и доведение документов до сведения всех заинтересованных лиц - составление плана-графика непрерывного повышения квалификации педагогов	Апрель –июнь 2021 г.	Агалиева Л.З Заместитель директора по УВР
Согласование и утверждение плана по реализации проекта «Точка роста»	Апрель –июнь 2021 г.	Агалиева Л.З заместитель директора по УВР
Изучение и создание банка методических материалов, включающих учебно-методические материалы Федерального оператора: инструкции, методические пособия, информационные материалы, перечни рекомендуемых литературных источников, видеоматериалы и др.	постоянно	А.Х.Гузаеров., директор
Выявление потребностей участников образовательных отношений	июнь-июль 2021 г.	Агалиева Л.З заместитель директора по УВР
Разработка дизайн-проекта Центра «Точка роста»	Июль август 2021 г.	Галиуллин К.К учитель физики; Гарифуллина А.Б учитель химии и биологии
Создание Интернет страницы на сайте школы	июнь 2021 г.	Гузаерова В.А учитель географии
Подготовка документации для проведения конкурсных процедур закупки оборудования для оснащения Центра «Точка роста»	2 квартал 2021 г.	Гузаеров А.Х, директор
Заключение государственных (муниципальных) контрактов, договоров на поставку оборудования	2 квартал 2021 г.	Гузаеров А.Х директор
Разработка методики сопровождения обучающихся, участвующих в проекте «Точка роста»	Август 2021 г.	Агалиева Л.З заместитель директора по УВР
Разработка плана и программ внеурочной деятельности	август 2021 г.	Агалиева Л.З заместитель директора по УВР
Внесение изменений в программу развития школы, в основную образовательную программу основного общего образования	май-июль 2021 г.	Агалиева Л.З заместитель директора по УВР

Приведение материально-технической базы в соответствие с требованиями (проведение ремонтных работ, установка оборудования)	Август сентябрь 2021	Гузаеров А.Х., директор
Организационно-исполнительский этап(сентябрь2021-2024гг.)		
Организация информационного Сопровождения реализации проекта «Точка роста», в том числе в средствах массовой информации, социальных сетях, на сайте школы	постоянно	Галиуллин К.К., учитель информатики
Прохождение педагогами обучения по программам дополнительного профессионального образования	один раз в 3 года	Агалиева Л.З заместитель директора по УВР
Организация участия педагогов в методических мероприятиях Федерального оператора: вебинарах, семинарах, конференциях, совещаниях и др.	постоянно	Агалиева Л.З заместитель директора по УВР
Организация участия педагогов и обучающихся в проектной деятельности	постоянно	Агалиева Л.З заместитель директора по УВР
Организация участия педагогов и обучающихся в конкурсных и Соревновательных мероприятиях	постоянно	Агалиева Л.З заместитель директора по УВР
Организация участия педагогов в региональных и межрегиональных конференциях, фестивалях, форумах по обмену опытом работы на высокооснащенных ученико-местах.	постоянно	Агалиева Л.З заместитель директора по УВР
Организация сопровождения и наставничества обучающихся	постоянно	Агалиева Л.З заместитель директора по УВР
Проведение мониторинга реализации проекта «Точка роста»	ежеквартально	Агалиева Л.З заместитель директора по УВР
Аналитико-обобщающий этап(2025г.)		
Оценка эффективности участия обучающихся в конкурсах, научно-практических конференциях естественно-научной и технологической направленностей разного уровня	Май 2025 г.	Агалиева Л.З заместитель директора по УВР
Оценка эффективности участия обучающихся в проектной деятельности	Февраль 2025г.	Агалиева Л.З заместитель директора по УВР
Оценка прохождения педагогами курсов повышения квалификации	март 2025г.	Агалиева Л.З заместитель директора по УВР
Обобщение и трансляция перспективного педагогического опыта (публикации, участие в конкурсах)по ключевым вопросам проекта	в течение года	Агалиева Л.З заместитель директора по УВР
Публикация результатов и итогового заключения о реализации Проекта: - открытый информационно-аналитический доклад -официальный сайт МБОУ СОШ с.Ябалаково	август 2025 г.	Агалиева Л.З заместитель директора по УВР
Определение новых направлений развития по реализации проекта	август 2025 г.	Гузаеров А.Х, директор, Агалиева Л.З заместитель директора поУВР