


 «Утверждаю»  
 Директор МОБУ СОШ с. Демский  
 И.Г. Мигранов  
 приказ № 38 от 15.03.2021 года

**План мероприятий («дорожная карта») по созданию и  
 функционированию  
 центра образования естественно-научной и технологической  
 направленностей «Точка роста» в МОБУ СОШ с. Демский**

| № | Наименование мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ответственный | Результат                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Срок           |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1 | Организационные мероприятия по созданию Центра образования естественно-научной и технологической направленности (далее – Центр образования) «Точка роста»: <ul style="list-style-type: none"> <li>- издания приказа о создании Центра образования;</li> <li>- утверждение Положения о деятельности Центра образования;</li> <li>- назначение руководителя Центра «Точка роста»;</li> <li>- показателей деятельности центра «Точка роста»;</li> <li>- утверждение плана мероприятий по созданию и открытию Центра образования «Точка роста».</li> </ul> | Директор ОО   | Приказ директора МОБУ СОШ с. Демский о создании Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», в соответствии с методическими рекомендациями; утверждение положения о Центре образования и плана мероприятий (дорожной карты) по созданию и открытию Центра «Точки роста» в МОБУ СОШ с. Демский. | Март 2021 года |

|   |                                                                                                    |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 2 | Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования. | Директор ОО, Руководитель Центра «Точка роста», педагоги | <p>1.Проведение для учащихся, педагогов, родителей информационной компании о проекте и концепции создания Центра образования посредством печатных СМИ (новости, интервью), сетевых СМИ и Интернет-ресурсов (статьи, новости), социальных сетей (новости, анонсы).</p> <p>2.Размещение на официальном сайте МОБУ СОШ с. Демский баннера «Точка роста» - федеральной сети центров образования с гиперссылкой на постоянно действующую страницу сайта, размещение на ней информационных материалов (статьи, новости).</p> <p>3.Презентация проекта «Точка роста» на классных часах, педагогических советах, родительских собраниях.</p> | В течение реализации и проекта |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|

|   |                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                                                                                |                               |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 3 | Обследование помещений школы, ревизия материально-технической базы школы для предварительной оценки фронта работ и материальных затрат по организации Центра образования.          | Руководитель Центра, директор ОО, директор ОО             | определение фронта работ и материальных затрат по организации Центра образования.                              | Март-май 2020-2021г.          |
| 4 | Закупка, доставка и наладка оборудования:<br>- подготовка технического задания согласно рекомендованному инфраструктурному листу.                                                  | Учредитель, руководитель Центра, директор ОО, директор ОО | Доставка и наладка оборудования                                                                                | Май-август 2021               |
| 5 | Формирование проектов зонирования Центров «Точка роста»                                                                                                                            | руководитель центра «Точка роста» в ОО                    | приказ Министерства образования и науки Республики Башкортостан                                                | не позднее 1 апреля 2021 года |
| 6 | Подготовка пакета документов для заключения соглашения с Учредителем (Отдел образования) на предоставление в 2021 году целевой субсидии на обновление материально-технической базы | Директор ОО                                               | Заключенное Соглашение между Учредителем и МОБУ СОШ с. Демский                                                 | Март – апрель 2021            |
| 7 | Приведение площадок Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в соответствии с фирменным брендбуком «Точка роста»                      | Руководитель Центра, директор ОО                          | 1.Проведенный ремонт помещений.<br>2.Наличие акта приемки Центра образования.<br>3.Установленное оборудование. | Май-август 2021 г.            |

|    |                                                                                                                                                                                                       |                                                                            |                                                                                                        |                                                                                    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 8  | Проведение мониторинга работ по приведению площадок Центров «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России                                                         | региональный координатор, муниципальный координатор                        | по форме, определяемой Минпросвещения России или Федеральным оператором                                | 25 июня (промежуточный контроль; 25 августа (итоговый) 2021 года, далее – ежегодно |
| 9  | Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленности, реализуемых на материально-технической базе Центра образования. | Руководитель Центра, зам. директора по УВР, зам директора по ВР.           | Наличие основных и дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых на базе Центра образования | Июнь – август 2021 г.                                                              |
| 10 | Проведение повышения квалификации педагогических работников сотрудников Центра «Точка роста»                                                                                                          | муниципальный координатор, руководители центров «Точка роста», директор ОО | Приказ ОО                                                                                              | 25.05-25.06.2021г.                                                                 |
| 11 | Проведение мониторинга работы по приведению площадок Центров «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России                                                        | муниципальный координатор, руководитель центра «Точка роста»               | по форме, определяемой Минпросвещения России или ФГАУФНПРО                                             | 25июня 2021 года; 25августа 2021 года, далее ежегодно                              |

|    |                                                                                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                     |                                                              |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 12 | Разработка графика работы Центра образования, расписание занятий в Центре, режима МОБУ СОШ с. Демский в связи с функционированием Центра образования «Точка роста» | Зам. директора по УВР, зам. директора по ВР, руководитель центра «Точка роста»           | Утверждение графика работы Центра, расписание занятий в Центре образования «Точка роста»                            | Август 2021 г.                                               |
| 13 | Открытие Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в единый день открытия                                              | муниципальный координатор, руководитель центра «Точка роста», директор ОО                | Информационное освещение в СМИ                                                                                      | 1 сентября 2021 года                                         |
| 14 | Организация набора учащихся по программам Центра образования «Точка роста» на базе МОБУ СОШ с. Демский                                                             | Зам. директора по УВР, зам. директора по ВР, руководитель центра «Точка роста»           | Формирование приказов о зачислении учащихся в Центр образования «Точка роста»                                       | Сентябрь 2021 г.                                             |
| 15 | Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования «Точка роста»                                                      | Зам. директора по УВР, зам. директора по ВР, руководитель центра «Точка роста», педагоги | Реализация плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования «Точка роста» | В течении 2021-2022 учебного года                            |
| 16 | Проведение ежеквартального мониторинга выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»                                                    | муниципальный координатор, руководитель центра «Точка роста», директор ОО                | отчет по итогам мониторинга                                                                                         | 1 октября 2021 года, далее – ежеквартально в течение 2-х лет |