

Приложение 1
к приказу МКУ «Отдел образования» АМР
Краснокамский район
Республики Башкортостан
№ 113 от «4» марта 2022г.

План-график мероприятий
введения обновленных Федеральных государственных образовательных стандартов
начального общего образования и основного общего образования
в общеобразовательных организациях муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан

Муниципальный план внедрения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО разработан с учетом складывающейся в Краснокамском районе практики работы в области формирования школами основных образовательных программ начального общего и основного общего образования.

Основные задачи:

1. Поэтапное введение и реализация обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в соответствии с нормативными документами.
2. Методическое и информационное сопровождение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в общеобразовательных организациях муниципалитета.

| № | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные исполнители | Ожидаемые результаты |
|---|--|---------------------|---------------------------|--|
| Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО | | | | |
| 1 | Определение оператора, координирующего вопросы введения ФГОС на муниципальном уровне | Январь-февраль 2022 | Отдел образования | Создание единой информационной площадки для руководителей ОО, заместителей директоров по УВР, учителей |
| 2 | Создание рабочих групп по | Март 2022 | Отдел образования | Создание в ОО рабочих групп по |

| | | | | |
|---|--|--|--------------------------------------|---|
| | внедрению ФГОС | | | внедрению ФГОС НОО и ОО |
| 3 | Проведение заседаний группы по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | 2021-2027 г.г., 1 раз в месяц | Отдел образования, рабочая группа | Утвержденный план заседаний группы по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 4 | Проведение еженедельных совещаний в режиме ВКС с руководителями ОО и заместителями директоров по УВР по вопросам организационного и методического сопровождения работ по внедрению обновленных ФГОС | Сентябрь-декабрь 2021 Январь-май 2022 | Отдел образования | Синхронизация процессов управления введением ФГОС на муниципальном уровне и уровне ОО: - составлен перечень дефицитов при введении ФГОС, определены способы их ликвидации - доработаны проекты планов по внедрению ФГОС НОО и ООО |
| 5 | Определение организационной схемы (алгоритма) реализации обновления содержания деятельности ОО при реализации обновленных ФГОС | Март 2022 | Отдел образования | Выстраивание единого алгоритма перехода на обновленные ФГОС |
| 6 | Определение функций школьных координаторов по вопросам введения обновленных ФГОС (синхронизация их деятельности в ОО Краснокамского района Республики Башкортостан) и создание базы данных ответственных | Декабрь 2021 | Отдел образования | Составлен список школьных координаторов. Обеспечена оперативность во взаимодействии Рабочей группы со школьными координаторами |

| | | | | |
|---|--|--|-----------------------|---|
| 7 | Проведение в ОО самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС | Февраль 2022 | Отдел образования | Проведена оценка готовности к введению обновленных ФГОС, выявлены дефициты, проблемы: - первичное самообследование готовности образовательных организаций Краснокамского района Республики Башкортостан к введению обновленных ФГОС с 1 сентября 2022 года |
| 8 | Организация участия педагогического сообщества Краснокамского района в совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС (в формате ВКС) | Ноябрь 2021 январь, февраль, март, апрель, май 2022 | Отдел образования, ОО | Обеспечена своевременная коррекция действий муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения обновленных ФГОС. Представлен на совещании Минпросвещения (Протокол от 30.11.2021 г.) опыт работы по подготовке к введению обновленных ФГОС в Республике Башкортостан |
| 9 | Формирование муниципальной системы контроля готовности к введению обновленных ФГОС | Январь-февраль 2022 | Отдел образования, ОО | Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО Краснокамского района Республики Башкортостан к введению обновленных ФГОС: - мониторинг готовности педагогических работников к введению обновлённых ФГОС с 1 |

| | | | | |
|---|--|---------------|-----------------------|--|
| | | | | сентября 2022 года |
| 10 | Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников | Январь 2022 | Отдел образования, ОО | Проведён анализ наиболее распространенных УМК в образовательных организациях муниципалитетов на предмет их соответствия примерным рабочим программам по учебным предметам. Оказана своевременная адресная помощь образовательным организациям |
| 11 | Осуществление мониторинга и контроля использования образовательными организациями примерных рабочих программ | Сентябрь 2022 | Отдел образования | Обеспечено единство образовательного пространства в ОО Краснокамского района Республики Башкортостан: - информирование педагогических работников об имеющихся информационных ресурсах и активизация эффективной работы с ресурсами на портале: «Единое содержание общего образования» общеобразовательные организации РБ (информационные письма, видеоролик с инструкцией к использованию ресурсов на сайте Министерства) |
| Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО | | | | |
| 1 | Приведение нормативно- | До 01.09.2022 | Отдел образования, | Наличие нормативно-правовой |

| | | | | |
|---|---|--------------------------------------|---|--|
| | правовой базы в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО | | ОО | базы, обеспечивающей условия реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО. Наличие необходимых локальных актов на уровне ОО для введения и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО |
| 2 | Разработка основных образовательных программ НОО, ООО | Февраль-август 2022 г | Отдел образования, ОО | Наличие в ОО основных образовательных программ НОО, ООО |
| 3 | Рассмотрение примерных рабочих программ и разработка рабочих программ учителей-предметников | Январь – август 2022 года – 2027 год | Руководители РМО, ШМО, учителя-предметники | Наличие у учителей – предметников рабочих программ по предмету |
| 4 | Проведение консультаций по работе над основными образовательными программами НОО, ООО | Август 2022 года – 2027 год | Отдел образования, методисты, руководители ОО | Наличие в ОО основных образовательных программ НОО, ООО |
| 5 | Формирование муниципального плана-графика мероприятий по введению обновленных ФГОС | Декабрь 2021, январь 2022 | Отдел образования, Рабочая группа | Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС на муниципальном уровнях и уровне образовательной организации: - доработаны проекты планов и методических рекомендаций по введению ФГОС НОО и ООО |
| 6 | Определение дефицитов при | Январь-март 2022 | Отдел образования, | Разработан и реализован комплекс |

| | | | | |
|---|---|------------------------------------|-------------------|---|
| | организации условий реализации обновленных ФГОС в соответствии с требованиями к материально - техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации | | ОО | мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ НОО и ООО в соответствии с обновленными ФГОС общеобразовательными организациями Краснокамского района Республики Башкортостан |
| Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования | | | | |
| 1 | Развитие муниципальной методической службы с учетом введения обновленных ФГОС | Сентябрь 2021, январь-декабрь 2022 | Отдел образования | Создана единая методическая система службы района; |
| 2 | Активизация и организация работы районных методических объединений учителей-предметников | Январь-декабрь 2022 | Отдел образования | <p>Проводятся регулярные совещания с руководителями РМО по вопросам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - изучение опыта других муниципалитетов по решению проблем методического сопровождения введения обновленных ФГОС; - формирование кластеров по учебным предметам и предметным областям; - проработка часто задаваемых вопросов в сфере апробации примерных рабочих программ с подготовкой |

| | | | | |
|---|---|--------------------|-----------------------|---|
| | | | | соответствующих методических материалов и др. - своевременное оказание адресной помощи педагогическим работникам |
| 3 | Организация и проведение районных научно-практических конференций, марафонов, семинаров по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС и других образовательных событий | Январь-апрель 2022 | Отдел образования | Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя: - применение традиционных (вебинар, методический семинар, круглый стол и др.) и инновационных (образовательный дискурс, форсайт-сессия, фасилитационная сессия, педагогическая панорама и др.) форм методического сопровождения педагогов и управленческих кадров ОО |
| 4 | Отбор и распространение лучших практик реализации в пилотном режиме ФГОС НОО и ООО в общеобразовательных организациях Краснокамского района Республики Башкортостан | Январь-май 2022 | Отдел образования, ОО | Использованы результаты реализации обновленных ФГОС в пилотном режиме с целью предупреждения типовых затруднений. Представлен опыт работы школ по подготовке к введению |

| | | | | |
|---|--|---------------------|-----------------------|---|
| | | | | обновленных ФГОС в Республике Башкортостан на совещаниях зам.директоров по УВР в режиме ВКС |
| 5 | Организация работы по выявлению особенностей организации образовательной деятельности в организациях, имеющих статус региональной инновационной площадки | Июнь 2022 | Отдел образования, ОО | Образовательные организации со статусом региональной инновационной площадки имеют возможность использовать в работе локальную учебно-методическую документацию |
| 6 | Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ НОО и ООО, в соответствии с обновленными ФГОС | Январь-декабрь 2022 | Отдел образования, ОО | Синхронизированы способы использованию содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов на всей территории района |
| 7 | Проведение инструктажа управленческих команд образовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновленных ФГОС | Май-июнь 2022 | Отдел образования, ОО | Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения обновленных ФГОС на всей территории района |

| | | | | |
|---|---|---|-------------------------|---|
| 8 | Обеспечение использования учителями методических пособий, содержащих «методические шлейфы», видеоуроков по учебным предметам | Июнь-декабрь 2022 | Отдел образования, ОО | Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов |
| 9 | Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленных ФГОС | Август 2022 | Отдел образования, ОО | Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе «Единое содержание общего образования» (информационные письма, видеоролик с инструкцией к использованию ресурсов на сайте Министерства) |
| Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования | | | | |
| 1 | Организация обучения руководителей и специалистов, педагогических и управленческих команд | Ноябрь-декабрь 2021 март-апрель 2022 | ГАУ ДПО ИРО РБ, ЦНППМПР | Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд |
| 2 | Организация обучения специалистов муниципальных органов управления образованием | Март 2022 | ГАУ ДПО ИРО РБ, | Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд |
| 3 | Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных | Март-апрель 2022 | ГАУ ДПО ИРО РБ, ЦНППМПР | Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд |

| | | | | |
|---|---|------------------|-------------------------|--|
| | организаций, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы НОО и ООО по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО и ООО | | | |
| 4 | Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС | Март-август 2022 | ГАУ ДПО ПРО РБ, ЦНППМПР | Синхронизированы процессы обучения педагогических работников |
| Мониторинг готовности регионов к введению обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования | | | | |
| 1 | Внедрение системы мониторинга готовности образовательных организаций к введению обновленных ФГОС | Январь-март 2022 | Отдел образования, ОО | Составлен перечень муниципальных образований с низким уровнем готовности к введению обновленных ФГОС |
| 2 | Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности ОО к введению обновленных ФГОС | Январь-март 2022 | Отдел образования, ОО | Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению обновленных ФГОС в формате ВКС |
| 3 | Организация контрольных экспертных выездов в ОО на | Май 2022 | Отдел образования | Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к |

| | | | | |
|---|---|--------------------------------|-----------------------|---|
| | основе риск-ориентированной модели с целью снижения рисков при переходе к реализации обновленных ФГОС | | | введению обновленных ФГОС. Оказана помощь ОО по введению обновленных ФГОС |
| 4 | Внедрение системы мониторинга реализации образовательными организациями обновленных ФГОС (зеленая, желтая, красная зоны) | Декабрь 2022 | Отдел образования, ОО | Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в муниципальных образованиях обновленных ФГОС |
| Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования | | | | |
| 1 | Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленных ФГОС в общеобразовательных организациях Краснокамского района | Декабрь 2021, далее ежемесячно | Отдел образования, ОО | Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Краснокамского района гражданам при реализации обновленных ФГОС |
| 2 | Размещение на сайтах управления образования, ОО плана – графика по обеспечению введения обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО | Декабрь 2021г. | Отдел образования, ОО | Информация по сопровождению введения обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО на сайтах |
| 3 | Информирование родительской общественности о введении | 2021-2027 г.г. | Отдел образования, ОО | Протоколы родительских собраний (районного, |

| | | | | |
|---|--|-----------|-----------------------|--|
| | обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | | | общешкольного и классного). |
| 4 | Участие в сети Интернет – в сообществе работников образования по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Постоянно | Отдел образования, ОО | Участие педагогов в сообществах работников образования по обсуждению вопросов введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |