



№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Сроки исполнения
1	Издание приказа о создании центра образования «Точка роста» в МОАУ СОШ с. Куянтаево	Директор ОО	Приказ	До 01.02.2022 г
2	Формирование рабочей группы по разработке плана мероприятий («дорожной карты»), Положения о деятельности центра образования «Точка роста», назначение ответственного (куратора) за функционирование и развитие центра образования «Точка роста»	Директор ОО	Приказ	До 01.02.2022 г
3	Утверждение Положения о деятельности центра образования «Точка роста»	Директор ОО, рабочая группа, куратор проекта	Приказ	До 01.02.2022 г
4	Направление заключения комиссии ОО о соответствии полученного оборудования условиям государственного контракта	Директор ОО	Экспертное заключение о соответствии товара условиям ГК	До 25.08.2022 г
5	Формирование и утверждение плана мероприятий центра образования «Точка роста»	Директор ОО, рабочая группа, куратор проекта	План мероприятий	До 25.08.2022 г
6	Создание и заполнение на официальных сайтах ОО в сети Интернет раздела «Центр образования «Точка роста»	Ответственный за ведение сайта ОО	Сайт ОО	До 01.09.2022 г
8	Начало работы ЦО «Точка роста»	Директор ОО, куратор, ответственный за ведение сайта ОО	Информационное освещение в СМИ, на сайте ОО в специальном разделе	15.09.2022 г