

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ПРИКАЗ № 212/1 от «04» сентября 2025 г.

План организации (Дорожная карта) обеспечения образовательного процесса

№	Мероприятия	Сроки	Исполнитель
Капитальный ремонт			
1	Заключение соглашений в системе ГИИС о предоставлении субсидий	30.11.2025	Гайсина Л.З. директор, Ишарина А.З. зам. директора по АХЧ, специалист по закупкам Афансьев В.В., главный бухгалтер Кислухина Г.Н.
2	Подача заявок и объявление конкурсов по определению подрядчиков на СМР	01.12.2025	Гайсина Л.З. директор, Ишарина А.З. зам. директора по АХЧ, специалист по закупкам Афансьев В.В., главный бухгалтер Кислухина Г.Н.
3	Завершение контрактации на СМР	20.12.2025	Гайсина Л.З. директор, Ишарина А.З. зам. директора по АХЧ, специалист по закупкам Афансьев В.В., главный бухгалтер Кислухина Г.Н.
4	Начало ремонтных работ на объекте	01.04.2026	Гайсина Л.З. директор, Ишарина А.З. зам. директора по АХЧ, специалист по закупкам Афансьев В.В., главный бухгалтер Кислухина Г.Н.
5	Завершение ремонтных работ на объекте	15.08.2026	Гайсина Л.З. директор, Ишарина А.З. зам. директора по АХЧ, специалист по закупкам Афансьев В.В., главный бухгалтер Кислухина Г.Н.
6	Подписание актов выполненных работ (Акты КС-11, КС-14)		Гайсина Л.З. директор, Ишарина А.З. зам. директора по АХЧ, специалист по закупкам Афансьев В.В., главный бухгалтер Кислухина Г.Н.
Поставка оборудования			
7	Подача заявок и объявление закупок по определению поставщиков на оборудование	20.02.2026	Гайсина Л.З. директор, Ишарина А.З. зам. директора по АХЧ, специалист по закупкам Афансьев В.В., главный бухгалтер Кислухина Г.Н.
8	Завершение контрактации на поставку	30.03.2026	Гайсина Л.З. директор, Ишарина А.З. зам. директора по АХЧ, специалист по закупкам Афансьев В.В., главный бухгалтер Кислухина Г.Н.
9	Поставка оборудования	До 01.08.2026	Гайсина Л.З. директор, Ишарина А.З. зам. директора по АХЧ, специалист по закупкам 1

			Афансьев В.В., главный бухгалтер Кислухина Г.Н.
Образовательный процесс (ОН)			
10	Обеспечение непрерывности образовательного процесса на период капитального ремонта	Ежедневно	Идисова А.Ф. зам.директора по УВР, медсестра Казаковцева Н.В.
11	Создание рабочей группы по оценке условий для организации ОН	15.01.2026	Гайсина Л.З. директор, Балапанова Л.С., специалист по охране труда.
12	Расширение работы через официальный сайт учреждения по информированию общественности в период капитального ремонта	Постоянно	Идрисова А.Ф. зам. директора по УВР, Ибкеев А.З. администратор сайта, Балапанова Л.С. специалист по охране труда, ответственный за ведение страницы ВКонтакте
13	Проведение собраний трудового коллектива, общешкольных родительских собраний	По мере необходимости	Гайсина Л.З. директор, Балапанова Л.С. председатель профсоюзной организации, Елсукова А.С. председатель родительского комитета, Хуснутдинова Г.Р. член общешкольного родительского комитета
14	Обеспечения соблюдения гарантий трудовых прав работников трудового коллектива	Постоянно	Гайсина Л.З. директор, Балапанова Л.С. специалист по охране труда
15	Утверждение регламента действий педагогических работников трудового коллектива по созданию условий для обучения, воспитания, горячего питанием	Январь	Гайсина Л.З. директор, Балапанова Л.С. специалист по охране труда
16.	Утверждение закрепление учебных кабинетов за классами с 1 по 4, с 5 по 12 классы согласно адресам		Идрисова А.Ф. зам. директора по УВР