

Утверждаю
 Директор МОБУ СОШ с.Аючево
 им.Рима Янгузина
 Урманцева А.А.
 Приказ № 33 от 16.03.2023г.



**План-график «дорожная карта» мероприятий введения и реализации обновленных
 ФГОС общего образования
 в МОБУ СОШ с.Аючево им.Рима Янгузина**

п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные лица	Ожидаемый результат
1. Организационно-управленческое обеспечение введения и реализации обновленных ФГОС общего образования				
1	Назначение школьного координатора, ответственного за введение и реализацию обновленных ФГОС общего образования	Март 2023 года	Директор школы, зам.директора по УВР	Назначен школьный координатор, ответственный за введение и реализацию обновленных ФГОС общего образования
2	Формирование школьной рабочей группы по реализации обновленных ФГОС общего образования Создание рабочих групп на базе школы по обеспечению перехода на обновленный ФГОС общего образования	Март 2023 года	Зам.директора по УВР Яхина А.Я. Руководители ШМО	Сформирована школьная рабочая группа по введению обновленных ФГОС общего образования
3	Проведение просветительских мероприятий направленных на реализацию обновленных ФГОС общего образования: - проведение родительских собраний; -обеспечение информационно-разъяснительной, методической работы с руководящими и педагогическими кадрами школы, родителями (законными представителями) обучающихся	Март-май 2023 года	Зам.директора по УВР Яхина А.Я. Руководители ШМО, классные руководители	Проведены родительские собрания Обеспечена информационно-разъяснительная, методическая работа
4	Проведение самодиагностики готовности к реализации обновленных ФГОС общего образования	Март 2023 года	Зам.директора по УВР Яхина А.Я. Руководители ШМО	Проведена оценка готовности к реализации обновленных ФГОС общего образования, выявлены дефициты

5	Формирование списка учебников по ФГОС общего образования, вошедших в федеральный перечень	Март 2023 года	Зам.директора по УВР Яхина А.Я. Руководители ШМО, библиотекарь	Список учебников сформирован
6	Приобретение учебников по всем предметам учебных планов по реализации обновленных ФГОС общего образования	До 1 сентября 2023 года	Зам.директора по УВР Яхина А.Я. Руководители ШМО, библиотекарь	Наличие учебников согласно Федерального перечня
7	Организация участия педагогического коллектива школы в окружных совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам реализации обновленных ФГОС общего образования (выездные и в формате ВКС)	Март-декабрь 2023 года	Зам.директора по УВР Яхина А.Я. Руководители ШМО, учителя-предметники	Обеспечена своевременная коррекция действий школьной управленческой команды в рамках реализации обновленных ФГОС общего образования
8	Организация работы внутришкольной системы контроля готовности к реализации обновленных ФГОС общего образования	Март-май 2023 года	Зам.директора по УВР Яхина А.Я.	Обеспечен промежуточный контроль готовности к реализации обновленных ФГОС общего образования
9	Проведение совещаний при директоре по актуальным вопросам введения и реализации обновленных ФГОС общего образования	Декабрь 2023-2025 г.г.	Директор школы Урманцева А.А.Зам.директора по УВР Яхина А.Я.Руководители ШМО, учителя-предметники	Повышение уровня компетентности руководящих и педагогических работников школы по вопросам обновленных ФГОС общего образования
10	Проведение мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей	2023 – 2025 г.г., один раз в год	Рабочая группа по введению ФГОС общего образования, администрация школы	Формирование учебного плана МОБУ СОШ с.Аючево им.Рима Янгузина
11	Участие в республиканском мониторинге использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	Август-сентябрь 2023 года, далее ежегодно	Рабочая группа по введению ФГОС общего образования, администрация школы	Оказана своевременная адресная помощь учителям-предметникам
1. Нормативное обеспечение введения и реализации обновленных ФГОС общего образования				
1	Формирование школьного плана-графика мероприятий по реализации обновленных ФГОС общего образования	Март 2023 года	Администрация школы	Согласованы мероприятия по реализации обновленных ФГОС общего образования на школьном уровне

2	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, школьного уровня, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС общего образования	2023 – 2027 г.	Рабочая группа по введению ФГОС общего образования, администрация школы	Сформированы нормативно-правовые документы школьного уровня, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС общего образования
3	Внесение изменений в программу развития, Устав МОБУ СОШ с.Аючево им.Рима Янгузина	Сентябрь 2023 года	Администрация школы	Внесены изменения в программу развития, Устав МОБУ СОШ с.Аючево им.Рима Янгузина
4	Актуализация приказов, локальных актов, регламентирующих реализацию обновленных ФГОС общего образования	До 01.09.2023г.	Администрация школы	Актуализированы приказы, локальные актов, регламентирующих реализацию обновленных ФГОС общего образования
5	Разработка основных образовательных программ	Март - август 2023 года	Рабочая группа по введению ФГОС общего образования, зам.директора по УВР Яхина А.Я.Руководители ШМО, учителя-предметники	Наличие в МОБУ СОШ с.Аючево им.Рима Янгузина основных образовательных программ
6	Рассмотрение примерных рабочих программ и разработка рабочих программ учителей-предметников	Март – август 2023– 2025 года	Зам.директора по УВР Яхина. Руководители ШМО, учителя-предметники	Наличие у учителей–предметников рабочих программ по предмету
7	Проведение консультаций по работе над основными образовательными программами	Август 2023– 2025 года	Зам.директора по УВР Яхина	Наличие в МОБУ СОШ с.Аючево им.Рима Янгузина основных образовательных программ
8	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленных ФГОС общего образования в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	Март-май 2023 года	Рабочая группа по введению ФГОС общего образования, администрация школы	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ООП в соответствии с обновленными ФГОС общего образования МОБУ СОШ с.Аючево им.Рима Янгузина
2. Методическое обеспечение введения и реализации обновленных ФГОС общего образования				

1	Внесение изменений в план методической работы, обеспечивающий реализации. обновленных ФГОС общего образования	Март 2023 года	Рабочая группа по введению ФГОС общего образования, администрация школы	Внесены изменения в план методической работы, обеспечивающий реализацию обновленных ФГОС общего образования
2	Участие в федеральных, региональных семинарах, вебинарах, совещаниях, конференциях по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС общего образования	Постоянно	Рабочая группа по введению ФГОС общего образования, администрация школы	Методические рекомендации, направленные на введение и реализацию обновленных ФГОС общего образования
3	Доведение до учителей МОБУ СОШ с.Аючево им.Рима Янгузина федеральных, региональных методических рекомендаций по вопросам реализации программ общего образования	Постоянно	Рабочая группа по введению ФГОС общего образования, администрация школы	Методические рекомендации, направленные на введение и реализацию обновленных ФГОС общего образования
4	Организация и проведение школьных совещаний, семинаров по актуальным вопросам введения и реализации ФГОС общего образования	Март-май 2023 года	Рабочая группа по введению ФГОС общего образования, администрация школы	Разработан план совещаний по вопросам введения и реализации ФГОС общего образования
5	Координация взаимодействия МОБУ СОШ с.Аючево им.Рима Янгузина, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ, в соответствии с обновленными ФГОС общего образования	Март-декабрь 2023 года	Рабочая группа по введению ФГОС общего образования, администрация школы	Синхронизированы способы по использованию содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов
6	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов МОБУ СОШ с.Аючево им.Рима Янгузина, организаций дополнительного образования по вопросам введения и реализации ФГОС общего образования	В течение всего периода 2023 – 2027 г.	Рабочая группа по введению ФГОС общего образования, администрация школы	Обеспечена консультационная методическая поддержка педагогов

7	Организация работы школьных методических объединений	2023 года	Руководители ШМО	Проведение школьных методических объединений по вопросам введения и реализации ФГОС общего образования
8	Организация участия учителей-предметников в циклах постоянно действующих семинаров (вебинаров) по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС общего образования «Научно-методическая поддержка педагогических работников ОО РБ при введении и реализации обновленных ФГОС общего образования»	Ежегодно, в течение всего периода	Рабочая группа по введению ФГОС общего образования, администрация школы	Оказана адресная методическая помощь педагогическим работникам. Сформированы психолого-педагогические компетенции педагогических работников района в рамках реализации обновленных ФГОС общего образования
9	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленных ФГОС общего образования	Август 2023 года	Рабочая группа по введению ФГОС общего образования, администрация школы	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
10	Разработка и утверждение Плана мероприятий («дорожная карта»), направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся МОБУ СОШ с.Аючево им.Рима Янгузина	Сентябрь-ноябрь ежегодно	Рабочая группа по введению ФГОС общего образования, администрация школы	Синхронизирован План мероприятий («дорожная карта»), направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся МОБУ СОШ с.Аючево им.Рима Янгузина
11	Организация работы с педагогическими работниками по формированию функциональной грамотности обучающихся	По отдельному плану	Рабочая группа по введению ФГОС общего образования, администрация школы	Достигнуто повышение качества образования
12	Организация использования учителями-предметниками федерального банка	Постоянно	Рабочая группа по введению ФГОС общего образования, администрация	Школьники умеют решать задачи с различными формулировками заданий

	заданий по формированию функциональной грамотности		школы	
13	Актуализация плана работы школьных методических объединений в части формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся	Октябрь -ноябрь ежегодно	Рабочая группа по введению ФГОС общего образования, администрация школы	Приказом назначено лицо, ответственное за реализацию мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся; взаимодействие с руководителями школьных методических объединений по вопросам методического сопровождения, в том числе актуализация планов их работы
14	Формирование базы данных обучающихся 8-9 классов	Октябрь ежегодно	Рабочая группа по введению ФГОС общего образования, администрация школы	База данных обучающихся для проведения мониторингов сформирована с использованием ГИС «Образование»
15	Формирование базы данных учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов	Октябрь ежегодно	Отдел Рабочая группа по введению ФГОС общего образования, администрация школы	База данных обучающихся для проведения мониторингов сформирована с использованием ГИС «Образование»
16	Мониторинг выполнения заданий Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР), оценивающих функциональную грамотность	Январь ежегодно	Отдел образования	Аналитический отчет о результатах мониторинга и адресные рекомендации
17	Организация работы МОБУ СОШ с.Аючево им.Рима Янгузина на портале «Электронный банк заданий для оценки функциональной грамотности»	В течение учебного года ежегодно	Рабочая группа по введению ФГОС общего образования, администрация школы	Внедрены в образовательный процесс задания для оценки функциональной грамотности
18	Участие обучающихся МОБУ СОШ с.Аючево им.Рима Янгузина в республиканском мониторинге функциональной грамотности	Январь, март ежегодно	Рабочая группа по введению ФГОС общего образования, администрация школы	Аналитический отчет о результатах мониторинга и адресные рекомендации
19	Организация участия	По	Рабочая группа	Выявление уровня

	МОБУ СОШ с.Аючево им.Рима Янгузина во Всероссийских мероприятиях, проводимых ведущими издательствами: «День финансиста»; Всероссийский экономический диктант; Всероссийская неделя финансовой грамотности; Всероссийские онлайн-уроки по финансовой грамотности (осенняя и весенняя сессии); Всероссийская неделя потребительских знаний	графику	по введению ФГОС общего образования, администрация школы	развития функциональной грамотности у школьников и наставников; определение лучших и обобщение их опыта
20	Проведение информационно-просветительской работы с родителями, СМИ, общественностью по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности	В течение учебного года	Рабочая группа по введению ФГОС общего образования, администрация школы	Размещение на официальном сайте МОБУ СОШ с.Аючево им.Рима Янгузина баннеров со ссылками на банк заданий по оценке функциональной грамотности; размещение на официальном сайте, официальных аккаунтах в социальных сетях МОБУ СОШ с.Аючево им.Рима Янгузина информации по формированию и оценке функциональной грамотности
21	Проведение мониторинга исполнения Плана мероприятий («дорожная карта»), направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся МОБУ СОШ с.Аючево им.Рима Янгузина	Весь период	Рабочая группа по введению ФГОС общего образования, администрация школы	Включение мероприятий согласно муниципальному Плану мероприятий («дорожная карта») мониторинга на следующий учебный год
22	Направление на практико-ориентированные курсы повышения квалификации учителей по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся	Ежегодно	Рабочая группа по введению ФГОС общего образования, администрация школы	Участие учителей в практико-ориентированных курсах повышения квалификации по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся
23	Организация мастер-классов в МОБУ СОШ с.Аючево им.Рима	Ежегодно	Рабочая группа по введению ФГОС общего	Выявление наиболее эффективных методик и технологий, обобщение и

	Янгузина, имеющих положительный опыт формирования и оценки функциональной грамотности		образования, администрация школы	распространение опыта работы МОБУ СОШ с.Аючево им.Рима Янгузина по развитию функциональной грамотности школьников
24	Организация участия учителей в тренингах по решению заданий (из банка заданий ФГНБУ «ИСРО РАО») для оценки функциональной грамотности обучающихся	Весь период	Рабочая группа по введению ФГОС общего образования, администрация школы	Повышение у учителей уровня формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся
25	Организация участия обучающихся в открытых уроках по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности	Постоянно	Рабочая группа по введению ФГОС общего образования, администрация школы	Организация участия во Всероссийских онлайн-уроках по финансовой грамотности (осенняя и весенняя сессии)
26	Участие руководителей ШМО в онлайн-марафонах «Формирование функциональной грамотности в учебном процессе»	Март-апрель 2023 года	Рабочая группа по введению ФГОС общего образования, администрация школы	Повышение уровня формирования и оценки функциональной грамотности
27	Внедрение в учебный процесс банка заданий по оценке функциональной грамотности	В ходе плановых выездных проверок	Рабочая группа по введению ФГОС общего образования, администрация школы	Оценка эффективности функционирования внутренней системы оценки качества образования МОБУ СОШ с.Аючево им.Рима Янгузина, в том числе системы оценки достижения планируемых результатов освоения ООП (в части включения заданий в учебный процесс на оценку функциональной грамотности)
28	Развитие оценочной самостоятельности обучающихся, рефлексии, мотивации на познавательную деятельность, на поиск решения проблем, на проведение исследований, участия в проектной деятельности и др.	Весь период	Рабочая группа по введению ФГОС общего образования, администрация школы	Мониторинг ФГ школьников в урочной деятельности
29	Организация практикумов и других форм работы с обучающимися по решению контекстных	Весь период	Рабочая группа по введению ФГОС общего образования, администрация	Развитие креативного мышления школьников

	задач		школы	
30	Проведение мероприятий по формированию функциональной грамотности (олимпиады, конкурсы, развивающие беседы, лекции, межпредметные и метапредметные проекты, марафоны, конференции, квесты, триатлоны и др.)	Весь период	Рабочая группа по введению ФГОС общего образования, администрация школы	Проведены мероприятия по формированию функциональной грамотности (олимпиады, конкурсы, развивающие беседы, лекции, межпредметные и метапредметные проекты, марафоны, конференции, квесты, триатлоны и др.)
31	Формирование функциональной грамотности	Весь период	администрация школы	формирование функциональной грамотности в рамках внеурочной деятельности

3. Кадровое обеспечение введения и реализации обновленных ФГОС общего образования

1	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС общего образования	Март-май 2023 года	Рабочая группа по введению ФГОС общего образования, администрация школы	Проведен анализ профессиональных затруднений педагогических работников при введении обновленных ФГОС общего образования
2	Обеспечение ПК администрации школы, разрабатывающих и реализующих ООП общего образования по вопросам реализации обновленных ФГОС общего образования по теме «ФГОС ОО: «Обновление содержания и технологии реализации» на базе ГАУ ДПО ИРО РБ и ЦНППМ ПР	Апрель – май 2023 года	Рабочая группа по введению ФГОС общего образования, администрация школы	Синхронизированы процессы обучения администрации школы
3	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению и реализации ФГОС общего образования: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП общего образования	Ежегодно	Рабочая группа по введению ФГОС общего образования, администрация школы	План-график курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП

4. Мониторинг готовности МОБУ СОШ с.Аючево им.Рима Янгузина к введению и реализации обновленных ФГОС общего образования

1	Внедрение системы мониторинга готовности	Март 2023 года	Рабочая группа по введению ФГОС	Составлен список учителей с низким уровнем
---	--	----------------	---------------------------------	--

	МОБУ СОШ с.Аючево им.Рима Янгузина к введению и реализации ФГОС общего образования		общего образования, администрация школы	готовности к введению обновленных ФГОС общего образования
2	Проведение индивидуальных собеседований по готовности МОБУ СОШ с.Аючево им.Рима Янгузина к введению и реализации ФГОС общего образования	Март 2023 года	Рабочая группа по введению ФГОС общего образования, администрация школы	Обеспечен промежуточный контроль готовности МОБУ СОШ с.Аючево им.Рима Янгузина к введению и реализации ФГОС общего образования
3	Внедрение системы мониторинга реализации МОБУ СОШ с.Аючево им.Рима Янгузина обновленных ФГОС общего образования	Декабрь 2023 года	Рабочая группа по введению ФГОС общего образования, администрация школы	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации обновленных ФГОС общего образования в МОБУ СОШ с.Аючево им.Рима Янгузина
5. Информационное обеспечение введения и реализации обновленных ФГОС общего образования				
1	Информирование общественности через средства массовой информации о введении и реализации ФГОС общего образования в МОБУ СОШ с.Аючево им.Рима Янгузина	Март 2023 ежегодно	Ответственный за официальный сайт МОБУ СОШ с.Аючево им.Рима Янгузина	Организована вкладка на официальном сайте МОБУ СОШ с.Аючево им.Рима Янгузина и размещена актуальная информация по вопросу реализации обновленных ФГОС общего образования в ОО. Организовано информирование родительской общественности через средства массовой информации