


 Утверждаю
 Директор школы

 Фазрахманова Г. М.
 Приказ № 7
 от 26.01.2021

План мероприятий («дорожная карта») по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»

№	Наименование мероприятия	Результат	Срок
1.	Утверждение ответственного за создание и функционирование центров «Точка роста»;	Приказ директора школы	Январь 2021
2.	Утверждение комплекса мер («дорожной карты») по созданию и функционированию центров «Точка роста»;	Приказ директора школы	Январь 2021
3.	Утверждение типового Положения о деятельности Центров «Точка роста»;	Приказ директора школы	Январь 2021
4.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центров	Приказ директора школы	Февраль 2021
5.	Согласование типового дизайна Центра «Точка роста»	Приказ директора школы	Февраль 2021
6.	Согласование типового проекта зонирования Центра «Точка роста»	Приказ директора школы	Февраль 2021
7.	Согласование типового проекта инфраструктурного листа Центра	Приказ директора школы	
8.	Повышение квалификации педагогических работников и сотрудников Центра «Точка роста», в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Физика», «Биология», «Химия»: 1. Анализ кадрового состава Центров 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе 3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров	Предоставление информации и кадровом составе Свидетельство о повышении квалификации Отчет по программам переподготовки кадров	Май-август, 2021
9.	Закупка, доставка и наладка оборудования: -подготовка технического	Государственные (муниципальные)	Май-август, 2021

9	Закупка, доставка и наладка оборудования: -подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа -объявление конкурсных закупочных процедур -косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций соответствии с фирменным стилем Центров «Точка роста»	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Май-август, 2021
10.	Организация набора детей, обучающихся в Центре	Приказы о зачислении	Сентябрь, 2021
11.	Лицензирование образовательной деятельности Центров (при необходимости)	Лицензия на реализацию основных и дополнительных общеобразовательных программ	Август, 2021
12.	Начало работы Центров «Точка роста»	Информационное оповещение в СМИ	Сентябрь, 2021
13.	Проведение ежеквартального мониторинга выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»	Отчеты по итогам мониторинга	Октябрь, 2021 далее ежеквартальн о