

План мероприятий («дорожная карта») по созданию и функционированию
в МБОУ СОШ с.Емаши в 2022 году центра «Точка роста»

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок исполнения
1	Издание локального нормативного акта: о создании центра образования «Точка роста»; о назначении руководителя (куратора, ответственного за функционирование и развитие) центра образования «Точка роста»; об утверждении Положения о деятельности центра образования «Точка роста» в соответствии с типовым Положением о центре образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», утвержденным приказом Министерства образования и науки Республики Башкортостан от 11 марта 2021 года № 361	Директор школы	локальный нормативный акт ОО	1 февраля 2022 года
2	Формирование типового проекта дизайна и зонирования помещений центра образования «Точка роста»	Директор, руководитель (куратор) центра «Точка роста»	1. Письмо Министерства федерального оператору о согласовании типового проекта дизайна и зонирования помещений центра образования «Точка роста». 2. Письмо федерального оператора о согласовании типового проекта дизайна и	до 1 февраля 2022 года

			зонирования помещений центра образования «Точка роста». 3. Приказ Министерства об утверждении типового проекта дизайна и зонирования помещений центра образования «Точка роста». 4. Приказ ОМС об утверждении проекта дизайна и зонирования помещений центров образования «Точка роста», создаваемых на территории муниципального образования	
3	Формирование информационной справки «Точка роста»	руководитель (куратор) центра «Точка роста»	по форме, определяемой Министерством просвещения Российской Федерации (далее – Минпросвещения России) или федеральным оператором	не позднее 30 июня 2022 года
4	Направление заключения комиссии ОО о соответствии полученного оборудования условиям государственного контракта	Директор, руководитель (куратор) центра «Точка роста»	экспертное заключение о соответствии товара условиям государственного контракта	не позднее 25 августа 2022 года
5	Проведение фотомониторинга по приведению площадки центра образования «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	руководитель (куратор) центра «Точка роста»	по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	25 августа 2022 года
6	Формирование плана мероприятий центра образования «Точка роста»	Директор, руководитель (куратор) центра «Точка роста»	локальный нормативный акт ОО	не позднее 25 августа 2022 года, далее ежегодно
7	Создание и наполнение на официальном сайте ОО в сети	Зам. директора , руководитель	сайт ОО	не позднее 1 сентября

	Интернет соответствующего раздела «центр образования «Точка роста»	(куратор) центра «Точка роста»		2022 года
8	Начало работы центров образования «Точка роста»	руководитель (куратор) центра «Точка роста»	информационное освещение в СМИ, на сайте ОО в специальном разделе «Точка роста»	15 сентября 2022 года
9	Проведение ежеквартального мониторинга выполнения показателей создания и функционирования центров образования «Точка роста»	руководитель (куратор) центра «Точка роста»	отчет о выполнении показателей муниципальному оператору	1 октября 2022 года, далее ежеквартально
10	Проведение повышения квалификации педагогических работников и сотрудников центра образования «Точка роста»	Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Уфимский многопрофильный профессиональный колледж, муниципальный координатор	по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	в течение календарного года