



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ № 9 г. Бирска

Павлов А.В.

Приложение к приказу

№ 159-К от «25» сентября 2020

**План мероприятий («Дорожная карта») на 2020-2021 учебный год  
по внедрению Школьной цифровой платформы в МБОУ СОШ №9 г.Бирска  
муниципального района Бирский район Республики Башкортостан  
учителя информатики и ИКТ Гороховой А.А.**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнители
1.	Изучение нормативно-правовых актов по организации и внедрению ШЦП	Сентябрь- Октябрь 2020 г.	Учитель информатики и ИКТ Горохова А.А.
2.	Получение оборудования в рамках организации и внедрения ШЦП	Сентябрь- Октябрь 2020 г.	Директор Павлов А.В., учитель информатики и ИКТ Горохова А.А.
3.	Аудит состояния локальной сети.	В течение года	Учитель информатики и ИКТ Горохова А.А.
4.	Учет используемого лицензионного программного обеспечения	В течение года	Учитель информатики и ИКТ Горохова А.А.
5.	Обновление антивирусного ПО на школьных компьютерах и серверах	В течение года	Учитель информатики и ИКТ Горохова А.А.
6.	Мониторинг точек доступа к сети Интернет в школе	В течение года	Учитель информатики и ИКТ Горохова А.А.
7.	Активное использование информационно-образовательных платформ	В течение года	Учитель информатики и ИКТ Горохова А.А.

8.	Использование мобильных приложений, социальных сетей в учебном процессе	В течение года	Учитель информатики и ИКТ Горохова А.А.
9.	КПК (дистанционные, на образовательных Интернет-платформах) по организации и внедрению ИЦП	В течение года	Учитель информатики и ИКТ Горохова А.А.
10.	Изучение и применение опыта работы образовательных учреждений по организации и внедрению ИЦП	В течение года	Учитель информатики и ИКТ Горохова А.А.
11.	Подведение итогов работы за 202-2021 учебный год с использованием ИЦП	Май 2021 г.	Учитель информатики и ИКТ Горохова А.А.