

Приложение 1

«Дорожная карта» реализации целевой модели наставничества в МОБУ лицей с.Булгаково муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан на 2022 – 2023 учебный год

№	Наименование этапа	Мероприятия	Содержание деятельности	Сроки	Ответственные
1.	Подготовка условий для запуска программы наставничества	Изучение и систематизация имеющихся материалов по проблеме наставничества	1. Изучение Распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации № Р-145 от 25 декабря 2019 г. «Об утверждении методологии (целевой) модели наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися». 2. Подготовка системных папок по проблеме наставничества. 3. Ознакомление с шаблонами документов для реализации целевой модели.	До 05.2022 года	Полумордвинова Е.Е., заместитель директора по УВР
		Подготовка нормативной базы реализации целевой модели наставничества в МОБУ лицей с.Булгаково	1. Издание приказа «Внедрение целевой модели наставничества в МОБУ лицей с.Булгаково 2. Разработка и утверждение Положения о наставничестве в МОБУ лицей с.Булгаково 3. Разработка и утверждение Целевой модели наставничества в МОБУ лицей с.Булгаково 4. Разработка и утверждение «дорожной карты» внедрения системы наставничества в МОБУ лицей с.Булгаково 5. Назначение координатора и кураторов внедрения Целевой модели наставничества МОБУ лицей с.Булгаково (издание приказа).	До 01.09.2022 г.	Полищук Н.А., директор лицея, Полумордвинова Е.Е., заместитель директора по УВР

			классный руководитель, психолог, сотрудник, родители. 4. Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых педагогов из личных дел, анализа методической работы, рекомендаций аттестаций, анализа анкет профстандарта. 5. Проведение мероприятия по выявлению желающих быть в роли наставляемых.		
		Формирование базы наставляемых	1. Формирование базы данных наставляемых из числа педагогов. 2. Формирование базы данных наставляемых из числа обучающихся.	Август 2022 г.	Полумордвинова Е.Е., заместитель директора по УВР
3.	Формирование базы наставников	Сбор данных о наставниках	1. Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. 2. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных.	Август 2022 г.	Педагог- психолог Шишкова Л.Р.
			3. Проведение мероприятия (круглый стол) для информирования и вовлечения потенциальных наставников.		Полумордвинова Е.Е., заместитель директора по УВР
		Формирование базы наставников	1. Формирование базы данных наставников из числа педагогов. 2. Формирование базы данных наставников из числа обучающихся.		Руководители ШМО
4.	Отбор и обучение наставников	Выявление наставников, входящих в базу потенциальных наставников	1. Провести анализ базы наставников и выбрать подходящих для конкретной формы.	Август 2022 г.	Полумордвинова Е.Е., руководители ШМО

	Обучение наставников для работы с наставляемыми	1. Подготовить методические материалы для обучения наставников и их сопровождения.	Сентябрь 2022 г.	Полумордвинова Е.Е.
		3. Организовать методический семинар и провести		

5.	Формирование наставнических пар / групп	Отбор наставников и наставляемых	обучение.		
			1. Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых.	Сентябрь 2022 г.	Руководители ШМО: Гельцер Р.А., Иванова Л.С., Рамазанова А.Р., Азаугильдина В.Х..
			2. Организация групповой встречи наставников и наставляемых.		
			3. Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи.		
			4. Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары/ группы.		
		Закрепление наставнических пар / групп	1. Издание приказа «Об утверждении наставничества».	Сентябрь 2022 г.	Полищук Н.А., директор лицея, Полумордвинова Е.Е., заместитель директора по УВР
			2. Составление планов индивидуального развития наставляемых, индивидуальные траектории обучения.	Сентябрь- октябрь 2022 г	Наставники - учителя
			3. Организация психологического сопровождения наставляемым, не сформировавшим пару или группу (при необходимости), продолжить поиск наставника.	Сентябрь 2022 г.- май 2023 г.	Педагог- психолог Шишкова Л.Р.