

**План – график
перехода на электронный учет успеваемости обучающихся
МБОУ СОШ с.Аксеново**

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственный
1	Издание приказа руководителя ОО о назначении ответственных за апробацию ведения электронного журнала успеваемости	До 31.08.2020	Директор школы Нурыева В.Р.
2	Размещение на сайте информации о начале апробации	До 31.08.2018	Нургалиев Р.Р.
3	Формирование список учителей – предметников, классных руководителей и других сотрудников, участвующих в апробации, желающих пройти дополнительное обучение по работе в информационной системе электронных дневников и журналов	До 15.08.2020	Галеева О.В. заместитель директора по УР
4	Участие в вебинарах по работе в информационной системе электронных дневников и журналов	С 21.08 по 30.08	Галеева О.В. заместитель директора по УР
5	Установочный семинар для учителей по апробации ведения электронного журнала успеваемости	До 01.09.2020	Галеева О.В. заместитель директора по УР
6	Внесение изменений в локальные нормативные акты	До 30.09.2020	Галеева О.В. заместитель директора по УР
7	Размещение на сайте нормативно-правовой базы по апробации	До 30.09.2020	Нургалиев Р.Р.
8	Общешкольное родительское собрание	До 30.09.2020	Галеева О.В. заместитель директора по УР