

**ОТЧЁТ О ВНЕДРЕНИИ ФОП ДО В МБДОУ ДЕТСКИЙ САД
«СОЛНЫШКО СООТВЕТСТВИИ С ДОРОЖНОЙ КАРТОЙ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 1.09.2023г.**

№ п.п	Наименование мероприятий	Срок	Ответственные	Отчёт о выполнении
1.Организационно-управленческоеобеспечение				
1.1.	Создание рабочей группы по приведению ОП ДО в соответствие с ФОП ДО	март 2023	Заведующий, старший воспитатели	Приказ о создании рабочей группы № 10/2 от 06.03.2023. Приказ о создании дорожной карты № 10/1 от 01.03.2023.
1.2.	Анализ УМК, используемого ранее при реализации ОП ДО	июнь2023	Рабочая группа	Аналитическая справка.
1.3.	Изучение ФОП ДО, экспертиза действующей ОП ДО на предмет её соответствия ФОПДО.	июнь2023	Рабочая группа	Аналитическая справка.
1.5.	Создание проекта ОП ДО на основе ФОП ДО	Май-август2023	Рабочая группа	Проект обновлённой ОП ДО в работе
1.6.	Обсуждение обновленной ОП ДО на Педагогическом совете	Август 2023	Рабочая группа, педагоги	Протокол педагогического совета №1 от решение о принятии ОП ДО.

1.7.	Утверждение обновлённой ОП ДО	До 31.08.2023	Заведующий	Плановое обновление ООП ДОО
2. Нормативно-правовое обеспечение				
2.1.	Разработка локальных актов ДОО по приведению ОП ДО в соответствие ФОП ДО и	май- август 2023	Рабочая группа	Утверждены локальные акты: приказ о создании рабочей группы № 10/2 от 06.03.2023, приказ об утверждении дорожной карты перехода на ФОП ДО № 10/1 от 01.03.2023г, приказ об утверждении плана-графика работы с педагогическим коллективом и приведению программы МБДОУ д/с «Солнышко» с. Зирган в соответствие с новыми требованиями № 10/2 от 06.03.2023г
2.2.	Формирование пополняемого банка нормативно-правовых документов и методических материалов по приведению ОП ДО	Май - август 2023	Заведующая, рабочая группа	Пополняемый банк документов и материалов.
	в соответствии с ФОП ДО (федеральный, региональный, Муниципальный уровень)			

2.3.	Изучение пакета нормативно-правовых документов по приведению ОП ДО в соответствие с ФОП ДО,(федеральный, региональный, Муниципальный уровень)	май-август2023	Рабочая группа, педагоги	Изучен пакет нормативных документов.
2.4.	Экспертиза действующих локальных актов ДОО, внесение изменений, актуализация (при необходимости)	май-август2023	Заведующая	Отчёт по результатам экспертизы и проекты обновлённых локальных документов

3. Кадровое обеспечение

3.1.	Проведение цикла педсоветов, методических часов в ДОО по вопросам приведения ОПДО в соответствие с ФОП ДО	май-август2023	Заведующая, старший воспитатели	Утверждён план-график Мероприятий для педагогов по внедрению ФОП ДО Мероприятия реализуются в соответствии с планом.
3.2.	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях, форумах, курсах повышения квалификации и других мероприятиях по вопросам перехода на ФОП ДО	май-август2023	Заведующая, старшие воспитатели	Организовано участие педагогов в обучении

4. Методическое обеспечение

4.1.	Анализ методических ресурсов перехода к реализации ОП ДО на	май-август 2023	Рабочая группа	Реализован план работы по приведению
------	---	-----------------	----------------	--------------------------------------

	основе ФОП ДО			методической базы ДОО в соответствии с ФОП ДО
--	---------------	--	--	---

5. Материально-техническое обеспечение

5.1.	Анализ оснащенности образовательного процесса в соответствии с требованиями ФОП ДО	май-август2023	Рабочая группа	Информационная справка
5.2.	Обеспечение оснащенности образовательного процесса в соответствии с требованиями ФОП ДО	май-август2023	Рабочая группа	Информационная справка
6. Информационное обеспечение				
6.1.	Информирование родителей (законных представителей) об изменениях ОП ДО	Апрель-август2023	Педагоги Старший воспитатели	Планы и Протоколы родительских собраний, публикация информационных материалов на сайте.
6.2.	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к Информационным образовательным ресурсам в сети Интернет	май-август2023	Старший воспитатели	Создание банка полезных ссылок, наличие страничек «Введение ФОП ДО» на сайте ДОУ
6.3.	Обновление информации об ОП ДО на сайте ДОУ	До 31 августа 2023	Старшие й воспитатели	Информация о ОП ДО размещена на сайте МБДОУ до 31.08.2023