

ПЛАН
мероприятий по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

№ п/п	Наименован ие мероприяти я	Механизм реализации мероприятия	Срок реализации мероприятия	Ответственный за реализацию мероприятия
1	Разработка нормативно-правовых документов, в том числе утверждающего: - Положение о деятельности Центра; - Положение о руководителе Центра; - Порядок решения вопросов материально-технического и имущественного характера Центра; - Перечень функций Центра по обеспечению реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей - план мероприятий по созданию и функционированию Центра; плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре	Разработка и утверждение локального нормативного акта МОБУ СОШ с. имени Восьмое Марта о создании Центра (на основании типовых положений)	Май	Директор

2	Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МОБУ СОШ с. имени Восьмое Марта	1. Проведение для обучающихся, педагогов, родителей, информационной кампании о проекте и концепции создания Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МОБУ СОШ с. имени Восьмое Марта посредством телевидения (новости), печатных СМИ (новости, интервью), сетевых СМИ и Интернет-ресурсов (статьи, новости), социальных сетей (новости, анонсы). 2. Размещение на официальном сайте баннера «<i>ТОЧКА РОСТА - федеральная сеть центров образования цифрового и гуманитарного профилей</i>» с гиперссылкой на постоянно действующую страницу сайта, размещение на ней информационных материалов (статьи, новости, онлайн-реклама). 3. Презентация проекта «Точка роста» на классных часах, педагогических советах, родительских собраниях.	Апрель-май	Директор Заместитель директора по УВР
3	Повышение	1. Подготовка	Май - август	Директор

	квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МОБУ СОШ с. имени Восьмое Марта, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности»	письма – заявки в Управление образования о численном составе педагогических работников-сотрудниках Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» для направления на очные курсы повышения квалификации, программы переподготовки кадров.		Заместитель директора по УВР
4	Закупка, доставка и наладка оборудования и средств обучения для создания Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МОБУ СОШ с. имени Восьмое Марта в 2019 году	1. Подготовка технического задания. 2. Проведение закупочных процедур. 3. Приемка и наладка оборудования и средств обучения.	Май – август 2019 года	Директор Заместитель директора по УВР
5	Приведение площадок Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Проведение ремонтных работ в помещениях МОБУ СОШ с. имени Восьмое Марта, предусмотренных для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Июль-август 2019	Директор
6	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе	Формирование приказов о зачислении обучающихся в Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Сентябрь 2019 года	Директор Заместитель директора по УВР
7	Утверждение штатного расписания МОБУ СОШ с. имени Восьмое Марта с учетом штатных	Подготовка и утверждение локальным нормативным актом	Август-сентябрь 2019	Директор Гл.бухгалтер

	единиц Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (с 01 сентября 2019 года)	МОБУ СОШ с. имени Восьмое Марта штатного расписания с 01 сентября 2019 года		
8	Открытие Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в единый день открытий	1. Организационное обеспечение открытия Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в единый день открытий. 2. Информационное освещение в средствах массовой информации мероприятий по открытию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»		
9	Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима МОБУ СОШ с. имени Восьмое Марта в связи с функционированием Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Разработка и утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	сентябрь 2019 года	Директор Заместитель директора по УВР
10	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных мероприятий в центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	сентябрь 2019 года – 2020 год	Директор Заместитель директора по УВР
11	Достижение Индикативных показателей результативности деятельности Центра	Обеспечение максимального вовлечения обучающихся, педагогических и иных	сентябрь 2019 года – 2020 год	Директор Заместитель директора по УВР

		работников системы образования, родительской общественности обучение по цифровым, естественнонаучным, техническим гуманитарным направлениям, а также общее просвещение населения. 2. Обеспечение достижения индикативных показателей результативности деятельности Центра Образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МОБУ СОШ с. имени Восьмое Марта		
--	--	--	--	--