

**План мероприятий («дорожная карта»)
по подготовке и обеспечению объективного проведения
Всероссийских проверочных работ в общеобразовательных организациях
муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан в
2025 году**

	Мероприятие	Сроки	Ответственные
1.	Издание приказа МКУ Управление образования муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан об организации, подготовке и проведении Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) по соответствующим учебным предметам, назначение муниципального координатора ВПР	В соответствии с расписанием проведения ВПР	МКУ Управление образования муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан
2.	Своевременное доведение до общеобразовательных учреждений МР Ермекеевский район приказов и инструктивных документов Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, Министерства образования и науки Республики Башкортостан по вопросам организации и проведения ВПР в 2025 году	По мере издания соответствующих документов	МКУ Управление образования муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан
3.	Сбор информации об ОО в ЛК ГИС ФИС ОКО для проведения ВПР	до 26.02.2025	Муниципальный координатор Образовательные организации
4.	Консультирование школьных координаторов ВПР	Весь период проведения ВПР	Муниципальный координатор
5.	Сбор расписания проведения ВПР на бумажном носителе и с использованием компьютера	до 21.03.2025	муниципальный координаторы, школьные координаторы
6.	Проведение консультаций для педагогических работников по подготовке и проведению ВПР, , ответственных за анализ и обработку информации, независимых наблюдателей с участием экспертов	с 03.03.2025	МКУ Управление образования, школьные координаторы

7.	Проведение информационно-разъяснительной работы с участниками образовательных отношений (учителя, обучающиеся, родители (законные представители) обучающихся) по процедуре проведения ВПР, структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания	Постоянно	Школьные координаторы, Руководители ОО
8.	Проведение во всех общеобразовательных учреждениях дней ВПР для родителей (законных представителей) обучающихся	до 30.03.2025	Школьный координатор ВПР Руководители ОО
9.	Организация выездов специалистов МКУ Управление образования МР Ермакеевский район Республики Башкортостан, с контролем объективности в ОО в период проведения и проверки ВПР	В соответствии с расписанием с 11.04.2025 по 16.05.2025	МКУ Управление образования, Муниципальный координатор ВПР
10.	Своевременное заполнение электронных форм сбора ВПР и размещение их в ФИС ОКО, актуализация информации с учетом расчета внешнего индекса необъективности (обоснование получения высоких результатов)	В соответствии с расписанием	Муниципальный координатор; Школьные координаторы; руководители ОО
11.	Внесение необходимых корректировок в паспорт ОО в ЛК ГИС ФИС ОКО	Постоянно	Муниципальный координатор; Школьные координаторы; руководители ОО
12.	Анализ результатов ВПР-2025 по соответствующим учебным предметам по выполнению заданий ВПР в разрезе муниципалитетов, подготовка адресных рекомендаций	01.06.2025	Руководители РМО по предметам
13.	Анализ результатов ВПР-2025 по соответствующим учебным предметам по выполнению заданий ВПР в разрезе школы	22.05.2025	Руководители ШМО по предметам, учителя-предметники
14.	Изучение направленных Министерством образования и науки Республики Башкортостан и ГАУ РБ ЦОПМКП РЦОКО в муниципалитет аналитического отчета и адресных (методических) рекомендаций для принятия мер	30.09.2025	МКУ Управление образования МР Ермакеевский район; Муниципальный координатор; Школьные координаторы; Руководители ОУ

15.	Принятие мер, управленческих решений на основании анализа ВПР-2025	28.11.2025	МКУ Управление образования МР Ермекеевский район; Руководители ОУ
16.	Организация и проведение семинаров районных и школьных методических объединений учителей - предметников на основе анализа результатов ВПР	01.10.2025-31.10.2025	Муниципальный координатор ; Методисты РОО; Руководители ОО
17.	Проведение работы со школами, имеющими внешние индексы необъективности на основании управленческих решений Министерства образования и науки Республики Башкортостан, ГАУ РБ ЦОПМКП РЦОКО	01.09.2025 – 30.03.2026	МКУ Управление образования МР Ермекеевский район; РМО по предметам
18.	Обновление информации о ВПР на официальном сайте МКУ Управление образования и образовательных организаций	Постоянно	МКУ Управление образования; Образовательные организации
19.	Освещение в СМИ ВПР 2025	Постоянно	МКУ Управление образования; Образовательные организации