

БОЙ ОРОК

ПРИКАЗ

« 23 » *сентября* 20*23* г. № *22-К* « 23 » *сентября* 20*23* г.

**Об утверждении Плана-графика мероприятий
муниципального района Бирский район
Республики Башкортостан
по введению обновленного ФГОС СОО**

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 12 августа 2022 г. №732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №413» внесены изменения в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (далее обновленный ФГОС СОО). С целью определения первоочередных мероприятий по подготовке к введению и реализации с 1 сентября 2023 года в общеобразовательных учреждениях обновленного ФГОС СОО

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

- План-график мероприятий муниципального района Бирский район Республики Башкортостан по введению обновленного ФГОС СОО (Приложение 1);
- состав рабочей группы по обеспечению перехода общеобразовательных учреждений муниципального района Бирский район Республики Башкортостан на обновленный ФГОС СОО (Приложение 2).

2. Руководителям общеобразовательных учреждений довести информацию до заинтересованных лиц и обеспечить выполнение Плана-графика мероприятий муниципального района Бирский район Республики Башкортостан.

3. Возложить общее руководство над реализацией Плана-графика мероприятий муниципального района Бирский район Республики Башкортостан по введению

0974

Плотникова Е.В. “ ” 20 23 г.
(личная подпись)

**План-график мероприятий
муниципального района Бирский район Республики Башкортостан
по введению обновленного федерального государственного стандарта
среднего общего образования**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
1. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО				
1.	Актуализация состава рабочей группы по обеспечению перехода общеобразовательных организаций муниципального района Бирский район РБ на обновленный ФГОС СОО, координации реализации ФГОС НОО и ООО	январь 2023	Ахмедзянова В.В., методист МКУ Управление образования	Приказ о создании рабочей группы, координация управления управленческих действий по введению обновленного ФГОС СОО, реализации ФГОС НОО и ООО
2.	Разработка и утверждение муниципального Плана-графика мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО	до 23 января 2023	Ахмедзянова В.В., методист МКУ Управление образования	Приказ об утверждении муниципального Плана-графика
3.	Разработка и утверждение Планов-графиков мероприятий общеобразовательных учреждений по введению обновленного ФГОС СОО	до 10 февраля 2023	Заместители директоров общеобразовательных учреждений по учебно-воспитательной работе	План-график общеобразовательного учреждения
4.	Освещение организационных и методических вопросов по введению обновленного ФГОС СОО (в том числе, перехода на ФООП) на совещаниях руководителей, заместителей руководителей общеобразовательных учреждений	январь-май 2023	Плотникова Е.В., начальник отдела ИМР МКУ Управление образования, методисты	Синхронизировано управление процессом введения обновленного ФГОС СОО на муниципальном уровне и уровне образовательных организаций
5.	Проведение МКУ Управление образования, общеобразовательными организациями к готовности к введению обновленного ФГОС СОО	январь 2023	Рабочая группа МКУ Управление образования, руководители и заместители руководителей общеобразовательных учреждений	Проведена оценка готовности к введению ФГОС СОО, выявлены дефициты

6.	Мониторинг реализации общеобразовательными учреждениями мероприятий по введению ФГОС СОО	февраль-август 2023	Плотникова Е.В., начальник отдела ИМР МКУ Управление образования, специалисты, методисты	Выявлены недочеты, предприняты меры по их своевременному устранению
7.	Мониторинг укомплектованности школьных библиотек учебниками, вошедшими в федеральный перечень	февраль-август 2023	Исхакова З.Р., методист МКУ Управление образования, руководители общеобразовательных учреждений	Выявлены дефициты, предприняты меры по их своевременному устранению
II. Нормативно-правовое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО				
8.	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС СОО, введение ФООП	январь-август 2023	Рабочая группа МКУ Управление образования, руководители и заместители руководителей общеобразовательных учреждений	Знание основных нормативных документов
9.	Приведение в соответствие с требованиями обновленного ФГОС СОО и ФООП нормативно-правовых документов и локальных актов	август 2023	Администрация общеобразовательных учреждений	Положения, инструкции, расписание и др. документы, требующие внесения изменений, приведены в соответствие с обновленным ФГОС СОО, ФООП
III. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО				
10.	Активизация работы методических объединений разного уровня с ориентацией на рассмотрение вопросов введения и реализации обновленного ФГОС СОО (изучение основных нормативных документов, ФООП, проработка актуальных часто задаваемых вопросов)	январь-август 2023	Методисты МКУ Управление образования, заместители директоров по учебно-воспитательной работе	Внесены изменения в планы ШМО, оказана своевременная адресная помощь педагогам и вопросам введения и реализации ФГОС СОО, ФООП
11.	Организация в общеобразовательных учреждениях просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов: -проведение педагогических советов, семинаров, круглых столов по вопросам введения обновленного	январь-август 2023	Заместители руководителей общеобразовательных учреждений	Педагоги ориентируются в вопросах, касающихся введения и реализации обновленных ФГОС, ФООП, организация работы с учетом внедряемых изменений не вызывает

	ФГОС СОО и ФООП; -рассмотрение на педагогических советах промежуточных результатов работы по введению обновленного ФГОС СОО и реализации ФГОС НОО и ООО, перехода на ФООП; -своевременное доведение до педагогов методических рекомендаций; -организация взаимопосещений уроков с последующим анализом				затруднений
12.	Информирование педагогического сообщества о возможности получения консультативной помощи по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО, ФООП на «горячей линии» муниципального, республиканского, федерального уровня	январь 2023	Ахмедзянова В.В., методист МКУ Управление образования, заместители руководителей по учебно-воспитательной работе	Педагоги осведомлены о возможности индивидуальной консультативной помощи	о
13.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО и ФООП	август 2023	Заместители руководителей общеобразовательных учреждений по учебно-воспитательной работе	Педагоги используют федеральные онлайн конструкторы	
14.	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся в соответствии с планом мероприятий, утвержденным Приказом МКУ Управление образования №520-К от 22 декабря 2022 года, и школьными планами по функциональной грамотности	январь-август 2023	Князева Н.Н., методист МКУ Управление образования, заместители руководителей общеобразовательных учреждений	Реализованы муниципальный и школьный планы по формированию функциональной грамотности обучающихся	и
IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС СОО					
15.	Организация обучения специалистов и методистов МКУ Управление образования по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО	март 2023	Мальцева Г.М., заместитель начальника МКУ Управление образования по учебно-воспитательной и методической работе, Сыромятникова А.И., начальник отдела учебно-	По вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО обучены управленческие кадры	

			воспитательной работы МКУ Управление образования, Плотникова Е.В., начальник отдела ИМП МКУ Управление образования	
16.	Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций, реализующих основные образовательные программы среднего общего образования, их заместителей, по вопросам введения обновленного ФГОС СОО	март-апрель 2023	Акбашева Е.В., заместитель начальника МКУ Управление образования по правовой и кадровой работе	По вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО обучены управленческие кадры
17.	Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в реализации основной образовательной программы среднего общего образования, по вопросам введения обновленного ФГОС СОО	март-август 2023	Акбашева Е.В., заместитель начальника МКУ Управление образования по правовой и кадровой работе, МКУ методисты Управление образования	На конец февраля 2023 года во всех общеобразовательных организациях составлены графики прохождения курсов повышения квалификации педагогами. К началу сентября все педагогические кадры обучены по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО
V. Информационное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования				
18.	Создание на официальном сайте МКУ Управление образования и на сайтах общеобразовательных организаций вкладки «Введение обновленного ФГОС» и постоянное ее наполнение и обновление информационными материалами	январь-август 2023	Плотникова Е.В., начальник отдела ИМП МКУ Управление образования, руководители общеобразовательных учреждений	Педагоги и родители получают своевременную, регулярно обновляемую информацию по вводимым и реализуемым ФГОС
19.	Информирование родительской общественности о введении и порядке перехода на обновленный ФГОС СОО через родительские собрания	март-май 2023	Руководители общеобразовательных учреждений	Проведены родительские собрания во всех 9 классах, родители обучающихся информированы о переходе 10 классов с 1 сентября 2023 года на обновленный ФГОС
20.	Информирование общественности через средства	Ежегодно	Плотникова Е.В.,	Публикации в местных СМИ

	массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленного ФГОС СОО в муниципальном районе Бирский район РБ	по 2024 год	начальник МКУ образования	отдела ИМР Управление	
--	--	-------------	---------------------------------	--------------------------	--

Приложение №2 к приказу
Муниципального казенного учреждения
Управление образования муниципального
района Бирский район Республики
Башкортостан
№ ____ от «23» января 2023 г.

Состав рабочей группы по обеспечению перехода общеобразовательных организаций муниципального района Бирский район Республики Башкортостан на обновленный ФГОС СОО

1. Мальцева Г.М. – заместитель начальника МКУ Управление образования по учебно-воспитательной и методической работе;
2. Акбашева Е.В. – заместитель начальника МКУ Управление образования по правовой и кадровой работе;
3. Сыромятникова А.И. – начальник отдела учебно-воспитательной работы МКУ Управление образования;
4. Плотникова Е.В. – начальник отдела информационно-методической работы МКУ Управление образования;
5. Стовба Ю.А. – главный специалист МКУ Управление образования;
6. Горохова А.В. – главный специалист МКУ Управление образования;
7. Ахмедзянова В.В. – методист МКУ Управление образования;
8. Абрамова Е.Н. – методист МКУ Управление образования;
9. Апканиева М.Н. – методист МКУ Управление образования;
10. Исхакова З.Р. – методист МКУ Управление образования;
11. Князева З.Р. – методист МКУ Управление образования;
12. Шабакаева Д.Ф. – методист МКУ Управление образования;
13. Хисматуллина Л.А. – методист МКУ Управление образования