

Директор МАОУ Школа № 116 им С.Х.Бикеева

А.В.Васькова

Приказ № 30 от 25.09.2025

План мероприятий (дорожная карта) по созданию условий в принимающей школе для осуществления образовательной деятельности на период проведения капитального ремонта МАОУ Школа № 116 им С.Х.Бикеева

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственный	Примечание
1.	Создание рабочей группы по определению вариантов организации образовательной деятельности в других образовательных учреждениях на время проведения капитального ремонта	Сентябрь 2025	Васькова А.В., директор школы	Совместно с Учредителем ОО, Администрацией района
2.	Информирование родителей (законных представителей)	Октябрь-ноябрь 2025	Васькова А.В., директор школы	
3.	Внесение изменений - сменности занятий; - расписания учебных занятий, внеурочной деятельности ДПОУ; - график дежурств; - график питания	Октябрь-декабрь 2025	Васькова А.В., директор школы, заместители директора по УВР Гаврилова Т.Е., Шаймухаметова А.И.	Информирование родителей (законных представителей) ноябрь-декабрь 2025
4.	Анализ обеспечения/потребности средствами обучения и воспитания	Октябрь-ноябрь 2025	Васькова А.В., директор школы, зам.директора по УВР Гаврилова Т.Е., Саехова Н.А., Шаймухаметова А.И., зам.директора по АХЧ Акатьев О.В.	Совместно с администрацией принимающих ОО
5.	Обеспечение непрерывности образовательной деятельности принимающих образовательных организациях в	Январь-Май 2026	Администрация МАОУ Школа № 116 им С.Х.Бикеева	

6.	Обновление информации на сайте школы, а также в группе МАХ	Январь 2026- по окончании ремонта	Ответственный за сайт Голубева Н.А.	
----	--	-----------------------------------	-------------------------------------	--