

**План мероприятий «дорожная карта» по переходу на федеральные основные
общеобразовательные программы НОО, ООО и СОО
в МОБУ СОШ № 21 г.Белорецк.**

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Организационно-управленческое обеспечение			
Создание рабочей группы по обеспечению применения ФООП	Март, апрель, 2023	Директор школы, Сафиуллина Э. С.	Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода
Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного вопросам применения ФООП	Май, 2023	Директор школы, Сафиуллина Э. С.	Протокол
Проведение классных родительских собраний, посвященных вопросам применения ФООП	Май, 2023	Классные руководители	Протоколы
Организация и проведение педагогических Советов, посвященных вопросам подготовки к непосредственному применению ФООП	Май, август 2023г.	Директор Кривоус В.Л. Члены рабочей группы	Протоколы
Проведение экспертизы локальных актов школы в сфере образования (на соответствие требованиям ФООП)	Апрель-май 2023г.	Руководитель рабочей группы Сафиуллина Э.С. и заместители руководителя рабочей группы Клепинина В.Ю., Набиева А.Б., Юрочкина И.А., Кочеткова Е.В.	Отчет и при необходимости проекты обновленных локальных актов
Организация и проведение инвентаризации библиотечного фонда. Сопоставление результатов с требованиями ФООП и ФПУ	До 15.04. 2023 г.	Заместители руководителя рабочей группы Клепинина В.Ю., Набиева А.Б., Юрочкина И.А., библиотекарь	Акт
Приведение библиотечного фонда школы в соответствие с требованиями ФООП и ФПУ	2023 год	Руководитель рабочей группы Сафиуллина Э.С., библиотекарь	
Подготовка и утверждение приказа об отмене ООП школы и непосредственным полном применением ФООП при обучении обучающихся	Август 2023 года	Директор Кривоус В.Л. Руководитель рабочей группы Сафиуллина Э.С.	Приказ
Подготовка и утверждение приказов об утверждении актуализированных в соответствии с требованиями ФООП локальных актов школы	По мере необходимости	Директор Кривоус В.Л. Руководитель рабочей группы Сафиуллина Э.С.	Приказы

в сфере образования			
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО, ООО, СОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности	Май-июнь, 2023		Аналитическая справка замдиректора по УВР.
Внесение изменений в программу развития образовательной организации	Май – июнь, 2023	Сафиуллина Э. С. Заместители руководителя рабочей группы Клепинина В.Ю., Набиева А.Б., Юрочкина И.А., Кочеткова Е. В.	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации
Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости)	Май – июнь, 2023	Сафиуллина Э. С. Заместители руководителя рабочей группы Клепинина В.Ю., Набиева А.Б., Юрочкина И.А., Кочеткова Е. В.	Устав образовательной организации
2. Кадровое обеспечение			
Анализ укомплектованности штата для обеспечения применения ФООП. Выявление кадровых дефицитов	Апрель-май 2023 г.	Заместитель директора по УВР Сафиуллина Э.С.	Аналитическая справка
Проведение диагностики образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на применение ФООП	Апрель-май 2023 г.	Заместитель директора по УВР Сафиуллина Э.С. Рабочая группа	Справка, график повышения квалификации
Анализ профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на применение ФООП	Апрель-май 2023 г.	Заместитель директора по УВР Сафиуллина Э.С. Рабочая группа	Опросные листы или отчет
Направление педагогических работников на обучение по программе повышения квалификации по вопросам применения ФООП	Апрель-июнь 2023 г.	Директор Кривоус В.Л. Руководитель рабочей группы Сафиуллина Э.С.	Приказ, документы о повышении квалификации
Перераспределение учебной нагрузки педагогических работников	Июнь – август 2023 г.	Директор Кривоус В.Л. Руководитель рабочей группы Сафиуллина Э.С.	Тарификационный список

3. Методическое обеспечение

Разработка методических материалов по сопровождению реализации федеральных рабочих программ по учебным предметам	Апрель-август 2023 г.	Рабочая группа (в рамках своей компетенции)	Методические материалы
Разработка методических материалов по сопровождению реализации федеральных рабочих программ по внеурочной деятельности	Апрель-август 2023 г.	Рабочая группа (в рамках своей компетенции)	Методические материалы
Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн – конструкторов, соответствующих требованиям ФООП.	Апрель-август 2023г.	Учителя- предметники	Рабочие программы по предметам
Обеспечение для педагогических работников консультационной помощи по вопросам применения ФООП	Апрель-август 2023 г.	Рабочая группа	Рекомендации, методические материалы
Формирование плана функционирования ВСОКО при применении ФООП	Май – август, 2023	Рабочая группа	План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО

4. Информационное обеспечение

Информирование родительской общественности о применении ФООП	Июнь - август 2023 г.	Технический специалист Гаффанова Д. А.	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации
Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении применения ФООП	Июнь - август 2023 г.	Технический специалист Гаффанова Д. А.	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации
Размещение ФООП на сайте школы	До 1 июня 2023 г.	Заместитель директора по УВР Сафиуллина Э.С.	Информация на сайте