



Приказ по МОБУ СОШ с. Серменево

№ 90 от 06.04.2023 г.

О реализации мероприятий по введению федеральных основных общеобразовательных программ в МОБУ СОШ с.Серменево

В целях реализации приказов Министерства просвещения Российской Федерации:
- от 16 ноября 2022 г. № 992 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования»,
- от 16 ноября 2022 г. № 993 «Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования»,
- от 23 ноября 2022 г. № 1014 «Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования»,
во исполнение норм Федерального закона РФ от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и статьи 1 ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», для организации работы по введению федеральных основных общеобразовательных программ (далее – ФООП) в МОБУ СОШ с.Серменево

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить состав рабочих групп по введению ФООП НОО, ООО и СОО (Приложение 1 к настоящему приказу).
2. Утвердить школьный план мероприятий («дорожную карту») по введению ФООП в 1-11-х классах. (Приложение 2).
3. Заместителям директора по УР Баймухаметовой Ф.А. и Кагировой Г.Н. обеспечить выполнение мероприятий по введению ФООП НОО, ООО и СОО в МОБУ СОШ с.Серменево.
4. Учителю информатики Идрисовой Р.Р. разместить разработанные приказ, план мероприятий («дорожную карту») по введению федеральных основных общеобразовательных программ в 1-11-х классах на официальном сайте школы.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

Азнабаев Г.Р.



**Состав школьной рабочей группы по введению ФООП НОО, ООО,
СОО в МОБУ СОШ с.Серменево**

1. Руководители рабочей группы – заместители директора по УР Баймухаметова Ф.А. (ФООП НОО) и Кагирова Г.Н. (ФООП ООО и СОО)
2. Члены рабочей группы:
 1. Фаткуллина Л.Х., заместитель директора по ВР
 2. Низаметдинова А.В. – руководитель ШМО учителей начальных классов
 3. Козлова И.В. – руководитель ШМО учителей русского языка и литературы
 4. Хатиуллина З.Ш. – учитель башкирского языка и литературы
 5. Ахметова А.Х. – руководитель ШМО учителей иностранного языка
 6. Айгильдин Л.А. – руководитель ШМО учителей математики, физики и информатики
 7. Абдуллина Л.З. - руководитель ШМО учителей общественно-естественного направления (география, химия, история и обществознание)
 8. Яньюлдашева М.Р. - руководитель ШМО учителей физкультуры, ОБЖ, музыки и ИЗО

**План мероприятий («дорожная карта»)
по введению федеральных основных общеобразовательных программ (далее - ФООП)
МОБУ СОШ с.Серменево**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
1. Организационное и нормативное обеспечение введения ФООП				
1.1	Разработка нормативно-правовых документов школьного уровня, обеспечивающих введение ФООП	март – май 2023 г.	Администрация школы, члены группы разработки ФООП НОО, ООО, СООО	Нормативно-правовые документы школы, обеспечивающие введение и реализацию ФООП
1.2	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих введение и реализацию ФООП	январь – декабрь 2023 г.	Администрация школы, члены группы разработки ФООП НОО, ООО, СООО	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих введение и реализацию обновленных ФООП
1.3	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФООП	до 1 сентября 2023 г.	Администрация школы	Приказы, локальные акты, регламентирующие введение ФООП
1.4	Формирование планов-графиков мероприятий по введению ФООП	март – апрель 2023 г.	Администрация школы, члены группы разработки ФООП НОО, ООО, СООО	Синхронизированы процессы управления введением ФООП НОО, ООО, СОО, приняты управленческие решения
1.5	Организация мониторинга готовности школы к введению ФООП НОО, ООО, СОО	апрель – август 2023 г.	Администрация школы, руководители ШМО	Установлен уровень готовности школы к введению ФООП НОО, ООО, СОО

1.6	Проведение педагогического совета с Педагогами школы по организационному и методическому сопровождению работ по введению ФООП	Апрель 2023 г.	Администрация школы	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на муниципальном уровне и уровне общеобразовательной организации
1.7	Пополнение библиотечного фонда школы учебно-методическими материалами, в т.ч. в электронной форме, в соответствии с ФООП	2023-2024	Директор, библиотекарь	Фонд учебников и учебных пособий приведен в соответствие с ФООП
2. Методическое обеспечение введения ФООП				
2.1	Участие в региональных, республиканских семинарах, совещаниях по организации реализации ФООП в 1-11 классах	январь - декабрь 2023 г.	Члены группы разработки ФООП НОО, ООО, СОО	Участие в региональных, республиканских организационных семинарах, совещаниях
2.2	Участие в федеральных просветительских мероприятиях по введению ФООП НОО, ООО, СОО по плану ИРО РБ	2023-2024	Администрация школы	Синхронизированы действия по введению ФООП НОО, ООО, СОО на школьном уровне
2.3	Консультирование педагогов школы по вопросам введения ФООП НОО, ООО, СОО, анализ затруднений и поиск путей их решения	2023-2024	Администрация школы, руководители ШМО	Оказана адресная методическая поддержка педагогам школы
2.4	Организация деятельности школьных методических объединений учителей-предметников по вопросам введения ФООП НОО, ООО, СОО	2023-2024	Администрация школы, руководители ШМО	Выработан единый подход к разработке рабочих программ учебных предметов, курсов в соответствии с требованиями ФООП НОО, ООО, СОО
3. Кадровое обеспечение введения ФООП				
3.1	Обеспечение повышения квалификации руководителей школы	апрель- август 2023 г.	Администрация школы	Организован процесс обучения руководителей школы

3.2	Обеспечение повышения квалификации педагогических работников	апрель- август 2023 г.	Администрация школы	Организован процесс обучения педагогических работников
5. Информационное обеспечение введения ФООП				
5.1	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации ФООП в общеобразовательных организациях МР Белорецкий район РБ	ежемесячно, 2023 г.	Администрация школы, ответственный за сайт школы	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации ФООП