



«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МОБУ ООШ д. Яхья
Абдуллина Г.А.
«16» октября 2020г.
Приказ № 57

Дорожная карта
подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования
в МОБУ ООШ д. Яхья
на 2020-2021 учебный год

№п/п	Организационные мероприятия	Сроки	Ответственные
1. Организационные мероприятия			
1.1	Формирование нормативно-правовой базы по проведению ОГЭ в 9 классе	Ноябрь-май	Сиражена А.Р.
1.2	Подготовка проектов приказов: - об участии 9-ого класса в ОГЭ, сдачи обязательных экзаменов и экзаменов по выбору; - о назначении ответственного за проведение ОГЭ в 9-ом классе; - формирование заявки в отдел образования на участие в ОГЭ.	Октябрь Октябрь Ноябрь	Сиражена А.Р. Сиражена А.Р. Сиражена А.Р.
1.3	Формирование базы данных выпускников 9-ого класса, участвующих в ОГЭ	Ноябрь-апрель	Сиражена А.Р.
1.4	Формирование временного коллектива ЦГЭ школы	Март-апрель	Сиражена А.Р.
2. Обучение педагогов, обеспечивающих организацию ОГЭ обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования			
2.1	Организация семинаров, лекций школьных МО по организации государственной итоговой аттестации	Октябрь, Ноябрь, январь, март, апрель	Абдуллина Г.А.
2.2	Организация совещаний по подготовке к проведению ОГЭ для обучающихся 9-ого класса: - руководителей МО; - классных руководителей; - организаторов предметных комиссий.	По плану работы школы	Сиражена А.Р.
2.3	Организация пробных экзаменов по обязательным предметам и экзаменам по выбору обучающихся	По плану работы школы	Сиражена А.Р.

3. Информационно-технологическое обеспечение ОГЭ

3.1	Корректировка доказательств, актов, сопровождающих и регистрирующих проведение государственной итоговой аттестации в условиях независимой оценки качества знаний	Апрель-май	Сиражеева А.Р.
3.2	Информирование участников образовательной деятельности по организации ОГЭ	Октябрь-май	Сиражеева А.Р.
3.3	Знакомство обучающихся и родителей с информацией на сайтах www.egge.edu.ru , www.mioo.ru , www.mosedu.ru , www.fipi.ru	Ноябрь-май	Сиражеева А.Р.
3.4	Пополнение школьного сайта информацией о ОГЭ в 2020 году	В течение года	Сиражеева А.Р.
3.5	Выделение рабочего места: - в библиотеке для подготовки к ОГЭ; - в кабинете информатики для обращения к Интернет-ресурсам	Октябрь-май	Сиражеева А.Р.
3.6	Создание и обеспечение доступа к справочным и учебно-тренировочным материалам - обновление информационного стенда по подготовке к ОГЭ; - настенные плакаты; - графики консультаций в кабинетах учителей-предметников для выпускников	Ноябрь-май	Сиражеева А.Р.

4. Организация контроля за организацией и проведением ОГЭ-2020

4.1	Проверка создания условий по проведению ОГЭ: - нормативно-правовых - система информирования участников образовательной деятельности по вопросам ОГЭ в ОО.	Апрель-май	Сиражеева А.Р.
-----	---	------------	----------------

5. Анализ статистической информации

5.1	Анализ результатов ОГЭ: - по обязательным заданиям - по экзаменам по выбору учащихся	Июнь	Сиражеева А.Р.
5.2	Подготовка аналитической и статистической отчетности по ОГЭ в отдел образования	Июнь-июль	Сиражеева А.Р.