

План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования на 2017 г.

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ООО					
1	Создание рабочей группы по введению Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования	Апрель 2017 г.	Директор школы Мунасипов И.М., зам. директора по УВР Сынгизова В.М., руководитель рабочей группы.	Создание и определение функционала рабочей группы.	Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ООО, положение о рабочей группе
2	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС основного общего образования	Апрель 2017 г..	Директор школы Мунасипов И.М., зам. директора по УВР Сынгизова В.М.	Система мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС ООО	Приказ, план
4	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования	Апрель 2017 г..	Зав. библиотекой Хажаихметова Г.Н., зам. директора по УВР Сынгизова В.М.	Получение объективной информации о готовности ОУ к работе по ФГОС ООО	Совещание при директоре
5	Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС ООО в школе	Апрель 2017 г..	зам. директора по УВР Сынгизова В.М.	Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	План

				ООО	
6	Рассмотрение вопросов введения ФГОС второго поколения на МО учителей основной школы.	В течение учебного года	Директор школы Мунасипов И.М., зам. директора по УВР Сынгизова В.М.	Усвоение и принятие членами педагогического коллектива основных положений ФГОС ООО	Протоколы педсоветов Заседаний рабочей группы
7	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС для учителей школы	В течение учебного года	зам. директора по УВР Сынгизова В.М.	Ликвидация профессиональных затруднений	План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов
9	Разработка и утверждение основной образовательной программы основного общего образования школы	Апрель-август 2017 г.	зам. директора по УВР Сынгизова В.М., Рабочая группа	Создание ООП ООО	Протоколы педсовета, заседания рабочей группы, приказ
10	Разработка и утверждение учебного плана общеобразовательного учреждения на 2015-2016 учебный год	Август 2017 г.	зам. директора по УВР Сынгизова В.М., Рабочая группа	Наличие учебного плана ОУ	Протокол педсовета, приказ
11	Разработка и утверждение программы воспитания и социализации обучающихся образовательного учреждения	Август 2017 г.	зам. директора по УВР Сынгизова В.М.	Наличие программы	Протокол педсовета, приказ
12	Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности образовательного учреждения	Август 2017 г.	зам. директора по УВР Сынгизова В.М., Рабочая группа	Наличие программы	Протокол педсовета, приказ
13	Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов	Август 2017 г.	Рабочая группа	Наличие программы	Протокол педсовета, МО, приказ
16	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности общеобразовательного учреждения	Апрель – май 2017 г.	Директор школы Мунасипов И.М.	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность школы по внедрению ФГОС ООО	Приказ об утверждении локальных актов, протоколы УС, педсовета
17	Мониторинг введения ФГОС основного общего образования	Сентябрь 2017 г.	зам. директора по УВР Сынгизова В.М.,	Диагностические материалы	План внутриш. контроля

18	Организация отчетности по введению ФГОС	По срокам	Директор школы Мунасипов И.М., зам. директора по УВР Сынгизова В.М.,		Отчеты
2. Создание кадрового обеспечения внедрения ФГОС ООО					
1	Анализ кадрового обеспечения апробации ФГОС основного общего образования	Апрель 2017г.- сентябрь 2017 г	Директор школы Мунасипов И.М.		Аналитическая информация
2	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для учителей,	По плану	Директор школы Мунасипов И.М.	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	План-график
3	Проведение педагогического совета «Введение ФГОС основного общего образования: проблемы и перспективы»	Март 2017 г.	Директор школы Мунасипов И.М., зам. директора по УВР Сынгизова В.М.,	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения	Протокол педсовета
4	Организация участия педагогов школы в семинарах, вебинарах по введению ФГОС основного общего образования	В течение учебного года	Директор школы Мунасипов И.М., зам. директора по УВР Сынгизова В.М.,	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом	Приказы, материалы
3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС ООО					
1	Обеспечение оснащённости школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО к минимальной оснащённости	В течение учебного года	Директор школы Мунасипов И.М., Рабочая группа	Определение необходимых изменений в оснащённости школы с учетом требований ФГОС	Информационная справка

	учебного процесса и оборудованию учебных помещений.				
2	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.	В течение учебного года	Директор школы Мунасипов И.М., Рабочая группа	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО с требованиями ФГОС ООО	Информационная справка
3	Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО.	До 01.09. 2017 г.	Зав. библиотекой Сапарова А.Г.	Оснащенность школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой	Информационная справка
4	Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС ООО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	В течение учебного года	зам. директора по УВР Сынгизова В.М.,	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС ООО»
5	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	В течение учебного года	зам. директора по УВР Сынгизова В.М.,	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС»
4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ООО					
1	Проведение диагностики готовности школы к введению ФГОС ООО.	Апрель 2017 г.	Директор школы Мунасипов И.М., зам. директора по УВР Сынгизова В.М.,	Получение объективной информации о готовности школы к переходу на ФГОС ООО	Диагностическая карта

2	Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС общего образования второго поколения в основной школе	В течение учебного года	зам. директора по УВР Сынгизова В.М.,	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС ООО»
3	Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС ООО (Включение в публичный доклад директора школы раздела, отражающего ход введения ФГОС ООО).	Июнь 2017 г.	Директор школы Мунасипов И.М.,	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО	Размещение публичного отчета на школьном сайте
4	Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода основной школы на новые ФГОС ООО	В течение года	Администрация школы	Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС всех субъектов образования	Публикации на сайте

