

План мероприятий (дорожная карта) внедрения методологии (целевой модели) наставничества в МБОУ Школа №137  
на 2022-2023 учебный год

| Содержание                                                                                                                                                                                                                                                       | Сроки                                  | Ожидаемый<br>результат (вид<br>документа)                                                                              | Показатели<br>эффективности                                                                                                                                            | Ответственный                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Организационно-методическое сопровождение деятельности</b>                                                                                                                                                                                                    |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                  |
| Формирование базы наставляемых из числа обучающихся, педагогов, представителей родительской общественности, выпускников, партнеров и т. д.                                                                                                                       | 15.08.2022                             | Сформирована база наставляемых                                                                                         | Количество участников, Охваченных системой                                                                                                                             | Куратор внедрения целевой модели наставничества  |
| Формирование базы наставников из числа обучающихся, педагогов, представителей родительской общественности, выпускников, партнеров и т. д                                                                                                                         | В течение всего периода реализации ЦМН | Сформирована база наставников                                                                                          | Наставничества не менее 10% от общего количества членов каждой целевой группы (10% от общего числа обучающихся в школе, 10% от общего числа педагогических работников) | Куратор внедрения целевой модели наставничества. |
| Организация обучения педагогических работников, наставников, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий                                                                                                                                  | По отдельному графику                  | Сформированы группы наставников для обучения, проведены занятия для каждой группы, оказаны индивидуальные консультации |                                                                                                                                                                        | Определяется ОО                                  |
| Организация общей встречи потенциальных наставников (комплекс упражнений на знакомство, взаимодействие и коммуникацию)                                                                                                                                           | 10.09.2022                             | Организована общая встреча, проведено анкетирование на предмет предпочтительного наставника и наставляемого            |                                                                                                                                                                        | Куратор внедрения целевой модели наставничества  |
| Формирование наставнических пар или групп                                                                                                                                                                                                                        | До октября 2022 г.                     | Сформированы наставнические пары или группы                                                                            | Приняло 100% участников целевой модели наставничества                                                                                                                  | Определяется ОО                                  |
| Организация работы наставнических пар или групп:<br><br>— встреча-знакомство;<br><br>— пробная встреча;<br>— встреча-планирование;<br>— совместная работа наставника и наставляемого в соответствии с разработанным индивидуальным планом;<br>— итоговая встреча | В течение всего периода реализации ЦМН | Реализация мероприятий в рамках индивидуальных планов                                                                  |                                                                                                                                                                        | Определяется ОО                                  |
| Проведение первых организационных встреч внутри наставнической пары/группы                                                                                                                                                                                       | До конца                               | Проведены организационные встречи, составлены индивидуальные планы                                                     |                                                                                                                                                                        | Определяется ОО                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | октября                    | внутрикаждой наставнической пары/группы                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |
| Утверждение индивидуальных планов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | До конца октября           | Приказ по образовательной организации об утверждении индивидуальных планов                                                                                                                                                                                                                                | Определяется<br>ОО |
| Реализация индивидуальных планов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | В течение<br>Всего периода | Индивидуальные планы реализованные менее чем на 90%, участие в реализации                                                                                                                                                                                                                                 | Определяется<br>ОО |
| Организация общей заключительной встречи участников всех наставнических пар/групп в формате деловой игры «Твой результат - мои возможности»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | До мая 2022                | Организована деловая игра для участников всех наставнических пар/групп в формате деловой игры, участие в игре приняло не менее 90% участников                                                                                                                                                             | Определяется<br>ОО |
| <b>Программно-методическое сопровождение деятельности</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
| Разработка программно-методических материалов, необходимых для реализации программы (системы) наставничества для каждой из наставнической групп                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | До конца августа           | Программные, методические и дидактические материалы                                                                                                                                                                                                                                                       | Определяется<br>ОО |
| Разработка и утверждение мер по обеспечению доступности программ наставничества для обучающихся с особыми образовательными потребностями и индивидуальными возможностями здоровья, обучающихся, проявивших выдающиеся способности, обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию, а также обучающихся из малоимущих семей, проживающих в сельской местности и на труднодоступных и отдаленных территориях, детей-сирот (оставшихся без попечения родителей) | До конца августа           | Распорядительные акты                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Определяется<br>ОО |
| Разработка формы диагностической анкеты, исходя из индивидуальных особенностей и потребностей наставляемого и ресурсов наставника для последующего мониторинга эффективности реализации целевой модели наставничества                                                                                                                                                                                                                                            |                            | Разработаны формы диагностической анкеты для каждой сформированной группы/пары                                                                                                                                                                                                                            | Определяется<br>ОО |
| Оформление итогового сборника, направление лучших практик в региональный наставнический центр для размещения на онлайн-платформе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            | Анализ результатов реализации целевой модели наставничества в 2022—2023 учебном году.<br>Презентационные материалы по итогам проведенияобщих встреч, методические разработки. Лучшие практики наставничества.                                                                                             | Определяется<br>ОО |
| <b>Аналитическое сопровождение деятельности, мониторинг</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
| Анализ полученных анкет в ходе информационной кампании от потенциальных наставников наставляемых, определение запросов наставляемых и возможностей наставников                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            | Проанализированы анкеты, определены запросы наставляемых и ресурсы наставников, проведены собеседования с наставниками и наставляемыми с привлечением психологов и специалистов педагогических образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования, выбраны формы наставничества | Определяется<br>ОО |
| Анализ анкет, заполненных после организации общей встречи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            | Анкеты проанализированы, сформированы наставнические пары/группы, информирование                                                                                                                                                                                                                          | Определяется<br>ОО |

|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                                                                                                                                                                                 |                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        | участников о сформированных парах/группах, создание приказа по организации о закреплении наставнических пар/группы                                                              |                                                 |
| Организация диагностики компетенций, возможностей наставников потребностей наставляемых (по специально разработанной форме)                                                                                                                        | 1 раз в квартал                        | Диагностика пройдена 100% участников целевой модели наставничества, составлены сравнительные таблицы по учету изменений                                                         | Куратор внедрения целевой модели наставничества |
| Осуществление персонифицированного учета обучающихся, молодых специалистов и педагогов, участвующих в программе (системе) наставничества                                                                                                           |                                        | Реестр учета обучающихся, молодых специалистов и педагогов, участвующих в программе (системе) наставничества                                                                    | Куратор внедрения целевой модели наставничества |
| <b>Информационное сопровождение деятельности</b>                                                                                                                                                                                                   |                                        |                                                                                                                                                                                 |                                                 |
| Создание специальных рубрик в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте» и на официальном сайте образовательной организации                                                                                                                  |                                        | Например, создано не менее 2-х специальных рубрик, сформирован контент-план по наполнению данных рубрик содержанием                                                             | Определяется<br>ОО                              |
| Размещение информации о реализации целевой модели наставничества на информационных ресурсах образовательной организации                                                                                                                            | В течение всего периода реализации ЦМН | [ссылки]                                                                                                                                                                        | ОпределяетсяОО                                  |
| Выступление на методическом совете с презентацией о реализации целевой модели наставничества, проведение анкетирования                                                                                                                             | До октября 22                          | Протокол методического совета                                                                                                                                                   | ОпределяетсяОО                                  |
| Организация тематических классных часов в любом формате «Успех каждого ребенка» с целью информирования обучающихся о реализации целевой модели наставничества, проведение анкетирования                                                            | В течение года                         | Количество школьников, принявших участие в классных часах не менее чем 90% от общего количества обучающихся, создан реестр потенциальных наставников из числа обучающихся школы | Определяется<br>ОО                              |
| Организация рабочих встреч с успешными выпускниками образовательной организации, партнерами, представителями НКО и т. д. - потенциальными наставниками с целью информирования о реализации целевой модели наставничества, проведение анкетирования | В течение всего периода реализации ЦМН | Организовано не менее встреч, создан реестр потенциальных наставников из числа партнеров и выпускников школы                                                                    | Определяется<br>ОО                              |
| <b>Управление реализацией целевой модели наставничеств на уровне образовательной организации</b>                                                                                                                                                   |                                        |                                                                                                                                                                                 |                                                 |
| Контроль процедуры внедрениями реализации целевой модели наставничества                                                                                                                                                                            | В течение всего периода реализации ЦМН | Выполнено 100% позиций дорожной карты                                                                                                                                           | Руководитель<br>ОО                              |
| Контроль реализации мероприятий, закрепленных за учреждением в установленные сроки                                                                                                                                                                 | В течение всего периода реализации ЦМН | Реализовано 100% мероприятий, закрепленных за учреждением в установленные сроки                                                                                                 | Куратор внедрения целевой модели наставничества |
| Разработка дорожной карты на 2023 - 2024 учебный год                                                                                                                                                                                               | До дд.мм.гггг                          | Разработана дорожная карта внедрения методологии (целевой модели) наставничества обучающихся                                                                                    | Руководитель ОО<br>Куратор внедрения            |

|                                                                                                                                                   |                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                   |                                        | организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования на 2023 - 2024 учебный год | целевой модели наставничества                                      |
| Создание условий для участия представителей образовательной организации в региональных и всероссийских тематических событиях/конкурсах/фестивалях | В течение всего периода реализации ЦМН | Не менее представителей образовательной организации приняли участие в региональных и всероссийских тематических событиях/конкурсах/фестивалях                                                      | Руководитель ОО<br>Куратор внедрения целевой модели наставничества |