



УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ Лицей №1
им. Ф.Булякова с.Мишкино
Е.В.Малмыгин

**План-график мероприятий
введения и реализации обновленного федерального государственного
образовательного стандарта общего образования
в МБОУ Лицей №1 им.Ф.Булякова с.Мишкино
на 2022-2025 годы**

План-график мероприятий введения и реализации обновленного федерального государственного

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
1.1	Участие лица в совещаниях с ИРО РБ по вопросам реализации обновленных ФГОС общего образования	Январь - май 2023, далее ежегодно	Директор	Составлен перечень дефицитов при введении обновленных ФГОС общего образования, определены способы по их ликвидации.
1.2	Участия лица в окружных совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС общего образования (в формате ВКС)	Январь - май 2023, далее ежегодно	Директор	Обеспечена своевременная коррекция действий школьных управленческих команд в рамках введения обновленных ФГОС общего образования.
1.3	Организация работы системы контроля готовности лица к введению обновленных ФГОС общего образования.	Февраль - март 2023	Директор	Обеспечен промежуточный контроль готовности лица к введению обновленных ФГОС общего образования.
1.4	Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников.	Август - сентябрь 2023, далее ежегодно	Библиотекарь	Оказана своевременная адресная помощь.
2. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС общего образования				
2.1	Формирование школьного плана - графиков мероприятий по введению обновленных ФГОС общего образования.	Февраль - март 2023	Замдиректора по УВР	Составлены школьный план - график мероприятий по введению обновленных ФГОС общего образования.

2.2	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленных ФГОС общего образования в лицее в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации.	Февраль - май 2023	Директор	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновленными ФГОС общего образования, ликвидации дефицитов лицея.
3. Методическое обеспечение реализации обновленных ФГОС общего образования				
3.1	Активизация (организация) работы кафедр учителей-предметников.	В течение всего периода	Зам.директора по УВР	Утвердить планы заседаний кафедр, на которых рассмотрены вопросы по методическому сопровождению введения в образовательный процесс обновленных ФГОС общего образования в лицее. Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам.
3.2	Участие педагогов образовательных организаций в региональных научно-практических конференциях, марафонах, семинарах по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС общего образования и других образовательных событий.	В течение всего периода	Зам.директора по УВР	Адресная методическая помощь педагогическим работникам и управленческим кадрам с низким уровнем готовности к введению обновленных ФГОС общего образования
3.3	Участие в муниципальных методических семинарах - практикумах для кафедр по реализации обновленных ФГОС общего образования.	Ежегодно, в течение всего периода	Завкафедрами	Адресная методическая помощь педагогическим работникам и управленческим кадрам с низким уровнем готовности к введению обновленных ФГОС общего образования
3.4	Обеспечение использования учителями методических пособий, содержащих «методические шлейфы», видеоуроков по учебным предметам.	Ежегодно, в течение всего периода	Завкафедрами	Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов. В рамках КПК сформирована профессиональная компетентность педагогических работников ОО РБ по вопросу реализации обновленных ФГОС общего образования

3.5	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленных ФГОС общего образования.	Август 2023	Зам директора по ИКТ	Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе «Единое содержание общего образования». Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию
3.6	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся.	Ежегодно, в течение всего периода	Зам директора по ИКТ	Формирование функциональной грамотности у обучающихся.
3.7	Разработка и утверждение школьных Планов мероприятий («дорожная карта»), направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся лицея.	Сентябрь-ноябрь ежегодно	Зам директора по УВР	Синхронизированы школьные Планы мероприятий («дорожная карта»), направленные на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся лицея
3.8	Актуализация плана работы кафедр в части формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся	Октябрь-ноябрь ежегодно	Зам.директора по УВР	Приказом назначены лица, ответственные за реализацию мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся.
3.9	Формирование базы данных обучающихся 8-9 классов	Октябрь, ежегодно	Замдиректора по ИКТ	База данных обучающихся для проведения мониторингов сформирована с использованием ГИС «Образование»
3.10	Формирование базы данных учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов	Октябрь, ежегодно	Замдиректора по ИКТ	База данных учителей для проведения мониторингов сформирована с использованием ГИС «Образование»
3.11	Мониторинг выполнения заданий Всероссийских проверочных работ (далее - ВПР), оценивающих функциональную грамотность	Январь, ежегодно	Замдиректора по ИКТ	Приказ о проведении мониторинга выполнения заданий ВПР, оценивающих функциональную грамотность; аналитический отчет о результатах мониторинга и адресные рекомендации
3.12	Мониторинг эффективности функционирования внутренней системы оценки качества образования лицея (в части оценки функциональной грамотности)	Май, ежегодно	Замдиректора по ИКТ	Результаты мониторинга эффективности функционирования ВСОКО- лицея

3.13	Анализ планов внеурочной деятельности начального общего образования и основного общего образования в части включения в планы занятий по развитию функциональной грамотности	В ходе мониторинга безопасности, ноябрь	Замдиректора по ИКТ	Результаты мониторинга эффективности функционирования внутренней системы оценки качества образования лицея; Аналитический отчет по результатам мониторинга
3.14	Мониторинг внедрения в образовательный процесс заданий для оценки функциональной грамотности и результативности работы школы на портале «Электронный банк заданий для оценки функциональной грамотности»	Ноябрь - февраль ежегодно	Замдиректора по ИКТ	Приказ о проведении мониторинга внедрения в учебный процесс заданий для оценки функциональной грамотности и результативности работы школы на портале «Электронный банк заданий для оценки функциональной грамотности»
3.15	Организация участия лицея во Всероссийских мероприятиях, проводимых с ведущими издательствами: «День Финансиста»; Всероссийский экономический диктант; Всероссийская неделя финансовой грамотности; Всероссийские онлайн-уроки по финансовой грамотности (осенняя сессия, весенняя сессия); Всероссийская неделя потребительских знаний	По графику	Замдиректора по ИКТ	Выявление уровня развития функциональной грамотности у школьников и учителей. Определение лучших и обобщение их опыта
3.16	Проведение информационно-просветительской работы с родителями, СМИ, общественностью по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности.	Ежегодно, в течение всего периода	Замдиректора по ИКТ	Размещение на официальном сайте МКУ Отдел образования с. Мишкино баннеров со ссылками на банк заданий по оценке функциональной грамотности; размещение на официальном сайте и в официальных аккаунтах в социальных сетях информации по формированию и оценке функциональной грамотности
3.17	Организация участия педагогов в практико-ориентированных курсах повышения квалификации по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся	Ежегодно	Замдиректора по ИКТ	Организация практико-ориентированных курсов повышения квалификации педагогических работников по направлениям функциональной грамотности.

3.18	Организация наставничества с целью повышения уровня учителей по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся	Весь период	Зам.директора по УВР	Подготовка тьюторов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся; организация наставничества с целью повышения уровня учителей по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся; формирование и обучение команд по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности
3.19	Участие руководителей кафедр в онлайн- марафоне «Формирование функциональной грамотности в учебном процессе»	Ноябрь-апрель (каждый второй вторник месяца в 16.00) 2022-2023 г.	Замдиректора по ИКТ	Оказана методическая помощь, организованы и проведены онлайн-семинары
3.20	Развитие оценочной самостоятельности обучающихся, рефлексии, мотивации на познавательную деятельность, на поиск решения проблем, на проведение исследований, участия в проектной деятельности и др.	Весь период	Замдиректора по ИКТ	Мониторинг ФГ школьников в урочной деятельности
3.21	Организация практикумов и других форм работы с обучающимися по решению контекстных задач	Весь период	Замдиректора по ИКТ	Развитие креативного мышления школьников
3.22	Проведение массовых мероприятий по формированию функциональной грамотности.	Весь период	Замдиректора по ИКТ	Проведение массовых мероприятий по формированию функциональной грамотности.
3.23	Формирование функциональной грамотности в деятельности центров «Точка роста».	Весь период	Замдиректора по ИКТ	Созданы центры и организована работа «Точка роста».
4. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС общего образования				

4.1	Обеспечение ПК всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы среднего общего образования ФГОС общего образования по вопросам реализации обновленных ФГОС общего образования	Март - август 2023	Директор	Все педагогические работники, участвующие в разработке и реализации основной образовательной программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС по теме введения обновленных ФГОС общего образования
-----	--	--------------------	----------	--

5. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС общего образования

5.1	Размещение на сайте лица информации по подготовке и успешных практиках реализации обновленного ФГОС общего образования .	В течение всего периода	Замдиректора по ИКТ	Организована вкладка на официальных сайта лица, размещена актуальная информация по вопросу реализации обновленных ФГОС общего образования в образовательных организациях. Организовано информирование родительской общности через средства массовой информации
-----	--	-------------------------	---------------------	--