


Утверждаю

Директор школы: 

Хамматов В.В.



ДОРОЖНАЯ КАРТА
по подготовке обучающихся МОБУ ООШ д. Кысынды
к проведению Всероссийских проверочных работ
в 2025-2026 учебном году

№ п/п	Содержание мероприятия	сроки	Формат документа	Ответственные
1. Мероприятия по нормативно-правовому, инструктивно-методическому обеспечению проведения Всероссийских проверочных работ				
1.1	Ознакомление педагогических работников с нормативными документами и методическими рекомендациями разного уровня (федеральный, региональный, муниципальный) по вопросам организации и проведения Всероссийских проверочных работ	В течение учебного года	Приказы, письма, рекомендации	Руководители ШМО, отв. по УВР
1.2	Анализ и утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по подготовке к проведению ВПР в 2025/26 учебном году	До 02.10.2025	Дорожная карта по подготовке к проведению ВПР в 2025/26 учебном году	Директор, отв. по УВР
1.3	Приказы о подготовке и проведении ВПР, о составах комиссий, назначении организаторов в аудиториях, регламенте проведения ВПР по соответствующим учебным предметам	Сентябрь 2025 года, февраль - март 2026 года	Приказ	Директор, отв. по УВР
2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов				
2.1	Заседания школьных методических объединений по вопросам анализа выполнения ВПР (весна) в 2025 году и подготовки к проведению ВПР в 2025/26 учебном году	До 20.09.2025	Протоколы ШМО	Руководители ШМО
2.2	Внесение изменений		Рабочие программы	Учителя –

Утверждаю

Директор школы: _____

Ханнанов В.В.

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по подготовке обучающихся МОБУ ООШ д. Кысынды
к проведению Всероссийских проверочных работ
в 2025-2026 учебном году

№ п/п	Содержание мероприятия	сроки	Формат документа	Ответственные
1. Мероприятия по нормативно-правовому, инструктивно-методическому обеспечению проведения Всероссийских проверочных работ				
1.1	Ознакомление педагогических работников с нормативными документами и методическими рекомендациями разного уровня (федеральный, региональный, муниципальный) по вопросам организации и проведения Всероссийских проверочных работ	В течение учебного года	Приказы, письма, рекомендации	Руководители ШМО, отв. по УВР
1.2	Анализ и утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по подготовке к проведению ВПР в 2025/26 учебном году	До 02.10.2025	Дорожная карта по подготовке к проведению ВПР в 2025/26 учебном году	Директор, отв. по УВР
1.3	Приказы о подготовке и проведении ВПР, о составах комиссий, назначении организаторов в аудиториях, регламенте проведения ВПР по соответствующим учебным предметам	Сентябрь 2025 года, февраль - март 2026 года	Приказ	Директор, отв. по УВР
2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов				
2.1	Заседания школьных методических объединений по вопросам анализа выполнения ВПР (весна) в 2025 году и подготовки к проведению ВПР в 2025/26 учебном году	До 20.09.2025	Протоколы ШМО	Руководители ШМО
2.2	Внесение изменений		Рабочие программы	Учителя –

	(корректировка) в рабочие программы учебных предметов: □ математика, русский язык, окружающий мир на уровне начального общего образования; □ английский язык, история, русский язык, математика, биология, □ география, физика □ на уровне основного общего образования на основе анализа результатов всероссийских проверочных работ	при необходимости		предметники, руководители ШМО
2.3	Выявление проблем в формировании базовых предметных компетенций по учебным предметам	По четвертям	Анализ контрольных работ	Учителя начальных классов
2.4	Определение учащихся в группы риска по учебным предметам	В течение учебного года	Анализ промежуточных контрольных срезов	Учителя-предметники
2.5	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов (ИОМ) с учетом дифференцированного подхода к обучению учащихся, испытывающих затруднения в обучении, для одаренных детей	По результатам контрольных срезов	Индивидуальные образовательные маршруты	Учителя-предметники
2.6	Организация педагогического сопровождения подготовки учащихся к ВПР	В течение года	Индивидуальные образовательные маршруты	Учителя-предметники
3. Мероприятия по подготовке и повышению квалификации педагогических работников				
3.1	Плановые курсы повышения квалификации. Использование образовательных сайтов и сайтов педагогических сообществ с целью повышения квалификации	В течение года	План-график курсовой подготовки на 2025-2026 учебный год	Директор

3.2	Организация и проведение школьного методического объединения учителей-предметников по вопросу подготовки и проведения ВПР, по структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания	В течение года	Протоколы ШМО	Руководители ШМО
-----	--	----------------	---------------	------------------

4. Мероприятия по организационно-технологическому обеспечению проведения ВПР

4.1	Контрольные работы по учебным предметам, подлежащим мониторингу качества подготовки учащихся, в формате ВПР для проведения контрольно-оценочной деятельности	Декабрь 2025 года, апрель-май 2026 года	Контрольно-измерительный материал формата ВПР, анализ работ	Учителя-предметники
4.2	Практическая отработка с учащимися на уровнях начального общего и основного общего образования правил оформления проверочных работ	В течение года	Информация	отв. по УВР , учителя начальных классов, учителя-предметники
4.3	Подготовка обобщенной информации о количестве учащихся с прогнозируемым положительным результатом, о количестве учащихся группы риска по результатам ВПР в разрезе классов и по предметам, о формах работы с учащимися группы риска	В течение года	Информационная справка	отв. по УВР, учителя начальных классов, учителя-предметники

5. Мероприятия по формированию и ведению информационной системы проведения ВПР

5.1	Формирование заявки на участие в ВПР через личный кабинет ФИС ОКО	Согласно графику	Заявка на участие в ВПР по учебным предметам	Ответственный за ВПР
5.2	Контроль регламента проверки работ	Согласно графику	Результаты ВПР по учебным предметам	Ответственный за ВПР

	формирование и отправка отчетных файлов, получение результатов по предметам через ФИС ОКО			Технический специалист
--	---	--	--	------------------------

6. Мероприятия по информационному сопровождению организации и проведения ВПР

6.1	Размещение информации о ходе подготовки к ВПР на сайте школы	В течение года	Информация	отв. по УВР
6.2	Информационный стенд по вопросам подготовки к ВПР	В течение года	Информация	отв. по УВР
6.3	Информационно-разъяснительная работа со всеми участниками образовательных отношений по процедуре проведения ВПР, структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания	В течение года	Протоколы родительских собраний	отв. по УВР, классные руководители

7 Контроль за организацией и проведением ВПР

7.1	Обеспечение контроля за подготовкой учащихся на уровнях начального общего и основного общего образования к ВПР в части посещения администрацией школы уроков, индивидуальных и групповых занятий по учебным предметам, подлежащим мониторингу качества подготовки учащихся	Согласно плану ВШК	Справка	отв. по УВР, руководители ШМО
7.2	Контроль за работой с учащимися группы риска	Согласно плану ВШК	Справка	отв. по УВР, руководители ШМО

8. Анализ результатов и подведение итогов ВПР

8.1	Анализ результатов ВПР	До 31.06.2026	Аналитическая справка с рекомендациями	Учителя- предметники, отв. по УВР
8.2	Анализ итогов реализации дорожной карты	До 01.06.2026	Аналитическая справка	отв. по УВР