

**ПЛАН-ГРАФИК**  
**внедрения ФОП НОО, ООО и СОО в МБОУ СОШ с.Татыр-Узяк**

| Мероприятие                                                                                                                                               | Срок           | Исполнитель                                       | Результат                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>1. Подготовительные мероприятия</b>                                                                                                                    |                |                                                   |                                                          |
| Изучение ФОП НОО, ООО и СОО, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП                                               | Январь–февраль | Рабочая группа                                    | Обсуждение на педсовете                                  |
| Анализ действующих ООП школы на предмет соответствия ФОП НОО, ООО и СОО                                                                                   | Январь–февраль | Рабочая группа                                    | Доклад на педсовете                                      |
| Анализ фонда учебников на предмет соответствия ФОП и новому ФПУ                                                                                           | Май            | Заведующий библиотекой                            | Список учебников                                         |
| Обновления фонда учебников в соответствие с требованиями ФОП и ФПУ                                                                                        | Март–август    | Контрактный управляющий<br>Заведующий библиотекой | Закупленные учебники и пособия                           |
| Информирование педагогов о ФОП, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ООП по ФОП НОО, ООО и СОО | Июль–август    | Рабочая группа                                    | Проведены консультации, подготовлен раздаточный материал |
| Родительские собрания, посвященные ООП школы, подготовленных по ФГОС и ФОП                                                                                | Апрель, август | Руководитель рабочей группы<br>Директор           | Протокол                                                 |
| Перераспределение учебной нагрузки педагогических работников                                                                                              | Июнь–август    | Руководитель рабочей группы и директор            | Тарификационный список                                   |
| <...>                                                                                                                                                     |                |                                                   |                                                          |

| <b>2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП</b>                                                                                                                                                 |                         |                                         |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| Совещания по вопросам разработки ООП школы в соответствии с ФОП НОО, ООО и СОО                                                                                                                          | По мере необходимости   | Рабочая группа                          | Протокол                  |
| Определить возможность применения необязательных компонентов ФОП и степень их доработки                                                                                                                 | Январь–февраль          | Рабочая группа                          | Доклад на педсовете       |
| Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО, ООО и СОО | Февраль – март          | Рабочая группа<br>Классные руководители | Аналитическая справка     |
| Разработка проекта ООП НОО по ФОП НОО                                                                                                                                                                   | Март                    | Рабочая группа,<br>директор             | Проект ООП НОО            |
| Разработка проекта ООП ООО по ФОП ООО                                                                                                                                                                   | Июль                    | Рабочая группа                          | Проект ООП ООО            |
| Разработка проекта ООП СОО по ФОП СОО                                                                                                                                                                   | Июль                    | Рабочая группа                          | Проект ООП СОО            |
| <b>3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП</b>                                                                                                                                                   |                         |                                         |                           |
| Рассмотрение проекта ООП НОО на заседании педсовета                                                                                                                                                     | Вторая половина марта   | Руководитель рабочей группы             | Протокол                  |
| Доработка проекта ООП НОО и утверждение ООП НОО                                                                                                                                                         | Апрель                  | Руководитель рабочей группы<br>Директор | Утвержденная ООП НОО      |
| Рассмотрение проектов ООП ООО и СОО на педсовете                                                                                                                                                        | Первая половина августа | Руководитель рабочей группы             | Протокол                  |
| Доработка проектов ООП ООО и СОО и утверждение ООП ООО и                                                                                                                                                | Вторая половина августа | Руководитель рабочей группы             | Утвержденные ООП ООО, СОО |

|                                                                          |                                |                                  |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
| ООП СОО                                                                  |                                | Директор                         |                                        |
| Размещение ООП НОО, ООО и СОО на сайте                                   | Апрель<br>Август<br>– сентябрь | Ответственный за сайт            | Информация на сайте                    |
| <b>4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА)</b> |                                |                                  |                                        |
| Экспертиза ЛНА на несоответствие требованиям ФОП НОО, ООО и СОО          | Февраль                        | Члены рабочей группы             | Перечень ЛНА, подлежащих корректировки |
| Создание проектов скорректированных ЛНА                                  | Март – август                  | Члены рабочей группы             | Проекты ЛНА                            |
| Обсуждение и утверждение проектов                                        | Август                         | Члены рабочей группы<br>Директор | Утвержденные ЛНА                       |
| <...>                                                                    |                                |                                  |                                        |