

План – график
Проведения и обследования паспортизации объекта социальной инфраструктуры
МБОУ СОШ с.Бала-Четырман

№п/п	Проводимые мероприятия	Ответственные	Сроки
1.	Обследование территории, прилегающей к зданию (участок)	Члены комиссии	20.07.2019 23.07.2019
2.	Обследование входов в здание	Члены комиссии	20.07.2019 23.07.2019
3.	Обследование путей движения внутри здания (в т.ч. эвакуационных)	Члены комиссии	20.07.2019 23.07.2019
4.	Обследование зоны целевого назначения здания	Члены комиссии	20.07.2019 23.07.2019
5.	Обследование санитарно – гигиенических помещений	Члены комиссии	20.07.2019 23.07.2019
6.	Обследование системы информации и связи (на всех зонах)	Члены комиссии	20.07.2019 23.07.2019
7.	Обследование путей движения к объекту (от остановки транспорта)	Члены комиссии	20.07.2019 23.07.2019