

План мероприятий (дорожная карта) проекта «Будущее начинается сегодня: от проекта к профессии»
по реализации образовательной программы предпрофессионального класса, инженерный профиль, 7Г класс

№ п/п	Мероприятие	Кол-во академическ их часов	Ответственный сотрудник	Дата проведения	Отметка о выполнении
Работа с обучающимися					
1	Проведение входной и итоговой диагностики профессиональных предпочтений обучающихся	2	Педагог-психолог	Август-сентябрь, май	ДДД, справк
2	Проведение индивидуальной диагностики по необходимости (тест СОНДИ, тест Голланда)	По необходимости	Педагог-психолог	Сентябрь-май	
3	Проведение внеурочных занятий (курс «Россия – мои горизонты»)	10	Классные руководители	Сентябрь-май	
4	Теоретические и практические занятия по согласованию с организациями города, в том числе в форме сетевого взаимодействия	5	Зам.директора по УР	Сентябрь-май	
5	Проведение занятий (теоретических и практических) с привлечением организации-участника, по профилю подготовки: -теоретические знания в области профессиональных навыков профессий «Токарь», «Оператор станков с ЧПУ», «Автомеханик»	18	Зам.директора по УР, ответственный специалист организации-участника	Сентябрь-май	
6	Участие в школьных и республиканских практиках: - мастер-классы с привлечением компаний-партнеров, в том числе по сетевой форме реализации; - профориентационные занятия в школе	По мере проведения	Зам.директора по УР классные руководители	Сентябрь-май	

7	Участие в НПК	По мере проведения	Зам.директора по УР	Сентябрь-май	
Экскурсии в организации ВО и СПО, на производство, профессиональные конкурсы					
8	Организация и проведение экскурсий на производственные предприятия	2	Зам.директора по УР, ответственный специалист организации-участника	Сентябрь-май	
9	Участие в ВОШ по предметам	По мере проведения олимпиады	Зам.директора по УР	Сентябрь-май	
10	Участие в конкурсах профессионального мастерства	По мере проведения	Зам.директора по УР	Сентябрь-май	
11	Посещение тематических выставок (в школе, на предприятиях города)	4	Зам.директора по УР	Сентябрь-май	
Работа с родителями					
12	Проведение тематических родительских собраний и классных часов, с целью определения приоритетного предпрофильного направления обучения	2	Директор, заместитель директора по УР, классные руководители	Август-сентябрь	Вписка в протокол от 19.08.25
13	Проведение разъяснительной работы со всеми участниками образовательного процесса	Постоянно	Директор, заместитель директора по УР, ответственное лицо организации-участника	Сентябрь-май	
Организационная работа					

14	Прием обучающихся на обучение по соответствующей образовательной программе, профилю	По плану	Директор	Август-сентябрь	
15	Подготовка распорядительных документов, регламентирующих разработку и реализацию сетевой формы образовательной программы (дорожной карты)	По плану	Директор, заместитель директора по УР	Сентябрь-октябрь	
16	Поиск организации-участника (оценка его материально-технического, инфраструктурного и кадрового потенциала)	По плану	Директор, заместитель директора по УР	Август-сентябрь	
17	Определение механизма сетевого взаимодействия / сетевых форм реализации образовательных программ, в том числе обеспечение подготовки для утверждения сетевой образовательной программы / отдельных ее компонентов или определение порядка использования материально-технической базы и ресурсов, в том числе финансового обеспечения реализации образовательных программ в сетевой форме образовательной организации (в зависимости от условий договора о сетевой форме реализации образовательных программ или договора о сетевом взаимодействии)	По плану	Директор, заместитель директора по УР, ответственное лицо организации-участника	Август-сентябрь	
18	Заключение Договоров о сетевой форме реализации образовательных программ с приложением образовательных программ (дорожных карт)	По плану	Директор, заместитель директора по УР, ответственное лицо организации-участника	Сентябрь-октябрь	<i>договор подписан</i>

19	Подведение итогов, оценка эффективности проведенных мероприятий, согласно образовательных программ (дорожных карт)	2	Директор, заместитель директора по УР, ответственное лицо организации-участника	Май	
20	Освещение проводимой работы в СМИ	По плану	Заместитель директора по УР	Сентябрь-май	
21	Выдача обучающимся документов о прохождении обучения, освоении соответствующей образовательной программы в сетевой форме (в соответствии с условиями заключенного договора)	По плану	Директор, руководитель организации-участника	Май	

Директор МОАУ «Башкирская гимназия»



Handwritten signature of A.I. Karimova

А.И. Каримова